



PHASE 1 :
DU 31 Mars au 23 Mai
route barrée rue Saint-Fiacre
déviation rue du Stade et rue de Guenfol

Pas d'activité du 01 au 12 Mai (Congés)





PHASE 2 :
DU 26 Mai au 25 Juin
route barrée rue du Stade (partie haute)
déviation rue du puit de bas, rue de la ville
chênes, rue du jardin d'essan, rue du stade

EU33


EU7


EU50

EU11

EU5

PHASE 3 :
DU 25 Juin au 11 Juillet
route barrée rue Anne de Bretagne
déviation rue de la Croix d'Allain





PHASE 4 :
DU 15 Juillet au 17 Octobre
route barrée rue du Stade (partie basse)
déviation rue du puit de bas, rue de la ville
chênes, rue du jardin d'essan, rue du stade
Pas d'activité du 01 au 25 Aout (Congés)



PHASE 5 :
Du 20 Octobre au 07 Novembre
Reprise des branchements AEP,
raccordement, finitions sur l'ensemble du
chantier en "route barrée" sauf riverain
(circulation ouverte uniquement au riverain
et commerces)