


## Phase 1 – Entre la sortie de la trémie et le pont de la Guillemette 300 ml

**Travaux du 27 avril 2026 au 9 juin 2026.**

- **Circulation alternée**  
du 27 avril 2026 au 20 mai 2026
- **Route barrée, sauf soirs et week-end**  
du 21 mai 2026 au 26 mai 2026 (3 jours).
- **Circulation alternée**  
du 27 mai 2026 au 9 juin 2026



## Phase 1 : schéma de principe du projet à réaliser



## Planning Phase 1 : Section Pont de la Guillemette – Sortie de la trémie

Avril 2026		Mai 2026		Juin 2026	
1	M	1	V	1	L
2	J	2	S	2	M
3	V	3	D	3	M
4	S	4	L	4	J
5	D	5	M	5	V
6	L	6	M	6	S
7	M	7	J	7	D
8	M	8	V	8	L
9	J	9	S	9	M
10	V	10	D	10	M
11	S	11	L	11	J
12	D	12	M	12	V
13	L	13	M	13	S
14	M	14	J	14	D
15	M	15	V	15	L
16	J	16	S	16	M
17	V	17	D	17	M
18	S	18	L	18	J
19	D	19	M	19	V
20	L	20	M	20	S
21	M	21	J	21	D
22	M	22	V	22	L
23	J	23	S	23	M
24	V	24	D	24	M
25	S	25	L	25	J
26	D	26	M	26	V
27	L	27	M	27	S
28	M	28	J	28	D
29	M	29	V	29	L
30	J	30	S	30	M
		31	D		

CIRCULATION ALTERNEE – 25 jours de 7h30 à 17h30



ROUTE BARREE -3 jours, de 8H15 à 16H45, sauf week-end, jours fériés



TRAVAUX SIMULTANES avec la Phase 1 Bis - 11 jours



**Phase 1 BIS De Rochefort jusqu'au Pont des Lombardières coté Ouest (Nantes)**


**Travaux du 26 mai 2026 au 30 juillet 2026**

- **Circulation alternée**  
du 26 juin 2026 au 15 juillet 2026
- **Route barrée sauf soir et week-end**  
du 17 juillet 2026 au 21 juillet 2026.
- **Circulation alternée**  
du 22 juillet 2026 au 31 juillet 2026



# Aménagement cible

## Phase 1 Bis : réalisation d'un seul côté



## Planning Phase 1 Bis – Rochefort – Pont des Lombardières - Coté Ouest

Mai 2026		Juin 2026		Juillet 2026	
1	V	1	L	1	M
2	S	2	M	2	J
3	D	3	M	3	V
4	L	4	J	4	S
5	M	5	V	5	D
6	M	6	S	6	L
7	J	7	D	7	M
8	V	8	L	8	M
9	S	9	M	9	J
10	D	10	M	10	V
11	L	11	J	11	S
12	M	12	V	12	D
13	M	13	S	13	L
14	J	14	D	14	M
15	V	15	L	15	M
16	S	16	M	16	J
17	D	17	M	17	V
18	L	18	J	18	S
19	M	19	V	19	D
20	M	20	S	20	L
21	J	21	D	21	M
22	V	22	L	22	M
23	S	23	M	23	J
24	D	24	M	24	V
25	L	25	J	25	S
26	M	26	V	26	D
27	M	27	S	27	L
28	J	28	D	28	M
29	V	29	L	29	M
30	S	30	M	30	J
31	D			31	V

CIRCULATION ALTERNEE – 42 jours de 8h00 à 17h30



ROUTE BARREE - 4 jours, de 8H15 à 16H45,sauf week-end et jours fériés



TRAVAUX SIMULTANES avec la Phase 1 - 11 jours

