Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 30/10/2026 à 14h16
Réference de l'AR : 054-215402322-20261027-20261027_001-DE
Publié le 30/10/2026 ; Rendu exécutoire le 30/10/2026
Xcesar : Courrier recommandé électronique
Courrier recommandé consulté, au moins une pièce jointe a été téléchargée le 30/10/2026 à 14:39:52
Référence envoi : 584043-Z2bjKe-940856

Département de Meurthe-et-Moselle
Arrondissement de TOUL
Commune de **GONDREVILLE**

n° 2026-269

DECISION DU MAIRE
N° 20261027-001

Avenant n°5 au marché de travaux
d'aménagement de la Route de Fontenoy

Nomenclature 1-1

Madame le Maire de la Commune de GONDREVILLE ;

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2026 (alinéa 3), par laquelle il a délégué à Madame le Maire certains de ses pouvoirs, en application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celui de passer des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant la nécessité de modifier certains postes de travaux prévoyant des prestations supplémentaires et d'autres modifiées en raison des caractéristiques techniques ;
Considérant le recadrage des travaux réellement exécutés par l'entreprise COLAS dans le cadre des travaux d'aménagement de voirie et la gestion des eaux pluviales ;
Vu la proposition formulée par le Maître d'œuvre et le Groupement COLAS France / RSTP, le mandataire du groupement étant COLAS France, mandataire du marché de travaux ;

LE MAIRE DÉCIDE :

1. De signer l'avenant n°5 au marché de travaux d'aménagement de la route de Fontenoy, lot n°2 Voirie/Télécom/Gestion des eaux pluviales avec le Groupement COLAS France / RSTP d'un montant en plus-value de 30 783.22 € € HT soit 36 936.66 € TTC soit 2.95 % du montant total du marché.

2. Le nouveau montant du marché pour le lot n°2 Voirie/Télécom/Gestion des eaux pluviales est de 1 148 504.11 € HT soit 1 378 204.53 € TTC.

3. Les crédits seront inscrits au budget 2026 article 2315.

4. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier de TOUL-COLLECTIVITES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Gondreville, le 27 octobre 2026
Par délégation du conseil municipal
Madame le Maire,

MAIRIE DE GONDREVILLE * MEURTHE-ET-MOSELLE *

Christine THERMINOT

Publiée notifiée le
Rendu compte au Conseil le

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N° 5 [1]

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de GONDREVILLE
56 rue du Château des Princes
54840 GONDREVILLE

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Groupement COLAS France / RSTP

COLAS France (Mandataire)
Etablissement de VOID-VACON
Chemin de Faucompierre
55190 VOID VACON

RSTP
1041 rue Maurice Bokanowski
54200 TOUL

C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement de la Route de Fontenoy à GONDREVILLE
Lot n°2 : Voirie – Télécom – Gestion des Eaux Pluviales
(n°2024_GPT_02-2)

- Date de la notification du marché public : 17 octobre 2024
- Durée d'exécution du marché public : 9 mois (durée d'exécution inscrite à l'AE)

[1] Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

- Montant initial du marché public : (Part Communale)
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 1 046 093.29 €
  - Montant TTC : 1 255 311.95 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

L'avenant n°5 au Marché de travaux d'Aménagement de la Route de Fontenoy à GONDREVILLE concerne :

- Le recadrage final des travaux réellement exécutés par l'entreprise COLAS dans le cadre des travaux d'aménagement de surface.
- La modification du revêtement d'une place de stationnement sur le parking de l'école
- La reprise de l'îlot planté à l'angle de la rue de la Bergerie suite aux travaux d'assainissement
- La modification du branchement d'assainissement, sous trottoir, du n°26 route de Fontenoy
- Le déplacement du passage piéton à l'intersection avec la rue de la Côte Noirel
- La pose d'une bordurette et de gravillon 4/6 pour retrait par rapport au mur dégradé.
- La pose de barrières et signalisation complémentaires
- La modification du trottoir au droit du n°24 route de Fontenoy (regard dans la bordure)
- La modification du branchement des avaloirs
- Le prolongement de l'aménagement jusqu'au calvaire

Ces modifications impliquent la modification des postes du marché des montants suivants :

Ajustement des quantités pour la réalisation de ces travaux :

Voirie - Trottoir :	11 388.80 €
Fouilles – Foureaux	164.00 €
Eaux Pluviales :	6 895.00 €
Téléphone – Génie civil	2 078.40 €
Bordures – Pavés :	3 036.09 €
Signalisation :	3 202.13 €
Mobilier urbain	4 018.80 €
	30 783.22 €

Toutes les autres clauses du marché initial demeurent inchangées et restent pleinement applicables.

Délai :
Le délai d'exécution de 9 mois, est augmenté de 6 semaines. Il est donc porté à 10.5 mois pour l'exécution des travaux. Cette modification tient compte des travaux supplémentaires et des intempéries.

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non ☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 30 783.22 €
- Montant TTC : 36 939.66 €
- % d'écart introduit par l'avenant : **2.95 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1 148 504.11 €
- Montant TTC : 1 378 204.53 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MARECHAL Nicolas Chef de Secteur	VOID VACON le 27/10/2026	Nicolas MARECHAL Signature numérique de Nicolas MARECHAL Date : 2026.10.27 09:08:38 +01'00'

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

MAIRIE DE GONDREVILLE * MEURTHE-ET-MOSELLE *

Madame le Maire,
Christine THÉRÉMIDOT

A GONDREVILLE, le 27.10.2026

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

COMMUNE de GONDREVILLE
AMENAGEMENT de la
ROUTE DE FONTENOY

DETAILS DES PRESTATIONS REALISEES
Lot n°2 : Voirie - Télécom - Fouilles
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

			MARCHE					AVENANT n°3								AVENANT n°5							
								MODIFICATION				MARCHE (Avenant n°3)				MODIFICATION				MARCHE (Avenant n°5)			
N° Article	Désignation	Unité	Quant.	Prix unit.	Produits	Part Enedis	Part Cne	Part Enedis	Part Cne	Quant.	Produits	Part Enedis	Part Cne	Quant.	Produits	Part Enedis	Part Cne	Quant.	Produits	Part Enedis	Part Cne	Quant.	Produits	Part Enedis	Part Cne
0	**INSTALLATION DE CHANTIER**																								
00100	Installation, préparation et signalisation du chantier	u	1	56000,00	56 000,00	10%	90%	5 600,00	50 400,00					1,00	56 000,00	5 600,00	50 400,00					1,00	56 000,00	5 600,00	50 400,00
0	**TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER**				**56 000,00 €**			**5 600,00 €**	**50 400,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**56 000,00 €**	**5 600,00 €**	**50 400,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**56 000,00 €**	**5 600,00 €**	**50 400,00 €**
1	**VOIRIE - TROTTOIRS**																								
10000	DEMOLITION - DEPOSE																								
10100	Dépose bordures et bordurettes existantes compris canniveau	ml	1332	17,23	22 915,90		100%		22 915,90					1332,00	22 915,90		22 915,90	22,00	379,06		379,06	1362,00	23 294,96		23 294,96
10150	Dépose bordures et caniveau pour reprise ultérieure																								
10200	Démolition et évacuation de surface en beton (ep. 0,10 m)	m²	72	384,64	27 694,80		100%		27 694,80					72,00	27 694,80		27 694,80	5,00	1 973,20		1 973,20	75,00	29 668,00		29 668,00
10225	Démolition et évacuation de surface en calcaire ou gravillons (ep. 0,05 m)																								
10300	Dépose avaloirs	u	14	184,31	2 580,34		100%		2 580,34					14,00	2 580,34		2 580,34					14,00	2 580,34		2 580,34
10400	Dépose de panneaux, potelets, support vélos	u	23	71,63	1 652,09		100%		1 652,09					23,00	1 652,09		1 652,09					23,00	1 652,09		1 652,09
10500	Dépose de clôture	ml	82	9,56	784,80		100%		784,80					82,00	784,80		784,80					82,00	784,80		784,80
10700	DECAPAGE																								
10705	Décapage terre végétale	m²	1515	10,00	15 150,00		100%		10 150,00	-213,00	-2 130,00		-2 130,00	757,00	7 570,00		7 570,00					757,00	7 570,00		7 570,00
12000	Décapage d'enrobés existants	ml	110	5,00	550,00		100%		550,00					110,00	550,00		550,00					110,00	550,00		550,00
11200	Fraisage d'enrobés	m²	5340	1,50	8 010,00		100%		8 010,00					5340,00	8 010,00		8 010,00					5340,00	8 010,00		8 010,00
11300	Arrachage d'enrobés traité	m²	2330	1,50	3 495,00		100%		3 495,00	-256,00	-383,00		-383,00	2272,00	3 108,00		3 108,00					2272,00	3 108,00		3 108,00
11500	Décaissement structure trottoir existant ou chaussée																								
11510	Epaisseur moy. 0,35 m	m²	450	4,67	2 098,50		100%		2 098,50	-245,00	-1 144,15		-1 144,15	245,00	1 144,15		1 144,15	68,00	317,56		317,56	313,00	1 461,71		1 461,71
11550	Epaisseur moy. 0,43 m	m²	660	15,37	10 804,20		100%		10 804,20	-73,00	-1 165,21		-1 165,21	587,00	9 639,19		9 639,19	59,00	965,63		965,63	646,00	10 575,82		10 575,82
11560	Epaisseur moy. 0,53 m	m²	2725	25,00	68 125,00		100%		68 125,00					2725,00	68 125,00		68 125,00					2725,00	68 125,00		68 125,00
11580	Epaisseur moy. 0,83 m	m²	640	32,73	20 947,20		100%		20 947,20	-70,00	-2 291,10		-2 291,10	570,00	18 656,10		18 656,10					570,00	18 656,10		18 656,10
11600	Décaissement en pleine terre																								
11610	Epaisseur moy. 0,35 m	m²	250	1,00	250,00		100%		250,00	-250,00	-250,00		-250,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11620	Epaisseur moy. 0,25 m	m²	265	13,67	3 622,55		100%		3 622,55	-265,00	-3 622,55		-3 622,55	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11630	Epaisseur moy. 0,35 m	m²	70	14,32	1 002,40		100%		1 002,40	-3,00	-42,96		-42,96	67,00	959,44		959,44					67,00	959,44		959,44
11640	Epaisseur moy. 0,53 m	m²	55	32,73	1 800,15		100%		1 800,15	-10,00	-327,30		-327,30	45,00	1 472,85		1 472,85	4,00	130,92		130,92	49,00	1 603,77		1 603,77
14300	REPRISE DE STRUCTURE RD																								
14310	COUCHE DE FONDATION GNT ep 0,25 m	m²	370	8,43	3 119,10		100%		3 119,10	230,00	1 938,90		1 938,90	540,00	4 557,20		4 557,20	66,00	556,36		556,36	606,00	5 109,56		5 109,56
14320	COUCHE DE BASE GNTB ep 0,40 m	m²	370	10,81	3 211,10		100%		3 211,10	230,00	3 666,30		3 666,30	540,00	3 877,40		3 877,40	66,00	1 109,46		1 109,46	606,00	10 186,86		10 186,86
14600	COUCHE DE BASE GRAVE BITUME Classe 2																								
14670	Enrobés 0/14 : 0,07 m																								
14620	Enrobés 0/14 : 0,10 m	m²	370	30,72	11 383,20		100%		11 383,20	1600,00	58 752,00		58 752,00	1910,00	70 135,20		70 135,20	46,00	1 688,12		1 688,12	1956,00	71 824,32		71 824,32
14900	REPROFILAGE SUR EMPRISE RD																								
14970	Reprofilage compris apport de matériaux (GB3)																								
14920	Epaisseur moy. entre 0 et 0,05 m	m²	2645	1,20	3 174,00		100%		3 174,00	-2645,00	-3 174,00		-3 174,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
14930	Epaisseur moy. Entre 0,05 et 0,10 m	m²	1143	19,78	22 526,40		100%		22 526,40	63,00	1 244,88		1 244,88	1208,00	23 771,28		23 771,28					1208,00	23 771,28		23 771,28
14940	Epaisseur moy. Entre 0,10 et 0,15 m	m²	245	42,00	10 290,00		100%		10 290,00	-245,00	-10 290,00		-10 290,00	0,00	0,00		0,00	2,00	84,00		84,00	2,00	84,00		84,00
15000	STRUCTURE RESERVOIR (TROTTOIRS et STATIONNEMENTS)																								
15100	Grave craînante 20/60 ep moy 0,40 (stationnements)	m²	940	15,00	14 100,00		100%		14 100,00	-353,00	-5 295,00		-5 295,00	587,00	8 805,00		8 805,00	40,00	600,00		600,00	627,00	9 405,00		9 405,00
15150	Grave craînante 20/60 ep moy 0,50 (trottoirs)	m²	2835	18,33	51 415,65		100%		51 415,65	-62,00	-1 099,80		-1 099,80	2745,00	50 315,85		50 315,85	59,00	1 081,47		1 081,47	2804,00	51 397,32		51 397,32
15200	FONDATION CHEMINEMENT PIETON																								
15220	Calcaire 0/31,5 ep 0,25 m	m²	250	35,00	8 750,00		100%		8 750,00	7,00	245,00		245,00	257,00	8 995,00		8 995,00					257,00	8 995,00		8 995,00
15300	REVÊTEMENT DEFINITIF CHAUSSEE																								
15100	ENROBES DENSES 2%0 NOIR																								
15150	Enrobés denses noirs 0/10 - Epaisseur : 0,05 m	m²	4835	14,01	67 718,85		100%		67 718,85					4835,00	67 718,85		67 718,85					4835,00	67 718,85		67 718,85
15160	Enrobés draperis	m²	315	20,00	6 300,00		100%		6 300,00					315,00	6 300,00		6 300,00	28,00	560,00		560,00	343,00	6 860,00		6 860,00
15300	REVÊTEMENT DEFINITIF TROTTOIRS																								
15400	COUCHE D'ACCROCHAGE (bitume)	m²	2813	0,10	281,00		100%		281,00	-55,00	-5,50		-5,50	2745,00	274,50		274,50	75,00	7,50		7,50	2820,00	282,00		282,00
15500	REVETEMENT ENROBES FINS 0/6																								
15550	EP 0,05 m																								
15600	Enrobés coulants	m²	2810	18,17	51 057,70		100%		51 057,70	-55,00	-1 101,05		-1 101,05	2745,00	49 876,65		49 876,65	75,00	1 362,75		1 362,75	2820,00	51 239,40		51 239,40
15700	Bicouche	m²	250	18,53	4 632,50		100%		4 632,50					250,00	4 632,50		4 632,50					250,00	4 632,50		4 632,50
15800	Système de dalles clavetées sur parking	m²	635	99,64	63 271,40		100%		63 271,40					635,00	63 271,40		63 271,40	18,00	1 793,52		1 793,52	653,00	65 064,92		65 064,92
17000	RESINE																								
17100	Résine + agregats sur enrobés	m²	1100	39,40	43 340,00		100%		43 340,00	-341,00	-13 435,40		-13 435,40	759,00	29 904,60		29 904,60	94,00	3 703,60		3 703,60	853,00	33 608,20		33 608,20
17200	Impression "perlé"	m²	30	169,47	5 084,10		100%		5 084,10					30,00	5 084,10		5 084,10	-30,00	-5 084,10		-5 084,10	0,00	0,00		0,00
18000	MISES A NIVEAU																								
18100	Mise à niveau - Tampons assainissement	u	30	216,40	6 492,00		100%		6 492,00					30,00	6 492,00		6 492,00					30,00	6 492,00		6 492,00
18200	Mise à niveau - Bouches à clé	u	45	58,10	2 614,50		100%		2 614,50					45,00	2 614,50		2 614,50					45,00	2 614,50		2 614,50
18300	Mise à niveau - Chambres	u	17	207,36	3 525,12		100%		3 525,12					17,00	3 525,12		3 525,12					17,00	3 525,12		3 525,12
18400	Mise à niveau - Avaloirs	u	14	158,53	2 219,42		100%		2 219,42	7,00	1 109,71		1 109,71	21,00	3 329,13		3 329,13					21,00	3 329,13		3 329,13
18500	Mise à niveau - Regards divers (reclalage, branche Ass-AEP, ...	u	57	155,53	9 056,21		100%		9 056,21	4,00	634,12		634,12	61,00	9 670,33		9 670,33	1,00	158,53		158,53	62,00	9 828,86		9 828,86
18600	Mise à niveau - Soupirail	u	1	207,36	207,36		100%		207,36	-1,00	-207,36		-207,36	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
18700	Mise à niveau de dauphin fonte	u	1	207,36	207,36		100%		207,36	-1,00	-207,36		-207,36	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1	**TOTAL VOIRIE - TROTTOIRS**				**581 483,10 €**		**100%**	**0,00 €**	**581 483,10 €**		**21 504,37 €**	**0,00 €**	**21 504,37 €**		**602 987,47 €**	**0,00 €**	**602 987,47 €**		**11 388,80 €**	**0,00 €**	**11 388,80 €**		**614 376,27 €**	**0,00 €**	**614 376,27 €**
2	**FOUILLES FOURREAUX**																								
	FOUILLE EN PLEINE TERRE, prof 0,50 m																								
22210	largeur 0,30 m : 1 réseau																								
22212	pour réseau éclairage public	ml	30	42,00	1 260,00		100%		1 260,00					26,10	1 096,20		1 096,20					26,10	1 096,20		1 096,20
22220	largeur 0,60 m : 2 réseaux																								
22222	pour réseaux électricité BT et éclairage public	ml	50	62,00	3 100,00	50%	50%	1 550,00	1 550,00					76,30	4 730,60	2 365,30	2 365,30					76,30	4 730,60	2 365,30	2 365,30
	FOUILLE SOUS TROTTOIRS, prof 0,30 m, hors revêtement																								
23210	largeur 0,30 m : 1 réseau																								
23212	pour réseau électricité BT	ml	370	61,00	22 570,00	100%		22 570,00						123,40	7 527,40	7 527,40						123,40	7 527,40	7 527,40	

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

23214	pour réseau téléphone	ml	295	61.00	17 995.00		100%		17 995,00				67,85	4 126,85		4 126,85					67,85	4 126,85		4 126,85
23215	pour réseau éclairage public	ml	355	61.00	21 660.00		100%		21 660,00				42,60	2 598,60		2 598,60					42,60	2 598,60		2 598,60
23220	largeur 0,60 m, 2 réseaux																										
23223	pour réseaux électricité BT et éclairage public	ml	45	62.00	3 690.00	50%	50%	1 845,00	1 845,00				5,50	459,20	229,60	229,60	2,00	164,00		164,00	7,50	623,20	229,60	393,60
23224	pour réseaux électricité BT et téléphone	ml	120	62.00	9 840.00	50%	50%	4 920,00	4 920,00				50,40	7 412,80	3 706,40	3 706,40					90,40	7 412,80	3 706,40	3 706,40
23225	pour réseau téléphone et éclairage	ml	145	62.00	11 890.00		100%		11 890,00				33,20	1 902,40		1 902,40					33,20	1 902,40		1 902,40
23230	largeur 0,80 m, 3 réseaux (électricité BT, téléphone, éclairage p	ml	5	114.00	570.00	33,33%	66,67%	189,98	380,02				34,50	3 933,00	1 310,67	2 622,13					34,50	3 933,00	1 310,67	2 622,13
	FOUILLE SOUS TROTTOIRS prof 0,50 m, compris réfection																										
23312	largeur 0,30 m, 1 réseau																										
23314	pour réseau téléphone	ml	33	122.00	3 660.00		100%		3 660,00				5,00	610,00		610,00					5,00	610,00		610,00
23316	pour réseau éclairage public	ml	33	122.00	3 660.00		100%		3 660,00				1,60	195,20		195,20					1,60	195,20		195,20
	FOUILLE SOUS CHAUSSEE, prof 1,00 m, hors revêtement																										
24210	largeur 0,30 m, 1 réseau																										
24212	pour réseau électricité BT	ml	10	55.00	550.00	100%		550,00					1,60	195,20	195,20						1,60	195,20	195,20	
24214	pour réseau téléphone																										
24216	pour réseau éclairage public	ml	20	53.00	1 160.00		100%		1 160,00				1,50	88,50		88,50					1,50	88,50		88,50
	FOUILLE SOUS RD, prof 1,20 m, hors revêtement																										
24220	largeur 0,50 m, 1 réseau																										
24222	pour réseau électricité BT	m	60	51.00	3 660.00	100%		3 660,00					17,50	1 067,50	1 067,50						17,50	1 067,50	1 067,50	
24224	pour réseau téléphone	m	15	61.00	915.00		100%		915,00				75,35	4 595,35		4 595,35					75,35	4 595,35		4 595,35
24240	largeur 0,60 m, 2 réseaux																										
24242	pour réseaux électricité BT et éclairage public																										
24244	pour réseaux électricité BT et téléphone	ml	12	91.00	910.00	50%	50%	455,00	455,00				81,90	7 452,90	3 726,45	3 726,45					81,90	7 452,90	3 726,45	3 726,45
24245	pour réseaux téléphone et éclairage public																										
24250	largeur 0,80 m, 3 réseaux (électricité BT, téléphone, éclairage public)																										
	FOUILLE SOUS DOMAINE PRIVE, prof 1,00 m																										
24260	Fouille sous domaine privé larg 0,30 m prof 0,90 m (1 réseau)																										
24263	pour réseau électricité BT	ml	55	115.00	6 325.00	100%		6 325,00					79,20	9 108,00	9 108,00						79,20	9 108,00	9 108,00	
24264	pour réseau téléphone	ml	65	115.00	7 475.00		100%		7 475,00				82,50	10 837,50		10 837,50					82,50	10 837,50		10 837,50
24270	Fouille sous domaine privé larg 0,60 m prof 0,90 m (2 réseaux)																										
24272	pour réseaux électricité BT et téléphone	ml	150	139.00	20 851.00	50%	50%	10 425,00	10 426,03				146,20	20 738,80	10 369,40	10 369,40					146,20	20 738,80	10 369,40	10 369,40
	REFECTIONS																										
24300	Réfection de gaviolène ou enrobés (privé)																										
24302	pour pose réseaux électrique - téléphone (larg. 0,60 m)	ml	15	54.00	810.00	50%	50%	405,00	405,00				36,10	1 949,40	974,70	974,70					36,10	1 949,40	974,70	974,70
24310	Réfection revêtement béton (privé)																										
24312	pour pose réseau électrique (larg. 0,30 m)																										
24314	pour pose réseau téléphone (larg. 0,30 m)	ml	5	87.00	435.00		100%		435,00							0,00								0,00
24316	pour pose réseaux électrique - téléphone (larg. 0,60 m)	ml	45	87.00	3 915.00	50%	50%	1 957,50	1 957,50				12,30	1 070,10	535,05	535,05					12,30	1 070,10	535,05	535,05
24320	Réfection revêtement pavés ou dalle (privé)																										
24322	pour pose réseau électrique (larg. 0,30 m)	ml	25	106.00	2 650.00	100%		2 650,00					2,00	212,00	212,00						2,00	212,00	212,00	
24324	pour pose réseau téléphone (larg. 0,30 m)	ml	10	106.00	1 060.00		100%		1 060,00				16,00	1 696,00		1 696,00					16,00	1 696,00		1 696,00
24328	pour pose réseaux électrique - téléphone (larg. 0,60 m)	ml	40	106.00	4 240.00	50%	50%	2 120,00	2 120,00				67,50	7 165,50	3 582,50	3 582,50					67,50	7 165,50	3 582,50	3 582,50
24330	Réfection zone engazonnée (privé)																										
24332	pour pose réseau électrique (larg. 0,30 m)	ml	35	28.00	980.00	100%		980,00					10,10	282,80	282,80						10,10	282,80	282,80	
24334	pour pose réseau téléphone (larg. 0,30 m)	ml	55	28.00	1 540.00		100%		1 540,00				60,00	1 680,00		1 680,00					60,00	1 680,00		1 680,00
24335	pour pose réseaux électrique - téléphone (larg. 0,60 m)	ml	55	28.00	1 540.00	50%	50%	770,00	770,00				55,00	1 540,00	770,00	770,00					55,00	1 540,00	770,00	770,00
	FOURREAUX																										
25112	Fourreau TPC diam. 90 rouge (Eclairage)	ml	888	4.30	2 888.50		100%		2 888,50				880,70	4 217,21		4 217,21					880,70	4 217,21		4 217,21
25130	Fourreau TPC diam. 90 rouge (Vidéo-protection)	ml	180	4.30	774.00		100%		774,00				180,00	774,00		774,00					180,00	774,00		774,00
25132	Fourreau TPC diam. 90 rouge (branchement électriques	ml	60	4.30	258.00	100%		258,00					443,80	1 908,34	1 908,34						443,80	1 908,34	1 908,34	
25140	Fourreau TPC diam. 160 rouge (Enedis)																										
2	TOTAL FOUILLES - FOURREAUX				183 293,50 €			67 670,48 €	101 620,02 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		372 853,05 €	47 782,87 €	63 100,24 €		164,00 €	0,00 €	164,00 €		111 047,05 €	47 782,87 €	63 264,24 €
3	EAUX PLUVIALES																										
32200	CANALISATIONS																										
32100	Ø 160	ml	32	40.00	1 280.00		100%		1 280,00	21,00	840,00		540,00	51,00	2 040,00		2 040,00				51,00	2 040,00		2 040,00
32200	Ø 250	ml	73	45.00	3 150.00		100%		3 150,00	-39,00	-1 755,00		-1 755,00	31,00	1 395,00		1 395,00	21,00	945,00		52,00	2 340,00		2 340,00
32500	DRAINS																										
32540	Ø 40	ml	10	95.00	950.00		100%		950,00					10,00	950,00		950,00				10,00	950,00		950,00
33500	AVALOIRS																										
33512	Grille pour bordure T	u	14	850.00	11 900.00		100%		11 900,00	4,00	3 400,00		3 400,00	18,00	15 300,00		15 300,00	7,00	5 950,00		25,00	21 250,00		21 250,00
33520	Fourniture et pose d'un avaloir sur branchement existant																										
33530	Canivau à grille ACODRAIN (largeur 0,15 m)	ml	80	250.00	15 000.00		100%		15 000,00	22,00	8 250,00		8 250,00	53,00	23 250,00		23 250,00				53,00	23 250,00		23 250,00
3	TOTAL EAUX PLUVIALES				32 280,00 €	0%	100%	0,00 €	32 280,00 €		10 735,00 €	0,00 €	10 735,00 €		42 935,00 €	0,00 €	42 935,00 €		6 895,00 €	0,00 €	6 895,00 €		49 830,00 €	0,00 €	49 830,00 €
5	TELEPHONE (GENIE CIVIL)																										
51000	CHAMBRE DE TIRAGE																										
51120	Chambre Télécom L1T tampon 250 KN	u		620.00			100%						1,00	620,00		620,00	1,00	620,00		620,00	2,00	1 240,00		1 240,00
51130	Chambre Télécom L2T tampon 250 KN	u		980.00			100%						7,00	6 923,00		6 923,00					7,00	6 923,00		6 923,00
51140	Chambre Télécom L3T tampon 250 KN	u	3	1280.00	3 840.00		100%		3 840,00							0,00					0,00	0,00		0,00
51150	Chambre Télécom L3T 250 40t (à poser sur fourreaux existants)	u	2	1400.00	2 800.00		100%		2 800,00							0,00					0,00			0,00
51160	Chambre Télécom K3C	u	1	2800.00	2 800.00		100%		2 800,00				1,00	2 800,00		2 800,00					1,00	2 800,00		2 800,00
51170	Chambre Télécom K4C en remplacement tampon béton	u	1	1.00	1.00		100%		1,00				1,00	1,00		1,00					1,00	1,00		1,00
	FOURREAUX																										
55120	Fourniture et pose de 3 fourreaux 42/45 (réseau)	ml	300	18.80	5 580.00		100%		5 580,00				511,60	9 627,36		9 627,36	4,00	74,40		74,40	521,60	9 701,76		9 701,76
55132	Fourniture et pose de 1 fourreau 42/45 (branchement)	ml	515	6.50	5 265.00		100%		5 265,00				1265,40	8 251,10		8 251,10					1269,40	8 251,10		8 251,10
55150	Fourniture et pose de 1"jandilène" diam.90 (transit) en terrain pr	ml	195	2.90	565.50		100%		565,50							0,00								0,00
	REGARDS																										
55180	Fourniture et pose de regard 30 x 30 tampon béton	u	26	180.00	4 160.00		100%		4 160,00				21,00	3 360,00		3 360,00					21,00	3 360,00		3 360,00
55185	Fourniture et pose de regard 30 x 30 tampon fonte	u	2	330.00	660.00		100%		660,00				12,00	3 960,00		3 960,00	2,00	660,00		660,00	14,00	4 620,00		4 620,00
	BRANCHEMENT																										
55100	Percement de mur pour passage branchement	u	15	180.00	2 700.00		100%		2 700,00				27,00	4 860,00		4 860,00	4,00	720,00		720,00	31,00	5 580,00		5 580,00
55200	Remontée en façade de câble avec protection	u	5	60.00	300.00		100%		300,00				5,00	300,00		300,00					5,00	300,00		300,00
57100	Recherche de réseau existant (fourreau) et raccordement	u	5	125.00	1 125.00		100%		1 125,00				9,00	1 125,00		1 125,00					9,00	1 125,00		1 125,00
57200	Raccordement sur regard de branchement existant	u	2	110.00	220.00		100%		220,00				2,00	220,00		220,00					2,00	220,00		220,00
58100	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert (télécom)	ml	510	1.00	510.00		100%		510,00				1037,10	1 037,10		1 037,10	4,00	4,00		4,00	1041,10	1 041,10		1 041,10
	RACCORDEMENT SUR EXISTANT																										
58200	Percement sur chambre existante y compris marque	u	3	190.00	571.50		100%		570,00				3,00	570,00		570,00					3,00	570,00		570,00
58300	Remontée aéro-souterraine sur support y compris protection																										

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585

59400	Reprise de câbles existants sur nouveau poteau																								
	DEPOSE																								
59133	Dépose de candélabre décoratif acier	u	11	160,00	1 760,00		100%		1 760,00					11,00	1 760,00		1 760,00					11,00	1 760,00		1 760,00
5	TOTAL TELEPHONE - GENIE CIVIL				33 156,50 €	0%	100%	0,00 €	33 156,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		45 414,56 €	0,00 €	45 414,56 €		2 078,40 €	0,00 €	2 078,40 €		47 492,96 €	0,00 €	47 492,96 €
7	ECLAIRAGE PUBLIC																								
	REGARDS																								
72310	Fourniture et pose de regard 40 x 40 tampon fonte																								
72322	Fourniture et pose du regard 52 x 52 tampon fonte	u	23	480,00	11 040,00		100%		11 040,00					23,00	11 040,00		11 040,00					23,00	11 040,00		11 040,00
72332	Fourniture et pose du regard 52 x 52 tampon fonte sur réseau s	u	3	580,00	1 740,00		100%		1 740,00					3,00	1 740,00		1 740,00					3,00	1 740,00		1 740,00
72340	Boîte de raccordement type Acompak																								
72700	Fourniture et pose grillage avertisseur rouge	m	625	1,00	625,00		100%		625,00					1054,60	1 054,60		1 054,60					1054,60	1 054,60		1 054,60
7	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC				13 405,00 €	0%	100%	0,00 €	13 405,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		13 834,60 €	0,00 €	13 834,60 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		13 834,60 €	0,00 €	13 834,60 €
8	BORDURES - PAVES																								
81000	BORDURES																								
81130	Bordure T2 + CS1	m	1455	52,19	90 466,45		100%		90 466,45	33,00	2 052,27		2 052,27	1488,00	92 536,72		92 536,72	6,00	373,14		373,14	1494,00	92 911,86		92 911,86
81135	Bordure T2 basse + CS1	m	110	52,06	5 826,60		100%		5 826,60	-6,00	-496,48		-496,48	102,00	6 330,12		6 330,12					102,00	6 330,12		6 330,12
81140	Bordure "GuidBus"																								
81160	Caniveau CC1																								
81180	1/2 caniveau CS2																								
81200	Bordurette P1	m	1115	29,27	32 636,05		100%		32 636,05	6,00	178,52		178,52	1121,00	32 811,57		32 811,57	66,00	1 931,82		1 931,82	1187,00	34 743,49		34 743,49
81250	Chaînage pavés	m	300	42,28	12 684,00		100%		12 684,00	-11,00	-443,68		-443,68	289,00	11 640,32		11 640,32	43,00	523,64		523,64	332,00	12 164,56		12 164,56
82500	Dalles accotoirs	u	16	227,69	3 734,82		100%		3 734,82					16,00	3 734,82		3 734,82	1,00	207,49		207,49	17,00	3 942,31		3 942,31
8	TOTAL BORDURES - PAVES				145 767,52 €	0%	100%	0,00 €	145 767,52 €		1 388,23 €	0,00 €	1 388,23 €		147 956,25 €	0,00 €	147 956,25 €		3 036,39 €	0,00 €	3 036,39 €		150 992,64 €	0,00 €	150 992,64 €
9	SIGNALISATION																								
90100	SIGNALISATION HORIZONTALE																								
90110	Marquage au sol																								
90120	Passage piétons - cédez le passage	m²	115	17,96	2 065,40		100%		2 065,40	-9,00	-161,64		-161,64	106,00	1 903,76		1 903,76	135,00	2 424,60		2 424,60	241,00	4 328,36		4 328,36
90130	Bande de peinture (ligne blanche - stationnement)	m	200	1,74	347,20		100%		347,20					200,00	347,20		347,20	42,00	52,06		52,06	242,00	399,26		399,26
90140	Bande guidage podotactile	m	12	24,53	294,36		100%		294,36					12,00	294,36		294,36	7,00	171,71		171,71	19,00	466,07		466,07
90150	Signalétique patorme	u	11	59,66	654,08		100%		654,08					11,00	654,08		654,08	3,00	178,36		178,36	14,00	832,44		832,44
90200	SIGNALISATION VERTICALE																								
90205	PANNEAUX																								
90210	Panneau AB1	u	2	318,38	636,76		100%		636,76					2,00	636,76		636,76	1,00	318,38		318,38	3,00	955,14		955,14
90223	Panneau AB3 (cédez le passage)																								
90230	Panneau AB4 (stop)																								
90240	Panneau B1 (sens interdit)																								
90253	Panneau A3	u	2	318,38	636,76		100%		636,76					2,00	636,76		636,76					2,00	636,76		636,76
90263	Panneau B15	u	1	351,83	351,83		100%		351,83					1,00	351,83		351,83	1,00	351,83		351,83	2,00	703,66		703,66
90270	Panneau B6d + mât	u	1	294,85	294,85		100%		294,85	2,00	588,70		588,70	3,00	883,55		883,55	-1,00	-294,85		-294,85	2,00	588,70		588,70
90275	Panneau B6d' + mât	u	1	354,31	354,31		100%		354,31					1,00	354,31		354,31					1,00	354,31		354,31
90283	Panneau C18	u	1	345,64	345,64		100%		345,64					1,00	345,64		345,64					1,00	345,64		345,64
90333	Panneau KC1 (information)	u	1	377,85	377,85		100%		377,85					1,00	377,85		377,85					1,00	377,85		377,85
90405	PANNEAUX LUMINEUX																								
90410	Panneau AB1	u	2	2298,70	4 597,40		100%		4 597,40					2,00	4 597,40		4 597,40					2,00	4 597,40		4 597,40
90422	Panneau C20	u	4	2191,53	8 766,12		100%		8 766,12					4,00	8 766,12		8 766,12					4,00	8 766,12		8 766,12
90600	REPOSE DE PANNEAU																								
90625	Objets divers (boîte aux lettres, arrêt kilométrique)	u	15	241,58	3 623,70		100%		3 623,70					15,00	3 623,70		3 623,70					15,00	3 623,70		3 623,70
90700	Fourniture de poteau	u	2	158,57	317,14		100%		317,14					2,00	317,14		317,14					2,00	317,14		317,14
9	TOTAL SIGNALISATION				23 663,38 €	0%	100%	0,00 €	23 663,38 €		426,06 €	0,00 €	426,06 €		24 091,44 €	0,00 €	24 091,44 €		3 202,13 €	0,00 €	3 202,13 €		27 293,57 €	0,00 €	27 293,57 €
10	AMENAGEMENTS PAYSAGERS																								
100100	Création de fosse de plantation	m²	350	24,28	8 673,00		100%		8 673,00					350,00	8 673,00		8 673,00					350,00	8 673,00		8 673,00
10	TOTAL AMENAGEMENTS PAYSAGERS				8 673,00 €	0%	100%	0,00 €	8 673,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		8 673,00 €	0,00 €	8 673,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		8 673,00 €	0,00 €	8 673,00 €
11	MOBILIER URBAIN																								
110100	Potelets	u	36	232,50	8 384,40		100%		8 384,40					36,00	8 384,40		8 384,40	8,00	1 863,20		1 863,20	44,00	10 247,60		10 247,60
110200	Bornes	u	31	431,12	13 364,72		100%		13 364,72					31,00	13 364,72		13 364,72	5,00	2 155,60		2 155,60	36,00	15 520,32		15 520,32
110300	Bancs	u	5	802,78	4 013,90		100%		4 013,90					5,00	4 013,90		4 013,90					5,00	4 013,90		4 013,90
110500	Porte-vélos	u	5	699,95	3 499,75		100%		3 499,75					5,00	3 499,75		3 499,75					5,00	3 499,75		3 499,75
110600	Clôture Para-Ballons	ml	80	330,77	26 461,60		100%		26 461,60					80,00	26 461,60		26 461,60					80,00	26 461,60		26 461,60
11	TOTAL MOBILIER URBAIN				55 724,37 €	0%	100%	0,00 €	55 724,37 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		55 724,37 €	0,00 €	55 724,37 €		4 018,80 €	0,00 €	4 018,80 €		59 743,17 €	0,00 €	59 743,17 €
			Montant H.T		1 113 363,77 €			57 270,48 €	1 046 093,29 €		33 955,76 €	0,00 €	33 955,76 €		1 137 599,74 €	53 382,81 €	1 084 216,93 €		30 783,22 €	0,00 €	30 783,22 €		1 138 382,96 €	53 382,81 €	1 085 000,15 €
			T.V.A 20%		222 672,75 €			13 454,10 €	209 218,66 €		6 791,15 €	0,00 €	6 791,15 €		221 519,95 €	10 676,56 €	210 843,39 €		6 156,64 €	0,00 €	6 156,64 €		227 676,59 €	10 676,56 €	217 000,03 €
			Montant T.T.C		1 336 036,52 €			80 724,58 €	1 255 311,95 €		40 746,91 €	0,00 €	40 746,91 €		1 329 119,69 €	64 059,37 €	1 295 060,32 €		36 939,86 €	0,00 €	36 939,86 €		1 366 059,55 €	64 059,37 €	1 322 000,18 €
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES et PRIX NOUVEAUX																								
PN1	FOUILLE SOUS RD, prof 1,20 m, hors revêtement																								
	largeur 0,90 m, 3 réseaux (électricité BT, téléphone, éclairage pu	ml		165,00		32%	67%							466,70	79 210,30	26 139,40	53 070,90					466,70	79 210,30	26 139,40	53 070,90
PN2	Câble Alu 2,5 mm²	ml		6,65			100%							980,70	6 483,06		6 483,06					980,70	6 483,06		6 483,06
PN3	Chambre Télécom L4T sur fourreaux existants	u		1950,00			100%							1,00	1 950,00		1 950,00					1,00	1 950,00		1 950,00
	TOTAL TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES										0,00 €	0,00 €	0,00 €		89 643,36 €	26 139,40 €	63 503,96 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		89 643,36 €	26 139,40 €	63 503,96 €
			Montant H.T		1 113 363,77 €			57 270,48 €	1 046 093,29 €		33 955,76 €	0,00 €	33 955,76 €		1 167 243,10 €	79 522,21 €	1 117 720,89 €		30 783,22 €	0,00 €	30 783,22 €		1 228 026,32 €	79 522,21 €	1 148 504,11 €
			T.V.A 20%		222 672,75 €			13 454,10 €	209 218,66 €		6 791,15 €	0,00 €	6 791,15 €		239 448,62 €	15 904,44 €	223 544,18 €		6 156,64 €	0,00 €	6 156,64 €		245 605,26 €	15 904,44 €	229 700,82 €
			Montant T.T.C		1 336 036,52 €			80 724,58 €	1 255 311,95 €		40 746,91 €	0,00 €	40 746,91 €		1 406 691,71 €	95 426,65 €	1 341 265,06 €		36 939,86 €	0,00 €	36 939,86 €		1 473 631,58 €	95 426,65 €	1 378 204,93 €

Montant H.T	Part COLAS	894 562,77 €	Part COLAS	33 955,76 €	Part COLAS 928 518,53 €	Part COLAS 30 783,22 €	Part COLAS 959 301,75 €
	Part RSTP	151 530,52 €	Part RSTP	0,00 €	Part RSTP 189 202,36 €	Part RSTP 0,00 €	Part RSTP 189 202,36 €

Mise en ligne le : 02/11/2026 14:21 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Gondreville
https://www.commune-gondreville.fr/documents_administratifs/85585