



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
CONSEIL MUNICIPAL  
Commune Le Parc**

\*\*\*\*\*

**SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2025**

**Nombre de Membres**

| Afférents | Présents | Ayant pris part à la délibération |
|-----------|----------|-----------------------------------|
| 18        | 14       | 15                                |

**Date de convocation  
17 novembre 2025**

**Date d'affichage  
28/11/2025**

L'an deux mille vingt-cinq le vingt-cinq novembre à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire dans la mairie de Le Parc, sous la présidence de Mr Marc LENEVEU, Maire.

**Présents : LENEVEU Marc, CHARDRON Jérôme, MARTIN Emilie, COSSÉ Christophe, PIEDAGNEL Christophe, LECERF Sylvain, BOUCAUD Daniel, JOSSEAUME-THOUVENIN Christine, POULAIN Franck, LEVESQUE Catherine, ANFRAY Anne, DUBOIS Jérôme, GASTEBOIS Elise, FOUGERAY Bernard.**

**Absents excusés : ANDORIN Jonathan, LAUNAY Maryline**

**Absents : PAUTONNIER Roland, LEPESANT Julien.**

ANDORIN Jonathan ayant donné procuration Émilie MARTIN

**Mme MARTIN Emilie a été nommée secrétaire**

**Délibération 2025 -087**

**RESBEUT MENUISERIE : Avenant n°2 Lot 6 Menuiseries intérieures**

Le conseil municipal

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire

Vu le code de la commande publique

Vu la délibération n°2024-106 du conseil municipal du 03 décembre 2024 relative à l'attribution des lots pour le marché « Construction d'une maison d'assistantes maternelles »

Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 25 novembre 2025 approuvant cet avenant,

Un marché public de travaux relatif au lot 06 « Menuiseries intérieures et plaque de plâtre » a été conclu le 07 janvier 2025 avec la société ROMUALD pour un montant initial HT de 68 998,78 €

**EXPOSE**

- Sécurisation des portes coulissantes.



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Montant initial du marché HT  | 68 998 ,78€ |
| Montant de l'avenant n°01 HT  | 889,20 €    |
| Montant de l'avenant n°02 HT  | 1 243.30 €  |
| Montant modifié du marché HT  | 71 131.28 € |
| TVA 20 %                      | 14 226.26 € |
| Montant modifié du marché TTC | 85 357.54 € |

Après en avoir délibéré le conseil municipal **Décide** à la majorité des membres présents ou représentés

**Article 1 :** De conclure l'avenant n°2 du lot 06 « Menuiseries intérieures et plaque de plâtre » avec la société RESBEUT :

**Article 2 :** D'autoriser le Maire à signer l'avenant n°2 du lot 06 considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Compte tenu de la réception à  
Et la publication le  
La Sous-préfecture le  
Le Parc, le  
Le Maire, Marc LENEVEU

Pour extrait conforme, le Maire  
Marc LENEVEU

