



DÉCISION DU MAIRE
Prise en application de l'article L. 2122-22
du Code général des collectivités territoriales

Téléphone : 05.55.88.17.08
Télécopie : 05.55.88.36.50

Décision N° MA-DEC-2026-041 du 21 septembre 2026

OBJET : avenant n° 02 au marché d'aménagement des villages du Vergis et de la Boulie (tranche optionnelle 1)

Le maire de la commune d'USSAC,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2123-1, R. 2123-1 1°, L. 2194-1 2° et R. 2194-8,

Vu l'avis publié au JORF n° 0302 du 26 décembre 2025 (NOR : ECOM2530077V) relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 avril 2026 portant délégation de compétence concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, d'un montant inférieur à 1 200 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le marché de travaux d'aménagement des villages du Vergis et de la Boulie (tranche optionnelle 1), notifié le 19 décembre 2025, à l'entreprise PIGNOT TP (19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE),

Considérant qu'au cours de l'exécution des travaux, des modifications du marché initial se sont révélées nécessaires, en raison, d'une part, d'imprévus survenus en cours de chantier et, d'autre part, de demandes nouvelles formulées par la maîtrise d'ouvrage,

DÉCIDE

Article 1 : le marché initial de travaux d'aménagement des villages du Vergis et de la Boulie (tranche optionnelle 1) est modifié par avenant n° 02 :

- ▶ Nature des prestations supplémentaires : modification de la nature des finitions des revêtements routiers, ajustements des aménagements hydrauliques et de diverses finitions.
- ▶ L'incidence financière de l'avenant est une **moins-value de 260,00 € HT** (312,00 € TTC)
- ▶ Montant initial du marché : 348 666,00 € HT (418 399,20 € TTC)
- ▶ Montant du marché après avenant n° 01 : 373 636,00 € HT (448 363,20 € TTC)
- ▶ **Nouveau montant du marché** après avenant n° 02 : 373 376,00 € HT (448 051,20 € TTC)

.../...



Article 2 : les autres clauses du marché, modifié par avenant n° 01, sont inchangées.

Article 3 : conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte-rendu lors du prochain conseil municipal.

Article 4 : le maire informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoges, dans le délai de deux mois à compter de sa publication sous forme électronique sur le site internet de la commune. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à compter de cette publication. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut décision implicite de rejet).

Décision N° MA-DEC-2026-041 du 21 septembre 2026

Certifiée exécutoire après transmission
à la Sous-Préfecture de Brive-la-Gaillarde
et publication sous forme électronique
sur le site internet de la commune le

29 SEP. 2026



Pour extrait certifié conforme,
le maire,

Patrick CHANOURDIE



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

avenant 02 au marché d'aménagement des villages du Vergis et de la Boulie (tranche optionnelle 1)

Date de transmission de l'acte : 29/09/2026

Date de réception de l'accusé de
réception : 29/09/2026

Numéro de l'acte : MA-DEC-2026041 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 019-211927405-20260921-MA-DEC-2026041-AU

Date de décision : 21/09/2026

Acte transmis par : Christine BORDAS

Nature de l'acte : Autres

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.1. Marchés publics
1.1.1. Travaux

