

N° 2025-088

OBJET :

*Marchés publics – Extension de la
MSP du Brevon – Avenants au marché*

L'an deux mil vingt-cinq, le 13 mai, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Chablais, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à Bellevaux, sous la présidence de Madame Yannick TRABICHET.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 30

Date de convocation du conseil communautaire : 6 mai 2025

Présents :

Mmes MARTEL Mireille, BERNAZ Célia, TRABICHET Yannick, MUFFAT Sophie et GRÉ-NAT Maryse.

MM. BERGER Jean-François, FOURNET Bernard, BÉARD Patrick, VINET Philippe, VUA-GNOUX Jean-Louis, REY Emmanuel, DENNÉ Jean-Claude, GIROD Jean-Marc, DEGENEVE Alain, VUATTOUX Rémy, MAUVAIS Joël, HAUTEVILLE Laurent, MORAND Jean-Claude et LOMBARD Gérald.

Procurations ont été données :

- par Mme VERNET Josette à M. BERGER Jean-François,
- par Mme LEFANT Myriam à M. BÉARD Patrick,
- par Mme ANTHONIOZ-TAVERNIER Élisabeth à M. FOURNET Patrick,
- par M. MUFFAT Michel à M. DENNÉ Jean-Claude,
- par M. MUFFAT Jean-François à M. VINET Philippe.

M. LOMBARD Gérald a été élu secrétaire de séance.

Madame la Présidente fait part aux membres du conseil communautaire de la nécessité de passer des avenants au marché attribué pour l'extension de la MSP du Brevon :

- Lot n° 1 – Démolition – Maçonnerie
 - Attributaire : AVRILLON César
 - Marché initial : 39 610,10 € HT
 - Avenant n° 1 : prolongation de délai
 - Avenant n° 2 : 4 844,40 € € HT
- Lot n° 3 – Doublages – Cloisons – Faux plafonds – Peinture
 - Attributaire : BONGLET
 - Marché initial : 55 817,56 € HT
 - Avenant n° 1 : prolongation de délai
 - Avenant n° 2 : 4 552,54 € € HT
- Lot n° 4 – Chapes – Carrelages – Faïence
 - Attributaire : SCM
 - Marché initial : 10 000,01 € HT
 - Avenant n° 1 : prolongation de délai
 - Avenant n° 2 : - 634,73 € HT
- Lot n° 6 – Revêtements de sols
 - Attributaire : Chablaisienne de revêtements
 - Marché initial : 6 650,00 € HT
 - Avenant n° 1 : 2 454,00 € € HT
- Lot n° 8 – Plomberie – Sanitaires
 - Attributaire : AP CHAUFFAGE
 - Marché initial : 20 095,97 € HT
 - Avenant n° 1 : prolongation de délai
 - Avenant n° 2 : 4 047,60 € € HT
- Lot n° 10 – Electricité
 - Attributaire : MUGNIER ELEC
 - Marché initial : 63 318,74 € HT
 - Avenant n° 1 : prolongation de délai
 - Avenant n° 2 : 3 868,09 € € HT

Résultat du vote :

votants :24
 pour :24
 contre :00
 abstention :00

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE

Reçu en Préfecture

Le :

Publié ou notifié


Le :

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

- à l'unanimité,
- autorise Madame la Présidente à signer ces avenants.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS
 POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

La Présidente
 Yannick TRABICHET




Le secrétaire de séance
 Gérald LOMBARD



