

DÉPARTEMENT  
DES BOUCHES-DU-  
RHÔNE

ARRONDISSEMENT  
D'ARLES

N° DP2024-70

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTÉ - EGALITÉ – FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
TERRE DE PROVENCE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉCISIONS

**DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE**  
**autorisant la signature de l'avenant 1 des travaux supplémentaires du lot 2 (Menuiserie**  
**aluminium/bois et serrurerie) du marché n° 2022M23-SIEGE\_TVX de réhabilitation du**  
**siège de la Communauté d'Agglomération**

**La Présidente de la Communauté d'Agglomération Terre de Provence,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10,

**VU** la délibération n° 77/2020 du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 accordant délégation à la Présidente pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de la Communauté ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

**VU** l'article L 2122-1 du Code de la Commande Publique relatifs aux marchés publics passés en procédure adaptée,

**CONSIDÉRANT** que l'évolution des effectifs de la Communauté d'Agglomération Terre de Provence nécessite la réhabilitation des locaux du siège afin de revoir l'organisation,

**CONSIDÉRANT** également la volonté de rénovation énergétique de ce bâtiment,

**CONSIDÉRANT** la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée passée entre la commune d'Eyragues et Terre de Provence pour la réalisation de ces travaux,

**CONSIDÉRANT** l'allotissement du marché de réhabilitation du siège de la Communauté d'Agglomération,

**CONSIDÉRANT** les aléas du chantier de réhabilitation nécessitant des travaux supplémentaires,

**CONSIDÉRANT** les modifications du programme de travaux en cours de chantier à l'origine de travaux supplémentaires,

**CONSIDÉRANT** les devis détaillés des travaux supplémentaires fournis par le  
prestataire,

## DÉCIDE

### **ARTICLE 1 :**

Décide, pour le lot 2 (Menuiserie aluminium/bois et serrurerie) du marché de réhabilitation du siège de la Communauté d'Agglomération, de la réalisation des travaux supplémentaires décrits dans l'avenant 1 du lot, pour le titulaire :

**La Véranda du Sud**  
**384 avenue de la 1ère DFL des commandos d'Afrique**  
**13 350 NOVES**

Pour un montant global forfaitaire de l'avenant de **2 170,00€ HT soit 2 604,00€ TTC**  
**(deux mille six cent quatre euros)**

### **ARTICLE 2 :**

D'autoriser la signature des pièces administratives et financières liées à ce marché.

### **ARTICLE 3 :**

De rappeler que toutes les décisions prises par la Présidente, en application de ses délégations, sont systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté.

### **ARTICLE 4 :**

Madame la Directrice Générale des Services, Madame la Présidente et Madame la Chef du Service de Gestion Comptable de Châteaurenard sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera inscrite au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération, notifiée conformément aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Arles.

### **ARTICLE 5 :**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité.

Fait à Eyragues, le 12 août 2024

**La présidente,**

**Madame Corinne CHABAUD**

