
               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2020  1 

 

 

 

 

                         

 

ZAC MOULIN JOLI 

 

 

Compte rendu annuel à la collectivité 

CRAC 2024 

 

                                                                                                    SEDRE KB – Novembre 2025 
  

  



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  2 

 
Nom de la Société SEDRE 

Collectivité Contractante  Commune de La Possession 

Désignation de l’opération  ZAC MOULIN JOLI 

Nature de l’opération  Concession d’aménagement 
 

Actes administratifs   Programme de réalisation sur un périmètre 
de 172 ha :  

Délibération Approbation du traité de 
concession et cahier des charges de 
concession 

12 novembre1997 
 

3 crèches/ 3 écoles/ un groupe scolaire privé/ 1 collège 
5 pharmacies/ 2 RPA/1 CCAS/ 1 centre de dialyse / 2 
pôles médicaux et 1 centre paramédical privé. 
1 gymnase, 6 terrains de tennis, 1 stade, 3aires de jeux, 
1 aire de street Work out, 1 skate parc 
10 000 m² de surfaces commerciales / 15 000 m² de 
bureaux. 
 

Signature du contrat 25 novembre 1997 

Contrôle de légalité 27 novembre 1997  
 

Fin de validité du contrat 
Avenant 1 proroge de 16 années 
Avenant 2 proroge de 23 années 
Avenant 3 proroge de 27 années 
Avenant 4 proroge de 29 années 

25 novembre 2026 
08 juin 2005 
29 septembre 2010 
24 février 2016 
30 septembre 2020 

 
 
 
Programme de logements actualisé : 

Financier Logements Aidés 1 768 

Approbation du bilan initial 11 septembre 2001 Dont logements sociaux 1 302 

Approbation du dernier bilan 
actualisé 

05 février 2025 Dont logements intermédiaires   466 

Date de remise du présent CRAC  Août 2025 Logements Libres 1 369 

Date d’approbation du présent CRAC                          Total  3 137 
 
 
 
 
 

K€  

 

Dernier bilan 
approuvé 

Avancement 
au 31/12/2024 

CRAC 2023 
prévisions 

2024 
 Réalisé 

2024 

CRAC 2024 
prévisions 

2025 

CRAC 2024 
nouveau CRPO à 

approuver Ecart 
DEPENSES 107 242,2 102 602,2 5 881,1 5 875,0 1 745,9 109 720,0 2 477,8 

Etudes 215,2 215,2 0,0 0,0 0,0 215,2 0,0 

Foncier 32 008,4 31 961,0 1 123,9 1 154,0 31,7 32 046,7 38,4 

Travaux 49 376,4 46 589,8 3 380,1 3 333,0 442,5 50 907,3 1 530,9 

Honoraires 5 327,8 5 132,0 150,8 155,1 101,2 5 428,7 100,9 

Frais 12 291,5 11 635,3 1 018,4 1 132,1 826,5 13 040,5 749,0 

Rémunérations 6 047,5 5 163,5 176,8 89,5 305,4 6 074,6 27,0 

Autres dépenses 1 554,4 1 482,2 14,1 0,0 28,5 1568,8 14,4 

Divers  420,9 423,1 3,0 11,2 10,0 438,1 17,2 

RECETTES 107 242,2 83 003,6 3 756,9 3 774,4 13 372,6 109 720,0 2 477,8 

Ventes 72 601,3 56 232,7 1 728,1 1 728,1 12 157,8 72 601,3 0 ,0 

Participations 26 555,6 18 901,5 1 762,6 1 721,8 1 160 ,1 28 415,6 1 860,0 

Loyers 312,4 241,2 37,0 42,5 31,5 335,6 23,2 

Subventions 7 312,5 7 115,1 229,2 229,2 23,3 7 854,3 541,8 

Produits 78,8 78,8 0,0 0,0 0,0 78,8 0,0 

Divers 381,5 434,3  0,0 52,8 0,0 434,3 52,8 

Fait à St Denis le 

Pour la Commune de La Possession Pour la SEDRE 
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I. PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

ituée à l’entrée sud de la Commune de La Possession, la ZAC MOULIN JOLI s’affiche au cœur du pôle économique 

stratégique du territoire de la côte ouest, à 4 km du centre-ville de La Possession, à 3.5 km du secteur de Cambaie 

et à 4.5 km du centre ville du Port.  Elle s’étend sur une superficie de 172 hectares, entre la Rivière des Galets au 

sud, la ZAC St Laurent au nord, et s’étage depuis Pichette à l’est jusqu’à l’ancienne RN, à l’ouest. 

 

 

S 
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Sa réalisation a été confiée à la SEDRE par la signature entre la Commune de La Possession et la SEDRE, d’un traité et 

d’un cahier des charges de concession en date du 25 novembre 1997. Un avenant n°1 a été signé le 10 juin 2005, 

prorogeant la durée de la concession jusqu’au 24 novembre 2013. 

Un second avenant a été signé le 29 novembre 2010, prorogeant la durée de la concession jusqu’au 24 novembre 2020. 

Un troisième avenant a prorogé la durée de la concession de 4 ans soit jusqu’au 24 novembre 2024. 

Un quatrième avenant a été signé le 30 septembre 2020, prorogeant la durée de la concession de deux années 

supplémentaires de 2024 à 2026. 

Une nouvelle centralité urbaine…

Une partie « basse »
en bord de RN1e, future vitrine 
urbaine pour  La Possession

C’est le « deuxième centre »,
qui vient compléter  le cœur historique
à dimension patrimoniale

 

L’opération d’aménagement vise à proposer une offre de terrains à construire pour de l’habitat, de l’équipement public et 

de l’activité. L’objectif est la réalisation de plus de 3 000 logements, de 80 000 m2 de surface de construction à usage 

d’activités économiques et d’équipements.  

A travers ce projet de ville, la commune souhaite répondre à une demande de ses habitants ainsi que des acteurs 

économiques. Dans son projet de ville, la Commune de la Possession affiche une ambition forte pour Moulin Joli, qui 

constitue pour elle, l’opportunité de fédérer les quartiers alentours (Pichette, Sainte-Thérèse, Saint-Laurent Rivière des 

Galets……) grâce à une nouvelle centralité urbaine attractive et dynamique. Il s’agit de compléter l’offre en matière de 

logement afin de répondre à une demande importante.  
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Pour cela, la ZAC Moulin joli se construit autour de 3 pôles  

 Une partie haute à vocation essentiellement résidentielle  

 La partie RHI Rivière des Galets à vocation résidentielle 

 Une partie basse à vocation mixte (résidentielle et économique) 

 

 

Enfin, un programme d’équipements structurants ambitieux est prévu afin de palier le manque constaté sur les quartiers 

environnants en terme de collège, gymnase, écoles, structures sportives, culturelles et de loisirs, équipements publics et 

privés…..). Ils sont localisés de part et d’autre la ravine Balthazar, dont les divers bras découpent le terrain de l’opération, 

et se rejoignent en un thalweg principal qui mène au littoral et offre sur ses berges, une promenade agréable. 
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RETROSPECTIVE 

3 novembre 1995 : Concertation publique en vue de la création d’une ZAC. 

21 février 1997 : Bilan de la concertation et création de la ZAC Moulin Joli.  

12 novembre 1997 : Approbation du Traité de Concession et le Cahier des Charges de Concession (signé le 25 

novembre 1997 et reçu en Préfecture le 27 novembre 1997). 

 23 octobre 1998 : Approbation du PAZ et de RAZ en vue de sa mise à enquête publique et ouverture d’une enquête 

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en vue des acquisitions et travaux nécessaires 

à la réalisation du projet. 

22 décembre 1998 :  Prorogation de la décision de création d’un an (article R-311-8 du Code de l’Urbanisme). 

Arrêté préfectoral n° 99-02229/SG/DICV/3 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique Loi sur l’Eau du 22 septembre 1999 au 

22 octobre 1999 inclus. 

31 mai 1999 :  Ouverture d’une enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau. 

Arrêté préfectoral n°3649/SG/DICV/3 autorisant la réalisation de l’opération au titre de la Loi sur l’Eau en date du 17 décembre 

1999 

Enquête publique (PAZ + DUP) du 26 juillet 1999 au 23 septembre 1999 en Mairie de la Possession selon arrêtés du Maire n°85/99 

en date du 9 juillet 1999 et n°302/99 en date du 27 août 1999. 

14 mars 2000 : - approbation du plan d’Aménagement de Zone de la ZAC Moulin Joli et de son règlement, du 

programme des équipements publics ainsi que le dossier de réalisation ;  

- instauration d’un PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) sur une partie du périmètre de 

la ZAC Moulin Joli  

Arrêté préfectoral n° 00-1208/SG/DR/1 déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux prévus au Plan d’Aménagement de 

Zone de la ZAC Moulin Joli en date du 14 juin 2000. 

11 septembre 2001 : Approbation du CRAC au 31/12/2000 par le Conseil Municipal 

23 Octobre 2002 :  Approbation du CRAC au 31/12/2001 par le Conseil Municipal 

29 décembre 2003 :  Approbation du CRAC au 31/12/2002 par le Conseil Municipal 

01 décembre 2004 :  Approbation du CRAC au 31/12/2003 par le Conseil Municipal 

08 juin 2005 :  Approbation par le Conseil Municipal de l’avenant n°1 de prorogation au traité et cahier des 

charges de concession portant la durée de la concession à 16 années à compter du 25 novembre 

1997. 

14 juin 2005 : Arrêté préfectoral de prorogation de la DUP pour une nouvelle durée de 5 ans.  

14 décembre 2005 :  Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2004 

25 novembre 2006 :   Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2005 

5 décembre 2007 :   Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2006 

29 octobre 2008 :   Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2007 

11 juin 2010 : Décret ministériel après avis du Conseil d’Etat prorogeant les effets de la déclaration d’utilité 

publique relative aux acquisitions et travaux nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC 

« Moulin Joli ». 

29 septembre 2010 :  Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2009 

29 septembre 2010 :  Approbation de la prescription de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour la partie 

ZAC Moulin Joli  

29 septembre 2010 :   Approbation par le Conseil Municipal de l’avenant n°2 prorogeant le traité de concession et son 

cahier des charges portant sa durée à 23 années à compter du 25 novembre 1997. 

 Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2010 

17 février 2012 :  Arrêté Préfectoral n° 12-234/SG/DRCTCV4 prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire 

relative au projet d’acquisition des terrains d’assiette nécessaires à l’aménagement de la ZAC 

MOULIN JOLI - 3ème Tranche. 

26 mars / 12 avril 2012 :  Déroulement de l’enquête publique 
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18 septembre 2012 :  Arrêté préfectoral n°12/1421/SG/DRCTCV4 prononçant la cessibilité des parcelles concernées, 

situées sur le territoire de la Commune de la Possession. 

24 septembre 2012 : Ordonnance d’expropriation rendue par le Juge des Expropriations du Tribunal de Grande 

Instance sous le numéro 12/0006 

04 mai 2015 : Arrêté de cessibilité N°15-759/SG/DRCTCV4 de la tranche 1B1 du chemin Saint-Alme (RHI Rivière 

des Galets -Possession) 

11 mai 2015 :  Ordonnance d’expropriation N°15/00005 de la tranche 1B1 du chemin Saint-Alme 

24 février 2016 Approbation par le Conseil Municipal de l’avenant n°3 prorogeant le traité de concession et son 

cahier des charges portant sa durée à 27 années à compter du 25 novembre 1997. 

 Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2014 

08 février 2017 Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2015 

30 octobre 2017 Rétrocession / remise d’ouvrages phase 1 : foncier des équipements publics, aires de jeux et 

voiries tertiaires des lotissements : Coteaux de Moulin Joli, Bellevue et Benjoins. 

06 novembre 2017 Arrêté n°2017-2222/SG/DRECV portant modification d’une autorisation au titre de l’article L22-1 

et L2014-3 du code de l’environnement pour la réalisation de travaux sur la ZAC Moulin Joli 

13 décembre 2017 Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2016 

27 juin 2018 Approbation par le Conseil Municipal de la rétrocession foncière de 103 200 m² correspondant 

aux voies des lotissements Coteaux de moulin Joli, Bellevue et Benjoins,  et le foncier des 

équipements publics et aires de jeux 

13 août 2018 Approbation par le Conseil Municipal de la prorogation de la Mous de la RHI de la Rivière des 

Galets de 24 mois avec prise en charge de 50% de la Collectivité 

18 décembre 2018  Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2017 

21 août 2019  Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2018 et garantie d’emprunt de 25 

logements PSLA Sillages de l’Ouest et plan de financement d’un espace ludique et paysager 

23 décembre 2019 Cession d’un terrain communal à Océanis 

19 février 2020                           Approbation de la dénomination des voies du secteur « Corce Rouge » de la ZAC MJ 

03 juin 2020                  Rétrocessions des voies et espaces communs de la ZAC Moulin Joli – Approbation d’un acte 

Administratif ; 

Approbation de la cession des parcelles AO 1763, AO 1764 et AO 1765 au profit de la SEDRE ; 

Rétrocession des voies et espaces communs de la ZAC Moulin Joli -Approbation de la correction 

d’une erreur matérielle- Retrait de la parcelle AO 1696 de l’acte administratif du 1 septembre 

2018. 

18 novembre 2020                        Approbation de la modification du Cahier des Charges de Cession de Terrain  des parcelles AP 

860 et 862 ; Approbation de la modification du Cahier des Charges de Cession de Terrain  des 

parcelles AO 1439, 1443, 1446 et 1449. 

30 septembre 2020                        Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2019 ainsi que de l’avenant n°4 au traité 

de concession qui proroge la durée de la concession de deux années supplémentaires de 2024 à 

2026. 

20 octobre 2021                         Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2020 ainsi que de l’avenant n°5 au traité 

de concession et retrait du droit de préemption urbain 

02 novembre 2022                         Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2021 ainsi que de l’avenant n°6 au traité 

de concession qui fait état d’un nouveau bilan prévisionnel ainsi que d’une nouvelle participation 

de la Commune. 

06 décembre 2023                        Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2022 ainsi que de l’avenant n°7 au traité 

de concession qui fait état d’un nouveau bilan prévisionnel ainsi que d’une nouvelle participation 

de la Commune. 

05 février 2025                        Approbation par le Conseil Municipal du CRAC au 31/12/2023 ainsi que de l’avenant n°8 au traité 

de concession qui fait état d’un nouveau bilan prévisionnel ainsi que d’une nouvelle participation 

de la Commune. 
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II. PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 

RAPPEL 

2.1 Programme de construction global de la ZAC (base : PAZ) 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTION DE LA ZAC (SHON m2) : 

 

Type occupation 

 

ZUA ZUAa ZUB ZUBa ZUBb ZUC ZUCa ZUDa ZUDb ZUDc PARC TOTAL 

Habitat 

 

10 000 25 000 23 000 2 000 10 000 15 000 35 000 15 000 20 000 15 000  170 000 

Commerces  

et services 

1 000 5 000 2 000 1 500 3 500 2 000 4 000 2 500 2 500 1 000  25 000 

Bureaux 

 

3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000  500 250 250  11 000 

Activités 

 

2 500 500 6 000 20 000 4 000 3 000 1 000 1 000 2 000 1 000  41 000 

Equipements 

Publics 

4 500 7 500 6 000   4 000 2 000 2 000 2 000 2 000  30 000 

TOTAL 

 

21 000 41 000 38 000 24 500 18 500 25 000 42 000 21 000 26 750 19 250 17 000 294 000 

 

 

62 000 81 000 67 000 67 000 17 000* 294 000 

*Parc de loisirs aquatique 7 000m² et multiplex et équipements de loisirs sportifs 10 000m² 

NB : La répartition de la SHON à l’intérieur de chaque zone est indicative et pourra être modifiée dans le respect de la 

SHON globale. 

Programme prévisionnel de construction (base : acquisitions) 

 

2.2.1 Les études d’urbanisme complémentaires menées en 2004 ont permis d’aboutir en 2005 à l’élaboration du plan 

masse détaillé de la ZAC ; le programme prévisionnel de construction ci-dessous a donc été réexaminé sur ce fondement 

en fonction des emprises foncières d’acquisition (hors PAE et hors RHI Rivière des Galets).  
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Zonage 
PLU 

SHON PLU 

M2 

Surface prévisionnelle (m2) 

cessible viabilisé tertiaire 

SHON totale  

Prévisionnelle (m2) : 
besoin estimé 

Nombre de  

Logement 
(prévisionnel) 

SHON commerces/ 

bureaux/ 

activités / équipements 

AUb 

 

74 236 156 197 

(dont 9 100 m2 pour des 
équipements publics de 

superstructures) 

77 841 907 4 988.44 

AUa 3 500 3 800 3 500 23 1 970 

AUt 17 000 93 532 (dont 13 203 m2 pour le 
gymnase) 

13 441  13 441 

UC Pas de COS 33 208  8 514 44 0 

UAm 58 500 43 250 43 250 245 27 694 

UB 

 

65 250 112 995 60 197 100 58 197 

TOTAL 

 

218 486 442 982 206 743 1 319 106 290.44 

 

A ces chiffres, il convient de rajouter le programme de construction du PAE (estimation) :  

- Zone Ucm (34 000 m2 de SHON au PLU) : RHI Rivière des Galets : environ 300 logements,  

- Lotissement les Berges de Balthazar : 38 lots libres, 

- Lotissement Cocoteraie : 44 lots libres, 93 logements collectifs (résidence "le Moulin Joli" et "Clos des Jujubes"), 

- Lotissement "entre ciel et terre" : 49 lots libres, 

- Logements en diffus : de l'ordre de 380 logements.  

 

Le programme de construction de la ZAC était donc estimé sur la base des études réalisées en 2005 à plus de 2 200 logements.  

2.2.2 Une seconde étude d’urbanisme visant à actualiser le plan d’aménagement de la partie basse et à rechercher une 

densification du programme de construction a été entamée fin 2009 pour aboutir à une nouvelle programmation : 

Secteurs SHON Totale Logements Commerces
Tertiaire-

Bureaux 

Activités 

artisanales

Equipements 

de loisir

Partie basse 104 700 48 000 23 000 13 700 20 000 

Partie haute 103 058 76 896 3 665 3 370 19127

Total 2007 207 758 124 896 26 665 17 070 20 000 19127

Secteurs SHON Totale Logements Commerces
Tertiaire-

Bureaux 

Activités 

artisanales

Equipements 

de loisir

Partie basse 176 000 100 000 31 000 21 200 23 800 

Partie haute 100 378 74 216 3 665 3 370 19127

Total 2009 276 378 174 216 34 665 24 570 23 800 19127

Variation 33,03% 39,49% 30,00% 43,94% 19,00% 0,00%

Répartition SHON - Base programme 2007

Répartition SHON - Base programme 2009 - 2010
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La densification du programme de construction de la ZAC telle qu’elle a été proposée par le bureau d’étude DUTHEILH-PERRAU 

porte pour l’essentiel sur la partie basse et accessoirement sur le secteur Aval V4-V5. Au total la SHON prévisionnelle de la 

zone a été portée de 207 758 m² à 276 378 m², soit une hausse de la constructibilité de plus de 30 %. 

Le programme prévisionnel de construction de logements passe ainsi 2 200 à plus 2 500 logements dans la programmation 

2010.  

2.2.3 Une nouvelle actualisation du plan d’aménagement de la ZAC prenant en compte les nouveaux projets de construction 

a été réalisée fin 2014 aboutissant à une nouvelle programmation portant le nombre de logements à horizon 2026 à plus de 

3 000 logements. 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS 

 

 Logements réalisés  Logements en cours / à réaliser TOTAL

Partie basse 1 410 61 1 471

Partie haute 1 313 162 1 475

RHI 104 87 191

TOTAL 2 827 310 3 137

Répartition des logements par type de produits

Produit Nombre %

1) Logements aidés 1 768 56%

1A Logements sociaux 1 302 42%

1A1 LLTS 683

1A2 LLS 575

1A3 Autres 44

1B Logements intermédiaires 466 15%

1B1 PLS 281

1B3 PSLA 25

1B4 LLI 108

B5 PLI 52

2) Logements libres 1 369 44%

Logements libres 1 369

TOTAL logements 3 137
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Il n’y a pas eu d’évolution de la programmation depuis le CRAC précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  14 

Tableau des logements 

 

A) Programmation des logements en partie haute de la ZAC MJ 

 

 

 

 

 

Opérations Programme Unité Lots libres Logements Avancement

PARTIE HAUTE

Lotissement Les Berges de Balthazar Logement 1 38 réalisé

Lotissement Cocoteraie Logement 1 44 réalisé

Cocoteraie Logements Logement 1 93 réalisé

Lotissement Ciel et Terre Logement 1 49 réalisé

Logements diffus ESTIMATION Logement 1 380 réalisé

Coteaux Moulin joli Logement 1 44 réalisé

SCCV Moulin Joli Logement 1 102 réalisé

Grand Pavois (Sedre) Logement 1 58 réalisé

SIOI Logement 1 104 réalisé

SCCV Les Fangourins Logement 1 27 réalisé

Batipro Logement 1 30 réalisé

Terrasses Moulin Joli Logement 1 28 réalisé

Lotissement Benjoins Logement 1 13 réalisé

SCCV Amatoula Logement 1 réalisé

Lotissement Belle vue Logement 1 27 réalisé

Grand-Voile Logement 1 50 réalisé

Lotissement 1 Jules Joron (sedre) Logement 1 30 réalisé

Lotissement 2 Jules Joron (sedre) Logement 1 12 réalisé

Lotissement 3 Jules Joron (sedre) Logement 1 22 réalisé

 Corce Rouge Lotissement Logement 1 17 réalisé

Corce Rouge sillage de l'ouest PSLA Logement 1 25 réalisé

Corce Rouge MIAMI PLS logement 1 60 réalisé

Corce Rouge Les Caravelles LLI Logement 1 28 réalisé

Lotissement Olivine Logement 1 32 réalisé

Sous total réalisé 328 985 1313

Corce rouge QUADRAN 1 Logement 1 25 2025 et +

Corce Rouge ALIDADE LLI Logement 1 40 2025 et +

Corce Rouge  les Goelletes LLI Logement 1 40 2025 et +

Collectif "Bellevue" Logement 1 20 2025 et +

Lotissement Mantaly Logement 1 37 2025 et +

Sous total A réaliser 2025 et + 37 125 162

Total 365 1110 1475

Partie Haute

Réalisé 2025 et + TOTAL

Logements aidés 85 85

Logements libres 1200 82 1282

LLI 28 80 108

TOTAL 1313 162 1475
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Programmation des logements en partie basse ZAC Moulin Joli 

Opérations Programme Lots libres SPC m² Logements Superficie terrain Avancement

PARTIE BASSE

Vavangues Logement PLS 42 réalisé

Grand Domaine Vavangues Logement LLS 19 réalisé

Solaris Logement LLS 27 réalisé

Bourbon pointu (Sedre) Logement LLTS 150 réalisé

Bois Demoiselle (Sedre) Logement LLS 48 6 526 réalisé

Café Moka(Sidr) Logement LLTS 44 réalisé

Sabliers A et B Logement LLS 2 296 36 2 322 réalisé

Intemporelles Logement LLTS 5 907 91 3 857 réalisé

Eternity 1 (SCCV Alg cons.) Logement LLTS 3 487 45 réalisé

Eternity 2  (SCCV Alg cons.) Logement PLS 2 529 35 2 532 réalisé

Constance / Cadence (SCCV Alg cons.) Logement LLTS 7 755 108 6 824 réalisé

Tempo (SCCV Alg cons.) Logement PLS 4 327 61 3 118 réalisé

Le Grand Macoua (Sedre) Logement LLS 5 133 81 5 630 réalisé

Métronome (SCCV Alg cons.) Logement LLTS 5 108 65 3 925 réalisé

Les Temps Modernes Logement LLS 2 089 30 1 442 réalisé

CAP OUEST Logement LLS 2 700 40 2 935 réalisé

Key Largo Logement LLS 6 423 90 4 951 réalisé

La Grande Gaulette Logement LLS 95 réalisé

Mascarin 1 Logement LLS 78 réalisé

Mascarin 2 Logement PLS 2 260 32 4 902 réalisé

Mahatma Gandhi Logement LLS 2 200 31 2 916 réalisé

Le séchoir Logement LLTS (RPA) 4 068 33 5 209 réalisé

Le séchoir Logement PLS 32 réalisé

TAGORE Logement libre 1 679 26 1 948 réalisé

Constellation 1 Logement PLI 4 599 52 réalisé

Constellation 2 Logement PLS 19 réalisé

Sous total réalisé 62 559 1 410 59 037 REALISE

Cyclades Logement libre 2 751 41 2 871 2025 et +

Atmosphère Logement libre 1 801 20 1 559 2025 et +

Sous total à réaliser 2025 et + 4 552 61 4 430 A REALISER

Total 67 111 1 471 63 467

Partie basse

Logements LLTS 536

Logements LLS 575

Logements PLS 221

Logements PLI 52

Logements Libres 87

TOTAL 1 471
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Programmation des logements aidés RHI ZAC Moulin Joli 

Opération Programme Lots libres Logements Avancement

RHI Rivière des Galets

T1A Fleurs jaunes Logement LLTS 59 Réalisé

T1 A vente amélio Logement amélios 3 Réalisé

T1B2 Le Belvédère Logement LLTS 15 Réalisé

T1B2 vente en l'état Logement 1 Réalisé

T1 B2 PTZ Logement 3 Réalisé

SCI Les Joncs Bourbon bois T1A Logement LES 12 Réalisé

T1A LES Logement LES 1 Réalisé

T1B2 Bourbon Bois expérience Logement LES 10 Réalisé

Sous total réalisé Logement 104 REALISES

T1A Alma 1 Logement LLTS/ LLS 32 2025 et +

T1A Alma 2 Logement PLS 10 2025 et +

T1B2 Bourbon Bois expérience Logement LES 3 2025 et +

T1B1 logements collectifs Zambaville Logement LLTS 31 2025 et +

T1B1 amélio-vente Logement 4 2025 et +

T1B1 PTZ Logement 5 2025 et +

T1B1 ventes en l'état Logement 2 2025 et +

Sous total à réaliser Logement 0 87 A REALISER

TOTAL GENERAL 191 191

B) Prévisions de cessions sur les secteurs partie haute ZAC Moulin Joli 

Opérations Programme Lots libres Logements REALISE 2025 Au-delà

JULES JORON

Lotissement 2 Jules Joron (Sedre)Lot libre 12 10 1 1

CORCE ROUGE

Corce rouge QUADRAN 1 Logement libre 25 25

Corce Rouge Alidade LLI 40 40

Corce Rouge  les Goelletes LLI 40 40

BELLEVUE 

Collectif Bellevue Logement libre 20 20

MANTALY

Lotissement Mantaly Lot libre 37 1 36

OLIVINE

Lotissement Olivine Lot libre 32 1 5 26

Total 81 125 11 7 188
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Prévisions de cessions sur la RHI 
Opérations Programme Lots libres Logements REALISE 2025 Au-delà

T1A Alma 1 Logement LLTS/ LLS 32 32

T1A Alma 2 Logement PLS 10 10

T1B2 Bourbon Bois expérience Logement LES 3 3

T1B1 logements collectifs Zambaville Logement LLTS 31 31

T1B1 amélio-vente Logement 4 4

T1B1 PTZ Logement 5 5

T1B1 ventes en l'état Logement 2 2

Total 87 87

Prévisions de cessions sur la partie basse de la ZAC Moulin Joli 
Opérations Programme Lots libres Logements REALISE 2025 Au-delà

Cyclades Logement libre 41 41

Atmosphère Logement libre 20 20

Total 61 61
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III. FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 

1) Les cessions de charges foncières   

Les cessions correspondent aux ventes de terrains nus viabilisés. Elles diffèrent en fonction de la situation dans la ZAC 
du secteur géographique et en fonction des catégories des constructions et les prix ont fait l’objet d’actualisation au 
cours des années : 

• Lot libre 
• Logement social hors RHI 
• Logement social RHI 
• Logement Intermédiaire PLS et PSLA 
• Logement libre 
• Commerce 
• Tertiaire et Bureaux 
• Pour la réalisation d'équipements publics du concédant (superstructures), le bilan de l'opération prévoit la 

mise à disposition gratuite des terrains d'assiette 

 
Perçus : 56 232 720 € reste à percevoir 16 368 563 €. 
 

2) La participation communale 
 
Participation communale à la ZAC : 
Réalisé 787 924 € 
 
Reste à percevoir : 5 931 675 € 
 
 
Participation à l’aménagement des secteurs de la RHI + MOUS : 
La participation totale de la collectivité à la RHI Rivière des Galets est de 6 328 033 € qui se décompose comme suit : 
- 3 600 000 € en apport foncier (total),  
- 2 728 033 € en numéraire dont 176 710,41 € au titre de la participation à la MOUS. La participation MOUS a augmenté 

du fait que l’ETAT a octroyé une subvention MOUS SHLS RHI 23-0009, pour un montant prévisionnel de 85 587€ pour 
l’accompagnement des 37 dernières familles de la RHI avec la répartition suivante :  

• Part Communale d’un montant de 17 117 € (20%) 

• Part Etat d’un montant de 68 469,60 € (80%) 
 

Apport en foncier ZAC : 
AP 1389 pour un montant de 337 000 €. Il n’y aura plus d’apport en foncier ZAC, ce poste est donc arrêté à la somme de 
337 000€. 
 
Participation aux équipements publics : 
Cette participation sera versée au bilan lors de la rétrocession de l’ouvrage de franchissement « Jules JORON » pour un 
montant de 1 200 000€ ainsi que la participation équivalente aux remises d’ouvrages dans le cadre du reversement de la 
subvention RHI perçue par la collectivité, soit un montant de 1 172 397€. 
 
Participation du concédant :  
 

 Réalisé Reste à appeler 

Participation au déficit 787 924 € 5 931 675 € 

Apport en foncier RHI 3 600 000 € 0 € 

Participation RHI (aménagement + 

MOUS) 

2 728 033 € 17 117 € 

Apport en foncier ZAC 337 000 € 0 € 

Participation aux équipements publics 0 € 2 372 397 € 

Participation Ville reversement Sub 
ETAT  

1 189 164 € -1 189 164 € 
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3) La participation constructeurs 
 

a) EX PAE 

 
Par délibération en date du 14 mars 2000, la Commune de La Possession avait institué le versement par les pétitionnaires 
n’ayant pas acquis leur terrain de l’Aménageur d’une participation au titre des équipements publics dans le cadre d’un 
Programme d’Aménagement d’Ensemble. La participation forfaitaire au titre du PAE était de 300 francs TTC / m² de SHON 
dont le fait générateur était l’autorisation de construire. Ce PAE a été remplacé par la participation constructeur aux 
équipements publics. 
Perçus : 477 394 €  
 

b) Participation ZAC Saint- Laurent  
 
L’opération « ZAC Saint-Laurent » a permis de financer la ZAC Moulin Joli à travers l’émission de fonds de concours. 
Perçus : 480 143€ 
 

c) Participations constructeurs aux équipements publics de la ZAC 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2010, la Commune de La Possession a fixé le montant des participations des 
constructeurs, au titre du programme des équipements publics de la ZAC Moulin Joli à 135 €/m² de surface plancher 
constructible pour toutes les catégories de constructions. 
Par délibération en date du 24 février 2016, la Commune de la Possession a approuvé des nouveaux montants de la 
participation des constructeurs modulés en fonction de l’affectation des constructions de la manière suivante : 
 

• Pour les constructions de logements collectifs de plus de 500 m² de SPC : 135 €/m² de SPC 
• Pour les constructions liées aux activités économiques : 90 €/m² de SPC 
• Pour les constructions de logements de moins de 500 m² de SPC : 45 €/m² de SPC 

 
Engagés : 6 301 795 €, reste à appeler 2 382 164 € 
 
 

4) La Participation du TCO 
 
Par délibération N°2008-021/C1-021 du 09 mars 2008, le TCO a déclaré la zone d’activité économique de Moulin Joli 
d’intérêt communautaire sans que sa mise en œuvre soit transférée au TCO par la commune. Par délibération N°2009-
136/B10-004, le TCO a approuvé le versement d’une participation de 3 000 000 € à la SEDRE concessionnaire de l’opération 
Zac Moulin Joli, conformément aux dispositions de l’article L300-5 du code de l’urbanisme. 

 
3 appels de fonds ont été émis et ont donné lieu à des versements de 1 000 000 € chacun : AF 01/2009, AF 02/2010 et 
AF 03/2011. Ce poste est arrêté à la somme de 3 000 000€. 
 

5) Participation Ville reversement subvention à la SEDRE : 
 

Un nouvel arrêté N°SHLS RHI -23-0004 du 02/08/2023 pour le financement de la T1B1 a été délivré pour un montant 
prévisionnel de 1 715 964 €. Cette subvention sera versée directement à la Commune, laquelle la reversera au 
concessionnaire dans le cadre des remises d’ouvrages. 
 
 

6) Loyers 
 
Il s’agit des loyers provenant : 

• d’un bail à construction dont le preneur est l’OGEC Saint Charles (25 000€/an). A noter qu’un premier loyer avait 
déjà été perçu d’un précédent bail à construction avec la Société Tropica Beach résilié l’année suivante pour 
défaut de construction ; 

• du projet PROXICAMPUS à côté de l’opération « Bois Demoiselles », signature d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire sur 5 années à raison de 8 400€/an soit 42 000 € (échéance 2025).  

 
 
Ce poste intègre également les loyers de petits porteurs de projet qui ont signé une autorisation d’occupation temporaire 
avec la SEDRE (vente de poulets grillés, fleuriste, camion à pizza). 
 
Déjà perçus : 241 244 €. Reste à percevoir 94 374 €.  
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7) Les Subventions 
 
La Zac a fait l’objet de plusieurs arrêtés de subvention émanant du Département, de l’ADEME, de la DEAL au titre de la 

RHI, au titre du FRAFU et du fonds de mobilités actives et continuités cyclables. 
 
Département 
 
Subvention octroyée par le Département pour la voie V2 (suivant Convention AP n°838 du 31/08/2001 : montant 5 900 000 
F soit 899 449,20 € : subvention perçue par la Commune et reversée partiellement (à hauteur de 828 985€) à la SEDRE 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 
ADEME et EDF 
 

• Subvention pour le financement des systèmes d’économie d’énergie (INDUXI) pour 6 440 € HT. 
• Subvention EDF pour 11 postes de transformation encaissé au 31/12/2020 : 490 298 € HT. Ces deux subventions 

représentent la totalité de la subvention soit 496 738 € HT. 
 

DEAL 
 

• Au titre de la RHI 

Sont concernées les subventions liées à l’aménagement des trois tranches de la RHI Rivière des Galets ainsi que la mission 

de maîtrise d’ouvrage sociale et urbaine (MOUS). 

1) Subvention de l’Etat (RHI Rivière des Galets) pour trois tranches : 5 018 749 € (arrêtés) 
− Arrêté de subvention de la tranche 1A n°06-00614 du 22/09/2006 d’un montant de 2 309 265 €HT (perçus 

2 309 265 €) Opération clôturée et soldée à 100%. 
− Arrêté de subvention de la tranche 1B1 n°SHAU 07-2336 du 31/12/2008 d’un montant de 1 512 237 €HT 

(perçus 119 361 €). Opération clôturée en l’état. 

− Arrêté de subvention de la tranche 1B2 n°SHAU 08/581 du 31/12/2008 d’un montant de 1 197 247 €HT 

(perçus 1 197 247 €). Opération clôturée et soldée à 100%.  
 

2) Subvention de l’Etat (RHI Rivière des Galets) MOUS :  
 
Sont concernées les 3 périodes de MOUS (2014/2016, 2017/2018 et 2019/2021) : perçus 159 593 €/clôturées).  
A cela s’ajoute la subvention MOUS SHLS RHI 23-0009 d’un montant prévisionnel de dépenses de 85 587€ pour 
l’accompagnement des 37 dernières familles de la RHI avec la répartition suivante :  

Part Communale d’un montant de 17 117 €  
Part Etat d’un montant de 68 469,60 €.  

 
• FRAFU 

Suite à l’avis favorable du Comité Technique Aménagement du 5/09/2017, une subvention au titre du FRAFU sous mesure 
2 « réseaux nécessaires au raccordement de l’opération d’aménagement » pour la réalisation de la Tranche 5 de la partie 
basse a été accordée à l’aménageur par le biais d’une convention N° SHLS-FRAFU-17-0004 « ZAC Moulin Joli – Partie 
basse -Réseaux primaires » en date du 08/11/2017 pour un montant de 2 159 088,12 € HT.  

Cependant, une partie des travaux n’ayant pu être réalisée dans les temps impartis de la convention (report de l’ouvrage 
de franchissement en lien avec l’étude du système d’endiguement de la Ravine Balthazar à mener par le TCO « GEMAPI » 
et baisse des honoraires de MOE). La subvention a été réévaluée à 1 727 271€. 

 

• Appel à Projet « Pistes cyclables »  
 

Dans le cadre de l’appel à projets « Fonds mobilités actives et continuités cyclables » lancé par l’ETAT (Ministère des 
Transports), la SEDRE a obtenu une subvention de 474 071€ pour l’aménagement de pistes cyclables au sein de la tranche 
6 de la ZAC MOULIN JOLI (convention de financement n°2020-02 en date du 17 décembre 2020 – EJ n°210 315 62 93). 
Un avenant de prorogation de la convention a été obtenu en 2023 car le démarrage des travaux de la Tranche 6 est différé 
en 2024. 

Perçus : 276 597 €, reste à percevoir : 197 473 € 
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• Reversement Subvention TEL  

Convention de financement relative au programme Territoires engagés pour le logement (TEL) contribuant à la production 

de 1 500 logements sur le Territoire de l’Ouest (TO) pour 3 communes et 4 maîtres d’ouvrage différents. La Commune de 

la Possession a obtenu une subvention de 473,3 K€ HT en date du 12 décembre 2024. 

 

Commentaires de l’évolution des postes de Dépenses/Recettes 

 

Dernier bilan 
approuvé 

Avancement 
au 31/12/2024 

CRAC 2024 
nouveau CRPO à 

approuver Ecart 

 
 

Commentaires 
DEPENSES 107 242,2 102 602,2 109 720,0 2 477,8  

Etudes 215,2 215,2 215,2 0,0 
 

Foncier 32 008,4 31 961,0 32 046,7 38,4 

Lié à la régularisation d’empiètements en partie 
basse de la ZAC et à l’acquisition par la SEDRE 
de parcelles nécessaires à l’élargissement de 
voieries sur la RHI.  

Travaux 49 376,4 46 589,8 50 907,3 1 530,9 

Enveloppe allouée réévaluée + augmentation 
des coûts travaux Tr 6 et réalisation de postes de 
transformations supplémentaires nécessaires 
aux projets 

Honoraires 5 327,8 5 132,0 5 428,7 100,9 

Lié à la relance des études de MOE partielle à 
partir de la phase PRO sur la RHI ainsi qu’à 
l’augmentation du poste géomètre nécessaire 
pour engager les rétrocessions des voieries et 
équipements de la ZAC.  

Frais 12 291,5 11 635,3 13 040,5 749,0 
Lié à l’évolution de la trésorerie de l’opération 
et à l’augmentation du taux €ster 

Rémunérations 6 047,5 5 163,5 6 074,6 27,0 
Augmentation de l’assiette rémunérable sur les 
participations constructeurs 

Autres dépenses 1 554,4 1 482,2 1568,8 14,4 
Lié à l’accompagnement des familles de la RHI  
(MOUS)  

Divers  420,9 423,1 438,1 17,2 

Provisions supplémentaires liées aux paiements 
des factures eaux, publication presse, 
commissaire de justice, etc. 

RECETTES 107 242,2 83 003,6 109 720,0 2 477,8 
 

Ventes 72 601,3 56 232,7 72 601,3 0 ,0 
 

Participations 26 555,6 18 901,5 28 415,6 1 860,0 

Compensation par la Commune car 
augmentation des dépenses et minoration des 
participations constructeurs dont les projets 
peinent à sortir 

Loyers 312,4 241,2 335,6 23,2 
 

Subventions 7 312,5 7 115,1 7 854,3 541,8 

Lié au versement ETAT concernant la MOUS RHI 
RDG ainsi qu’à l’ajout de la subvention TEL 
Territoire Engagé pour le Logement 

Produits 78,8 78,8 78,8 0,0 
 

Divers 381,5 434,3  434,3 52,8 
Lié au remboursement EDF pour la réalisation 
de postes de transformation 
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Tableau synthétique financement de l’opération 

 

 
 

Financement de l'opération  

Réalisé au 
31/12/2024 

Reste à 
percevoir 

Cessions de charges foncières 56 232 720 € 16 368 563 € 

Participation communale   

Participation au déficit 787 924 € 4 682 350 € 

Aménagement secteurs RHI + MOUS 6 328 033 €  17 117 € 

Apport en foncier ZAC 337 000 €  

Participation aux équipements publics 
Participation du concédant Sub ETAT  1 189 164 € 

2 372 397€  
 

-1 189 164 €* 

Participation constructeurs   

ex PAE 477 394 €  

Participation aux équipements publics 6 301 795 € 2 382 164 € 

Participation TCO 3 000 000 €  

Subventions   

Département 828 985 €  

ADEME/EDF 496 738 €  

DEAL RHI 3 785 465 €  68 470 € 

FRAFU 1 727 271 €  

Pistes Cyclables 276 597 € 197 473 € 

Sub TEL 473 333 € 473 333 € 

ZAC St Laurent 480 143 €  

Loyers 241 244 € 94 374 € 

 
 
* Qui correspond à l’annulation des trois appels de fonds émis entre 2023 et 2024 auprès de la 
commune dont la formulation doit être reprise. Ces derniers seront réengagés en 2025.  
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IV. ETAT D’AVANCEMENT DE 

L’OPERATION 
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BILAN OPERATIONNEL DE L’ANNEE 2024  

Foncier 

           L’ensemble du programme des acquisitions foncières de la ZAC (hors RHI) a été réalisé.   

           Sur la RHI, la Commune a cedé la parcelle communale AR 52 à la SEDRE dans le cadre des travaux de viabilisation du 

secteur Saint-Alme 2 (T1B1). Cette cession permettra également à la SEDRE de régulariser la situation d’un certain nombre 

de familles (occupant sans titre) à l’issue des travaux. 

Etudes et travaux 
 
Suite à la liquidation du cabinet MECHY-BROYON en 2023, la SEDRE a du relancer une nouvelle consultation de géomètre 
et a retenu le cabinet OIT au 1er trimestre 2024. 

Les travaux du secteur « Olivine » (32 lots libres) situés en contre-bas de l’école privée Saint-Charles ont démarré au 
3ème trimestre 2023 et se sont achevés en juillet 2024.  

Concernant l’ilot « Mantaly » (lotissement de 37 lots libres) qui se situe dans le prolongement du secteur « Corce 

rouge », les travaux ont démarré en février 2024 et se sont achevés en novembre de la même année. La SEDRE a 
également lancé une série de sondages géotechniques préalables au lancement de la commercialisation des lots prévu 
au 1er trimestre 2025. 

Dans l’attente de la réalisation de la Tranche 6, la SEDRE a lancé au 3ème trimestre 2023 la consultation travaux sous l’appellation 

Tranche 5 bis, pour la réalisation du parking jouxtant le pôle santé « Eucalyptus », la réalisation du trottoir ainsi que la piste 

cyclable située en rive gauche du chemin Moulin Joli. Les travaux ont démarré en février 2024 et se sont achevés en juin 2024. 

Les travaux de la Tranche 6 initialement prévus en 2024, ont été reportés entre 2025-2026. Cette tranche comprendra le 

mail de la Place jusqu’à l’avenue Mahatma Gandhi, longeant le futur espace commercial et viendra achever la viabilisation 

de l’ensemble de la partie basse de Moulin Joli (Tranches 1 à 6). Les études PRO ont démarré en septembre 2024 pour un 

lancement de l’appel d’offres travaux mi-2025. La durée des travaux est estimée à 9 mois. 

 

Commercialisation 

Sur les mi-pentes du quartier, secteur « Corce Rouge », la commercialisation des 17 lots libres s’est poursuivie en 2024 
avec la signature des deux derniers actes de vente.  

Sur le lotissement « Jules Joron » (toutes tranches confondues), il y a eu la signature de 1 acte de vente. Sur les 63 lots, 
il reste deux parcelles sous compromis de vente. 

Le premier acte de vente du lotissement « Olivine » a été signé en novembre 2024. La commercialisation des lotissements 
« Olivine et Mantaly » se poursuivra en 2025.  
 
Par ailleurs, la SEDRE enregistre également la cession interne liée à l’opération « QUADRAN » 21 logements en accession 
d’un montant de 748 000€. Ce montant est bien inscrit en recette au bilan de la concession bien qu’il n’ait pas de paiement 
en numéraire. 

De plus, la Commune de La POSSESSION a acquis auprès de la SEDRE la parcelle cadastrée section AO n°1779 d’une 

superficie de 1 958 m² pour la réalisation de l’extension de l’école « Jules JORON. 

 
RHI Rivière des Galets 
 

Concernant la RHI Rivière des Galets, la Commune a obtenu l’arrêté de financement d’un montant de 1 715 964,73 € pour 

l’aménagement du secteur « Saint Alme 2 - Tranche 1 B1 ». Aussi, la SEDRE a procédé au lancement de la 

consultation travaux (VRD) en octobre 2023. 

En septembre 2024, un mouvement de grève a eu raison de l’entreprise titulaire du lot 1 « SIRUN » qui a été mise en 

redressement en octobre 2024, suivi de sa liquidation en décembre 2024. Face à l’arrêt du chantier, la SEDRE effectuera 

en 2025 l’état des lieux des travaux réalisés par voie d’huissier ce qui permettra la relance des marchés de travaux.  
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Par ailleurs, le Bureau d’Etudes « REUNICITE » a été retenu à l’issue de la consultation de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 

sociale pour l’accompagnement et le suivi social des 37 dernières familles. 

Sur le secteur « Terrain Communal », à la suite de l’abandon par l’opérateur « ARCHIPEL BOIS » du programme de 

construction des L.E.S., des réflexions sont en cours avec la DEAL afin de proposer des alternatives (nouvel opérateur, 

etc…). 
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V. REALISE DES DEPENSES ET DES 

RECETTES AU 31/12/2024 
Nota : Tous les comptes sont présentés en K. Euro (HT). 
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DEPENSES AU 31/12/2024 

 

 

   Réalisé au 
31/12/2024 

Prévisions 2024 
CRAC 2023 

Réalisé en 2024 Ecart 
  

  DEPENSES 102 602,2                        5 881,1 5 875,0 - 6,10 

1 Etudes 215,2 0,0 
                               

0,0 0,0 

2 Foncier 31 961,0 1 123,9 1 154,0 30,1 

3 Travaux 46 589,8 3 380,1 3 333,0 -47,1 

310 Travaux secondaires 12 620,0 0,0 0,0     0,0 

320 Travaux tertiaires 26 656,9 2 781,4 2 695,9 -85,5 

330 R.H.I. 5 727,9 535,0 523,3 -11,7 

340 Electrification 1 584,9 63,7 113,8 50,1 

4 Honoraires 5 132,0 164,8 155,1 -9,7 

410 Maîtrise d'œuvre secondaire 918,6 0,0 0,0      0,0 

420 Maîtrise d'œuvre tertiaire 1 630,2 99,3 82,2 -17,1 

430 Autres honoraires 2 015,7 39,0 54,4 15,4 

440 Honoraires RHI 5 67,5 26,6 18,6 -8,0 

5 Frais 11 635,3 1 018,4 1 132,1 113,7 

6 Rémunérations 5 163,5 176,8 89,5 -87,3 

7 Autres dépenses 1 482,2 14,1 0,0 -14,1 

8 Divers 423,1 3,0 11,2          8,2 
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RECETTES AU 31/12/2024 

 

 

   

Réalisé au 31/12/2024 
Prévisions 2024 

CRAC 2023 
Réalisé en 2024 Ecart 

  

  RECETTES 83 003,6 3 756,9 3 774,4 17,5 

1 Ventes 56 232,7 1 728,1 1 728,1    0,0 

110 CESSIONS POUR LOGEMENTS AIDES 14 535,8 0,0 0,0 0,0 

111 Logements aidés ZAC 13 481,9 0,0 0,0 0,0 

112 Logements aidés RHI 1 053,9 0,0 0,0    0,0 

120 CESSIONS POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 750,0 350,0 
                                      

350,0 0,0 

121 Cession au concédant 350,0 350,0 350,00 0,0 

122 Autres cession collectivité 400,0 0,0 0,0 0,0 

130 CESSIONS PRIVEES 40 946,9 1 378,1 1 378,1 0,0 

131 Cessions constructeurs privés 22 967,4 630,1 630,1 0,0 

132 Promoteurs                            17 979,5 748,0   748,0    0,0 

2 Participations 18 901,5 1 762,6 1 721,8 -40,8 

210 Participation communale au déficit 787,9 0,0 0,0 0,0 

211 Participation communale RHI RDG 6 328,0 1 091,7 1 091,7 0,0 

212 Participation du TCO 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

213 Participation au PAE 477,4 0,0 0,0 0,0 

214 Participation ZAC St Laurent 480,1 0,0 0,0 0,0 

215 Participations Constructeurs au PEP 6 301,8 130,7 89,9 -40,8 

216 Apport communal en foncier ZAC 337,0 0,0 0,0 0,0 

220 Participation Ville reversement Sub 1B1 1 189.2 540,2 540,2 0,0 

3 Loyers 241,2 37,0 42,5 5,5 

4 Subventions 7 115,1 229,2 229,2 0,0 

5 Produits 78,8 0,0 0,0 0,0 

8 Divers 434,3 0,0 52,8 52,8 
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VI. ANALYSE DE LA TRESORERIE 
Nota : Tous les comptes sont présentés en K. Euro (HT). 
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EVOLUTION DE LA TRESORERIE 2023/2024 en K€  

 

 

➔Trésorerie de l’opération au 31/12/2023 : -18 017,6 K€ 

➔Trésorerie de l’opération prévue au 31/12/2024 (CRAC 2023) : -20 095,7 K€ 

➔Trésorerie de l’opération au 31/12/2024 : - 21 753,0 K€  

 

La trésorerie de l’opération s’est dégradée de 3 735,4 K€ due à un solde d’exploitation négatif sur l’année 2024 

entre les dépenses réalisées et les recettes encaissées de l’ordre de – 2 100,6 K€ HT, une dernière échéance 

de remboursement d’emprunt à hauteur de 810.8 K€ ainsi qu’un reste à encaisser conséquent.  

A noter que la RHI Rivière des Galets représente 14% des dépenses et 11% des recettes du bilan global et 

accuse un déficit au 31/12/2024 de – 3 058 K€ soit 14% du déficit (confère chapitre XI Bilan RHI toutes 

tranches). 

Toutefois, la trésorerie devrait considérablement s’améliorer avec le rachat du foncier cessible par le concédant 

en 2025 ainsi que le vente des lots libres aux particuliers. 
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Dépenses réalisées au 31/12/2024 = 102 602 199 €. 

Recettes réalisées au 31/12/2024 = 83 003 591 € (A échéance de la ZAC, il reste principalement à 

encaisser les cessions de lots libres, le versement des subventions ETAT ainsi que la perception des 

participations constructeurs). 

-25 000,0

-20 000,0

-15 000,0

-10 000,0

-5 000,0

 0,0

2024 2025 2026 2027 2028

EVOLUTION PREVISIONNELLE DE LA TRESORERIE 
2024-2028 en K€

   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan

Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

FINANCEMENT 0,00 18,0 810,8 -792,8 18,0 18,0

TRESORERIE 0,00 -18 017,6 -21 753,0 -8 328,5 -4 743,2 -1 681,1 -60,7 -60,7

TVA sur dépense 0,00 4 920,1 4 474,7 4 178,9 295,8 47,2 321,9 27,0 4 870,8

TVA sur recette 0,00 1 844,8 3 888,8 3 820,9 67,9 243,6 296,1 138,2 106,7 4 673,3

TVA sur financement 0,00

TVA période 0,00 196,4 -25,7 111,1 106,7 388,4

TVA déclarée (CA3) 0,00 -197,1 -197,1

Dépenses TTC 0,00 112 162,3 107 076,9 100 906,1 6 170,8 966,6 4 546,8 502,9 92,3 113 185,5

Recettes TTC 0,00 109 086,9 86 892,4 83 050,1 3 842,3 13 616,2 8 483,1 3 762,3 1 639,3 114 393,3

Amortissements 0,00 18 400,0 17 200,0 16 389,2 810,8 17 200,0

Mobilisations 0,00 18 400,0 17 218,0 17 200,0 18,0 17 218,0

Clients 0,00 102 214,6 99 032,9 3 181,6 1 868,2 104 082,7

   Acompte 0,00 2 121,4 2 121,4 0,0 4,8 -2 126,2

   Encaissement 0,00 101 803,8 98 015,6 3 788,2 157,5 101 961,3

   Remboursement acompte 0,00 -2 149,1 -2 149,1 0,0 35,1 2 114,0

   Reste à encaisser 0,00 1 868,2 0,0 1 868,2 -1 868,2

Fournisseurs 0,00 123 889,3 116 972,3 6 917,0 189,9 124 079,2

   Avance 0,00 495,4 473,8 21,6 -218,8 -276,6 0,0

   Règlement 0,00 123 564,2 116 671,3 6 892,9 13,1 123 577,2

   Autres déductions 0,00 0,0 0,0 0,0

   Pénalité 0,00 -4,3 -4,3 4,3

   Résorption d'avance 0,00 -495,4 -461,8 -33,6 218,8 276,6 0,0

   Retenue de garantie 0,00 -199,9 -145,0 -55,0 112,4 87,5 0,0

   Restitution RG 0,00 6,6 6,6 0,0 0,0 -6,6

   Reste à régler 0,00 189,9 189,9 -189,9

TRESORERIE PERIODE 0,00 -3 075,3 -21 753,0 -18 017,6 -3 735,4 14 251,0 3 936,3 3 259,3 1 650,9 1 344,6

   Frais & Produits financiers 0,00 0,0 0,0 -826,5 -351,0 -197,3 -30,5 -1 405,2

TRESORERIE CUMUL 0,00 -18 017,6 -21 753,0 -8 328,5 -4 743,2 -1 681,1 -60,7 -60,7
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VII. COMMENTAIRES DES DEPENSES ET DES 

RECETTES 
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COMMENTAIRES DEPENSES REALISEES  
AU 31/12/2024 / ANNEE 2024 

 

➔Synthèse :  

Il était prévu une enveloppe de dépenses en 2024 de 5 881,1 euros K HT (cf. CRAC 2023). 

Les dépenses réalisées en 2024 sont de 5 875.0 K euros H.T. 

La différence de 6.1 K€ n’est pas significative. 

 

 

POSTE 2 FONCIER 

D’une manière générale, la détermination des surfaces à acquérir résulte du croisement des données 

cadastrales et des éléments fournis par le géomètre de l’opération (cabinet MECHY et cabinet OIT). 

L’évaluation des terrains est conduite conformément aux usages habituels en la matière (évaluation 

effectuée par les services des Domaines), par référence au classement réglementaire des terrains et 

aux mutations constatées ; à ce titre, la SEDRE a procédé à diverses acquisitions amiables pour 

constituer des valeurs de référence. 

En outre, la SEDRE est délégataire au titre de la ZAC du droit de préemption urbain et examine avec 

vigilance les mutations sur le périmètre avec l’objectif d’une maîtrise raisonnée des valeurs foncières. 

Le processus d’acquisition s’est également inscrit dans le cadre de la déclaration d’utilité publique 

obtenue pour les acquisitions foncières et les travaux de la ZAC (arrêté préfectoral du 14 juin 2000 

prorogé une première fois en 2005 pour une durée de 5 ans, puis une seconde fois en juin 2010 pour 

une durée supplémentaire de 5 ans). 

 

LB 211 Frais annexes aux acquisitions ZAC 

   Réalisé 2024 

211 Frais annexes aux acquisitions 2 274.0 30.2 

            

Les frais annexes correspondent aux dépenses liées à l’établissement et à la publication des actes notariés 

(frais de notaires) ainsi qu’au paiement des impôts fonciers et frais divers (commissaire de justice, 

commissaires enquêteurs, avocats, expertise foncière…).  

Les frais annexes aux acquisitions au 31/12/2024 s’élèvent à 2 274.0K€. 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA POSSESSION - TP 6 813,00                   -                     6 813,00                   
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA POSSESSION - TP 2 341,00                   -                     2 341,00                   
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA POSSESSION - TP 2 307,00                   -                     2 307,00                   
04/11/2024 LES NOTAIRES DU PORT Vente sedre / EKOLIVINES18 118704/ACN/SI/FE 700,00                       -                     700,00                       
04/11/2024 LES NOTAIRES DU PORT vente SEDRE / EKOLIVINES 18 18 036,05                -                     18 036,05                

30 197,05                -                     30 197,05                
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LB 213 Acquisitions RHI 

   Réalisé 2024 

213     Acquisitions RHI 5 212.9 1 091.7 

 

A été acquis la parcelle communale AR 52 composante du secteur Saint-Alme 1 et 2 de l’opération RHI Rivière des 

Galets. Cette cession se traduit dans le bilan par une dépense d’acquisition mais aussi en recette par une participation 

de la Commune à la RHI au titre du foncier. 

 Les acquisitions RHI au 31/12/2024 s’élèvent à 5 212.9 K€. 

 

LB 214 Frais annexes aux acquisitions RHI 

   Réalisé 2024 

214     Frais annexes aux acquisitions RHI 52.9 19.1 

 

 

Les frais annexes aux acquisitions RHI correspondent aux dépenses liées à l’établissement et à la publication 

des actes notariés (frais de notaires) ainsi qu’au paiement des impôts fonciers et frais divers (commissaire de 

justice, commissaires enquêteurs, avocats, expertise foncière…).  

 Les Frais annexes aux acquisitions RHI au 31/12/2024 s’élèvent à 52.9 K€. 

 

LB 215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 

   Réalisé 2024 

215     Honoraires opérateur bureau foncier RHI 204.9 11.3 

 

Les honoraires opérateur bureau foncier RHI au 31/12/2024 s’élèvent à 204.9 K€. 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
27/02/2024 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ TERR AR52 - CNE LA POSSESSION 1 091 700,00         -                     1 091 700,00         

1 091 700,00         -                     1 091 700,00         

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
26/02/2024 SCP ORTOLA MALARDE RULLIER PV DE CONSTAT 414,75                       35,25                450,00                       
26/02/2024 SCP ORTOLA MALARDE RULLIER PV DE CONSTAT 368,66                       31,34                400,00                       
13/02/2024 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD Aquisition AR52 Parcelle communale 16 100,00                -                     16 100,00                
14/05/2024 Maitre Laurent BONNAFOUS Réf : D2222336.00 - SEDRE C/ BAPTISTE Rubis - Etat de frais 135,00                       -                     135,00                       
13/06/2024 CDC 1080-INTERETS EXPRO CONSORTS SAINT ALME 10,19-                          -                     10,19-                          
12/09/2024 MAYER & TANAPIN SCP SEDRE C/ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE 122,01                       10,24                132,25                       
28/10/2024 MAITRE RAPADY(GANGATE & ASSOCIES) frais procédure avocat - dossier BUFFARD 2 000,00                   170,00             2 170,00                   

19 130,23                246,83             19 377,06                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
10/10/2024 Rémun concessions aménagement 1080-MEM INTERNE N° 7/2024-RFC 5 109,20                   -                     5 109,20                   
10/10/2024 Rémun concessions aménagement 1080-MEM INTERNE N° 08/2024-RFC 6 235,64                   -                     6 235,64                   

11 344,84                -                     11 344,84                
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LB 221 RHI RDG mise en état des sols 

   Réalisé 2024 

221 RHI RDG mise en état des sols 475.3 1.7 

 

Ce poste prévoit la démolition de maisons insalubres recensées dans le cadre de la RHI avec comme préalable 

tous les diagnostics amiantes et termites ainsi que le nettoyage de parcelles.  

La mise en état des sols RHI au 31/12/2024 s’élèvent à 475.3 K€. 

 

Le poste Foncier au 31/12/2024 s’élève à 31 961,0 K€ dont 1 154,0 K€ pour l’année 2024. 

TOTAL « POSTE 2 FONCIER » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 31 961,0 K € 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
06/06/2024 BFL Sarl Nettoyage parcelle AR 1184 1 650,00                   140,25             1 790,25                   

1 650,00                   140,25             1 790,25                   
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POSTE 3 TRAVAUX 

L’analyse des travaux effectués dans le présent document reprend les travaux déjà réalisés ou en cours et 

tient compte des travaux projetés à la fois dans le respect des dispositions du Plan d’Aménagement (retranscrit 

dans le PLU) et du dossier de réalisation de la ZAC (travaux secondaires) ainsi que des programmations de 

travaux nécessaires à la mise en œuvre effective du programme de construction décrit ci-avant ; pour ces 

derniers, il s’agit des travaux qualifiés de tertiaires permettant soit la viabilisation de parcelles individuelles 

destinées à recevoir des opérations de construction de logement ou des programme d’activités. 
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LB 320 Travaux tertiaires 

 

LB 323 SECTEUR AMONT V2 ET V4-V5 

   Réalisé 2024 

323 Secteur amont V2 et V4V5 3 814.4 2.8 

 

Il s’agit d’une prestation de débroussaillage effectuée sur les parcelles AP 1003 et 1004 du lotissement « BELLEVUE ». 

Les travaux du secteur amont V2 et V4-V5 au 31/12/2024 s’élèvent à 3 814,4 K€. 

 

LB 326 ZONE UB ET UAM/PARTIE BASSE 

   Réalisé 2024 

326 zones UB et UAm/Partie basse 9 448,3 704,4 

 

              

L’année 2024 s’inscrit dans la continuité des travaux engagés sur la partie basse de la ZAC avec le paiement 
des situations de travaux des marchés de travaux pour les lots 1, 2, 3 et 4 de la Tranche 5 bis. 

Les travaux de la partie basse au 31/12/2024 s’élèvent à 9 448,3 K€. 

 

 

 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
29/02/2024 BFL Sarl Travaux débroussaillage parcelles AP 1003/1004 et évacuation des déchets 2 750,00                   233,75             2 983,75                   

2 750,00                   233,75             2 983,75                   

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
27/02/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 156 854,14             13 332,60      170 186,74             
27/02/2024 BUFFI SATP Lot n°1 - VRD 163 556,99             13 902,34      177 459,33             
28/02/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 129 241,04             10 985,49      140 226,53             
28/02/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 1 050,89                   89,32                1 140,21                   
04/03/2024 Espaces Verts de l'Est  Lot n° 04 : Réseau d'arrosage 8 661,30                   736,21             9 397,51                   
30/03/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 101 412,85             8 620,10         110 032,95             
31/03/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 5 219,29                   443,64             5 662,93                   
08/04/2024 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 5 20 937,88                1 779,72         22 717,60                
22/04/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 Basse Tension / Eclairage Public 44 585,00                3 789,73         48 374,73                
24/04/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 20 068,19                1 705,80         21 773,99                
06/05/2024 BFL Sarl Débroussaillage espaces verts NEO 1 200,00                   102,00             1 302,00                   
03/06/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 9 479,58                   805,76             10 285,34                
01/07/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la tranche 5 4 585,30                   389,75             4 975,05                   
30/07/2024 BUFFI SATP Aménagement de l'accès "Le Hangar" 16 600,00                1 411,00         18 011,00                
30/07/2024 BUFFI SATP Réalisation de béton désactivé rue de la Palestine et rustine devant Picard 5 850,00                   497,25             6 347,25                   
25/08/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 2 357,45                   200,39             2 557,84                   
16/10/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS Déplacement coffrets, fouille pr câbles -  Tranche 5 11 047,80                939,06             11 986,86                
25/10/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 1 722,59                   146,42             1 869,01                   

704 430,29             59 876,58      764 306,87             
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327 SECTEUR ECOLE JULES JORON 

 

   Réalisé 2024 

327 Secteur école Jules Joron 2 724,8 0,9 

 

 

            La dépense sur ce poste concerne une prestation de débroussaillage de parcelle sous compromis de vente. 

  

 

Les travaux du secteur « Jules Joron » au 31/12/2024 s’élèvent à 2 724,8 K€. 

 

LB 328 SECTEURS CORCE ROUGE ET MANTALY (EX AVALV4-V5) 

 

   Réalisé 2024 

328 
Secteurs Corce rouge et Mantaly (ex Aval 
V4V5) 

4 903,4 1 222.0 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
06/05/2024 BFL Sarl NETTOYAGE DU LOT 35 875,00                       74,38                949,38                       

875,00                       74,38                949,38                       
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Comme pour les secteurs précédents, l’année 2024 a vu la viabilisation de 37 lots libres et le 

paiement des situations de travaux d’entreprises intervenants sur le lotissement «  Mantaly ». 

 

Les travaux secteurs Corce Rouge et Mantaly au 31/12/2024 s’élèvent à 4 903,4 K€. 

 

LB 329 SECTEUR OLIVINE ET DIVERS TERTIAIRE 

 

   Réalisé 2024 

329 Secteur OLIVINE et Divers tertiaire 2 471,0 765,9 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
30/01/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 72 161,08                6 133,70         78 294,78                
29/02/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 54 273,07                4 613,21         58 886,28                
29/03/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 130 333,14             11 078,33      141 411,47             
30/04/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 51 677,05                4 392,54         56 069,59                
31/05/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 103 544,07             8 801,25         112 345,32             
30/06/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 125 030,73             12 217,73      137 248,46             
30/06/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 18 707,00                -                     18 707,00                
31/07/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 142 359,56             12 528,71      154 888,27             
31/07/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 5 037,00                   -                     5 037,00                   
31/08/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 137 497,03             12 271,53      149 768,56             
31/08/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 6 873,70                   -                     6 873,70                   
30/09/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 193 353,94             17 252,18      210 606,12             
30/09/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 9 612,70                   -                     9 612,70                   
18/10/2024 TESTONI Lot n° 2 Basse Tension / Eclairage Public 106 730,09             9 072,06         115 802,15             
30/10/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT Lot n° 1 - VRD 51 648,14                5 507,10         57 155,24                
30/10/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 13 141,20                -                     13 141,20                

1 221 979,50         103 868,34   1 325 847,84         
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L’année 2024 a permis la poursuite des travaux du lotissement « Olivine » (32 lots) et le paiement 

des situations de travaux. 

 

Les travaux du secteur « Olivine » au 31/12/2024 s’élèvent à 2 471,0 K€. 

Les travaux tertiaires (LB 320) au 31/12/2024 s’élèvent à 26 656,9 K€ dont 2 695,9 K€ en 2024. 

 

 

LB 330 SECTEURS TRAVAUX RHI 

   Réalisé 2024 

331 Secteurs Travaux RHI  5 727,9 523,3 

L’année 2024 a permis la poursuite des travaux de VRD du secteur « Saint-Alme 2 » (T1B1) et le 

paiement des situations de travaux des lots 1 et 2. 

 

Les travaux RHI (LB 330) au 31/12/2024 s’élèvent à 5 727,9 K€ dont 523,3 K€ en 2024. 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
29/02/2024 SEGC Etude géotechnique de conception 10 750,00                913,75             11 663,75                
29/02/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 51 056,00                4 339,76         55 395,76                
29/03/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 17 760,00                1 509,60         19 269,60                
29/03/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 6 900,82                   1 876,02         8 776,84                   
29/03/2024 IRRIG'MATIC REUNION LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 15 170,00                -                     15 170,00                
18/04/2024 TESTONI LOT 2 : Basse Tension / Eclairage Public - Secteur Olivine 89 202,19                7 582,19         96 784,38                
26/04/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 119 983,00             10 198,56      130 181,56             
30/04/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 80 832,59                6 870,77         87 703,36                
29/05/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 108 212,95             14 330,24      122 543,19             
29/05/2024 MAGIC SOL Lot 1 - VRD 26 200,00                -                     26 200,00                
29/05/2024 BTOI ENROBES REUNION Lot 1 - VRD 34 178,05                -                     34 178,05                
31/05/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 7 129,44                   2 156,58         9 286,02                   
31/05/2024 IRRIG'MATIC REUNION LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 18 242,10                -                     18 242,10                
25/06/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 55 421,21                4 710,80         60 132,01                
28/06/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 8 315,82                   706,85             9 022,67                   
30/06/2024 BAGELEC REUNION Déplacement d'un candélabre 2 316,00                   196,86             2 512,86                   
30/09/2024 RAU - Réunionnaise Aménagement Urbain Réalisation de béton désactivé rue de la Palestine - projet racine et des ailes 16 750,00                -                     16 750,00                
31/08/2024 JARDINS CREOLES Lot n° 3 -  Espaces Verts 16 768,50                1 425,32         18 193,82                
26/11/2024 JARDINS CREOLES Lot n° 3 -  Espaces Verts 78 885,53                6 705,27         85 590,80                
31/10/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - Secteur Olivine 1 810,43                   153,89             1 964,32                   

765 884,63             63 676,46      829 561,09             

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
31/01/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 89 104,50                7 573,88         96 678,38                
29/02/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 135 085,99             11 482,31      146 568,30             
29/03/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD -                                -                     -                                
30/05/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 84 149,11                7 152,67         91 301,78                
24/06/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 93 061,56                7 910,23         100 971,79             
24/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 34 597,03                2 940,74         37 537,77                
27/08/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 58 532,32                4 975,25         63 507,57                
30/08/2024 BAGELEC REUNION Lot n° 2 : Basse tension et Eclairage public 28 740,69                2 442,96         31 183,65                

523 271,20             44 478,04      567 749,24             
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LB 340 Electrification 

LB 342 HTA  

   Réalisé 2024 

342 HTA 1 285,0 108.5 

 

Les travaux HTA au 31/12/2024 s’élèvent à 1 285,0 K€. 

LB 343 DIVERS 

   Réalisé 2024 

343 Divers 260,0 5,3 

 

 

Les travaux Divers au 31/12/2024 s’élèvent à 260.0 K€. 

Les travaux Electrification au 31/12/2024 s’élèvent à 1 584,9 K€ dont 113,8 K€ en 2024 

TOTAL POSTE 3« TRAVAUX » 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :    46 589.8 K € HT  

dont 3 333.0  K€ HT en 2024. 

 
 
 
 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
22/02/2024 EDF Ste-Anne Raccordement SCCV GOELETTES 4 811,77                   409,00             5 220,77                   
25/04/2024 EDF Ste-Anne AMENEE BT secteur NEO 15 439,96                1 312,40         16 752,36                
30/04/2024 EDF Ste-Anne raccordement local - garage SIDAT Frédéric 2 991,16                   254,25             3 245,41                   
03/05/2024 EDF Ste-Anne Raccordement 40 logements Opération ALIDADE 4 676,19                   397,48             5 073,67                   
07/06/2024 EDF Ste-Anne Raccordement 28 Chemin Moulin Joli 6 753,18                   574,02             7 327,20                   
11/06/2024 EDF - SEI Centre de la Reunion Branchement Olivine - 32 lots libres 31 374,14                2 666,80         34 040,94                
25/09/2024 EDF Ste-Anne Branchement "Secteur Mantaly" - 37 lots libres 32 068,96                2 725,86         34 794,82                
18/11/2024 EDF Ste-Anne Raccordement rue de LOBELIE 10 385,72                882,79             11 268,51                

108 501,08             9 222,60         117 723,68             

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
22/01/2024 EDF Consommation du 22/01/2024 au 22/03/2024 309,96                       20,26                330,22                       
29/01/2024 EDF Moufia Conso 22/11/2023 au 22/01/2024 Rue Saint-Alme - Contrat 599207 310,12                       20,16                330,28                       
06/02/2024 EDF électricité du 06/12/23 au 06/02/24 24,12                          0,51                   24,63                          
09/02/2024 EDF Moufia Contrat n°664006 - Cons. du 09/12/23 au 09/02/24 331,08                       26,26                357,34                       
21/02/2024 EDF Consommation du 12/12/2023 au 21/02/2024 35,40                          0,74                   36,14                          
08/04/2024 EDF Electricité du 06/02/2024 au 06/04/2024 24,10                          0,51                   24,61                          
12/04/2024 EDF electricité du 21/02/24 au 12/04/24 320,22                       24,95                345,17                       
12/04/2024 EDF electricité du 09/02/2024 au 09/04/2024 325,61                       25,79                351,40                       
22/05/2024 EDF Electricité du 22/03/2024 au 25/05/2024 312,30                       20,41                332,71                       
10/06/2024 EDF Electricité du 06/4/2024 AU 06/06/24 24,10                          0,51                   24,61                          
14/06/2024 EDF Electricité du 12/04/2024 au 14/06/2024 462,58                       37,05                499,63                       
14/06/2024 EDF Electricité du 09/04/2024 au 09/06/2024 255,73                       19,85                275,58                       
29/07/2024 EDF Electricité du 22/05/2024 au 22/07/2024 348,48                       23,49                371,97                       
06/08/2024 EDF électricité du du 06/06/2024 au 06/08/2024 23,87                          0,50                   24,37                          
09/08/2024 EDF électricité du 09/06/2024 au 09/08/2024 320,21                       25,34                345,55                       
26/08/2024 EDF Moufia Abonnement du 14/06 au 26/08/24 381,94                       30,19                412,13                       
30/09/2024 EDF électricité du 22/07/2024 au 22/09/2024 365,26                       25,18                390,44                       
10/10/2024 EDF Conso 06/08/2024 au 06/10/2024 Rue Sudel Fuma - Contrat 754566 23,89                          0,50                   24,39                          
14/10/2024 EDF électricité du 09/08/2024 au 09/10/2024 325,62                       25,81                351,43                       
14/10/2024 EDF electricité du 26/08/2024 au 14/10/2024 17,53                          0,75                   18,28                          
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 2024 20,87                          0,44                   21,31                          
22/11/2024 EDF Moufia Consommation du 22/09 au 22/11/24 322,27                       21,35                343,62                       
09/12/2024 EDF électricité du 06/10/2024 au 06/12/2024 24,10                          0,51                   24,61                          
12/12/2024 EDF électricité du 14/10/2024 au 12/12/2024 35,89                          0,75                   36,64                          
12/12/2024 EDF électricité du 09/10/2024 au 09/12/2024 329,06                       26,08                355,14                       

5 274,31                   377,89             5 652,20                   
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POSTE 4 HONORAIRES 

 

La rémunération des techniciens correspond aux frais des BET, des Urbanistes, des coordonnateurs SPS, des 

géotechniciens, des contrôleurs techniques et des géomètres… 

LB 420 Maîtrise d’œuvre tertiaire 

LB 426 SECTEUR PARTIE BASSE 

 

   Réalisé 2024 

426 Secteur Partie Basse 716,1 35,3 

 

Le groupement Yann CIRET/Alter/EC2R est en charge de la conception et du suivi des travaux au sein de la partie basse ; 

marché n°06/080/120 pour un montant de 696 393€ HT.  

L’année 2024 a permis le suivi des travaux de viabilisation de la Tranche 5Bis. 

 

Les dépenses maîtrise d’œuvre secteur « Partie Basse» au 31/12/2024 s’élèvent à 716,1 K€. 

 

LB 427 SECTEUR JULES JORON 

 

   Réalisé 2024 

427 Secteurs Jules JORON 104,2 12,6 

Le bureau d’étude OMEGA est en charge de la conception et du suivi des travaux du secteur « Jules JORON » ; marchés 

n°12/080/817 et 12/080/1022 pour un montant de 65 395€ HT.  

L’année 2024 a permis de solder le marché complémentaire de MOE d’un montant total de 21 684,35€ HT. 

 

Les dépenses maîtrise d’œuvre secteur « Jules Joron» au 31/12/2024 s’élèvent à 104,2 K€. 

 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
09/08/2024 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN 7 578,82                   644,20             8 223,02                   
09/08/2024 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN 25 487,96                2 166,48         27 654,44                
09/08/2024 EC2R (ETUDE CONCEPTION RESEAU REUNION)viabilisation partie basse de la ZAC /RN 2 243,08                   190,66             2 433,74                   

35 309,86                3 001,34         38 311,20                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
02/10/2024 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché Complémentaire MOE pour l'aménagement du secteur Jules JORON 12 623,75                1 073,02         13 696,77                

12 623,75                1 073,02         13 696,77                
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LB 428 SECTEURS CORCE ROUGE EX AVAL V4-V5 ET MANTALY 

 

   Réalisé 2024 

428 Secteurs Corce Rouge et Mantaly 214.0 22,9 

Le groupement LD AUSTRAL/ETUDIS est en charge de la conception et du suivi des travaux du secteur « Mantaly » ; marché 

n°18/080/888 pour un montant de 64 000€ HT.  

L’année 2024 a permis le suivi des travaux de viabilisation du lotissement Mantaly (37 lots libres). 

 

Les dépenses maîtrise d’œuvre secteurs « Corce rouge» et Mantaly «  au 31/12/2024 s’élèvent à 214,0 K€. 

 

 

LB 429 SECTEUR OLIVINE ET DIVERS 

   Réalisé 2024 

429 Secteur Olivine et Divers 91,9 11.4 

Le groupement OTEIS/DUTEILH PERRAU en charge de la conception et du suivi des travaux du secteur « OLIVINE» a établit le 

DCE du lotissement « OLIVINE ».  

L’année 2024 a permis le suivi des travaux des 32 lots libres. 

 

Les dépenses maîtrise d’œuvre secteur « Olivine et divers » au 31/12/2024 s’élèvent à 91,9 K€. 

Les dépenses maîtrise d’œuvre tertiaire au 31/12/2024 s’élèvent à 1 630,2 K€ dont 82,2 K€ en 

2024. 

 
 
 
 
 
 
 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
31/01/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
29/02/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
29/02/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 1 463,04                   124,36             1 587,40                   
31/03/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
31/03/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 443,52                       37,70                481,22                       
30/04/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
30/04/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 443,52                       37,70                481,22                       
31/05/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
31/05/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 443,52                       37,70                481,22                       
30/06/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
30/06/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 443,52                       37,70                481,22                       
31/07/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 2 513,28                   213,63             2 726,91                   
31/07/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 443,52                       37,70                481,22                       
30/09/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 1 359,04                   115,52             1 474,56                   
30/09/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 239,83                       20,39                260,22                       

22 872,47                1 944,18         24 816,65                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
29/01/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines 1 983,79                   168,62             2 152,41                   
29/01/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines 6 156,27                   523,28             6 679,55                   
18/07/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines 3 214,62                   273,24             3 487,86                   

11 354,68                965,14             12 319,82                
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LB 430 Autres honoraires 

LB 431 URBANISTES 

   Réalisé 2024 

431 Urbanistes 736.6 15.3 

 
Les missions d’actualisation du plan d’aménagement de la partie basse, de reprogrammation et de suivi des 

projets de construction (analyse des permis de construire), d’établissement des plans masse détaillés ainsi 
que l’élaboration, en tant que de besoin, des cahiers des charges d’insertion urbanistique et/ou architectural 

nécessitent l’intervention d’un urbaniste.  
 C’est le cabinet ZONE UP qui assure les missions urbaniste de la ZAC Moulin Joli depuis 2022 (marché 

n°22/080/780). 

 

 

Les dépenses « Urbanistes » au 31/12/2024 s’élèvent à 736,6 K€. 

 

LB 432 GEOMETRES 

   Réalisé 2024 

432 Géomètres 564,7 17.3 

 

Suite à la liquidation du cabinet Mechy-Broyon en juin 2023, la SEDRE a lancé une nouvelle consultation de 

géomètre. Trois candidats avaient répondu. C’est le cabinet OIT qui a été retenu sur les deux lots (travaux de 

topographie et travaux foncier). 

 

Les dépenses « Géomètres » au 31/12/2024 s’élèvent à 564,7 K€. 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
04/01/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 440,00                       37,40                477,40                       
26/01/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 660,00                       56,10                716,10                       
12/03/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 2 306,10                   196,02             2 502,12                   
25/03/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 580,00                       49,30                629,30                       
18/04/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 1 480,00                   125,80             1 605,80                   
27/05/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 900,00                       76,50                976,50                       
07/06/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 800,00                       68,00                868,00                       
16/07/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 2 465,00                   209,53             2 674,53                   
08/08/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 2 250,00                   191,25             2 441,25                   
04/09/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 360,00                       30,60                390,60                       
21/10/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 2 005,00                   170,43             2 175,43                   
05/12/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 800,00                       68,00                868,00                       
06/12/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi achitectural et urbanistique 220,00                       18,70                238,70                       

15 266,10                1 297,63         16 563,73                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
23/05/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 250,00                       21,25                271,25                       
30/05/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 450,00                       38,25                488,25                       
20/06/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 897,50                       76,29                973,79                       
02/10/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 710,00                       60,35                770,35                       
02/10/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 835,00                       70,98                905,98                       
04/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 1 000,00                   85,00                1 085,00                   
04/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux Fonciers 11 295,00                960,08             12 255,08                
07/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux Fonciers 340,00                       28,90                368,90                       
19/12/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux Fonciers 1 325,00                   112,63             1 437,63                   
19/12/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo 250,00                       21,25                271,25                       

17 352,50                1 474,98         18 827,48                
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LB 433 CSPS 

   Réalisé 2024 

433 CSPS 171,4 11.5 

SOCOTEC s’est vu confier les missions de CSPS pour différents chantiers tels que : Olivine, MANTALY, Tranche 

5Bis et secteur St Alme 2 sur la RHI. 

 

Les dépenses « CSPS » au 31/12/2024 s’élèvent à 171,4 K€. 

 

LB 435 AGENCE DE COMMUNICATION 

   Réalisé 2024 

435 Agence de communication 111,0 0.6 

 

L’agence STRATER a réalisé pour la SEDRE un visuel pour deux panneaux de publicité afin de booster les 

ventes de lots libres sur les secteurs « Olivine et Mantaly ».  

 

Les dépenses « Agence de communication » au 31/12/2024 s’élèvent à 111,0 K€. 

 

 

LB 436 DIVERS 

   Réalisé 2024 

436 Divers 342,2 9.7 

 

Le bureau d’études GEISER s’est vu confié la mission de sondages géotechniques sur le lotissement 

« Mantaly ».  

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
19/01/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 2 380,00                   202,30             2 582,30                   
12/02/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 1 860,00                   158,10             2 018,10                   
06/03/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 1 590,00                   135,15             1 725,15                   
06/03/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 1 240,00                   105,40             1 345,40                   
23/04/2024 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 285,26                       24,26                309,52                       
23/04/2024 SOCOTEC REUNION Proposition de prolongation de la mission CSPS 570,55                       48,48                619,03                       
09/05/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 620,00                       52,70                672,70                       
05/06/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 790,00                       67,15                857,15                       
09/07/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 400,00                       34,00                434,00                       
09/07/2024 SOCOTEC REUNION Proposition de prolongation de la mission CSPS 713,17                       60,62                773,79                       
21/09/2024 SOCOTEC REUNION ZAC MOULIN JOLI - ILOT MANTALY CSPS (LC complémentaire) 605,00                       51,42                656,42                       
01/10/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 400,00                       34,00                434,00                       

11 453,98                973,58             12 427,56                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
11/04/2024 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNION Création de visuel grand format 580,00                       49,30                629,30                       

580,00                       49,30                629,30                       



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  47 

 

Les dépenses « Divers » au 31/12/2024 s’élèvent à 342,2 K€. 

 

Les dépenses Autres honoraires au 31/12/2024 s’élèvent à 2 015,7 K€ dont 54,4 K€ en 2024. 

 
 

LB 440 Honoraires RHI 

 

LB 441 MAITRISE D’ŒUVRE RHI 

   Réalisé 2024 

441 MOE 368.2 15.4 

 

Il s’agit du paiement des honoraires de maitrise d’œuvre « SODEXI » relatifs aux travaux du secteur Saint-Alme 2 

(T1B1) de la RHI Rivière des Galets.  

 

Les dépenses « Maitrise d’œuvre » au 31/12/2024 s’élèvent à 368.2 K€. 

 

LB 443 CSPS 

   Réalisé 2024 

443 Divers 26.0 3,1 

 

Il s’agit du suivi des travaux mission CSPS du secteur Saint-Alme 2 sur la RHI Rivière des Galets. 

 

Les dépenses liées au « CSPS » au 31/12/2024 s’élèvent à 26.0 K€. 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
16/12/2024 GEISER INGENIERIE (changemt. statut jur) Etude géotechnique 9 720,00                   826,20             10 546,20                

9 720,00                   826,20             10 546,20                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
29/02/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du Secteur Saint Alme - Tranche 1B1 7 000,00                   595,00             7 595,00                   
31/03/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du Secteur Saint Alme - Tranche 1B1 4 200,00                   357,00             4 557,00                   
31/10/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du Secteur Saint Alme - Tranche 1B1 4 200,00                   357,00             4 557,00                   

15 400,00                1 309,00         16 709,00                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
07/02/2024 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation secteur saint alme 2 - tranche 1B1 884,00                       75,14                959,14                       
15/05/2024 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation secteur saint alme 2 - tranche 1B1 222,00                       18,87                240,87                       
15/05/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 - tranche 1B1 CSPS- prolongation de mission 268,00                       22,78                290,78                       
05/06/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 - tranche 1B1 CSPS- prolongation de mission 490,00                       41,65                531,65                       
04/07/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 - tranche 1B1 CSPS- prolongation de mission 490,00                       41,65                531,65                       
26/09/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 - tranche 1B1 CSPS- prolongation de mission 712,00                       60,52                772,52                       

3 066,00                   260,61             3 326,61                   
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LB 444 DIVERS  

   Réalisé 2024 

444 Divers 80.5 0.1 

 

Il s’agit d’une demande au cabinet de géomètre Atlas géo conseil qui a racheté les archives du cabinet Mechy-Broyon 

qui a été liquidé en juin 2023.  

 

Les dépenses « Maitrise d’œuvre » au 31/12/2024 s’élèvent à 80.5 K€. 

 

Les dépenses « Honoraires RHI » au 31/12/2024 s’élèvent à 567,5 K€ dont 18.6K€ en 2024. 

TOTAL « POSTE 4 HONORAIRES » : 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :    5 132,0 K€ HT   

dont 155,1 K€ en 2024. 

 
 

 
 

POSTE 5  FRAIS FINANCIERS 

 

LB 521 Intérêts moyen terme 

   Réalisé 2024 

521 intérêts moyen terme 1 188.5 4.2 

 

 

 

➔Prêt n°CRE 166101-V d’un montant de 3 000 000 € ; versement effectué à la SEDRE en août 2016 pour 

financer les travaux du secteur de Jules Joron.  

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
16/10/2024 ATLAS GEO CONSEIL Demande archives RHI RDG 138,25                       11,75                150,00                       

138,25                       11,75                150,00                       

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 EMPR. 1708 01X  1/2 1 264,48-                   -                     1 264,48-                   
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 EMPR. 1708 01X 2/2 864,17-                       -                     864,17-                       
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 EMPR. 1661 01V 411,81-                       -                     411,81-                       
25/03/2024 CDC 1080-VIRT 2EME VERS EMPR,CRE170801X 4.5M 1 728,33                   -                     1 728,33                   
25/03/2024 AFD 1080- VIRT 1ER VERST EMPR CRE 170801 X 4.5M 2 528,96                   -                     2 528,96                   
31/05/2024 AFD 1080- PREL EMPR AFD CRE 166101 V 2 470,87                   -                     2 470,87                   

4 187,70                   -                     4 187,70                   
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➔Prêt n°CRE 1708 01-X1 d’un montant de 1 500 000 €; versement effectué à la SEDRE en août 2018 pour 

financer les travaux du secteur Corce Rouge.  

 

 

➔Prêt n°CRE 1708 01-X 2 d’un montant de 1 500 000 €; versement effectué à la SEDRE en septembre 2019 

pour financer les travaux du secteur Corce Rouge.  

 

 

 

Les frais financiers Intérêts moyen terme au 31/12/2024 s’élèvent à 1 188.5 K€. 
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LB 522 Intérêts court terme 

   Réalisé 2024 

522 Intérêts court terme 9 442,7 1 127,9 

 

Il s’agit du paiement des frais financiers liés à la situation de trésorerie débitrice de l’opération qui est de  

-21 753,0 K€ résultant du décalage entre décaissement des charges et encaissement des produits. 

Au 31 décembre 2024, le montant des frais financiers à court terme s’établit à 9 442,7 K€.  

A noter, que le rachat du foncier des lotissements « Olivine » et « Mantaly » par la Ville n’a pu se faire en 

2024 et interviendra courant 2025 ce qui explique les frais financiers importants encore importants en 2024. 

Les frais financiers sont calculés :  

✓sur la base du compte de liaison, donc en fonction des dépenses TTC payées sur l’année (attention : à 

différencier du bilan financier où les montants sont en hors taxe et représentent l’engagé et non pas ce qui a 

été payé). 

✓en fonction d’un taux variable mensuel dont la régularisation intervient en fin d’année et suivant un relevé 

des taux monétaires du marché (TMM), édité par la banque de France. 

A noter que suite à l’audit financier diligenté par la Commune, il a été convenu qu’à partir de 2015 et ce jusqu’à 

échéance de la concession, le taux applicable serait le TMM +2.  

Ci-après relevé des taux 2024 :  

 

  

 
 

Les frais financiers court terme au 31/12/2024 s’élèvent à 9 442,7 K€. 

 

MOIS TMM 
TAUX 
DEBIT TAUX CREDIT 

  (ESTER) (€STER+2) (€STER-0,25%) 

janv-24 3,904 5,904 3,654 

févr-24 3,907 5,907 3,657 

mars-24 3,907 5,907 3,657 

avr-24 3,908 5,908 3,658 

mai-24 3,907 5,907 3,657 

juin-24 3,749 5,749 3,499 

juil-24 3,663 5,663 3,413 

août-24 3,663 5,663 3,413 

sept-24 3,557 5,557 3,307 

oct-24 3,338 5,338 3,088 

nov-24 3,164 5,164 2,914 

déc-24 3,064 5,064 2,814 

 
Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC

31/12/2024 SEDRE Intérêts au 31/12/2024 1 528 602,27         -                     1 528 602,27         
31/12/2024 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2024 1 528 602,27-         -                     1 528 602,27-         
31/12/2024 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2024 1 127 942,42         -                     1 127 942,42         

1 127 942,42         -                     1 127 942,42         



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  51 

 

 

TOTAL 5« POSTE FRAIS FINANCIERS » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :   11 635.3 K€  

dont 1 132,1 K€ en 2024. 

 

 

POSTE 6 REMUNERATIONS 

Ce poste comprend la rémunération de la SEDRE au titre de ces différentes missions (hors prestations 

foncières) 

 

LB 610 Rémunération frais de société 

   Réalisé 2024 

610 Rémunérations Frais société 5 442,0 218,7 

 Pour les missions de réalisations d’études, de suivi technique et administratif, le concessionnaire perçoit 

pour sa mission d’aménageur une rémunération égale à 4,5 % de l’ensemble des dépenses et 2 % des recettes 

constatées, à l’exclusion de sa propre rémunération. 

La rémunération est calculée sur la base des dépenses TTC payées que l’on peut trouver dans le compte de 

liaison de l’opération (toutes les dépenses effectuées) et sur la base des recettes TTC encaissées que l’on peut 

trouver dans le compte de liaison de l’opération. 

La rémunération sur dépenses de l’année 2024 a été calculée en application du taux de 4,5% sur une base de 

3 778 992.98 € TTC de dépenses, soit un total de 170 054,68 € de rémunération sur dépenses. 

La rémunération sur recettes de l’année 2024 a été calculée en application du taux de 2% sur une base de  

2 433 632,42 € TTC de recettes, soit un total de 48 672,65 € de rémunération sur recettes.  

 

La rémunération de frais société au 31/12/2024 s’élève à 5 442,0 K€. 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
31/01/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 2024 755,99                       -                     755,99                       
31/01/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 31/01/2024 3 363,66                   -                     3 363,66                   
29/02/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION février 2024 1 342,82                   -                     1 342,82                   
29/02/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 29/02/2024 3 878,96                   -                     3 878,96                   
29/02/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 29/02/2024 BIS 21 834,00                -                     21 834,00                
31/03/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 2024 15 080,07                -                     15 080,07                
31/03/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/2024 90,90                          -                     90,90                          
30/04/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 2024 28 741,68                -                     28 741,68                
30/04/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 30/04/2024 3 028,11                   -                     3 028,11                   
31/05/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 2024 16 865,67                -                     16 865,67                
30/06/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 2024 9 432,35                   -                     9 432,35                   
31/07/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 2024 12 530,62                -                     12 530,62                
31/08/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION août 2024 26 196,75                -                     26 196,75                
30/09/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/2024 24,00                          -                     24,00                          
30/09/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION septembre 2024 8 337,56                   -                     8 337,56                   
31/10/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 2024 24 134,25                -                     24 134,25                
31/10/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/2024 7 625,55                   -                     7 625,55                   
30/11/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 2024 7 191,34                   -                     7 191,34                   
30/11/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 30/11/2024 8 466,34                   -                     8 466,34                   
31/12/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 2024 19 392,63                -                     19 392,63                
31/12/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/2024 361,13                       -                     361,13                       
31/12/2024 Rémun concessions aménagement OP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 2024 52,94                          -                     52,94                          

218 727,32             -                     218 727,32             
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LB 615 Minoration Rémunération  

   Réalisé 2024 

615 Minoration Rémunération -1 286,0 -129,2 

Ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 de l’avenant 3 au Traité de concession, le concessionnaire procédera à un 
abattement forfaitaire sur les charges qu’il a imputées ou imputera à l’opération d’un montant de 1 286 147 
€. Il sera imputé par dixièmes, à partir de 2015, jusqu’à achèvement de la concession prévu en 2024. 

A noter que bien que la concession ait été prorogée jusqu’en 2026 (avenant n°4), la minoration de la 
rémunération SEDRE s’effectuera jusqu’en 2024.  

L’intégralité du montant de 1 286 147€ ayant été minorée de la rémunération SEDRE (Cf. avenant n°3). 

 

 

 

 

La minoration de la rémunération de l’aménageur au 31/12/2024 s’élève à – 1 286,0 K€. 

 

TOTAL 6« POSTE REMUNERATIONS » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  5 163,5 K€  

dont 89,5 K€ en 2024.  

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
02/01/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - COMPL/ABATTEMENT REMUN. 2023 600,00-                       -                     600,00-                       
31/12/2024 Rémun concessions aménagement 1080 - ABATTEMENT REMUN. 2024 128 600,00-             -                     128 600,00-             

129 200,00-             -                     129 200,00-             
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POSTE 8 DIVERS 

LB 850 Frais divers 

   Réalisé 2024 

850 Frais divers 423.1 11,2 

Frais divers : Sur ce poste, sont comptabilisées les dépenses diverses de reproduction, d’insertion presse, 

commissaire de justice, frais d'avocats, dépenses liées aux enquêtes publiques, CGE, Eaux, France Télécom, 

trésor public…  

 

 

Les dépenses « divers » au 31/12/2024 s’élèvent à 423.1 K€. 

 

TOTAL « POSTE 8 DIVERS » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 423.1 K€  

dont 11.2 K€ en 2024 

TOTAL DES DEPENSES 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  102 602.2 K€ HT 

dont 5 875.0 K€ en 2024 

  

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
10/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 2023 59,34                          1,25                   60,59                          
10/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 2023 526,28                       11,05                537,33                       
10/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 2023 132,87                       2,79                   135,66                       
17/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 2023 19,88                          0,42                   20,30                          
17/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 2 045,98                   42,97                2 088,95                   
17/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 170,97                       3,59                   174,56                       
17/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 19,88                          0,42                   20,30                          
26/01/2024 REPRO SERVICES CRAC 438,35                       37,26                475,61                       
26/02/2024 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution C 304,57                       25,89                330,46                       
03/04/2024 VON-PINE Virginie EI - Avocat Conv. d'Hono. SEDRE / ARCHIPEL BOIS HABITAT BOURBON 1 500,00                   127,50             1 627,50                   
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue Jean Robert 33,23                          0,70                   33,93                          
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue moulin joli 61,66                          1,29                   62,95                          
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue moulin joli 648,78                       13,62                662,40                       
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue saint alme 20,87                          0,44                   21,31                          
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - avenue palestine 1 112,14                   23,35                1 135,49                   
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue theresien cadet 433,63                       9,11                   442,74                       
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - avenue palestine 51,57                          1,08                   52,65                          
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 2024 - rue moulin joli 63,99                          1,34                   65,33                          
10/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 2024 - rue moulin joli 603,89                       12,68                616,57                       
10/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 2024 - rue moulin joli 467,68                       9,82                   477,50                       
10/07/2024 Eaux de la Possession Consommation du 26/12/23 au 22/06/24 198,49                       4,16                   202,65                       
15/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 2024 - avenue de la palestine 436,54                       9,17                   445,71                       
19/07/2024 LE QUOTIDIEN annonce légale - moulin joli rdg 331,30                       28,16                359,46                       
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 33,57                          0,70                   34,27                          
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 62,00                          1,30                   63,30                          
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 646,67                       13,58                660,25                       
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 2024 124,28                       2,61                   126,89                       
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 2024 112,85                       2,37                   115,22                       
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 2024 564,53                       11,95                576,48                       

11 225,79                400,57             11 626,36                
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COMMENTAIRES RECETTES REALISEES  
AU 31/12/2024 

 

 

➔Synthèse :  

Il était prévu une enveloppe de recettes en 2024 de 3 756,9 K euros H.T (cf. CRAC 2023).  

Les recettes réalisées en 2024 sont de 3 774,4 K euros H.T. 

 

POSTE 1 VENTES 

 

LB 120 Cessions pour équipements publics 

 

LB 121 CESSIONS AU CONCEDANT 

   Réalisé 2024 

121 Cessions au concédant 350,0 350,0 

 

La Commune a acquis auprès de la SEDRE la parcelle AO 1779 d’une superficie de 2 000m2 pour la réalisation 

de l’extension de l’école Jules JORON. 

 

 Pour mémoire : A la demande de la Commune (portage EPFR), la SEDRE a acquis en 2022 la parcelle AP 728 située en 
partie haute de la ZAC pour un montant de 400 000€. 

 

Les cessions pour équipement publics (LB 120) s’élèvent à 750,0 K€ au 31/12/2024 dont 350,0 
K€ en 2024. 

 

LB 130 Cessions privées 

 

LB 131 CESSIONS CONSTRUCTEURS PRIVES 

   Réalisé 2024 

131 Cessions constructeurs privés 22 967,4 630,1 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
08/10/2024 CNE LA POSSESSION 1080-VENTE AO 1779- CNE POSSESSION 350 000,00             11 941,67      361 941,67             

350 000,00             11 941,67      361 941,67             
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Dans le cadre de la commercialisation du lotissement « Jules JORON -Tranche 2» : 1 acte de vente a été signé. 

Dans le cadre de la commercialisation du lotissement « Corce rouge 1 et 2 » : 2 actes de vente ont été signés. 

Dans le cadre de la commercialisation du lotissement « Olivine» : 1 acte de vente a été signé. 

 

 

Les cessions « constructeurs privés » au 31/12/2024 s’élèvent à 22 967.4 K€. 

 

LB 132 PROMOTEURS 

   Réalisé 2024 

132 Promoteurs 17 979,5 748,0 

 

Dans le cadre de la construction de l’opération « QUADRAN », la SEDRE enregistre une cession interne pour 

la réalisation d’une résidence de 21 logements en accession pour un montant de 748 000€. 

 

Les cessions « Promoteurs » au 31/12/2024 s’élèvent à 17 979.5 K€. 

 

Cessions Promoteurs (LB 132) s’élèvent à 17 979,5 K€ au 31/12/2024 dont 748,0 K€ en 2024. 

 

TOTAL Cessions pour logements aidés : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :  14 535,8 K € HT 

 Dont 0,0 K€ en 2024. 

TOTAL Cessions équipements publics : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :  750,0 K € HT 

 Dont 350,0 K€ en 2024. 

TOTAL Cessions privées : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :  40 946,9 K € HT 

 Dont 1 378,1 K€ en 2024.  

 

Soit TOTAL des Ventes :  

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :  56 232,7 K € HT 

 Dont 1 728,1 K€ en 2024. 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
30/01/2024 ROUSSEAU Grégoire/MARTINEZ ARCINIEGA 1080-VENTE LOT C4 AP 1487 CORCE ROUGE 1 -ROUSSEAU GREGOIRE 156 180,00             12 002,75      168 182,75             
26/02/2024 PAYET Nicolas Fabrice 1080-VENTE LOT 33 AO 1703-1716 JULES JORON 3-PAYET NICOLAS 166 896,00             14 186,16      181 082,16             
22/04/2024 DIJOUX Christophe/CLAIRIS Ludmilla 1080 - VTE LOT D3 AP1496 CORCE ROUGE 2 - DIJOUX CHRISTOPHE 140 600,00             10 805,40      151 405,40             
07/11/2024 EKOLIVINE 18 1080- VENTE LOT 18 AP 1616 LES OLIVINES- EKOLIVINE 166 440,00             13 920,49      180 360,49             

630 116,00             50 914,80      681 030,80             

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
30/10/2024 SEDRE 1080-CESSION CHARGES FONCIERES OP 3797 748 000,00             -                     748 000,00             

748 000,00             -                     748 000,00             
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POSTE 2 PARTICIPATIONS 

LB 211 Participation communale RHI RDG 

   Réalisé 2024 

211 Participations communale RHI RDG 6 328,0 1 091,7 

 La SEDRE a acquis la parcelle communale AR 52 composante du secteur Saint-Alme 1 et 2 de l’opération RHI Rivière 

des Galets. Cette cession se traduit dans le bilan par une dépense d’acquisition (LB 213) mais aussi en recette par 

une participation de la Commune à la RHI au titre du foncier (LB 211). 

 

 

La participation communale RHI RDG s’élève à 6 328,0 K€ au 31/12/2024 dont 1 091.7 K€ en 
2024. 

 

LB 215 Participation des constructeurs aux équipements publics de la ZAC 

   Réalisé 2024 

215 Participations Constructeurs au PEP 6 301,8 89,9 

   

L’émission d’appels de fonds concerne les constructions de immobilières (bureaux, commerces, logements 

collectifs et individuelles au sein de la ZAC + RHI) pour un montant de 89 892 €.  

A noter que la SEDRE a engagé une procédure de recouvrement par voie judiciaire à l’égard du promoteur de 

la SCCV Grand Sud pour non-paiement de la convention de participation constructeur. 

 

La participation des constructeurs s’élève à 6 301,8 K€ au 31/12/2024 dont 89,9 K€ en 2024. 

 

LB 220 Participation Reversement subvention 1B1  

   Réalisé 2024 

220 Participation Reversement subvention 1B1 1 189,2 540,2 

 

La participation reversement sub 1B1 s’élève à 1 189.2 K€ au 31/12/2024 dont 540.2 K€ en 
2024. 

TOTAL PARTICIPATIONS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    18 901.5 K€ HT 

dont 1 721,8 K€ en 2024. 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
27/02/2024 CNE LA POSSESSION 1080 - PARTIC. CNLE/TERR AR52 - CNE LA POSSESSION 1 091 700,00         -                     1 091 700,00         

1 091 700,00         -                     1 091 700,00         

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
06/05/2024 SCI D2F 1080 - AF 080/01/2024 PARTIC. CONSTR. - SCI D2F 50 562,00                -                     50 562,00                
25/04/2024 SCI BIGORNO 1080 - AF 080/01/2024 PARTIC. CONSTR. - SCI BIGORNO 34 785,00                -                     34 785,00                
04/03/2024 LAHIRE Valérie Marie Dévy 1080 - PARTIC. CONSTR. - LAHIRE VALERIE 4 545,00                   -                     4 545,00                   

89 892,00                -                     89 892,00                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
09/09/2024 CNE LA POSSESSION 1080-AF 24/080/01 PARTIC. CNLE RHI RDG SAINT ALME 2-T1/B1-CNE POSSESSION 540 185,70             -                     540 185,70             

540 185,70             -                     540 185,70             



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  57 

POSTE 3 LOYERS 

 

LB 310 Loyers  

   Réalisé 2024 

310 Loyers 241.2 42.5 

 

 
 

Concernant l’année 2024, le loyer du bail à construction signé avec l’OGEC St Charles a été appelé par la 
SEDRE en janvier 2024 suivi du paiement en deux parties : février 2024 et novembre 2024.  

Ce poste intègre également les loyers de porteurs de projet qui ont signé une autorisation d’occupation 
temporaire avec la SEDRE (proxicampus, snack). 

 
 

TOTAL LOYERS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    241,2 K€ HT dont 

42,5 K€ en 2024. 

 

 

 
POSTE 4 SUBVENTIONS 

LB 420 Autres Suventions  

 

   Réalisé 2024 

420 AUTRES SUBVENTIONS 276.6 229.2 

Il s’agit de l’AAP Piste cyclable obtenu dans le cadre de la réalisation des travaux de la Tranche 5bis situé en partie 

basse de la ZAC. 

 

La subvention AAP Pistes cyclables s’élève à 276.6 K€ au 31/12/2024 dont 229.2 K€ en 2024. 

 

TOTAL SUBVENTIONS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    7 115,1 K€ HT 

dont 229,2 K€ en 2024. 

 

 

 

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
25/09/2024 TECHER MOISE 1080-CONV. OCC. AP 1417partie- TECHER Moïse 600,00                       -                     600,00                       
17/09/2024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU SANDRO François 600,00                       -                     600,00                       
15/102024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU SANDRO François 600,00                       -                     600,00                       
20/11/2024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU SANDRO François 200,00                       -                     200,00                       
07/02/2024 SOCIETE PROXICAMPUS 1080 -AF 080/01/2024 CONV.OCC. REDEV.- PROXICAMPUS 16 800,00                -                     16 800,00                
10/01/2024 OGEC SAINT CHARLES 1080-LOYER 2024 - OGEC ST CHARLES 23 716,09                2 015,87         25 731,96                

42 516,09                2 015,87         44 531,96                

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
06/09/2024 DDE/D.E.A.L 1080-AF 080/01/2024 PISTES CYCLABLES - DEAL 229 190,27             -                     229 190,27             

229 190,27             -                     229 190,27             
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POSTE 8 DIVERS 

 

LB 830 Autres produits 

   Réalisé 2024 

830 Autres produits 434.3 52.8 

 

Il s’agit d’un remboursement effectué par EDF dans le cadre de la convention loi SRU pour trois postes créés. 

 

Le poste Autres produits s’élève à 434,3 K€ au 31/12/2024 dont 52,8 K€ en 2024. 

 

TOTAL DIVERS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    434,3 K€ HT dont 

52,8 K€ en 2024. 

 

TOTAL DU POSTE RECETTES : 

 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    83 003.6 K€ HT 

dont 3 774,4 K€ en 2024. 

  

Date Raison sociale Intitulé HT TVA TTC
05/12/2024 EDF 1080-REMB TVX TR 5 KASKAVEL D747/017468- EDF 5 621,42                   -                     5 621,42                   
05/12/2024 EDF 1080-REMB TVX AVAL V4-V5 D747/017530 - EDF 11 735,25                -                     11 735,25                
02/10/2024 EDF 1080-FA 080/01/2024 REMB TVX D747/017657 - EDF 35 420,89                3 010,77         38 431,66                

52 777,56                3 010,77         55 788,33                
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VIII. BILAN REVISE DES DEPENSES 

ET DES RECETTES AU 1ER JANVIER 

2024 
Nota : Tous les comptes sont présentés en K. Euro (HT). 
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DEPENSES 

 

 

Dernier bilan 
approuvé (CRAC 

2023)  
Bilan révisé au 

31/12/2024  

Situation 
comptable au 
31/12/2024 Reste à réaliser   Ecart 

Remarques 
Nouveau 

Bilan/Bilan 
2023 

Etudes 215,2 215,2 215,2  0,0 0,0  
Foncier 32 008,4 32 046,7 31 961,0 85,7 38,4   

Acquisitions 

      28 463,4       28 490,6 28 463,4                27,2 27,2 

Lié à la 
régularisation 
d’empiètement 
sur la partie 
basse ainsi qu’ à 
l’acquisition 
d’emprises 
foncierès sur la 
RHI. 

Frais annexes aux acquisitions 2 332,6 2 340, 2 326,9                    13.5 7,8  
Honoraires opérateur bureau 
foncier 635,9 639,3 639,3                    0,0 3,3  
Autres frais 576,5 576,5 531,5                  45,0 0,0  

       

Travaux 49 376,4 50 907,3 46 589,8 4 317,5 1 530,9  

Travaux secondaires 13 820,0 13 820,0 12 620,0                  1 200,0 0,0  

Travaux tertiaires 27 686,9 29 066,9 26 656,9                  2 410,0 1 380,0  

R.H.I. 6 239,6 6 205,9 5 727,9                  478,0 -33,7 

Enveloppe 
allouée 
réévaluée + 
augmentation 
des coûts de 
travaux 

Electrification 1 629,9 1 814,4 1 584,9                  229,5 184,5 

+ dépenses liées 
à l’alimentation 
HTA  

Frais financiers 12 291,5 13 040,5 11 635,3 1 405,2 749,0  

Intérêts moyen terme 1 191,1 1 188,5 1 188,5 0,0 -2,5  

intérêts court terme 10 096,4 10 848,0 9 442,7 1 405,2 751,6 

Lié à l’évolution 
de la trésorerie 
de l’opération et 
augmentation 
du taux €ster 

intérêts RHI RDG 1 004,1 1 004,1 1 004,1 0,0 0  

Frais généraux 11 375,3 6 074,6 5 163,7 911,0        27,0  

Rémunérations Frais société 6 169,6 6 222,0 5 442,0 699,2 52,4  

Rémunérations sur 
commercialisation 831,8 831,8 831,8 0,0 0,0  

Rémunération sur clôture 92,6 59,5 0,0 59,5 -33,1  

Minoration rém -1 286,0 -1 286,0 - 1 286,0 0,0 0,0  

Rémun sur participations 
constructeurs 239,6 247,2 175,8 71,5 7,7  

Honoraires 5 327,8 5 428,7 5 132,0 296,7 100,9  

Autres dépenses 1 554,4 1 568,8 1 905,3 86,6 14,4  

DEPENSES 107 242,2 109 720,0 102 602,2 7 117,8 2 477,8  
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RECETTES 

 

 

Dernier bilan 
approuvé  

(CRAC 2023) 
Bilan révisé au 

31/12/2024 

Situation 
comptable au 
31/12/2024 Reste à réaliser Ecart 

Remarques 
Nouveau 

Bilan/Bilan 
2023 

Ventes 72 601,3 72 601,3 83 003,6 16 368,6 0,0  

CESSIONS POUR 
LOGEMENTS AIDES 14 950,7 15 719,7 14 535,8 1 183,9 769,0  

Logements aidés ZAC 13 481,9 13 481,9 13 481,9 0,0 0.0  

Logements aidés RHI 1 468,8 2 237,8 1 053,9 1 183,9 769,0 

 Liés à la 
modification 
de 
programme 
rajout PLS et 
LLS sur la RHI 

CESSIONS  EQUIPEMENTS 
PUBLICS 12 865.8 9 557.3 750,0                 8 807,3 - 3 308,5  

Rachat foncier 
Ville (OLIVINE, 
Mantaly par 
la Ville. 

CESSIONS PRIVEES 44 784,7 47 324,3 40 946,9 
 

 6 377,4 2 539,5  

Cessions constructeurs privés 23 775,2     26 519,5 22 967,4           3 552,1 2 744,3   

Promoteurs 21 009,5 20 804,7 17 979,5 2 825,2        -204,8  

Lié 
changement 
de 
programme 
Bellevue de 
680K€ à 
475K€ 

Participations 26 555,6 28 415,6 18 901,5 9 514,2 1 860,0  

Participation communale 4 678,7 6 719,6 787,9 5 931,7 2 040,9 

Compensation 
augmentation 
des dépenses 
et perte 
participations 
constructeurs  
 

 
Participation communale RHI 
RDG 6 328,0 6 345,2 6 328,0 17,1 17,1  

       

Participation du TCO 3 000,0 3 000,0 3 000,0    

Participation au PAE 477,4 477,4 477,4    

Participation ZAC St Laurent 480,1 480,1 480,1    

 
 
Participations Constructeurs au 
PEP 

                 
8 338,4                  8 684,0 6 301,8            2 382,2 345,6 

Le parti pris 
est de ne faire 
figurer 
uniquement 
que les projets 
mûrs et qui 
devraient 
aboutir.  

      

Apport communal foncier ZAC                   337,0                   337,0 337,0    

Participation communale 
Equipements publics 

                 
1200,0                  2 372,4 0,0          2 372,4 1 172,4 

  

Participation Ville reversement 
Subvention 

1 716,0 0,0 1 189,2 - 1 189,0 -1 716,0 

Lié à 
l’annulation 
des appels de 
fonds émis 
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Loyers 312,4 335,6 241,2 94,4 23,2        

Subventions 7 312,5 7 854,3  7 115,1 739,3         541,8  

Autres Subventions                         474,1 947,4 276,6 670,8 473,3  

  
Subventions Département 829,0 829,0 829,0    

                                                            
Subventions ADEME et EDF 496,7 496,7 496,7           

Subvention Etat RHI RDG 3 785,5 228,1 3 785,5 68,5         68,5  

Subvention FRAFU 1 727,3 1 727,3 1727,3    

Autres recettes 460,3 355,5 513,1 0,0 52,8 -  

Produits 78,8 78,8 78,8 0,0 0,0  

Divers 381,5 434,3 434,3 0,0 52,8  

RECETTES 107 242,2 109 720,0 83 003,6     25 467,1             2 477,8 

 

  



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  63 

 

 

 

 

 

 

IX. PREVISIONS D’ACTIVITES 

2025 ET AU DELA 
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DEPENSES 2025 ET AU DELA 
 

 

POSTE 2 FONCIER 

 

LB 210 Acquisitions 

Il s’agit d’une régularisation foncière liée à des empiètements constatés le long du chemin Moulin Joli. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 :  23 250.5 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   25.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :   0.0 K€ 

 Total prévisionnel :                                                                                   23 275.5 K€ 

LB 211 Frais annexes aux acquisitions 

Les frais annexes correspondent aux dépenses liées à l’établissement et à la publication d’actes notariés ainsi 

qu’au paiement des impôts fonciers et frais divers (avocats, etc.). 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 :  2 274.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   3.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :   6.0 K€ 

 Total prévisionnel :  2 283.0 K€ 

 

LB 213 Acquisitions RHI 

Dans le cadre des travaux du secteur Saint-Alme 1B1, il est prévu l’acquisition à l’amiable de deux emprises 

nécessaires à la réalisation des VRD.  

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 :  5 212.9 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   2.2 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :   0.0 K€ 

 Total prévisionnel : 5 215.1 K€ 
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LB 214 Frais annexes aux acquisitions RHI 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 :  52.9 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1.5 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :   3.0 K€ 

 Total prévisionnel : 57.4 K€ 

 

LB 220 Rachat des cases à démolir (RHI Rivière des Galets) : indemnités 

Il est prévu de démolir les cases situées sur le secteur Saint-Alme et de verser aux familles propriétaires du 

bâti les indemnités correspondantes. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 56.2 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   0.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 20.0 K€ 

 Total prévisionnel : 76.2 K€ 

 

LB 221 Mise en état des sols (RHI Rivière des Galets) 

Il s’agit d’une provision pour les frais de libération des emprises nécessaires au projet de relogement, c'est-à-

dire les travaux de démolition des bidonvilles, de nettoyage des terrains (ont été comptabilisés également les 

diagnostics amiante).  

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 475.3 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   0.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 25.0 K€ 

 Total prévisionnel : 500.3 K€ 

 

TOTAL « POSTE 2 FONCIER » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  31 961.0 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :        31.7 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :        54.0 K€ 

Total prévisionnel :     32 046.7 K€ 
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POSTE 3 TRAVAUX 

L’analyse des travaux effectués dans le présent document reprend les travaux déjà réalisés ou en cours et 

tient compte des travaux projetés à la fois dans le respect des dispositions du Plan d’Aménagement (retranscrit 

dans le PLU) et du dossier de réalisation de la ZAC (travaux secondaires) ainsi que des programmations de 

travaux nécessaires à la mise en œuvre effective du programme de construction décrit ci-avant ; pour ces 

derniers, il s’agit des travaux qualifiés de tertiaires permettant soit la viabilisation de parcelles individuelles 

destinées à recevoir soit des opérations de construction de logement, soit des programmes d’activités. 

 

LB 310 VRD secondaires 

LB 311 ENDIGUEMENTS ET PONTS 

Il est prévu de poursuivre l’endiguement (partie aval) de la Ravine Balthazar en 2026. Ces travaux permettront 
le prolongement de la digue sur un linéaire de 200 m ainsi que la mise en place d’un ouvrage de franchissement 

insubmersible au niveau de l’école « Jules Joron ». Toutefois, il est nécessaire de réaliser au préalable une 

étude de circulation globale intégrant tous les secteurs aménagés de la ZAC ainsi que les travaux de la Région 

ou du Département (avenue Mahatma Gandhi, RD1). 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  3 086.9 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   0.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028:  1 200.0 K€ HT 

 Total prévisionnel :  4 286.9 K€ HT 

 

TOTAL « LB 310 TRAVAUX SECONDAIRES» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  12 620.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :          0.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :    1 200.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     13 820.0 K€ HT 

 

LB 320  Travaux tertiaires 

 

LB 323 SECTEUR AMONT V2 ET V4/V5 

 

Il s’agit de travaux de débroussaillage réalisés sur les parcelles AP 1003-1004 au sein du lotissement 

« Bellevue ». 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  3 814.4 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   2.8 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 3 817.1 K € HT 
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LB 326 ZONE UB ET UAM/PARTIE BASSE 

 

Dans l’attente de la réalisation de la Tranche 6 , une consultation a été lancée au 3ème trimestre 2023 pour la 

réalisation du parking jouxtant le futur pôle santé Eucalyptus et le trottoir et piste cyclable rive gauche du 

chemin Moulin sous l’appellation tranche 5 bis. La Tranche 6 comprenant le mail de la Place jusqu’à l’avenue 

Mahatma Gandhi, longeant l’espace commercial viendra achever la viabilisation de la partie basse de Moulin 

Joli. Les travaux se dérouleront à partir du 1er trimestre 2026 jusqu’au en octobre de la même année. 

 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  9 448.3 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   175.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     2 080.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 11 703.3 K € HT 

 

 

LB 328 SECTEUR CORCE ROUGE ET MANTALY 

 

Lotissement de 37 lots à bâtir dont les travaux de viabilisation ont démarré au 1er trimestre 2024 jusqu’en 

novembre 2024. Reste à payer en 2025, le solde des différents marchés correspondant à la fin de GPA. 

.  

 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :   4 903.1 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   78.7 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 4 982.1 K€ HT 

 

 

 

 

 

 

Mantaly 

Corce rouge 
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LB 329 SECTEUR OLIVINE ET TRAVAUX TERTIAIRES DIVERS  

 

Lotissement de 32 parcelles. 

Les travaux de viabilisation du secteur Olivine ont démarré au 3ème trimestre 2023 et se sont achevés en août 

2024. Reste à payer en 2025, le solde des différents marchés correspondant à la fin de GPA. 

 

 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 2 471.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   73.6 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028: 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 2 544.6 K€ HT 

 

 

TOTAL « LB 320 TRAVAUX TERTIAIRES» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :     26 656.9 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :          330.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :      2 080.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     29 066.9 K€ HT 

  

Olivine 
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LB 330 Travaux RHI Rivière des Galets 

Périmètre de la RHI 

 

Secteurs Saint-Alme (1A et 1B1) et Terrain Communal (1B2) 

 

 

 

 

Les travaux de la Tranche T1B1 (Saint Alme 2) ont démarré en dernier trimestre 2023 et se sont arrêtés 

brutalement du fait de la mise en redressement en octobre 2024 de l’entreprise « SIRUN », suivie de sa 

liquidation en décembre 2024. L’année 2025 permettra la résiliation de l’ensemble des marchés ainsi que leur 

relance, puis en 2026 le suivi des travaux.  

TOTAL « LB 330 TRAVAUX RHI» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  5 727.9 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :       28.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :      450.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     6 205,9 K€ HT 

 

 

    

   

Secteur non financé/ 
non aménagé 

Secteur non financé/ 
non aménagé 

Secteur non financé/ 
non aménagé 
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LB 340 Travaux d’électrification 

LB 341 / LB 342 / LB 343 TRAVAUX  DE DEPLACEMENTS DE RESEAUX, DE MOYENNE TENSION HTA ET 

DIVERS 

Il est prévu la réalisation de postes de transformation nécessaires aux opérations de constructions de 
logements collectifs mais aussi le règlement du solde des postes de transformation situés sur l’ilot Mantaly et 

sur la T5Bis en partie basse de Moulin Joli.  

Quatre postes en 2026 : 3 au sein de la partie basse Tranche 6 et 1 autre sur la RHI RDG St Alme Opération 

« ZAMBAVILLE ». 

Des raccordements divers sont également prévus relatifs aux projets de – de 500 m² de SPC en lien avec les 

conventions de participation sont prévus jusqu’en 2026. 

 

TOTAL « LB 340 ELECTRIFICATION» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :     1 584.9 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :          84.5 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :        145.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     1 814.4 K€ HT 

 

TOTAL POSTE 3 « TRAVAUX » 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :    46 589.8 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :       442.5 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     3 875.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     50 907.3 K€ HT 
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POSTE 4 HONORAIRES 

La rémunération des techniciens correspond aux frais des BET, des Urbanistes, des coordonnateurs SPS, des 

géotechniciens, des contrôleurs techniques et des géomètres… 

LB 410 Maîtrise d’œuvre secondaire 

LB 411MAITRISE D’ŒUVRE ENDIGUEMENT  

Il s’agit de la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre ARTELIA phase DET relative au marché 

d’endiguement de la Ravine Balthazar. 

 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 351.7 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   0.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 28.5 K€ HT 

 Total prévisionnel : 380.2 K€ HT 

 

TOTAL « LB 410 MAITRISE D’ŒUVRE SECONDAIRE» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :   918.6 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :     0.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     28.5 K€ HT 

Total prévisionnel :     947.1 K€ HT 

 

LB 420 Maîtrise d’œuvre tertiaire 

LB 426 MAITRISE D’ŒUVRE « PARTIE BASSE » 

Le nouveau groupement Yann CIRET / ETRE a sous-traité à la société ALTER INGENIERIE la partie du contrat 

correspondant aux VRD qui avait été affectée initialement à la société C.S.T. La SEDRE a scindé les études de 

conception de la Tranche 6 en 2 phases : Tranche 5 Bis et Tranche 6.  

Pour cela, les études de la tranche 5bis ont été lancées au 2eme trimestre 2022 pour lancement de l’Appel 

d’offre travaux au dernier trimestre de la même année. Pour la tranche 6, les études de conception débuteront 

au 2eme trimestre 2025 pour un démarrage travaux au 1er trimestre 2026. 

 Réalisé au 31/12/2024 : 716.1 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   30.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 50.0 K€ HT 

 Total prévisionnel :  796.1 K€ HT 
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LB 428 MAITRISE D’ŒUVRE CORCE ROUGE ET MANTALY 

Il est prévu le suivi des travaux du secteur de Corce rouge par la maîtrise d’œuvre du BET SODEXI ainsi que 

les dépenses de maîtrise d’œuvre (BET LD AUSTRAL) liées à la conception et suivi des travaux du secteur 

Mantaly, afin d’assurer la continuité des aménagements projetés en partie basse de l’ilot. 

 Réalisé au 31/12/2024 : 214.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   2.7 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel :  216.7 K€ HT 

 

LB 429 MAITRISE D’ŒUVRE « DIVERS »ET SECTEUR OLIVINE 

Sont provisionnées sur cette ligne bilan, les dépenses de maîtrise d’œuvre liées à la conception et suivi des 

travaux de l’aval de l’ilot, afin d’assurer la continuité des aménagements projetés en partie basse de l’ilot. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 91.9 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   2.3 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 94.2 K€ HT 

 

TOTAL « LB 420 MAITRISE D’ŒUVRE TERTIAIRE » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  1 630.2 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :      35.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     50.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     1 715.1 K€ HT 

 

 

LB 430 Autres honoraires 

LB 431 URBANISTES 

Les missions portent sur le suivi urbanistique et architectural de la ZAC par : 

• L’étude de définition des secteurs (élaboration de plans masse et plans parcellaires pour chaque 

secteur) 

• Le contrôle des permis de construire et permis d’aménager, 

• L’élaboration des cahiers de charges de cessions de terrains, 

• L’élaboration des cahiers d’orientations urbanistiques architecturales et paysagères, 

• La participation mensuelle au comité de suivi urbanistique de la ZAC. 

 Réalisé au 31/12/2024 : 736.6 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   12.1 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 30.0 K€ HT 

 Total  prévisionnel : 778.7 K€ HT 
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LB 432 GEOMETRES 

 

Il s’agit des honoraires de géomètre expert relatifs à des bornages, à l’établissement de documents 

d’arpentage, des plans de vente, des levés topographiques ainsi que différents piquetages et plans de 

rétrocessions des voies à réaliser sur les années restantes de la concession. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 564.7 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   29.7 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 40.0 K€ HT 

 Total prévisionnel: 634.5 K€ HT 

 

LB 433 CSPS 

 

Il s’agit de la mission coordination prévention sécurité santé présente sur tous les chantiers de travaux 

d’aménagements. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 :   171.4 K € HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1.0 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 8.0 K € HT 

 Total général : 180.4 K € HT 

 

 

LB 436  BET DIVERS 

Une provision est inscrite afin de répondre à des besoins futurs qui pourraient survenir en matière d’études.  

Il est prévu notamment une étude complémentaire de circulation. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 342.2 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   3.4 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total général : 345.6 K€ HT 

TOTAL « LB 430 AUTRES HONORAIRES» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  2 015.7 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :      46.3 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     78.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     2 140.0 K€ HT 
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LB 440 Honoraires RHI 

LB 441 MAITRISE D’ŒUVRE 

Cela comprend les honoraires de maîtrise d’œuvre du bureau d’étude SODEXI a été retenu en tant que maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement du secteur Saint Alme (tranche 1B1) à l’issue de la consultation lancée en 2015 

(marché n° 15/080/1051 pour un montant de 48 000,00€ HT). En 2025, le marché de MOE sera résilié au 

même titre que les marchés de travaux. Une relance de ce dernier au stade PRO/DCE + suivi de travaux est 

prévue en juillet 2025. 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 368.2 K € HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   16.0 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 28.0 K€ HT 

 Total général : 412.2 K€ HT 

 

LB 442 GEOMETRE 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 92.8 K € HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   3.0 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 6.0 K€ HT 

 Total général : 101.8 K€ HT 

 

LB 443 CSPS 

 Dépenses réalisées au 31/12/2024 : 26.0 K € HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1.0 K€ HT 

 Prévisionnel à réaliser 2026/2028 : 5.0 K€ HT 

 Total général : 32.0 K€ HT 

TOTAL « LB 440 HONORAIRES RHI» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024: 567.5 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :      20.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :   39.0 K€ HT 

Total prévisionnel :     626.5 K€ HT 

 

TOTAL « POSTE 4 HONORAIRES TECHNICIENS» : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :    5 132.0 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :        101.2 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :       195.5 K€ HT 

Total prévisionnel :       5 428.7 K€ HT 
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POSTE 5  FRAIS FINANCIERS  

 
 
 

LB 522 Intérêts court terme 

A noter que suite à l’audit financier diligenté par la Ville, il a été convenu dans le cadre de l’avenant n°3 qu’à 

partir de 2015, le taux applicable serait le TMM +2.  

Le concédant, afin de ne pas supporter des frais financiers supplémentaires, envisage le rachat du foncier 

cessible au concessionnaire, ce qui permettrait de réduire de manière significative la trésorerie négative à 

partir de 2026 (signature de l’acte prévue au 3eme trimestre 2025).  

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  9 442.7 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   824.3 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 518.9 K€  

 Total prévisionnel : 10 785.8 K€  

 

TOTAL « POSTE 5 FRAIS FINANCIERS » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :  11 635.3 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser en 2025 :     826.5 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :    578.7 K€ 

Total prévisionnel :     13 040.5 K€ 

 

 

POSTE 6 REMUNERATIONS 

Ce poste comprend la rémunération de la SEDRE au titre de ses différentes missions (hors bureau foncier) 

 

LB 610 Rémunération frais de société 

 

 Pour les missions de réalisations d’études, de suivi technique et administratif, le concessionnaire perçoit 

pour sa mission d’aménageur une rémunération égale à 4,5 % des dépenses constatées, à l’exclusion de sa 

propre rémunération. 

 Pour les missions de réalisations d’études, de suivi technique et administratif, le concessionnaire perçoit 

pour sa mission d’aménageur une rémunération égale à 2 % des recettes constatées, à l’exclusion de sa propre 

rémunération. 
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La rémunération se calcule selon le paramétrage suivant : 

 
Paramétrage Bilan 

LB Intitulé Rem Frais de Société RemLiquidation 

  Dépenses    

1 Etudes     

110 Honoraires d'études préalables    

112 Etudes préalables mandat 4,500% 0,500% 

113 rachat études Bourbon Bois 4,500% 0,500% 

114 intérêts mandat 4,500% 0,500% 

2 Foncier     

210 Acquisitions 4,500% 0,500% 

211 Frais annexes aux acquisitions 4,500% 0,500% 

212 Honoraires opérateur foncier    

213 Acquisitions RHI 4,500% 0,500% 

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 4,500% 0,500% 

215 Honoraires opérateur  foncier RHI    

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 4,500% 0,500% 

221 RHI RDG mise en état des sols 4,500% 0,500% 

3 Travaux     

310 Travaux secondaires     

311 Endiguements et Ponts 4,500% 0,500% 

312 voies v1/v2 4,500% 0,500% 

313 Voie v3 (RN1E) 4,500% 0,500% 

314 RD 1 4,500% 0,500% 

315 voies v4/v5 4,500% 0,500% 

316 voies v5/v6 4,500% 0,500% 

317 voies v7/v8 4,500% 0,500% 

318 Travaux secondaires divers 4,500% 0,500% 

320 Travaux tertiaires    

321 Coteaux de moulin joli 4,500% 0,500% 

322 les Benjoins 4,500% 0,500% 

323 secteur amont V2 et V4/V5 4,500% 0,500% 

324 secteur logts sociaux entre V2 et RD1 4,500% 0,500% 

325 ZuA Amont Collége RDG 4,500% 0,500% 

326 zones UB et UAm/Partie basse 4,500% 0,500% 

327 secteur école jules JORON 4,500% 0,500% 

328 secteur aval V4/V5 4,500% 0,500% 

329 Travaux tertiaires divers 4,500% 0,500% 

330 R.H.I.    

331 Travaux RHI 4,500% 0,500% 

340 électrification    

341 Déplacement de réseaux 4,500% 0,500% 

342 H.T.A. 4,500% 0,500% 

343 Divers 4,500% 0,500% 

350 Travaux RHI RDG 4,500% 0,500%  

4 Honoraires     



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  77 

410 Maîtrise d'œuvre secondaire    

411 Endiguements et ponts 4,500% 0,500% 

412 V1 / V2 4,500% 0,500% 

413 V3 / RN 1E 4,500% 0,500% 

414 RD 41 4,500% 0,500% 

415 V4 / V5 4,500% 0,500% 

416 V5 /V6 4,500% 0,500% 

417 V7 / V8 4,500% 0,500% 

418 Divers 4,500% 0,500% 

420 Maîtrise d'œuvre tertiaire 4,500% 0,500% 

421 Coteaux de Moulin Joli 4,500% 0,500% 

422 Les Benjoins 4,500% 0,500% 

423 Amont v2-v4-v5 4,500% 0,500% 

424 Secteur entre v2 et RD1 4,500% 0,500% 

425 ZUA Amont collège et gymnase 4,500% 0,500% 

426 Partie basse 4,500% 0,500% 

427 Secteur école Jules Joron 4,500% 0,500% 

428 Aval V4 / V5 4,500% 0,500% 

429 Divers 4,500% 0,500% 

430 Autres honoraires    

431 Urbanistes 4,500% 0,500% 

432 Géomètres 4,500% 0,500% 

433 C.S.P.S. 4,500% 0,500% 

434 OPC Urbain 4,500% 0,500% 

435 Agence de communication 4,500% 0,500% 

436 Divers 4,500% 0,500% 

440 RHI    

441 Maîtrise d'œuvre 4,500% 0,500% 

442 Géomètre 4,500% 0,500% 

443 C.S.P.S. 4,500% 0,500% 

444 Divers 4,500% 0,500% 

5 Frais     

521 Intérêts moyen terme    

522 intérêts court terme    

523 intérêts RHI RDG    

6 Rémunérations     

610 Rémunérations Frais société    

611 Rémunérations sur commercialisation    

613 Rémunération sur clôture    

615 Minoration de rém forfaitaire    

620 Rémun sur participations constructeurs     

700 Autres dépenses     

710 Paiement terrain collège 4,500% 0,500% 

740 Entretien espaces verts 4,500% 0,500% 

750 Frais divers RHI 4,500%  0.500% 

751 Mous RHI   

752 Aide aux familles 4,500% 0,500% 
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753 Frais divers 4,500% 0,500% 

8 Divers     

850 Frais divers 4,500% 0,500% 

  RECETTES    

1 Ventes     

110 CESSIONS POUR LOGEMENTS AIDES    

111 Logements aidés ZAC* 2,000% 0,500% 

112 Logements aidés RHI* 2,000% 0,500% 

120 CESSIONS POUR EQUIPEMENTS PUBLICS    

130 CESSIONS PRIVEES    

131 Cessions constructeurs privés 2,000% 0,500% 

132 Promoteurs 2,000% 0,500%  

2 Participations     

210 Participation communale au déficit 2,000% 0,500% 

211 Participation communale RHI RDG 2,000% 0,500% 

211bis Apport en foncier communal 2,000% 0.500% 

212 Participation du TCO 2,000% 0,500% 

213 Participation au PAE 2,000% 0,500% 

214 Participation ZAC St Laurent 2,000% 0,500% 

215 Participations Constructeurs au PEP 2,000% 0,500% 

216 Apport communal en foncier ZAC 2,000% 0,500% 

217 Participation au concédant aux équipements 2,000% 0,500% 

220 Participation Ville reversement SuB T1B1 2,000% 0,500% 

3 Loyers     

310 Loyers 2,000% 0,500% 

4 Subventions     

410 Subventions Département 2,000% 0,500% 

411 Subvention ADEME et EDF 2,000% 0,500% 

412 Subvention Etat RHI RDG 2,000% 0,500% 

413 Subvention RHI RDG T1A 2,000% 0,500% 

414 Subvention RHI RDG T1B1 2,000% 0,500% 

415 Subvention RHI RDG T1B2 2,000% 0,500% 

419 Subvention FRAFU 2,000% 0,500% 

420  Autres subventions 2,000% 0,500% 

5 Produits     

530 Produits financiers    

8 Divers     

830 Autres produits 2,000% 0,500% 

  

                  Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 5 442.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   300.8 K€  

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 479.3 K€ 

 Soit un total général prévisionnel de : 6 222.0 K€ 
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LB 613 Rémunération de clôture 

Pour la mission de liquidation, après expiration du contrat de concession, la Société aura droit à une 

rémunération égale à 5/1000 de la demie-somme de l’ensemble recettes plus dépenses TTC. 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 0.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   0.0 K€  

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 59.5 K€ 

 Soit un total général prévisionnel de : 59.5 K€ 

 

LB 620 Rémunération sur participation constructeurs 

Introduite dans le cadre de l’avenant 2 au traité de concession, le concessionnaire perçoit une rémunération 

égale à 3% du montant TTC inscrit à chaque convention de participation qu’il aura conclu avec les 

constructeurs de la ZAC. 

Il est attendu 2 382,2 K€ de participations constructeurs entre 2025 et 2028 soit 71,5 K€ de rémunération. 

 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 175.8 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025:   4.6 K€  

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 66.8 K€ 

 Soit un total général prévisionnel de : 247.2 K€ 

 

TOTAL « POSTE 6 REMUNERATIONS » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 5 163.5 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 : 305.4 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :  605.6 K€ 

Total prévisionnel :    6 074.6 K€ 
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POSTE 7 AUTRES DEPENSES 

 

LB 750 Frais divers RHI 

LB 751 MOUS RHI 

La demande de prorogation MOUS a été directement intégrée à la nouvelle demande de subvention de la 

Tranche 1B1 du secteur Saint-Alme 2. Cette dépense fera l’objet d’un mémoire interne MOUS pour un montant 

85 587 €. 

 2025 2026 2027 TOTAL  

Facturation MOUS 28 529 € 28 529 € 28 529 € 85 587 € 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 672.1 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   28.5 K€  

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 57.1 K€ 

 Soit un total général prévisionnel de : 757.7 K€ 

 

LB 752 AIDE AUX FAMILLES 

Les dépenses prévues sur ce poste concernent la prise en charge du déménagement de deux familles qui 

occupent des parcelles SEDRE sur le secteur St Alme 1 et 2 (T1A/T1B1) qui partiront en transit le temps des 

travaux de construction. 

 Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 24.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025:   0.0 K€ 

 Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 1.0 K€ 

 Soit un total général prévisionnel de : 25.0 K€ 

 

TOTAL « POSTE 7 AUTRES DEPENSES » : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 : 1 482.2K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 : 28.5 K€ 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :    58.1 K€ 

Total prévisionnel :    1 568.8 K€ 
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POSTE 8 DIVERS 

Frais divers : Sur ce poste, sont comptabilisées les dépenses diverses de reproduction, d’insertion presse, 

commissaire de justice, frais d'avocats, dépenses liées aux enquêtes publiques, CGE, France Télécom, trésor 

public… 

 Réalisé au 31/12/2024 : 423.1 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   10.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 5.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 438.1 K€ HT 

 

TOTAL DES DEPENSES : 

Dépenses réalisées au 31 décembre 2024 :   102 602.2 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1 745.9 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     5 371.9 K€ HT 

Total prévisionnel :    109 720.0 K€ HT 

  



               

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2024  82 

 

RECETTES 2025 ET AU DELA 
 

Pour chacun des Postes de recettes relatifs aux cessions et aux participations constructeurs, il sera fait référence 

aux Ilots selon la carte ci-dessous. 
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POSTE 1 VENTES 

LB 110-120-130 CESSIONS 

 

Les prix de cession ont été actualisés selon les prix ci-dessous en fonction de la situation dans la ZAC du 

secteur géographique et en fonction des catégories des constructions : 

• Lots libres (Tranche 1 Jules Joron et Bellevue) : 350 €/m² terrain 

• Lots libres : secteurs Corce rouge 1 et 2 et Tranches 2 et 3 Jules Joron (380€/m²), Mantaly et 

Olivine (438 €/m²) 

• Logement social hors RHI : 17 000 €/logement 

• Logements social RHI : 8 000 €/logement LLTS et 9 500 €/logement LLS 

• Logements Intermédiaires PLS, LLI et PSLA : 25 000 €/logement 

• Logements libres : 34 000 €/logement 

• Commerces : 380 €/m²SPC  

• Tertiaires et Bureaux : 310 €/m²SPC  
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Cessions ZAC MJ à partir de 2025 

2 025 2 026 Potentiel à percevoir

Partie basse SEDRE Pôle de restauration innovant halles gourmandes LATANIA 1 200 000 1 150 000 2 350 000

Parcelle ex Kascavel Régularisation foncière empiètement promoteur 32 750 32 750

159 030 119 700

1 147 007 843 150

563 706 686 784

BELLEVUE 1085 m² cessibles / collectif 475 230 475 230

RHI Tous secteurs 248 000 935 900 1 183 900

Partie haute et RHI Rachat du foncier cessible (Olivine, Mantaly) 8 807 306 8 807 306

TOTAL 12 157 799 4 210 764 16 368 563

2025 2026 Total 2025 à 2026
Privés 1 869 743 1 649 634 3 519 377

Promoteurs 1 232 750 1 625 230 2 857 980

Cession au concédant 8 807 306 8 807 306

Aidés RHI 248 000 935 900 1 183 900

Total 12 157 799 4 210 764 16 368 563

Jules JORON (2 lots)

Olivine (12 lots)

Mantaly (7 lots)

Lots libres sous compromis SEDRE 3 519 377
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LB 110-120-130 CESSIONS ENTRE 2025 ET 2028 

 

 

LB 112 Logements aidés RHI 

La programmation à venir sur la RHI est la suivante : 

- Sur la Tranche T1 A (Saint Alme 1), deux opérations de logements collectifs en 

LLTS/PLS seront construites soit 42 logements ;  

- Sur la tranche TB2 (Terrain communal), 3 parcelles devant accueillir un LES ont été 

transformée en lot libre et les 13 LES ont été confiés à la société Archipel Bois Habitat. 

Un phasage des travaux est prévu sur deux ans (2022- 2023). Suite à la liquidation 
de la société, les chantiers de LES sont arrêtés. Un nouvel opérateur doit être nommé. 

De plus, 3 parcelles peuvent être valorisées en lots libres puis mis à la vente ; 

- Enfin sur la Tranche T1B1 (Saint Alme 2), la programmation est la suivante : 31 

logements LLTS (Zambaville), 5 PTZ,4 Amélio et 2 Vente en l’état. 

 

Tranche T1A Saint Alme 1 
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Tranche T1B2 

 

 

Tranche 1B1 -Saint Alme 2 
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Concernant les futures opérations « ALMA 1 et 2 » du secteur Saint-Alme T1A 
prévues initialement en LLTS, ces dernières accueilleront un programme mixte de 
LLS et PLS. Le but étant de diversifier l’offre de logements. 

 

 Réalisé au 31/12/2024 : 1 053.9 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   248.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 935.9 K€ HT 

 Total prévisionnel : 2 237.8 K€ HT 

 

LB 120 Cessions au concédant pour équipements publics 

 

 Réalisé au 31/12/2024 : 350.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025:   8 807.3 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel :  9 157.3 K€ HT 
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En 2025, la Commune envisage le rachat du foncier restant de la ZAC afin d’alléger les 

frais financiers à partir de 2026 liés au déficit de l’opération. Les parcelles sont celles 

des lotissements Mantaly (30 lots) et Olivine (20 lots). Finalement, le foncier RHI des 

opérations « Alma 1 (32 LLTS) et Alma 2 (10PLS) » du secteur St Alme 1 n’a pas été 

intégré à la demande de prêt d’où la diminution du montant. Montant total définitif 

est de 8 807,3 K€. 

 

 

 

LB 131 Cessions constructeurs privés 

Les prochaines recettes proviennent des cessions de lots libres sur le lotissement Jules Joron 

ainsi que sur les lotissements « Olivine » et « Mantaly ». 

 Réalisé au 31/12/2024 : 22 967.4 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1 902.5 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 1 649.6 K€ HT 

 Total prévisionnel :  26 519.5 K€ HT 
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Secteur Jules Joron 

 

 

Tranche 1 et 3 : tous les lots sont vendus soit 7 690 090€ HT. 

Tranche 2 : il est prévu de céder 1 lot en 2025, 01 lot en 2026 soit 278 730 € HT (déjà perçu 

1 585 664 € HT). 
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La SEDRE prévoit de céder sur Olivine : : 07 lots en 2025, 04 lots 2026. 

La SEDRE prévoit de céder sur Mantaly : 03 lots en 2025, 04 lots 2026. 

 

LB 132 Promoteurs 

Les prochaines recettes proviennent des cessions des ilots situés en partie basse de la ZAC. 

 Réalisé au 31/12/2024 : 17 979.5 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   1 200.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 1 625.2 K€ HT 

 Total prévisionnel : 20 804.7 K€ HT 

 

Sont prévues entre 2025/2026 :  

- la cession de la parcelle « Bellevue » pour un collectif de 20 logements libre dont la 

charge foncière est passée à 455 700€ (420€/m2 programme de 5 villas) au lieu de 

680 000€, 

- la cession sur deux années du complexe commercial innovant « Latania ». 
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TOTAL POSTE 1 VENTES : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :  56 232.7 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 : 12 157.8 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 : 4 210.8 K€ HT  

Total Prévisionnel : 72 601.3 K€ HT 

 

 

POSTE 2 PARTICIPATIONS 

 

LB 210 PARTICIPATION COMMUNALE 

 

Cette participation est liée d’une part, en dépenses à l’augmentation des frais financiers du 

fait de la trésorerie déficitaire de l’opération et à l’augmentation du coût des travaux, d’autre 

part, en recettes, à la perte de recettes prévisionnelles de la participation constructeurs. 

                  Participation communale réalisée au 31/12/2024 : 787,9 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :                                          1 543.6 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 4 388.1 K€ HT 

 Total prévisionnel : 6 719.6 K€ HT 

 

LB 211 PARTICIPATION COMMUNALE A LA RHI RIVIERE DES GALETS 

La participation communale à la RHI comprend la participation à l’aménagement des secteurs 

de la RHI ainsi que la participation à la MOUS. 

La participation totale de la collectivité à la RHI Rivière des Galets est de 6 328.0 K€ qui se 

répartit comme suit : 

- 3 600 K€ en apport foncier (apport en 2011 de la parcelle AR 315 pour 1 468 K€ 

et en 2016 l’AR 797 et l’AR 1061 situées sur le secteur Terrain Communal pour 1 040,3 

K€ ainsi qu’en 2024 l’AR52 située sur le secteur St Alme pour 1 091,7 K€). 

-   2 728 K€ en numéraire dont 176 710,41 € au titre de la participation à la MOUS. 

La participation MOUS a augmenté du fait que l’ETAT a octroyé une subvention MOUS 
SHLS RHI 23-0009 d’un montant de 85 587€ pour l’accompagnement des 37 dernières 

familles de la RHI avec la répartition suivante :  

• Part Communale d’un montant de 17 117 € (20%) 

• Part Etat d’un montant de 68 469,60 € (80%) 
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LB 215 PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AU TITRE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE 

LA ZAC 

 

Il a été instauré par la DCM en date du 26/02/2016 des catégories de constructions pour 

lesquelles la participation de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme est différenciée.  

La distinction entre les différentes catégories de constructions repose à la fois sur la 

destination du bâtiment et selon l’importance de la construction. 

On distingue 3 catégories de constructions avec des montants différents ainsi arrêtés : 

- Les constructions de logements collectifs de plus de 500 m² de SPC : 135 €/m² SPC 

- Les constructions liées aux activités économiques : 90 €/m² SPC 

- Les constructions de logements de moins de 500 m² SPC : 45 €/m² SPC 

Etat Commune TOTAL

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

10 270,45 € 2 567,60 € 12 838,05 €

68 469,60 € 17 117,40 € 85 587,00 €

Semestre 2 (Janvier 2027-Juin 2027)

TOTAL :

Année 3

Semestre 1 (Juin 2024 - Décembre 2024)

Semestre 2 (Janvier 2025-Juin 2025)

Semestre 1 (Juillet 2025-Décembre 2025)

Semestre 2 (Janvier 2026-Juin 2026)

Semestre 1 (Juillet 2026-Décembre 2026)

Année 1

Année 2 
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- A noter qu’il s’agit d’un prévisionnel de participation basé sur les droits à construire maximaux qu’offrent les 

parcelles concernées c’est-à-dire dans l’hypothèse que chaque pétitionnaire exploiterait au maximum les droits à 

construire ainsi que sur les PC déjà délivrés ou encours de modification. 

                  Participation constructeurs réalisées au 31/12/2024 : 6 301.8 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :                                        154.3 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028: 2 227.9 K€ HT 

 Total prévisionnel : 8 684.0 K€ HT 

  

LB 217 PARTICIPATION COMMUNALE EQUIPEMENTS PUBLICS  

 

La participation de la Commune est rattachée : 

• aux travaux d’aménagement de l’ouvrage de franchissement « Jules Joron »  

• aux ouvrages VRD de la RHI RDG  

La participation au financement des équipements publics ne sera appelée que lors des remises 

d’ouvrage entre la SEDRE et la Ville. 

                  Participation communale équipement public réalisée au 31/12/2024 : 0.0 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   645.6 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 1 726.8 K€ HT 

 Total prévisionnel : 2 372.4 K€ HT 

 

 



 

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2023  94 

 

LB 220 PARTICIPATION VILLE REVERSEMENT SUBVENTION  

 

Afin que la Commune puisse optimiser le FCTVA sur la subvention de Tranche 1B1 du Secteur 

Saint-Alme 2 d’un montant de 1 716,0 K€, la Commune percevra directement le montant de 

la subvention et la reversera à la SEDRE sous la forme d’une participation. Les 3 appels de 

fonds effectués entre 2023 et 2024 ne comportaient pas de TVA. De ce fait, ces derniers 

seront annulés et réédités selon modalités à définir avec la Commune.  

- AF 2023/080/03 d’un montant de 171 596,47€ 

- AF 2023/080/04 d’un montant de 477 381,39 € 

- AF 2024/080/01 d’un montant de 540 185,70€ 

Soit un total de 1 189 163,56 €. 

Participation communale Reversement sub réalisées au 31/12/2024 : 1 189.2 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   - 1 189.2 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 0.0 K€ HT 

 Total prévisionnel : 0.0 K€ HT 

 

TOTAL POSTE 2 PARTICIPATIONS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :   18 901.5 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 :        1 160.1 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     7 104.8 K€ HT 

Total prévisionnel :     27 166.3 K€ HT 

 

 

POSTE 3 LOYERS 

 

Sont escomptés les loyers relatifs aux baux suivants : 

-  la réalisation d’un groupe scolaire privé sur le secteur Olivine à raison de 22 380 € (auquel 

il convient d’ajouter la révision de prix) par an jusqu’à échéance de la concession. Ces loyers 

seront ensuite transférés à la commune à la fin de la concession. La commune percevra alors 

les loyers jusqu’à leur échéance. 

 

- le projet PROXICAMPUS à côté de l’opération « Bois Demoiselles », signature d’une 

Autorisation d’Occupation Temporaire sur 5 années à raison de 8 400€/an soit 42 000 € 

(échéance 2025).  
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De plus, des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) ont été signées avec des 

marchands ambulants pour la vente de fleurs ou de repas à emporter. 

 

 Réalisé au 31/12/2024 : 241.2 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :   31.5 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 62.9 K€ HT 

 Total prévisionnel : 335.6 K€ HT 

 

TOTAL POSTE 3 LOYERS : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :     241.2 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 :    31.5 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :      62.9 K€ HT 

Total prévisionnel :     335.6 K€ HT 

 

 

POSTE 4 SUBVENTIONS 

 

LB 412 A 415 SUBVENTIONS ETAT RHI RIVIERE DES GALETS 

Sont concernées les subventions liées à l’aménagement des trois tranches ainsi que la 

prorogation de la MOUS pour les années 2024 à 2027. 

1) Subventions de l’Etat (RHI Rivière des Galets) obtenues pour trois tranches : 6 734 

713 € 

− Arrêté de subvention de la tranche 1A n°06-00614 du 22/09/2006 d’un montant 

de 2 309 265 €HT. Opération clôturée et soldée à 100%. 

− Arrêté de subvention de la tranche 1B1 n°SHAU 07-2336 du 31/12/2008 d’un 

montant de 1 512 237 €HT soldé à hauteur de 119 361 € suite à la demande de 

la DEAL. Opération clôturée en l’état. 

− Arrêté de subvention de la tranche 1B2 n°SHAU 08/581 du 31/12/2008 d’un 

montant de 1 197 247 €HT. Opération clôturée et soldée à 100%. 

− Arrêté de subvention de la tranche 1B1 Saint Alme 2 n°SHLS RHI 23-0004 du 

02/08/2023 d’un montant de 1 715 964,13 €HT. Opération en cours 

 

 

 



 

Commune de La Possession 
ZAC Moulin Joli 

CRAC 2023  96 

 

LB 412 SUBVENTIONS ETAT RHI RDG 

 

Cette subvention correspond à la part de l’ETAT pour la MOUS RHI Rivière des Galets 

permettant l’accompagnement des 37 dernières familles du secteur Saint Alme 2 

(T1B1) et de Terrain communal (T1B2) dont l’arrêté est le suivant : SHLS 23- 0009 

en date du 30/08/23 d’un montant de 85 587€.  

  

  

                  Subvention au 31/12/2024 : 159.6 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :  23.3 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 45.2 K€ HT 

 Total prévisionnel : 228.1 K€ HT 

 

 

LB 420 AUTRES SUBVENTIONS 

 

• Subvention AAP Pistes cyclables 

Qui correspond à l’appel à projet pistes cyclables pour lequel la SEDRE a obtenu une 

subvention Etat d’un montant de 474 071,00€ pour les travaux de la Tranche 6 situés en partie 

basse de la ZAC Moulin Joli (versement sur 2026-2028). 

 

• Subvention TEL  

Convention de financement relative au programme Territoires engagés pour le logement (TEL) 

contribuant à la production de 1 500 logements sur le Territoire de l’Ouest (TO) pour 3 

communes et 4 maîtres d’ouvrage différents. La Commune de la Possession a obtenu une 

subvention de 473,3 K€ HT en date du 12 décembre 2024 (versement sur 2026-2028). 

 

 

Etat Commune TOTAL

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

11 639,83 € 2 909,96 € 14 549,79 €

10 270,45 € 2 567,60 € 12 838,05 €

68 469,60 € 17 117,40 € 85 587,00 €

Semestre 2 (Janvier 2027-Juin 2027)

TOTAL :

Année 3

Semestre 1 (Juin 2024 - Décembre 2024)

Semestre 2 (Janvier 2025-Juin 2025)

Semestre 1 (Juillet 2025-Décembre 2025)

Semestre 2 (Janvier 2026-Juin 2026)

Semestre 1 (Juillet 2026-Décembre 2026)

Année 1

Année 2 
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 Subvention au 31/12/2024 : 276.6 K€ HT 

 Prévisionnel restant à réaliser 2025 :  0.0 K€ HT 

 Reste à réaliser 2026/2028 : 670.8 K€ HT 

 Total prévisionnel : 947.4 K€ HT 

 

TOTAL POSTE 4 « SUBVENTIONS » : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :     7 115.1 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 :     23.3 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :     716.0 K€ HT 

Total prévisionnel :        7 854.3 K€ HT 

 

 

TOTAL DU POSTE « RECETTES » : 

Recettes réalisées au 31 décembre 2024 :    83 003.6 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2025 :    13 372,6 K€ HT 

Prévisionnel restant à réaliser 2026/2028 :    13 343.8 K€ HT 

Total prévisionnel :      109 720.0 K€ HT 
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1. BILAN FINANCIER 

DETAILLE (€ HT) 
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2. FICHES DE DETAIL 
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3. BILAN RHI PAR TRANCHE 
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4. ETAT DES ACQUISITIONS 

ET CESSIONS 

 

A- ETAT DES ACQUISITIONS REALISEES AU 

31/12/2024 (TABLEAU) 

 

B- ETAT DES CESSIONS REALISEES AU 

31/12/2024 (TABLEAU) 

 

 



CR 1080 ZAC MOULIN JOLI (LA POSSESSION)

   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

DEPENSES 0,00 107 242 154 102 602 199 96 727 190 5 875 009 1 745 895 4 576 003 673 135 122 762 109 719 992 2 477 838

1 Etudes 0,00 215 192 215 193 215 193 215 193

110 Honoraires d'études préalables 8,50 120 317 120 317 120 317 120 317

112 Etudes préalables mandat 8,50

113 rachat études Bourbon Bois 0,00 73 129 73 129 73 129 73 129

114 intérêts mandat 0,00 21 747 21 747 21 747 21 747

2 Foncier 0,00 32 008 375 31 961 047 30 807 025 1 154 022 31 700 48 000 6 000 32 046 747 38 372

210 Acquisitions 0,00 23 250 465 23 250 465 23 250 465 25 000 23 275 465 25 000

211 Frais annexes aux acquisitions 0,00 2 293 773 2 273 971 2 243 774 30 197 3 000 3 000 3 000 2 282 971 -10 803

212 Honoraires opérateur bureau foncier 0,00 434 443 434 443 434 443 434 443

213 Acquisitions RHI 0,00 5 212 903 5 212 903 4 121 203 1 091 700 2 200 5 215 103 2 200

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 8,50 38 788 52 918 33 788 19 130 1 500 3 000 57 418 18 630

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 8,50 201 527 204 871 193 527 11 345 204 871 3 345

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 0,00 76 199 56 199 56 199 20 000 76 199

221 RHI RDG mise en état des sols 8,50 500 277 475 277 473 627 1 650 25 000 500 277

3 Travaux 0,00 49 376 426 46 589 790 43 256 824 3 332 966 442 496 3 600 000 275 000 50 907 286 1 530 860

310 Travaux secondaires 0,00 13 820 031 12 620 032 12 620 032 1 200 000 13 820 032

311 Endiguements et Ponts 8,50 4 286 872 3 086 872 3 086 872 1 200 000 4 286 872

312 voies v1/v2 Av de La Palestine 8,50 4 265 984 4 265 984 4 265 984 4 265 984

313 Voie v3 (RN1E) 8,50 526 293 526 293 526 293 526 293

314 RD 1 8,50 1 288 076 1 288 076 1 288 076 1 288 076

315 voies v4/v5 Rue Benoite Boulard 8,50 1 447 535 1 447 535 1 447 535 1 447 535

316 voies v5/v6 Rue Iris Boyer 8,50 784 933 784 933 784 933 784 933

317 voies v7/v8 Rue Alain Peters 8,50 372 449 372 449 372 449 372 449

318 Travaux secondaires divers 8,50 847 890 847 890 847 890 847 890

320 Travaux tertiaires 0,00 27 686 865 26 656 917 23 960 998 2 695 919 329 996 1 830 000 250 000 29 066 913 1 380 048

321 Coteaux de moulin joli 8,50 1 402 631 1 402 631 1 402 631 1 402 631

322 les Benjoins 8,50 400 797 400 797 400 797 400 797

323 secteur amont V2 et V4/V5 8,50 3 819 865 3 814 365 3 811 615 2 750 2 750 3 817 115 -2 750

324 secteur logts sociaux entre V2 et RD1 8,50 881 994 881 994 881 994 881 994

325 ZuA Amont Collége RDG 8,50 609 476 609 476 609 476 609 476

326 zones UB et UAm/Partie basse 8,50 10 321 655 9 448 344 8 743 913 704 430 175 000 1 830 000 250 000 11 703 344 1 381 688

327 secteur école jules JORON 8,50 2 724 824 2 724 824 2 723 949 875 2 724 824

328 secteurs Corce rouge et Mantaly 8,50 5 051 464 4 903 443 3 681 464 1 221 980 78 690 4 982 133 -69 331

329 secteur OLivine et divers tertiaires 8,50 2 474 158 2 471 042 1 705 157 765 885 73 556 2 544 598 70 441

330 R.H.I. 8,50 6 239 629 5 727 900 5 204 629 523 271 28 000 427 500 22 500 6 205 900 -33 729

331 Travaux RHI 8,50 6 239 629 5 727 900 5 204 629 523 271 28 000 427 500 22 500 6 205 900 -33 729

340 éléctrification 0,00 1 629 901 1 584 941 1 471 166 113 775 84 500 142 500 2 500 1 814 441 184 540

340 éléctrification 8,50

341 Déplacement de réseaux 8,50 39 909 39 909 39 909 13 600 53 509 13 599

342 H.T.A. 8,50 1 327 759 1 285 025 1 176 524 108 501 60 000 140 000 1 485 025 157 266

343 Divers 8,50 262 233 260 007 254 733 5 274 10 900 2 500 2 500 275 907 13 674

350 Travaux RHI RDG 0,00

4 Honoraires 0,00 5 327 811 5 132 017 4 976 880 155 138 101 224 155 500 40 000 5 428 741 100 930

410 Maîtrise d'oeuvre secondaire 0,00 947 138 918 638 918 638 28 500 947 138

411 Endiguements et ponts 8,50 380 154 351 654 351 654 28 500 380 154

412 V1 / V2 8,50 283 900 283 900 283 900 283 900

413 V3 / RN 1E 8,50 27 000 27 000 27 000 27 000

414 RD 41 8,50 47 823 47 823 47 823 47 823

415 V4 / V5 8,50 66 420 66 420 66 420 66 420

416 V5 /V6 8,50 69 682 69 682 69 682 69 682

417 V7 / V8 8,50 69 334 69 334 69 334 69 334

418 Divers 8,50 2 825 2 825 2 825 2 825

420 Maîtrise d'oeuvre tertiaire 0,00 1 717 289 1 630 184 1 548 023 82 161 34 964 50 000 1 715 148 -2 141

421 Côteaux de Moulin Joli 8,50 99 524 99 524 99 524 99 524

422 Les Benjoins 8,50 29 040 29 040 29 040 29 040

423 Amont v2-v4-v5 8,50 221 140 221 140 221 140 221 140

424 Secteur entre v2 et RD1 8,50 103 799 103 799 103 799 103 799

425 ZUA Amont collège et gymnase 8,50 50 478 50 478 50 478 50 478

426 Partie basse 8,50 800 770 716 080 680 770 35 310 30 000 50 000 796 080 -4 690

427 Secteur école Jules Joron 8,50 101 621 104 245 91 621 12 624 104 245 2 624

428 Secteurs Corce Rouge et Mantaly 8,50 216 724 213 997 191 124 22 872 2 664 216 661 -64

429 Secteur Olivine et Divers 8,50 94 192 91 881 80 526 11 355 2 300 94 181 -11

430 Autres honoraires 8,50 2 069 960 2 015 717 1 961 345 54 373 46 260 43 000 35 000 2 139 977 70 017

431 Urbanistes 8,50 763 908 736 559 721 293 15 266 12 130 15 000 15 000 778 689 14 781

432 Géomêtres 8,50 587 375 564 727 547 375 17 353 29 730 20 000 20 000 634 457 47 082

433 C.S.P.S. 8,50 182 903 171 357 159 903 11 454 1 000 8 000 180 357 -2 546

434 OPC Urbain 8,50 89 920 89 920 89 920 89 920

435 Agence de communication 8,50 110 418 110 998 110 418 580 110 998 580

436 Divers 8,50 335 436 342 156 332 436 9 720 3 400 345 556 10 120

440 Honoraires RHI 0,00 593 424 567 478 548 874 18 604 20 000 34 000 5 000 626 478 33 054

441 Maîtrise d'oeuvre 8,50 370 792 368 192 352 792 15 400 16 000 23 000 5 000 412 192 41 400

442 Géomètre 8,50 116 161 92 811 92 811 3 000 6 000 101 811 -14 350

443 C.S.P.S. 8,50 26 096 25 962 22 896 3 066 1 000 5 000 31 962 5 866



   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

444 Divers 8,50 80 376 80 514 80 376 138 80 514 138

5 Frais 0,00 12 291 527 11 635 298 10 503 168 1 132 130 826 525 351 009 197 254 30 462 13 040 548 749 021

520 Intérêts 0,00 12 291 527 11 635 298 10 503 168 1 132 130 826 525 351 009 197 254 30 462 13 040 548 749 021

521 Intérêts moyen terme 0,00 1 191 025 1 188 484 1 184 296 4 188 1 188 484 -2 541

522 intérêts court terme 0,00 10 096 413 9 442 725 8 314 782 1 127 942 826 525 351 009 197 254 30 462 10 847 974 751 562

523 intérêts RHI RDG 0,00 1 004 090 1 004 090 1 004 090 1 004 090

6 Rémunérations 0,00 6 047 521 5 163 514 5 073 986 89 527 305 421 386 965 126 352 92 300 6 074 550 27 030

610 Rémunérations Frais société 0,00 6 169 597 5 441 968 5 223 240 218 727 300 792 355 574 90 907 32 786 6 222 026 52 429

611 Rémunérations sur commercialisation 0,00 831 766 831 766 831 766 831 766

613 Rémunération sur clôture 0,00 92 584 59 514 59 514 -33 070

615 Minoration rém 0,00 -1 286 000 -1 286 000 -1 156 800 -129 200 -1 286 000

620 Rémun sur participations constructeurs 0,00 239 574 175 780 175 780 4 629 31 391 35 445 247 245 7 671

700 Autres dépenses 8,50 1 554 403 1 482 215 1 482 215 28 529 29 529 28 529 1 568 802 14 399

710 Paiement terrain collège 0,00 185 988 185 988 185 988 185 988

720 Fonds de concours équipements publics 0,00

740 Entretien espaces verts 8,50 518 776 518 776 518 776 518 776

750 Frais divers RHI 8,50 849 639 777 451 777 451 28 529 29 529 28 529 864 038 14 399

751 Mous RHI 0,00 743 282 672 094 672 094 28 529 28 529 28 529 757 681 14 399

752 Aide aux familles 8,50 23 961 23 961 23 961 1 000 24 961 1 000

753 Frais divers 8,50 82 397 81 397 81 397 81 397 -1 000

8 Divers 0,00 420 899 423 125 411 899 11 226 10 000 5 000 438 125 17 226

850 Frais divers 8,50 420 899 423 125 411 899 11 226 10 000 5 000 438 125 17 226

RECETTES 0,00 107 242 154 83 003 591 79 229 213 3 774 378 13 372 639 8 187 023 3 624 091 1 532 649 109 719 993 2 477 838

1 Ventes 0,00 72 601 283 56 232 720 54 504 604 1 728 116 12 157 799 4 210 764 72 601 283

110 CESSIONS POUR LOGEMENTS AIDES 0,00 14 950 718 14 535 818 14 535 818 248 000 935 900 15 719 718 769 000

111 Logements aidés ZAC 0,00 13 481 928 13 481 928 13 481 928 13 481 928

112 Logements aidés RHI 2,10 1 468 790 1 053 890 1 053 890 248 000 935 900 2 237 790 769 000

120 CESSIONS POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 0,00 12 865 828 750 000 400 000 350 000 8 807 306 9 557 306 -3 308 522

121 Cession au concédant 0,00 12 465 828 350 000 350 000 8 807 306 9 157 306 -3 308 522

122 Autres cession collectivité 0,00 400 000 400 000 400 000 400 000

130 CESSIONS PRIVEES 0,00 44 784 737 40 946 903 39 568 787 1 378 116 3 102 493 3 274 864 47 324 260 2 539 523

131 Cessions constructeurs privés 0,00 23 775 230 22 967 395 22 337 279 630 116 1 902 493 1 649 634 26 519 522 2 744 293

132 Promoteurs 8,50 21 009 508 17 979 507 17 231 507 748 000 1 200 000 1 625 230 20 804 737 -204 770

2 Participations 0,00 26 555 631 18 901 452 17 179 674 1 721 778 1 160 103 3 818 862 3 097 243 1 437 982 28 415 641 1 860 010

210 Participation communale au déficit 8,50 4 678 747 787 924 787 924 1 543 566 1 566 666 1 566 668 1 254 775 6 719 599 2 040 852

211 Participation communale RHI RDG 8,50 6 328 033 6 328 033 5 236 333 1 091 700 5 820 5 820 5 478 6 345 150 17 117

212 Participation du TCO 8,50 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

213 Participation au PAE 8,50 477 394 477 394 477 394 477 394

214 Participation ZAC St Laurent 8,50 480 143 480 143 480 143 480 143

215 Participations Constructeurs au PEP 0,00 8 338 351 6 301 795 6 211 903 89 892 154 284 1 046 376 1 181 504 8 683 959 345 608

216 Apport communal en foncier ZAC 0,00 337 000 337 000 337 000 337 000

217 Participatiion concédant aux équipements 0,00 1 200 000 645 597 1 200 000 343 593 183 207 2 372 397 1 172 397

220 Participation Ville reversement Subv T1B 0,00 1 715 964 1 189 164 648 978 540 186 -1 189 164 -1 715 964

3 Loyers 0,00 312 370 241 244 198 728 42 516 31 458 31 458 31 458 335 618 23 248

310 Loyers 8,50 312 370 241 244 198 728 42 516 31 458 31 458 31 458 335 618 23 248

4 Subventions 0,00 7 312 530 7 115 056 6 885 866 229 190 23 280 125 939 495 390 94 667 7 854 332 541 802

410 Subventions Département 8,50 828 985 828 985 828 985 828 985

411 Subventions ADEME et EDF 8,50 496 738 496 738 496 738 496 738

412 Subvention Etat RHI RDG 8,50 159 593 159 593 159 593 23 280 23 280 21 910 228 063 68 470

413 Subvention RHI RDG-T1A 0,00 2 309 265 2 309 265 2 309 265 2 309 265

414 Subvention RHI RDG-T1B1 0,00 119 361 119 360 119 360 119 360 -1

415 Subvention RHI RDG-T1B2 0,00 1 197 247 1 197 247 1 197 247 1 197 247

419 Subventions FRAFU 0,00 1 727 271 1 727 271 1 727 271 1 727 271

420 Autres Subventions 0,00 474 071 276 597 47 407 229 190 102 659 473 480 94 667 947 403 473 333

5 Produits 0,00 78 824 78 824 78 824 78 824

530 Produits financiers 0,00 78 824 78 824 78 824 78 824

8 Divers 0,00 381 516 434 293 381 516 52 778 434 293 52 777

830 Autres produits 8,50 381 516 434 293 381 516 52 778 434 293 52 777

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 -19 598 608 -17 497 977 -2 100 631 11 626 745 3 611 020 2 950 956 1 409 887

AMORTISSEMENTS 0,00 18 399 999 17 200 000 16 389 198 810 802 17 200 000 -1 199 999

1 Financements 0,00 18 399 999 17 200 000 16 389 198 810 802 17 200 000 -1 199 999

110 Emprunts amortissement 0,00 17 199 999 17 200 000 16 389 198 810 802 17 200 000 1

120 Avance collectivité remboursée 0,00 1 200 000 -1 200 000

MOBILISATIONS 0,00 18 399 999 17 218 036 17 200 000 18 036 17 218 036 -1 181 963

1 Financements 0,00 18 399 999 17 218 036 17 200 000 18 036 17 218 036 -1 181 963

110 Emprunts mobilisation 0,00 17 199 999 17 200 000 17 200 000 17 200 000 1

111 Emprunt CDC foncier 0,00

112 Emprunts collecteur 0,00

113 Crédit d'accompagnement 0,00

115 Dépot et cautionnement encaissés 0,00 18 036 18 036 18 036 18 036

120 Avance collectivité encaissée 0,00 1 200 000 -1 200 000

FINANCEMENT 0,00 18 036 810 802 -792 766 18 036 18 036

TRESORERIE 0,00 -18 017 629 -21 753 034 -8 328 518 -4 743 238 -1 681 143 -60 658 -60 658

TVA sur dépense 0,00 4 920 121 4 474 717 4 178 935 295 782 47 194 321 853 27 030 4 870 793

TVA sur recette 0,00 1 844 788 3 888 768 3 820 885 67 883 243 559 296 112 138 169 106 656 4 673 263

TVA sur financement 0,00

TVA période 0,00 196 365 -25 740 111 139 106 656 388 419



   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

TVA déclarée (CA3) 0,00 -197 090 -197 090

Dépenses TTC 0,00 112 162 275 107 076 916 100 906 124 6 170 791 966 563 4 546 846 502 911 92 300 113 185 536

Recettes TTC 0,00 109 086 943 86 892 359 83 050 098 3 842 261 13 616 198 8 483 135 3 762 260 1 639 305 114 393 256

Amortissements 0,00 18 399 999 17 200 000 16 389 198 810 802 17 200 000

Mobilisations 0,00 18 399 999 17 218 036 17 200 000 18 036 17 218 036

Clients 0,00 102 214 551 99 032 918 3 181 632 1 868 159 104 082 710

   Acompte 0,00 2 121 424 2 121 424 4 792 -2 126 216

   Encaissement 0,00 101 803 817 98 015 642 3 788 175 157 469 101 961 286

   Remboursement acompte 0,00 -2 149 108 -2 149 108 35 120 2 113 988

   Reste à encaisser 0,00 1 868 159 1 868 159 -1 868 159

Fournisseurs 0,00 123 889 331 116 972 293 6 917 038 189 891 124 079 222

   Avance 0,00 495 421 473 814 21 607 -218 783 -276 638

   Règlement 0,00 123 564 150 116 671 259 6 892 891 13 065 123 577 215

   Autres déductions 0,00

   Pénalité 0,00 -4 340 -4 340 4 340

   Résorption d'avance 0,00 -495 421 -461 791 -33 630 218 783 276 638

   Retenue de garantie 0,00 -199 940 -144 953 -54 986 112 434 87 506

   Restitution RG 0,00 6 586 6 586 -6 586

   Reste à régler 0,00 189 891 189 891 -189 891

TRESORERIE PERIODE 0,00 -3 075 333 -21 753 034 -18 017 629 -3 735 406 14 251 042 3 936 289 3 259 349 1 650 947 1 344 592

   Frais & Produits financiers 0,00 -826 525 -351 009 -197 254 -30 462 -1 405 250

TRESORERIE CUMUL 0,00 -18 017 629 -21 753 034 -8 328 518 -4 743 238 -1 681 143 -60 658 -60 658



CR 1080 ZAC MOULIN JOLI (LA POSSESSION)

   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

DEPENSES 0,00 107 242,2 102 602,2 96 727,2 5 875,0 1 745,9 4 576,0 673,1 122,8 109 720,0 2 477,8

1 Etudes 0,00 215,2 215,2 215,2 215,2

110 Honoraires d'études préalables 8,50 120,3 120,3 120,3 120,3

112 Etudes préalables mandat 8,50 0,0 0,0 0,0

113 rachat études Bourbon Bois 0,00 73,1 73,1 73,1 73,1

114 intérêts mandat 0,00 21,7 21,7 21,7 21,7

2 Foncier 0,00 32 008,4 31 961,0 30 807,0 1 154,0 31,7 48,0 6,0 32 046,7 38,4

210 Acquisitions 0,00 23 250,5 23 250,5 23 250,5 25,0 23 275,5 25,0

211 Frais annexes aux acquisitions 0,00 2 293,8 2 274,0 2 243,8 30,2 3,0 3,0 3,0 2 283,0 -10,8

212 Honoraires opérateur bureau foncier 0,00 434,4 434,4 434,4 434,4

213 Acquisitions RHI 0,00 5 212,9 5 212,9 4 121,2 1 091,7 2,2 5 215,1 2,2

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 8,50 38,8 52,9 33,8 19,1 1,5 3,0 57,4 18,6

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 8,50 201,5 204,9 193,5 11,3 204,9 3,3

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 0,00 76,2 56,2 56,2 20,0 76,2

221 RHI RDG mise en état des sols 8,50 500,3 475,3 473,6 1,7 25,0 500,3

3 Travaux 0,00 49 376,4 46 589,8 43 256,8 3 333,0 442,5 3 600,0 275,0 50 907,3 1 530,9

310 Travaux secondaires 0,00 13 820,0 12 620,0 12 620,0 1 200,0 13 820,0

311 Endiguements et Ponts 8,50 4 286,9 3 086,9 3 086,9 1 200,0 4 286,9

312 voies v1/v2 Av de La Palestine 8,50 4 266,0 4 266,0 4 266,0 4 266,0

313 Voie v3 (RN1E) 8,50 526,3 526,3 526,3 526,3

314 RD 1 8,50 1 288,1 1 288,1 1 288,1 1 288,1

315 voies v4/v5 Rue Benoite Boulard 8,50 1 447,5 1 447,5 1 447,5 1 447,5

316 voies v5/v6 Rue Iris Boyer 8,50 784,9 784,9 784,9 784,9

317 voies v7/v8 Rue Alain Peters 8,50 372,4 372,4 372,4 372,4

318 Travaux secondaires divers 8,50 847,9 847,9 847,9 847,9

320 Travaux tertiaires 0,00 27 686,9 26 656,9 23 961,0 2 695,9 330,0 1 830,0 250,0 29 066,9 1 380,0

321 Coteaux de moulin joli 8,50 1 402,6 1 402,6 1 402,6 1 402,6

322 les Benjoins 8,50 400,8 400,8 400,8 400,8

323 secteur amont V2 et V4/V5 8,50 3 819,9 3 814,4 3 811,6 2,8 2,8 3 817,1 -2,7

324 secteur logts sociaux entre V2 et RD1 8,50 882,0 882,0 882,0 882,0

325 ZuA Amont Collége RDG 8,50 609,5 609,5 609,5 609,5

326 zones UB et UAm/Partie basse 8,50 10 321,7 9 448,3 8 743,9 704,4 175,0 1 830,0 250,0 11 703,3 1 381,7

327 secteur école jules JORON 8,50 2 724,8 2 724,8 2 723,9 0,9 2 724,8

328 secteurs Corce rouge et Mantaly 8,50 5 051,5 4 903,4 3 681,5 1 222,0 78,7 4 982,1 -69,3

329 secteur OLivine et divers tertiaires 8,50 2 474,2 2 471,0 1 705,2 765,9 73,6 2 544,6 70,4

330 R.H.I. 8,50 6 239,6 5 727,9 5 204,6 523,3 28,0 427,5 22,5 6 205,9 -33,7

331 Travaux RHI 8,50 6 239,6 5 727,9 5 204,6 523,3 28,0 427,5 22,5 6 205,9 -33,7

340 éléctrification 0,00 1 629,9 1 584,9 1 471,2 113,8 84,5 142,5 2,5 1 814,4 184,5

340 éléctrification 8,50

341 Déplacement de réseaux 8,50 39,9 39,9 39,9 13,6 53,5 13,6

342 H.T.A. 8,50 1 327,8 1 285,0 1 176,5 108,5 60,0 140,0 1 485,0 157,3

343 Divers 8,50 262,2 260,0 254,7 5,3 10,9 2,5 2,5 275,9 13,7

350 Travaux RHI RDG 0,00

4 Honoraires 0,00 5 327,8 5 132,0 4 976,9 155,1 101,2 155,5 40,0 5 428,7 100,9

410 Maîtrise d'oeuvre secondaire 0,00 947,1 918,6 918,6 28,5 947,1

411 Endiguements et ponts 8,50 380,2 351,7 351,7 28,5 380,2

412 V1 / V2 8,50 283,9 283,9 283,9 283,9

413 V3 / RN 1E 8,50 27,0 27,0 27,0 27,0

414 RD 41 8,50 47,8 47,8 47,8 47,8

415 V4 / V5 8,50 66,4 66,4 66,4 66,4

416 V5 /V6 8,50 69,7 69,7 69,7 69,7

417 V7 / V8 8,50 69,3 69,3 69,3 69,3

418 Divers 8,50 2,8 2,8 2,8 2,8

420 Maîtrise d'oeuvre tertiaire 0,00 1 717,3 1 630,2 1 548,0 82,2 35,0 50,0 1 715,1 -2,1

421 Côteaux de Moulin Joli 8,50 99,5 99,5 99,5 99,5

422 Les Benjoins 8,50 29,0 29,0 29,0 29,0

423 Amont v2-v4-v5 8,50 221,1 221,1 221,1 221,1

424 Secteur entre v2 et RD1 8,50 103,8 103,8 103,8 103,8

425 ZUA Amont collège et gymnase 8,50 50,5 50,5 50,5 50,5

426 Partie basse 8,50 800,8 716,1 680,8 35,3 30,0 50,0 796,1 -4,7

427 Secteur école Jules Joron 8,50 101,6 104,2 91,6 12,6 104,2 2,6

428 Secteurs Corce Rouge et Mantaly 8,50 216,7 214,0 191,1 22,9 2,7 216,7 -0,1

429 Secteur Olivine et Divers 8,50 94,2 91,9 80,5 11,4 2,3 94,2 0,0

430 Autres honoraires 8,50 2 070,0 2 015,7 1 961,3 54,4 46,3 43,0 35,0 2 140,0 70,0

431 Urbanistes 8,50 763,9 736,6 721,3 15,3 12,1 15,0 15,0 778,7 14,8

432 Géomêtres 8,50 587,4 564,7 547,4 17,4 29,7 20,0 20,0 634,5 47,1

433 C.S.P.S. 8,50 182,9 171,4 159,9 11,5 1,0 8,0 180,4 -2,5

434 OPC Urbain 8,50 89,9 89,9 89,9 89,9

435 Agence de communication 8,50 110,4 111,0 110,4 0,6 111,0 0,6

436 Divers 8,50 335,4 342,2 332,4 9,7 3,4 345,6 10,1



   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

440 Honoraires RHI 0,00 593,4 567,5 548,9 18,6 20,0 34,0 5,0 626,5 33,1

441 Maîtrise d'oeuvre 8,50 370,8 368,2 352,8 15,4 16,0 23,0 5,0 412,2 41,4

442 Géomètre 8,50 116,2 92,8 92,8 3,0 6,0 101,8 -14,4

443 C.S.P.S. 8,50 26,1 26,0 22,9 3,1 1,0 5,0 32,0 5,9

444 Divers 8,50 80,4 80,5 80,4 0,1 80,5 0,1

5 Frais 0,00 12 291,5 11 635,3 10 503,2 1 132,1 826,5 351,0 197,3 30,5 13 040,5 749,0

520 Intérêts 0,00 12 291,5 11 635,3 10 503,2 1 132,1 826,5 351,0 197,3 30,5 13 040,5 749,0

521 Intérêts moyen terme 0,00 1 191,0 1 188,5 1 184,3 4,2 1 188,5 -2,5

522 intérêts court terme 0,00 10 096,4 9 442,7 8 314,8 1 127,9 826,5 351,0 197,3 30,5 10 848,0 751,6

523 intérêts RHI RDG 0,00 1 004,1 1 004,1 1 004,1 1 004,1

6 Rémunérations 0,00 6 047,5 5 163,5 5 074,0 89,5 305,4 387,0 126,4 92,3 6 074,6 27,0

610 Rémunérations Frais société 0,00 6 169,6 5 442,0 5 223,2 218,7 300,8 355,6 90,9 32,8 6 222,0 52,4

611 Rémunérations sur commercialisation 0,00 831,8 831,8 831,8 831,8

613 Rémunération sur clôture 0,00 92,6 59,5 59,5 -33,1

615 Minoration rém 0,00 -1 286,0 -1 286,0 -1 156,8 -129,2 -1 286,0

620 Rémun sur participations constructeurs 0,00 239,6 175,8 175,8 4,6 31,4 35,4 247,2 7,7

700 Autres dépenses 8,50 1 554,4 1 482,2 1 482,2 28,5 29,5 28,5 1 568,8 14,4

710 Paiement terrain collège 0,00 186,0 186,0 186,0 186,0

720 Fonds de concours équipements publics 0,00

740 Entretien espaces verts 8,50 518,8 518,8 518,8 518,8

750 Frais divers RHI 8,50 849,6 777,5 777,5 28,5 29,5 28,5 864,0 14,4

751 Mous RHI 0,00 743,3 672,1 672,1 28,5 28,5 28,5 757,7 14,4

752 Aide aux familles 8,50 24,0 24,0 24,0 1,0 25,0 1,0

753 Frais divers 8,50 82,4 81,4 81,4 81,4 -1,0

8 Divers 0,00 420,9 423,1 411,9 11,2 10,0 5,0 438,1 17,2

850 Frais divers 8,50 420,9 423,1 411,9 11,2 10,0 5,0 438,1 17,2

RECETTES 0,00 107 242,2 83 003,6 79 229,2 3 774,4 13 372,6 8 187,0 3 624,1 1 532,6 109 720,0 2 477,8

1 Ventes 0,00 72 601,3 56 232,7 54 504,6 1 728,1 12 157,8 4 210,8 72 601,3 0,0

110 CESSIONS POUR LOGEMENTS AIDES 0,00 14 950,7 14 535,8 14 535,8 248,0 935,9 15 719,7 769,0

111 Logements aidés ZAC 0,00 13 481,9 13 481,9 13 481,9 13 481,9

112 Logements aidés RHI 2,10 1 468,8 1 053,9 1 053,9 248,0 935,9 2 237,8 769,0

120 CESSIONS POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 0,00 12 865,8 750,0 400,0 350,0 8 807,3 9 557,3 -3 308,5

121 Cession au concédant 0,00 12 465,8 350,0 350,0 8 807,3 9 157,3 -3 308,5

122 Autres cession collectivité 0,00 400,0 400,0 400,0 400,0

130 CESSIONS PRIVEES 0,00 44 784,7 40 946,9 39 568,8 1 378,1 3 102,5 3 274,9 47 324,3 2 539,5

131 Cessions constructeurs privés 0,00 23 775,2 22 967,4 22 337,3 630,1 1 902,5 1 649,6 26 519,5 2 744,3

132 Promoteurs 8,50 21 009,5 17 979,5 17 231,5 748,0 1 200,0 1 625,2 20 804,7 -204,8

2 Participations 0,00 26 555,6 18 901,5 17 179,7 1 721,8 1 160,1 3 818,9 3 097,2 1 438,0 28 415,6 1 860,0

210 Participation communale au déficit 8,50 4 678,7 787,9 787,9 1 543,6 1 566,7 1 566,7 1 254,8 6 719,6 2 040,9

211 Participation communale RHI RDG 8,50 6 328,0 6 328,0 5 236,3 1 091,7 5,8 5,8 5,5 6 345,2 17,1

212 Participation du TCO 8,50 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

213 Participation au PAE 8,50 477,4 477,4 477,4 477,4

214 Participation ZAC St Laurent 8,50 480,1 480,1 480,1 480,1

215 Participations Constructeurs au PEP 0,00 8 338,4 6 301,8 6 211,9 89,9 154,3 1 046,4 1 181,5 8 684,0 345,6

216 Apport communal en foncier ZAC 0,00 337,0 337,0 337,0 337,0

217 Participatiion concédant aux équipements 0,00 1 200,0 645,6 1 200,0 343,6 183,2 2 372,4 1 172,4

220 Participation Ville reversement Subv T1B 0,00 1 716,0 1 189,2 649,0 540,2 -1 189,2 0,0 -1 716,0

3 Loyers 0,00 312,4 241,2 198,7 42,5 31,5 31,5 31,5 335,6 23,2

310 Loyers 8,50 312,4 241,2 198,7 42,5 31,5 31,5 31,5 335,6 23,2

4 Subventions 0,00 7 312,5 7 115,1 6 885,9 229,2 23,3 125,9 495,4 94,7 7 854,3 541,8

410 Subventions Département 8,50 829,0 829,0 829,0 829,0

411 Subventions ADEME et EDF 8,50 496,7 496,7 496,7 496,7

412 Subvention Etat RHI RDG 8,50 159,6 159,6 159,6 23,3 23,3 21,9 228,1 68,5

413 Subvention RHI RDG-T1A 0,00 2 309,3 2 309,3 2 309,3 2 309,3

414 Subvention RHI RDG-T1B1 0,00 119,4 119,4 119,4 119,4

415 Subvention RHI RDG-T1B2 0,00 1 197,2 1 197,2 1 197,2 1 197,2

419 Subventions FRAFU 0,00 1 727,3 1 727,3 1 727,3 1 727,3

420 Autres Subventions 0,00 474,1 276,6 47,4 229,2 102,7 473,5 94,7 947,4 473,3

5 Produits 0,00 78,8 78,8 78,8 78,8

530 Produits financiers 0,00 78,8 78,8 78,8 78,8

8 Divers 0,00 381,5 434,3 381,5 52,8 434,3 52,8

830 Autres produits 8,50 381,5 434,3 381,5 52,8 434,3 52,8

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 0,0 -19 598,6 -17 498,0 -2 100,6 11 626,7 3 611,0 2 951,0 1 409,9

AMORTISSEMENTS 0,00 18 400,0 17 200,0 16 389,2 810,8 17 200,0 -1 200,0

1 Financements 0,00 18 400,0 17 200,0 16 389,2 810,8 17 200,0 -1 200,0

110 Emprunts amortissement 0,00 17 200,0 17 200,0 16 389,2 810,8 17 200,0

120 Avance collectivité remboursée 0,00 1 200,0 -1 200,0

MOBILISATIONS 0,00 18 400,0 17 218,0 17 200,0 18,0 17 218,0 -1 182,0

1 Financements 0,00 18 400,0 17 218,0 17 200,0 18,0 17 218,0 -1 182,0

110 Emprunts mobilisation 0,00 17 200,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0

111 Emprunt CDC foncier 0,00

112 Emprunts collecteur 0,00



   Bilan Réalisé Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan
Ligne Intitulé TVA En cours Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

113 Crédit d'accompagnement 0,00

115 Dépot et cautionnement encaissés 0,00 18,0 18,0 18,0 18,0

120 Avance collectivité encaissée 0,00 1 200,0 -1 200,0

FINANCEMENT 0,00 18,0 810,8 -792,8 18,0 18,0

TRESORERIE 0,00 -18 017,6 -21 753,0 -8 328,5 -4 743,2 -1 681,1 -60,7 -60,7

TVA sur dépense 0,00 4 920,1 4 474,7 4 178,9 295,8 47,2 321,9 27,0 4 870,8

TVA sur recette 0,00 1 844,8 3 888,8 3 820,9 67,9 243,6 296,1 138,2 106,7 4 673,3

TVA sur financement 0,00

TVA période 0,00 196,4 -25,7 111,1 106,7 388,4

TVA déclarée (CA3) 0,00 -197,1 -197,1

Dépenses TTC 0,00 112 162,3 107 076,9 100 906,1 6 170,8 966,6 4 546,8 502,9 92,3 113 185,5

Recettes TTC 0,00 109 086,9 86 892,4 83 050,1 3 842,3 13 616,2 8 483,1 3 762,3 1 639,3 114 393,3

Amortissements 0,00 18 400,0 17 200,0 16 389,2 810,8 17 200,0

Mobilisations 0,00 18 400,0 17 218,0 17 200,0 18,0 17 218,0

Clients 0,00 102 214,6 99 032,9 3 181,6 1 868,2 104 082,7

   Acompte 0,00 2 121,4 2 121,4 0,0 4,8 -2 126,2

   Encaissement 0,00 101 803,8 98 015,6 3 788,2 157,5 101 961,3

   Remboursement acompte 0,00 -2 149,1 -2 149,1 0,0 35,1 2 114,0

   Reste à encaisser 0,00 1 868,2 0,0 1 868,2 -1 868,2

Fournisseurs 0,00 123 889,3 116 972,3 6 917,0 189,9 124 079,2

   Avance 0,00 495,4 473,8 21,6 -218,8 -276,6 0,0

   Règlement 0,00 123 564,2 116 671,3 6 892,9 13,1 123 577,2

   Autres déductions 0,00 0,0 0,0 0,0

   Pénalité 0,00 -4,3 -4,3 4,3

   Résorption d'avance 0,00 -495,4 -461,8 -33,6 218,8 276,6 0,0

   Retenue de garantie 0,00 -199,9 -145,0 -55,0 112,4 87,5 0,0

   Restitution RG 0,00 6,6 6,6 0,0 0,0 -6,6

   Reste à régler 0,00 189,9 189,9 -189,9

TRESORERIE PERIODE 0,00 -3 075,3 -21 753,0 -18 017,6 -3 735,4 14 251,0 3 936,3 3 259,3 1 650,9 1 344,6

   Frais & Produits financiers 0,00 0,0 0,0 -826,5 -351,0 -197,3 -30,5 -1 405,2

TRESORERIE CUMUL 0,00 -18 017,6 -21 753,0 -8 328,5 -4 743,2 -1 681,1 -60,7 -60,7



 Arrêté au 31/12/2024
 Réalisé

Intitulé Total
DEPENSES 102602198,7

1 Etudes 215192,77
110 Honoraires d'études préalables 120316,97

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
30/08/1997 DIVERS 1080 - Frais divers du mandat d'études - 38110 4684,42 440,2 5124,62
17/03/1998 OIT 1080 - Balthazard - OIT 38110 16834,18 1599,25 18433,43
31/12/2004 SARL DEEP 1080 - étude faunistique et floristique - 38110 1829,39 173,79 2003,18
31/12/2004 SEDRE 1080 - rémunération du mandataire - 38110 35063,27 3331,01 38394,28
31/12/2004 CII 1080 - réalisation de l'avant projet de la 38110 15244,9 1448,27 16693,17
31/12/2004 EGIS EAU 1080 - Etude hydraulique de la ZAC 38110 4725,92 448,96 5174,88
31/12/2004 MECHY J.C. 1080 - travaux topographiques - MECHY38110 579,32 55,04 634,36
31/12/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 - Convention d'étude de paysage 38110 41310,01 3924,45 45234,46
24/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/RIVIERE Dominique - 38110 35,53 3,02 38,55
24/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/RIVIERE Dominique - 38110 10,03 10,03

112 Etudes préalables mandat
113 rachat études Bourbon Bois 73129,03

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
09/10/1997 BOURBON BOIS 1080 LC - 02/080/554/0 0001 BOURBON 38110 73129,03 73129,03

114 intérêts mandat 21746,77
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/2000 SEDRE 1080 - reprise frais financier opération 38110 21746,77 21746,77
2 Foncier 31961047,01

210 Acquisitions 23250465,48
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/1997 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - ACQ parcelle 38120 998541,06 998541,06
06/02/2001 MAITRE MACE 1080 - ACQUISITION MME TECHER Louise 38120 126825,39 126825,39
24/01/2003 SHLMR 1080 - terrains SHLMR - SHLMR 38120 3009248,47 3009248,47
14/08/2003 Maître Laï Hok 1080 - Consorts Law-Hang 38120 330052,12 330052,12
26/11/2003 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - ACQ TERR CNE POSSESSION - 38120 10700 10700
29/07/2005 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - ACQ.TERR SERVEAUX - Maître 38120 45000 45000
19/10/2006 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - ACQUIS.TERR.RECOBAT - Maître 38120 50040 50040
28/11/2006 MAITRE MAREL 1080 - ACQ.TERR BOYER VVE SERVEAUX -38120 539500 539500
28/12/2006 TRESORIER PAYEUR GENERAL 1080 - CONSIGNATION CST FONTAINE - 38120 639000 639000
21/03/2007 MOUNIEN Manicon 1080 - MOUNIEN Manicon 38120 1008854 1008854
20/08/2008 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - ACQUIS.TERR.ESPEL - AP848 - 38120 121000 121000
06/03/2009 SCP ZAMPIERO/LAI HOK-TIM/BARRAUD1080 - Acquisit. emprise terrain LAW- 38120 32000 32000
06/03/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - Acquisition Terrain  Virassamy 38120 343347 343347
17/04/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - ACQ. Terrain VIRASSAMY AP 272 -38120 360870 360870
12/03/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acquis.Parcelles Souprayenmestry -38120 72420 72420
12/03/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acquis.Parcelles Souprayenmestry -38120 2600 2600
21/05/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS EXCED/FR.ACQ.SOUPRAYENMESTRY - SCP 38120 -828,73 140,87 -687,86
21/05/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS ACQ. 38120 828,73 -140,87 687,86
21/05/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED.FR ACQ SOUPRAYENMESTRY38120
09/02/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1083 - Act.vente VIRASSAMY Georges - 38120 152788 152788
07/07/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acqu. SEDRE auprès PICARD Ph 38120 201600 201600
07/07/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acquisit. SEDRE auprès PICARD 38120 46950 46950
27/09/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acq. SEDRE parcelle 38180 278520 278520
02/12/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelles BOYER AP 640/64238120 10350 10350
09/12/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. Terrain  PICARD Philippe 38120
16/01/2012 CARPA ST PIERRE EXPRO.TERRAIN CST PONGERARD 38120 5344250 5344250
03/02/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ. parcelle MARIMOUTOU L.M (AP1126)38180
20/04/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelles BOYER AP 640/64238120
07/06/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP 1148 de Mr 38120 204600 204600
27/09/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition SEDRE parcelle Mme BROM38120 2340 2340
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquis,AP 328 Mme Thiaroumaty 38120 15299,4 15299,4
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS DECOMPTE SEDRE AP 321 38120 120394 120394
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS DECOMPTE SEDRE AP 325 38120 99439,66 99439,66
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquis,JAGANARDINPOULLE - AP 32638120 111503,47 111503,47
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Décompte SEDRE AP 323 - 324 38120 234438,7 234438,7
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS aCQUIS,ap 327 Mr Pasouramen 38120 215049,22 215049,22
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08/03/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS ACQUISIT° TERRAIN-
10/04/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Traité d'adhésion CTS TANTALIDES AP 38120 74260,6 74260,6
24/06/2013 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) ACQUIS.Parcelles 1211-1212-1216-1217 38120 3200 3200
24/06/2013 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) ACQUIS.Parcelles 1211-1212-1216-1217 38120 172181 172181
06/07/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition par traité d'adhésion parcelle 38120 116681 116681
06/07/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP1151 de la SCI 38120 131428 131428
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.Parcelle AP 802 partie  38120 121136,5 121136,5
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.AP 1157 Partie adhésion 38120 67528 67528
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.Parcelle AP 802 partie  38120 -121136,5 -121136,5
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.AP 1157 Partie adhésion 38120 -67528 -67528
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle JAGANARDIN Dév. 38120 121136,5 121136,5
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. parcelles SCI TITA par traité 38120 272844 272844
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit parcelle JAGANARDIN Darmie par 38120 67528 67528
10/09/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS ACQ. TERRAIN AP 38120
18/12/2013 ANILHA Fernande & MAILLOT JulienIndemnité de dépossession Parcelle AP 38120 462683 462683
26/12/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ+FRAIS/PICARD Philippe M. Joseph 38120 7350 7350
31/12/2013 Mr & Mme TECHER Maurice Indemnités expropriation parcelle AP 207 38120 127585,85 127585,85
05/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ PARCELLE AP1150 - SCI TARMALAYE 38120
05/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRAIS ACQ SCI TITA AP 38120
28/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS ACQ. TERRAIN 38120
04/04/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED. FRAIS ACQ. TARMALAYE38120
30/04/2014 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) ACQUIS.Parcelles 1211-1212-1216-121738120 -3308,91 226,01 -3082,9
18/06/2014 TECHER Maurice Indemnité d'expropriat.+ art. 700 CPC 38120 127586 127586
30/06/2014 CARPA ST PIERRE 1080 - REIMP/CARPA IND DEPOSSESS° 38120 1350000 1350000
29/08/2014 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-Indemnités Expropriation + Frais Traité 38120 416503 416503
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC.FRAIS ACQ 38120
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC.FRAIS ACQ CST 38120
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC. FRAIS ACQ. PICARD PHILIPPE38120
10/12/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS Indemnité Expropriation des Consorts 38120 134705 134705
02/01/2015 Mr & Mme TECHER Maurice Indemnités expropriation parcelle AP 207 38120 -127585,85 -127585,85
02/01/2015 Mr & Mme TECHER Maurice Indemnités expropriation parcelle AP 207 38120
02/01/2015 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-Solde de l'indemnité d'expropriation sur 38120 59143,6 59143,6
08/01/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS Indemnité d'Expropriation AP 273 38120 134705 134705
27/05/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS SEDRE C/PONGERARD - Indemnité expro 38180 26000 26000
27/05/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS SEDRE C/PONGERARD - Indemnité expro 38180 469990 469990
16/06/2015 PIERRE HOARAU AVOCAT Paiement Partiel de l'Indemnité 38120 190210,4 190210,4
18/06/2015 PIERRE HOARAU AVOCAT Solde d'indemnités d'expropriation revant 38120 131066,8 131066,8
04/08/2015 CARPA Acquisition parcelle AP 1219 de Mme 38120 114685 114685
29/12/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS Paiement partiel indemnités expro dues 38120 525000 525000
08/02/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP 1330 38120 68908 68908
15/04/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS PICARD Mickaël parcelle AP1368 38120 128700 128700
15/04/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ PICARD Hervé parcelle AP B71137238120 34705 34705
22/06/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Indemnité PONGERARD JM convent. du 38120 537500 537500
17/08/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. parcelles AP 1378 & AP 1380 38120 15235 15235
05/12/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Indemnité PONGERARD 3ème échéance38120 550000 550000
09/12/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRAIS ACQ 38120
23/12/2016 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ TERR. AP 38120 337000 337000
02/01/2017 CNE LA POSSESSION ANN/1080 - ACQ TERRAIN CNE 38120 -1040300 -1040300
02/01/2017 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ TERRAIN CNE POSSESSION - 38120 1040300 1040300
02/01/2017 CNE LA POSSESSION ANN/1080 - ACQ TERRAIN CNE 38120
29/01/2018 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-ACQ 2 parc.AP1376 & 1209 Consorts 38120 119850 119850
29/03/2019 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDAcquisition des 2 parcelles AP 1459 - 38120 54434 54434
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38120 452605 452605
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38120 459865 459865
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38120 193390 193390
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38120 -459865 -459865
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38120 -452605 -452605
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38120 -193390 -193390
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38120 37620 37620
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38120 17160 17160
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38120 10395 10395
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38120 -10395 -10395
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38120 -37620 -37620
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38120 -17160 -17160
23/09/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTPaiement 1ère échéance Protocole 38120 500000 500000
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31/12/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTprotocole d'acquisition terrains 38120 223678 223678
25/02/2020 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOT3eme échéance du protocole 38120 223678 223678
06/03/2020 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProtocole JAGANARDIN : denière échéance38120 223679 223679
27/05/2021 CDC CONSIGNATION Prix acquisit. sous DIA - Parcelle 38120 400000 400000

211 Frais annexes aux acquisitions 2273970,59
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

30/12/1997 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Frais sur terrain Commune - 38120 13147,94 1157,53 14305,47
07/05/1999 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Frais sur terrain HLM - Maître 38120 3048,61 281,38 3329,99
29/06/2001 AUBERT Jean-Marie 1080 - Enquète parcellaire - AUBERT 38120 297,8 297,8
10/07/2001 Maitre Saint Amon 1080 - frais terrain TELMAR - Maitre 38120 1427,68 110,69 1538,37
27/07/2001 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - frais terrain BOYER - DOUYERE 38120 1611,67 128,19 1739,86
01/02/2002 TRESOR PUBLIC 1080 - Frais de publication - TRESOR 38120 3339,8 3339,8
22/02/2002 MAITRE MACE 1080 - frais terrain TECHER - MAITRE 38120 2449,7 187,87 2637,57
13/03/2002 SHLMR 1080 - Frais expropriation SAHLM - SHLMR38120 1100 1100
30/10/2002 BORISTHENES 1080 - indeminté enquête - 38120 276,3 276,3
31/12/2002 TRESOR PUBLIC 1080 - histo taxes foncières 1998 à 200438120 4382,8 4382,8
21/01/2003 MAITRE MICHEL FA N° 19742 / 53397 38120 44,61 2,95 47,56
21/01/2003 MAITRE MICHEL FA N° 19745 / 53396 38120 123,97 9,78 133,75
26/02/2003 HAFFNER Eric 1080 - constat huissier - HAFFNER Eric38120 206,65 36,84 243,49
26/02/2003 MAITRE MACE 1080 - Frais d'acquisition consorts 38120 3000 3000
28/05/2003 TRESOR PUBLIC 1080 - Frais déplacement Juge 38120 5,88 5,88
14/08/2003 Maître Laï Hok 1080 - provision acquisition consts Law 38120 5869,29 5869,29
12/09/2003 TRESOR PUBLIC 1080 - Enregistrement PV SERVEAUX - 38120 120 120
26/11/2003 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - PROV/FRAIS ACQ.TERR.CNE 38120 1430 1430
31/12/2003 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2003 CNE POSSESSION - 38120 117 117
31/12/2003 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2003 CNE POSSESSION - 38120 4311 4311
15/06/2004 ME LAI HOK TIM 1080 - EXED/FRAIS ACQ.CST LAW HANG - 38120 -589,61 -589,61
13/10/2004 MAITRE MACE 1080 - CST MADELAINE/KONDOKI - 38120 -390,9 -390,9
31/12/2004 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXES FONCIERES 2004 CNE 38120 9504 9504
31/12/2004 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXES FONCIERES 2004 CNE 38120 118 118
29/07/2005 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - PROV/FRAIS ACQ.TERR.SERVEAUX 38120 2051 2051
31/12/2005 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2005 OP 80 CNE 38120 121 121
31/12/2005 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2005 - CNE LA 38120 8883 8883
31/12/2005 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2005 - CNE LA 38120 111 111
19/10/2006 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - PROV/FR.ACQUIS.RECOBAT - 38120 2200 2200
28/11/2006 MAITRE MAREL 1080 - PROV/FR.ACQ.TERR.BOYER VVE 38120 8800 8800
31/12/2006 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2006 - CNE LA 38120 539 539
31/12/2006 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2006- CNE LA 38120 104 104
31/12/2006 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2006 - CNE LA 38120 8218 8218
02/02/2007 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Maître MAREL 38120 47820 47820
02/02/2007 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Maître MAREL 38120 2100 2100
26/02/2007 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Courrier de signification Jugt - 38120 9,15 9,15
26/02/2007 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Courrier de signification Jugt - 38120 62,3 5,3 67,6
21/03/2007 Maître Y. SAINTAMON 1080 - VENTE RICHARD - PARCELLE AR 38120 3487,04 212,96 3700
27/07/2007 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - EXCED/FR.ACQ.TERR.RECOBAT - 38120 -845,72 104,4 -741,32
12/10/2007 TRESOR PUBLIC 1080 - REMB.PA/TAXE FONCIERE 2006 - 38120 -59 -59
22/10/2007 SCP SAINTAMON 1080 - Acquisition parcelle AR 880 de 38120 379,3 379,3
22/10/2007 SCP SAINTAMON 1080 - Acquisition parcelle AR 880 de 38120 1954,56 166,14 2120,7
22/11/2007 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - SEDRE C/Pongérard:Cne 38120 2000 170 2170
30/11/2007 ME SAINTAMON 1080 - EXCED/FR.ACQ.RICHARD 38120 -811,59 -811,59
31/12/2007 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2007 CNE LA 38120 4490 4490
31/12/2007 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2007 CNE LA 38120 106 106
31/12/2007 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2007 CNE LA 38120 605 605
14/03/2008 CABINET BENARD Florence 1080 - SEDRE C/ TECHER & RAMASSAMY -38180 1000 1000
11/04/2008 SCP SAINTAMON 1080 A - 07/080/893-EXCED/FRAIS 38120 -1083,33 -66,73 -1150,06
11/04/2008 SCP SAINTAMON 1080 A - 07/080/893-EXCED/FRAIS 38120
04/07/2008 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 A - EXCED.FR.ACQ DEPARTEMENT - 38120 -700,93 109,81 -591,12
20/08/2008 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - FRAIS ACQUIS.TERR.ESPEL - 38120 3150 3150
24/10/2008 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 FN - EXCED/FR.ACQ.SERVEAUX. 38120 -779,08 107,2 -671,88
31/12/2008 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2008 CNE LA 38120 5140 5140
31/12/2008 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2008 CNE LA 38120 107 107
31/12/2008 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2008 CNE LA 38120 637 637
06/03/2009 SCP ZAMPIERO/LAI HOK-TIM/BARRAUD1080 - Frais de notaire ( LAW-HANG 38120 1400 1400
06/03/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - Frais sur Acquisition Virassamy- 38120 5700 5700
17/04/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - ACQ. Terrain VIRASSAMY AP 272 -38120 6000 6000
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17/04/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 FN - 09/080/139A- 38120 -561,17 405,1 -156,07
10/07/2009 DOUYERE Pierre Guy (Notaire)  EXCED/FR.ACQ.VIRASSAMY-ap272 - Me 38120 -610,27 423,87 -186,4
08/10/2009 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2009 CNE LA 38120 650 650
08/10/2009 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2009 CNE LA 38120 108 108
08/10/2009 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2009 CNE LA 38120 5200 5200
21/05/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED.FR ACQ SOUPRAYENMESTRY38120 -828,73 140,87 -687,86
21/05/2010 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS ACQ. 38120
26/07/2010 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - Affaire SEDRE c/ CTS PONGERARD 38180 1500 1500
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2010 CNE LA 38120 656 656
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2010 CNE LA 38120 53 53
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 FA - TF..../10 DEGREV CNE LA 38120 -31 -31
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2010 CNE LA 38120 109 109
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 FA - TF../10 DEGREVE CNE LA 38120 -65 -65
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2010 CNE LA 38120 21 21
12/10/2010 TRESOR PUBLIC 1080 - TAXE FONCIERE 2010 CNE LA 38120 4592 4592
09/02/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1083 - Act.vente VIRASSAMY Georges - 38120 3200 3200
04/05/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS EXCED/FRAIS ACQ.VIRASSAMY Georges - 38120 -506,57 212,54 -294,03
07/07/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acquisit. SEDRE auprès PICARD 38120 2100 2100
07/07/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acqu. SEDRE auprès PICARD Ph 38120 4250 4250
27/09/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acq. SEDRE parcelle 38120 5300 5300
25/11/2011 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-Vente MONTEVILLE / SEDRE 38120 1500 1500
02/12/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelles BOYER AP 640/64238120 1500 1500
09/12/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. Terrain  PICARD Philippe 38120 -376,1 307,45 -68,65
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE POSSESSION 38120 47 47
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE LA POSSESSION 38120 607 607
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE POSSESSION 38120 4666 4666
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE POSSESSION 38120 20 20
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE LA POSSESSION 38120 716 716
31/12/2011 TRESOR PUBLIC TF 2011 - CNE LA POSSESSION 38120 21 21
03/02/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ. parcelle MARIMOUTOU L.M (AP1126)38120 -476,96 379,96 -97
20/04/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelles BOYER AP 640/64238120 -332,02 90,95 -241,07
07/06/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP 1148 de Mr 38120 4600 4600
11/06/2012 SCP GATINEAU Jean-Jacques - FATTACINISEDRE/PONGERARD - Arrêt de la cour 38120 4147,46 352,54 4500
27/09/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition SEDRE parcelle Mme BROM38120 1300 1300
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 38120 689 689
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 38120 1703 1703
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 - CNE LA 38120 47 47
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 - CNE LA 38120 795 795
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 38120 515 515
08/10/2012 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2012 38120 5065 5065
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS aCQUIS,ap 327 Mr Pasouramen 38120 2700 2700
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Décompte SEDRE AP 323 - 324 38120 2900 2900
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS DECOMPTE SEDRE AP 325 38120 1600 1600
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquis,AP 328 Mme Thiaroumaty 38120 900 900
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquis,JAGANARDINPOULLE - AP 32638120 1700 1700
18/12/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS DECOMPTE SEDRE AP 321 38120 1800 1800
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE FONCIER 38120 187 187
08/03/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS ACQUISIT° TERRAIN-38120 -395,05 68,68 -326,37
22/03/2013 TRESOR PUBLIC 1080 - DEGREVT TF 2012 - TRSEOR 38120 -1703 -1703
10/04/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Traité d'adhésion CTS TANTALIDES AP 38120 1800 1800
16/04/2013 CARPA SEDRE C/PONGERARD 38120 2500 2500
25/04/2013 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-1080-EXCED./FRAIS ACQUISIT° 38120 -495,81 85,88 -409,93
02/05/2013 GUIDON Gypsy Jugement de fixation d'idemnités 38120 2600 2600
13/05/2013 MAYER & TANAPIN SCP Commandement aux fins de saisie vente 38120 70613,01 70613,01
06/07/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP1151 de la SCI 38120 3500 3500
06/07/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition par traité d'adhésion parcelle 38120 2600 2600
10/07/2013 VPRM Paiement indemnité d'éviction dû 38120 441286 441286
12/07/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Ordonnance d'expropriation parcelle AP 38120 3200 3200
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.Parcelle AP 802 partie  38121 2500 2500
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.Parcelle AP 802 partie  38121 -2500 -2500
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit parcelle JAGANARDIN Darmie par 38122 1800 1800
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. parcelles SCI TITA par traité 38120 4400 4400
22/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle JAGANARDIN Dév. 38120 2500 2500
10/09/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS ACQ. TERRAIN AP 38120 -717,06 293,9 -423,16
26/12/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ+FRAIS/PICARD Philippe M. Joseph 38120 1400 1400
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31/12/2013 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2013 38120 5262 5262
31/12/2013 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2013 38120 708 708
31/12/2013 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2013 38120 1361 1361
31/12/2013 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2013 38120 814 814
31/12/2013 TRESOR PUBLIC TAXES FONCIERES 2013 38120 47 47
08/01/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - REMB EXCED IMPOT/TF 2013 38120 -1361 -1361
05/02/2014 PICO-OI Solde indemnité éviction pr libérat. 38120 51000 51000
14/02/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition foncière parcelle AP 1128 et 38120 4650 4650
05/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ PARCELLE AP1150 - SCI TARMALAYE 38120 -371,86 175,71 -196,15
05/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRAIS ACQ SCI TITA AP 38120 -339,52 326,54 -12,98
13/03/2014 PICO-OI Convent. indemnité évict. PICO parcelle 38120 100000 100000
13/03/2014 CDC - Direction du fond indenisation desConsignation des indemnités d'éviction 38120 116182,88 116182,88
24/03/2014 SERVEAUX Jocelyn Georges Indemnité Convent. servitude amiable 38120 2000 2000
28/03/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS ACQ. TERRAIN 38120 -71,73 -71,73
04/04/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED. FRAIS ACQ. TARMALAYE38120 -378,5 222,08 -156,42
30/04/2014 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) ACQUIS.Parcelles 1211-1212-1216-121738120
13/05/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS DEPOT ORDONNANCE 38120 -224,1 15,45 -208,65
13/05/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-ANN EXCED/FRAIS DEPOT 38120
13/05/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS DEPOT ORDONNANCE 38120
13/05/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-ANN EXCED/FRAIS DEPOT 38120 224,1 -15,45 208,65
13/05/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED/FRAIS DEPOT ORDONNANCE 38120 -224,1 15,45 -208,65
29/08/2014 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-Indemnités Expropriation + Frais Traité 38120 5438 462 5900
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC.FRAIS ACQ CST 38120 -225,52 123,24 -102,28
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC. FRAIS ACQ. PICARD PHILIPPE38120 -268,55 90,19 -178,36
16/09/2014 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC.FRAIS ACQ 38120 -306,64 175,86 -130,78
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPNB 06916P- CNE LA 38120 141 141
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPNB 059557Z - CNE 38120 1264 1264
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPB 06861S - CNE LA 38120 592 592
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TEOM 06861S - CNE LA 38120 229 229
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPNB 06174Y - CNE LA 38120 31 31
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TEOM 06916P - CNE LA 38120 311 311
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPB 06819P - CNE LA 38120 5740 5740
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPNB 06819P - CNE LA 38120 670 670
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPB 06916P - CNE LA 38120 805 805
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TEOM 06819P - CNE LA 38120 2220 2220
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TEOM 059557Z - CNE LA 38120 1093 1093
15/12/2014 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2014 TFPB 059557Z - CNE LA 38120 2777 2777
20/02/2015 TARDEX Expertises Mission d'Expertise (GLI : Fixation des 38110 2983,75 253,62 3237,37
21/04/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS Indemnités d'évictiont à GLI - Parcelle AP 38180 282587 282587
30/04/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED. FRAIS T.ADHESION SCCV 38120 -431,45 316,81 -114,64
12/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourFrais de Procédure C/ Jean Luc 38180 2200 187 2387
12/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourFrais de Procédure C/ Jean Luc 38180 13 13
15/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ Epoux MOUNIEN Provisions frais 38180 700 59,5 759,5
15/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ MARIMOUTOU Lucie Jugement 38180 13 13
15/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ MARIMOUTOU Lucie Jugement 38180 2000 170 2170
16/06/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRS INDEM EVICT° GLI - 38120 -1205,01 912,27 -292,74
17/06/2015 GRANGER Stéphane/GUIBERT CyrilSEDRE C/PIEMONT M-Bernadette ép. 38180 92,81 16,09 108,9
01/07/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ MARIMOUTOU Lucie significat. 38120 11,9 11,9
01/07/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ MARIMOUTOU Lucie significat. 38120 84,66 7,2 91,86
25/08/2015 SCP CANALE - GAUTHIER - ANTELMESolde de l'indemnité d'éviction dûe à Mr 38120 10257,88 10257,88
27/08/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRS EXPROPRIAT° 38120 -2295,43 2000,18 -295,25
01/12/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - REGUL/EXCED FR/T.ADHESION 38120 431,45 -316,81 114,64
01/12/2015 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - REGUL/EXCED FR/T.ADHESION 38120 -141,57 26,93 -114,64
03/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification de l'arrêt CA sur 38120 84,66 7,2 91,86
03/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification de l'arrêt CA sur 38120 11,9 11,9
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TFPB 06861S - CNE LA 38120 623 623
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TFPNB 06174Y - CNE LA 38120 34 34
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TFPNB 06941U - CNE LA 38120 2947 2947
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TFPB 06941U - CNE LA 38120 9988 9988
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TEOM 06941U - CNE LA 38120 3660 3660
15/12/2015 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 TEOM 06861S - CNE LA 38120 231 231
28/12/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/ PONGERARD 38120 4790 407,15 5197,15
28/12/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/ RAMASSAMY Jean Luc 38120 1400 119 1519
28/12/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/ PONGERARD 38120 13 13
28/12/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/MARIMOUTOU - GLI 38120 400 34 434
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28/12/2015 SCP ROBY-SALMON /LANDEZ / BARTETSEDRE C/ PONGERARD Maryse Raymonde38180 42,07 8,41 50,48
01/02/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Eviction GLI de la parcelle AP1219/2e 38120 416183 416183
08/02/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisition parcelle AP 1330 38120 6500 6500
09/02/2016 SCP GATINEAU Jean-Jacques - FATTACINISEDRE C/PONGERARD - Provision 38120 4200 357 4557
15/04/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQ PICARD Hervé parcelle AP B71137238121 3686,64 313,36 4000
15/04/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS PICARD Mickaël parcelle AP1368 38121 10046,08 853,92 10900
24/05/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Vente commune Possession / Sedre 38120 15600 15600
29/06/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Frais publicat. ordonnance expro compl.38120 2700 2700
17/08/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Acquisit. parcelles AP 1378 & AP 1380 38120 1650 1650
09/12/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRAIS ACQ 38120 -317,12 109,21 -207,91
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 TEOM 06941U - CNE LA 38120 3303 3303
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 TFPB 06941U - CNE LA 38120 8460 8460
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 TEOM 06861S - CNE LA 38120 249 249
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 TFPB 06861S - CNE LA 38120 629 629
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1091 - TF 2016 TFPNB 06174Y - CNE LA 38120 42 42
15/12/2016 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 TFPNB 06941U - CNE LA 38120 2744 2744
16/12/2016 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDProvision sur acquisition AP1389 38120 6000 6000
16/12/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRAIS ACQ CNE 38120 -1310,13 1110,88 -199,25
27/01/2017 SCP DOUYERE/DUBOIS Solde évict. GLI Parcelle AP1219 38120 186980 186980
27/01/2017 GLI (GRUES LEVAGES INVESTISSEMENTS)Solde évict. GLI parcelle AP1219 38120 186980 186980
27/01/2017 GLI (GRUES LEVAGES INVESTISSEMENTS)Solde évict. GLI parcelle AP 1219 38120 -186980 -186980
20/04/2017 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-REMB STC ET TITRE ORD. EXPRO.38120 -278,99 -278,99
31/08/2017 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080 - EXCED S/ACQ AP1389 - CNE 38120 -640,39 419,99 -220,4
01/09/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2016 22 RUE MAHATMA 38120 3583 3583
01/09/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2015 22 RUE MAHATMA 38120 3486 3486
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TFPNB 06941U - LA 38120 2772 2772
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TFPNB 06174Y - CNE LA 38120 43 43
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TEOM 06941U - LA 38120 3272 3272
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TFPB 06941U - LA 38120 8903 8903
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TFPNB 07064C - CNE LA 38120 38 38
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TEOM 06861S - CNE LA 38120 251 251
29/12/2017 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2017 TFPB 06861S - CNE LA 38120 675 675
29/01/2018 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-ACQ 2 parc.AP1376 & 1209 Consorts 38120 3600 3600
07/08/2018 NOT AVENIR SAS - SCP LAGOURGUEProvision sur frais pièces administratives 38121 150 150
16/11/2018 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDExpropriat. CADEBY Frais notaire Parcelle 38121 14000 14000
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPB 06861S LA 38121 662 662
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06941U LE PORT38121 1 1
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06174Y - LA 38121 43 43
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TEOM 06861S - LA 38121 234 234
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06941U LA 38121 2173 2173
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06174Y - LA 38121 2 2
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06941U LA 38121 87 87
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPNB 06941U LE PORT38121 28 28
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TEOM 06861S - LA 38121 19 19
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPB 06941U LA 38121 8665 8665
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPB 06941U LA 38121 267 267
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TEOM 06941U LA 38121 3005 3005
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TFPB 06861S LA 38121 20 20
28/12/2018 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 2018 TEOM 06941U LA 38121 240 240
29/03/2019 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDAcquisition des 2 parcelles AP 1459 - 38121 2550 2550
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38121 5992,09 509,33 6501,42
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38121 47,01 47,01
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38121 31,34 31,34
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38121 6095,83 518,15 6613,98
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38121 39,67 39,67
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38121 3069,84 260,94 3330,78
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38121 -3069,84 -260,94 -3330,78
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153721 - Adhésion 38121 -31,34 -31,34
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38121 -47,01 -47,01
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38121 -6095,83 -518,15 -6613,98
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153724 - Adhésion 38121 -39,67 -39,67
17/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°153705 - Adhésion 38121 -5992,09 -509,33 -6501,42
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38121 -1420,11 -1420,11
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38121 -1022,15 -1022,15
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38121 1039,5 88,35 1127,85
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19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38121 -1548,29 -131,6 -1679,89
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38121 -1875,24 -159,4 -2034,64
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38121 -1039,5 -88,35 -1127,85
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38121 -2665,36 -2665,36
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38121 1548,29 131,6 1679,89
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38121 2665,36 2665,36
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169469 - VENTE 38121 1022,15 1022,15
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169500 - VENTE 38121 1875,24 159,4 2034,64
19/07/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTProjet de taxe n°169501 - VENTE 38121 1420,11 1420,11
23/09/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTPaiement 1ère échéance Protocole 38121 125 125
23/09/2019 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTPaiement 1ère échéance Protocole 38121 4706,73 400,07 5106,8
01/10/2019 FIDAL SLAS frais d'avocat dans procédure SEDRE/ 38121 3500 297,5 3797,5
27/11/2019 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDVente SEDRE / ARCHIPEL Bois Habitat - 38121 1500 1500
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TEOM 07064C LA 38121 3195 3195
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 18 SUPP. TFPNB AP 1070  LA 38121 53 53
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TFPNB 07064C LA 38121 2248 2248
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 18 SUPP. TFPNB AP 1070  LA 38121 2 2
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TFPB 07064C LA 38121 274 274
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - DRGVT TF 19 07064C LA 38121 -2523 -2523
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TFPNB 07064C LA 38121 91 91
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TFPB 07064C LA 38121 8915 8915
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 18 SUPP. TFPNB AP 1070 LA 38121 69 69
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 18 SUPP. TFPNB AP 1070 LA 38121 3 3
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 19 TEOM 07064C LA 38121 256 256
13/12/2019 TRESOR PUBLIC 1080 - DRGVT TF 19 07064C LA 38121 -14 -14
31/12/2019 FIDAL SLAS frais sur timbre fiscaux 38120 225 225
27/03/2020 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOTfrais de rédaction: actes amiables et frais 38121 26514,2 26514,2
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TEOM 07064C LA 38121 3163 3163
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TEOM 07064C LA 38121 253 253
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TFPNB 07064C LA 38121 91 91
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TFPNB 07064C LA 38121 2249 2249
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TFPB 07064C LA 38120 8814 8814
30/11/2020 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 20 TFPB 07064C LA 38120 270 270
15/06/2021 SCP BARET/ETHEVE/VALERY/RIVIERE/GILLOT1080 - EXCED/FRS ACQ 38121 -920,95 -27,89 -948,84
22/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPNB 07064C DRGVT  LA 38120 -441 -441
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TEOM 07064C LA 38120 250 250
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPNB 91 JACQUES 38120 5 5
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPNB 91 JACQUES 38120 137 137
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPNB 07064C LA 38120 94 94
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPNB 07064C LA 38120 2394 2394
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPB 07064C LA 38120 8709 8709
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TEOM 07064C LA 38120 3121 3121
29/10/2021 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 21 TFPB 07064C LA 38120 267 267
13/12/2021 SCP HOARAU/LE GOFF/OMARJEE frais d'acte acquisition AP 728 consorts 38121 7580 7580
13/12/2021 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDacte de retrocession de la ville de la 38121 27500 27500
31/03/2022 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080-VIRT SOLDE COMPTE 38121 -161,13 -161,13
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38120 94 94
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38120 1180 1180
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38121
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TEOM+ FG 07064C LA 38121
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120 2027 2027
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPNB+FG 07064C LA 38120 78 78
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 DRGVT TFPNB 07064C LA 38120 -18 -18
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 DRGVT TFPNB 07064C LA 38120 -24 -24
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38120
30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38120 109 109
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30/11/2022 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 22 TFPB+ FG 07064C LA 38120 3608 3608
15/03/2023 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDconstitution de servitude SEDRE/ SCI 38121 40 40
15/03/2023 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDconstitution de servitude SEDRE/ SCI 38121 56,98 56,98
15/03/2023 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDconstitution de servitude SEDRE/ SCI 38121 832,28 70,74 903,02
30/03/2023 SCP HOARAU/LE GOFF/OMARJEE frais d'acte acquisition AP 728 consorts 38121 -1218,54 -1218,54
09/08/2023 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080 - EXCED. SERVITUDE /SCI 38121 -9,82 -9,82
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 2135 2135
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 167 167
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPNB 07064C LA 38120 -23 -23
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 5544 5544
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 1815 1815
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 145 145
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPNB 07064C LA 38120 -13 -13
09/10/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+TEOM+TFPNB+FG 38120 83 83
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TEOM+FG 408-01897 LA 38120
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TEOM+FG 408-01897 LA 38120
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TEOM+FG 408-01897 LA 38120 401 401
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TEOM+FG 408-01897 LA 38120 32 32
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+FG 408-01897 LA 38120
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+FG 408-01897 LA 38120 1259 1259
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+FG 408-01897 LA 38120
13/12/2023 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 23 TFPB+FG 408-01897 LA 38120 38 38
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120 6615 6615
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120 198 198
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120 89 89
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120 2218 2218
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120 173 173
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPNB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TFPB+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120
15/10/2024 TRESOR PUBLIC 1080 - TF 24 TEOM+FG 408+07064C LA 38120 2168 2168
04/11/2024 LES NOTAIRES DU PORT Vente sedre / EKOLIVINES18 38121 700 700
04/11/2024 LES NOTAIRES DU PORT vente SEDRE / EKOLIVINES 18 38121 18036,05 18036,05

212 Honoraires opérateur bureau foncier 434442,85
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

12/12/2003 CNE LA POSSESSION 1080 - MEM RFC - CNE LA POSSESSION38122 4946,67 4946,67
12/12/2003 CNE LA POSSESSION 1080 - MEM RFC - CNE LA POSSESSION38122 8903,99 8903,99
02/01/2004 CNE LA POSSESSION 1080 - MEM RFC - CNE LA POSSESSION38122 2457,61 2457,61
31/12/2004 CNE LA POSSESSION 1080 - RFC 2000 + 2002 CNE LA 38122 51889,6 51889,6
08/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.RFC N°.05/04 - Rémun 38122 2595,24 2595,24
08/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.RFC N°.05/03 - Rémun 38122 5159,04 5159,04
08/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.RFC N°.05/05 - Rémun 38122 2595,24 2595,24
01/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 05/2006 - Rémun 38122 5173,61 5173,61
27/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 14/2006 - Rémun 38122 5193,12 5193,12
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26/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM RFC N° 23/2007 - Rémun 38122 2652,13 2652,13
26/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 22/07 - Rémun 38122 2652,13 2652,13
26/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 21/2007 - Rémun 38122 5434,95 5434,95
29/12/2008 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 08/43 - Rémun 38122 16391,19 16391,19
30/12/2008 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 08/44 - Rémun 38122 2731,87 2731,87
13/10/2010 Rémun concessions aménagement1080 - MEM RFC 10/16 CNE LA 38122 5596,37 5596,37
13/10/2010 Rémun concessions aménagement1080 - MEM RFC N° 10/15 CNE LA 38122 2798,18 2798,18
13/10/2010 Rémun concessions aménagement1080 - MEM RFC N° 10/17 CNE LA 38122 8394,56 8394,56
24/03/2011 Rémun concessions aménagement1080 - MEM RFC 11/05 CNE LA 38122 2819,86 2819,86
04/10/2011 Rémun concessions aménagement1083-MEM RFC 11/18 CNE LA 38122 8521,61 8521,61
21/11/2011 Rémun concessions aménagementMEM RFC 11/26 CNE LA POSSESSION38122 5717,12 5717,12
31/12/2012 Rémun concessions aménagement1080 - MEM 12/20 RFC - CNE LA 38122 5813,72 5813,72
31/12/2012 Rémun concessions aménagement1080 - MEM 12/19 RFC - CNE LA 38122 18465,37 18465,37
02/01/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM N°12/17 RFC-CNE LA 38122 5837,87 5837,87
02/01/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM RFC 12/14-CNE LA 38122 86333,84 86333,84
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM RFC 13/08-CNE LA 38122 5944,4 5944,4
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM 13/11 RFC-CNE LA 38122 5349,95 5349,95
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM 13/12 RFC-CNE LA 38122 10699,91 10699,91
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM 13/10 RFC-CNE LA 38122 2674,96 2674,96
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM 13/09 RFC-CNE LA 38122 2674,96 2674,96
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM RFC 13/07-CNE LA 38122 10699,91 10699,91
25/09/2013 CNE LA POSSESSION 1080-MEM 13/13 RFC-CNE LA 38122 2674,96 2674,96
08/08/2014 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 01/2014-RFC 38122 4904,76 4904,76
08/08/2014 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 03/2014-RFC 38122 2452,38 2452,38
08/08/2014 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 02/2014-RFC 38122 2452,38 2452,38
14/10/2014 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 09/2014-RFC 38122 2453,34 2453,34
14/10/2014 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 08/2014-RFC 38122 2453,34 2453,34
24/06/2015 Rémun concessions aménagement1080 - MEN INT N° 01/2015  RFC - 38122 2487,5 2487,5
13/09/2016 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 02/2016 RFC 38122 5681,47 5681,47
13/09/2016 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 01/2016-RFC 38122 28407,35 28407,35
10/03/2017 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE 01/2017 ACQ 38122 5157,22 5157,22
18/05/2018 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE 01/2018 RFC 38122 10703,55 10703,55
26/11/2018 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 07/2018 RFC 38122 5405,83 5405,83
31/12/2018 Rémun concessions aménagement1080-MEMOIRE INTERNE 08/2018-RFC38122 5407,75 5407,75
05/04/2019 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 01/2019 RFC 38122 5425,87 5425,87
24/09/2019 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE N° 02/2019-RFC 38122 16470,24 16470,24
22/02/2020 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE N° 01/2020-RFC 38122 5505,99 5505,99
30/04/2020 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 02/2020 RFC 38122 16517,98 16517,98
27/07/2020 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE 04/2020 RFC- ANN 38122 2761,96 2761,96

213 Acquisitions RHI 5212902,54
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

30/10/2000 Maître Y. SAINTAMON 1080 - Consorts TELMAR - Maître Y. 38120 33919,91 33919,91
02/11/2000 DOUYERE Pierre Guy (Notaire) 1080 - Acquisition Boyer/Thomas - 38120 45506,03 45506,03
26/02/2003 MAITRE MACE 1080 - CONSORTS MADELEINE/KONDOKI -38120 122713,57 122713,57
21/03/2007 Maître Y. SAINTAMON 1080 - PARCELLE AR 510 - Maître Y. 38120 142610 142610
22/10/2007 SCP SAINTAMON 1080 - Acquisition parcelle AR 880 de 38120 41590 41590
11/04/2008 SCP SAINTAMON 1080 A - 07/080/893-EXCED/FRAIS 38120
09/05/2011 VAVISOA Melinah 1080 - Indemnités Expropriation 38120 2448 2448
09/05/2011 CROCHET Annecy 1080 - Indemnités  Expropriation 38120 7370 7370
09/05/2011 PINSON Christian 1080 - Indemn;Expropriation PINSON 38120 1008 1008
26/05/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - Acquisit. parcelle AR 315p (terra38120 19760,22 1539,78 21300
26/05/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - ACQ.TERRAIN CNE 38120 1468000 1468000
10/08/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS EXCED/FR.ACQ.CNE POSSESSION- 0002- 38120 -97,84 -1,84 -99,68
25/11/2011 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-Vente MONTEVILLE / SEDRE 38120 562 562
04/10/2012 RIVIERE Dominique Indemnités expro. parcelle AR 1025 38120 1123 1123
04/10/2012 ANCELLY Joël Indemnités expro. parcelle AR 1027 38120 562 562
04/10/2012 FRADELIN Jeanine Indemnités expro. parcelle 1021 38120 1066 1066
02/01/2013 ADOLPHE Jeanine Indemnisation expropriation AR 937 38120 2261 2261
26/02/2013 CARPA Indemnités expropriation Mme IVOULA 38120 78660 78660
28/05/2013 GUIDON Cyrille Indemnités dûes p/ SEDRE parcelle 38120 3120 3120
25/06/2013 CDC (DBRM2)Gestion du fonds indemnisatioAcquis.parcelles AP 1011 & 1012 38120 107688 107688
18/03/2014 SCP HOARAU/LE GOFF/OMARJEE Indemnités d'expropriat. parcelle AR1019 38120 5544 5544
10/10/2014 CDC Indemintés Expropriation Parcelel AR 99738120 5645 5645
31/05/2016 CNE LA POSSESSION ACQ. TERR CNE POSSESSION / 38120 1040300 1040300
02/07/2019 NOT AVENIR SAS - SCP LAGOURGUETraité d'adhesion SEDRE / Aurélie 38120 22576 22576

ZAC MOULIN JOLI
Page 

9 FICHES DE DETAILS



28/04/2022 DRFIP Pays de la Loire Indemnités expro. Parcelle AR1207 38120 18671,5 18671,5
28/04/2022 DRFIP Pays de la Loire ACQ 22/080/278 - OP 1080 38120 322397 322397
28/04/2022 DRFIP Pays de la Loire  ACQ 22/080/279- OP 1080 38120 312186,8 312186,8
28/04/2022 DRFIP Pays de la Loire ACQ 22/080/280- OP 1080 38120 156885,5 156885,5
28/04/2022 DRFIP Pays de la Loire consignation des indemnités 38120 39461,5 39461,5
21/07/2022 RICHEMOND / TORINIERE CATHERINERéf : Dos Expro -  SEDRE C/ TORINIERE 38120 78330 78330
21/07/2022 GAUTIER M-Bernadette Réf : Dos Expro -  SEDRE C/ GAUTIER -  38120 12164 12164
15/09/2022 PHILOMENE LEONUS procédure d'expropriation - fixation 38180 18879,4 18879,4
23/09/2022 CDC NANTES Consignation des indemnités 38121 6993 6993
23/09/2022 CDC NANTES Consignation des indemnités 38121 1298,95 1298,95
27/02/2024 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ TERR AR52 - CNE LA 38120 1091700 1091700

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 52918,31
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

25/10/2011 SCP BONAN Thierry & CHAOUAT ThierryDF FT/PC n°2011.386 - M. TECHER 38121 10,09 10,09
25/10/2011 SCP BONAN Thierry & CHAOUAT ThierryDF FT/PC n°2011.386 - M. TECHER 38121 41,27 8,09 49,36
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.AP 1157 Partie adhésion 38121 -1800 -1800
13/08/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS ACQUIS.AP 1157 Partie adhésion 38121 1800 1800
28/01/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification Arrêté ouverture enquête 38180 230,2 230,2
28/01/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification Arrêté ouverture enquête 38180 1460,78 124,21 1584,99
09/03/2015 LEVENEUR Jean-Yves Indemnisation commissaire enquêteur sur 38121 1333,58 1333,58
12/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourFrais de Procédure - Csrts ANDOCHE (AR 38180 1200 102 1302
12/06/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourFrais de Procédure - Csrts ANDOCHE (AR 38180 13 13
27/08/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ Mme JULES Marie - Frais 38121 0,74 0,74
27/08/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ Mme JULES Marie - Frais 38121 69,26 5,89 75,15
17/09/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ DOUROUGUIN Nelson Jean 38180 16,92 16,92
17/09/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ DOUROUGUIN Nelson Jean 38180 106,22 9,03 115,25
03/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signif jugement fixation indemnités 38180 338,64 28,8 367,44
03/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signif jugement fixation indemnités 38180 45,38 45,38
09/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification jugement/fixation 38180 138,52 11,78 150,3
09/12/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification jugement/fixation 38180 22,32 22,32
08/07/2019 NOT AVENIR SAS - SCP LAGOURGUEProjet de taxe n°91994 - Rétrocession 38120 187,07 187,07
08/07/2019 NOT AVENIR SAS - SCP LAGOURGUEProjet de taxe n°91994 - Rétrocession 38120 1486,57 126,36 1612,93
10/09/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEOccupation parcelle SEDRE C/QDD08/19 38180 401,02 34,09 435,11
10/09/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEOccupation parcelle SEDRE C/QDD08/19 38180 14,89 14,89
11/12/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV de constat 38180 354,94 30,17 385,11
11/12/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV de constat 38180 14,89 14,89
01/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure - mr 38180 4,5 4,5
01/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure - mr 38180 160,74 13,66 174,4
01/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure - 38180 4,5 4,5
01/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure - 38180 160,74 13,66 174,4
08/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédures à 38180 15,5 15,5
08/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure à 38180 15,5 15,5
08/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure à 38180 151,15 12,85 164
08/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédures à 38180 151,15 12,85 164
10/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure à 38180 4,5 4,5
10/02/2021 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicsignification des actes de procédure à 38180 38,77 3,3 42,07
22/02/2021 OLIVIER PEREZ signification des actes de procédure 38180 2,1 2,1
22/02/2021 OLIVIER PEREZ signification des actes de procédure 38180 58,73 11,75 70,48
09/04/2021 FIDAL SLAS Proc. expropriation/Saisine du 38180 2000 170 2170
29/04/2021 FIDAL SLAS procédure d'expropriation 38180 7000 595 7595
02/06/2021 FIDAL SLAS Expropriation RHI Rivière des Galets - 38180 2000 170 2170
16/09/2021 FIDAL SLAS Contentieux Consorts KONDOKI - Tribunal 38180 1875 159,38 2034,38
17/09/2021 Maitre Laurent BONNAFOUS fixation judiciaire des indemnités - 38180 300 25,5 325,5
17/09/2021 Maitre Laurent BONNAFOUS fixation judiciaire des indemnités - 38180 3,88 3,88
27/09/2021 PASQUIN LUCCHINI - HUISSIER fixation judiciaire des indemnités - 38180 2,1 2,1
27/09/2021 PASQUIN LUCCHINI - HUISSIER fixation judiciaire des indemnités - 38180 58,73 11,75 70,48
30/11/2021 SCP LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIESIndemnités aux expropriés - RHI RDG 38180 7076,41 601,53 7677,94
30/11/2021 SCP LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIESIndemnités aux expropriés - RHI RDG 38180 1027,98 1027,98
07/02/2022 FIDAL SLAS Fixat. judiciaire indemnités CTS 38121 500 42,5 542,5
28/02/2022 FIDAL SLAS SEDRE C/ KONDOKI parcelle AR757-758-38121 1875 159,38 2034,38
17/03/2022 FIDAL SLAS Contentieux ETOUARIA : assistance 38121 400 34 434
03/06/2022 FIDAL SLAS STDE00912 contentieux KONDOKI - 38121 1250 106,25 1356,25
19/07/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS signification d'une ordonnance du juge 38121 80,46 6,84 87,3
19/07/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS signification d'une ordonnance du juge 38121 1,94 1,94
19/07/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS Réf : D2222532.00- Signification Mise en 38180 82,4 6,84 89,24
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22/02/2024 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUDAquisition AR52 Parcelle communale 38121 16100 16100
27/02/2024 SCP ORTOLA MALARDE RULLIER PV DE CONSTAT 38180 368,66 31,34 400
27/02/2024 SCP ORTOLA MALARDE RULLIER PV DE CONSTAT 38180 414,75 35,25 450
17/05/2024 Maitre Laurent BONNAFOUS Réf : D2222336.00 - SEDRE C/ BAPTISTE 38121 135 135
13/06/2024 CDC 1080-INTERETS EXPRO CONSORTS SAINT 38121 -10,19 -10,19
16/09/2024 MAYER & TANAPIN SCP SEDRE C/ARCHIPEL BOIS HABITAT - 38180 122,01 10,24 132,25
28/10/2024 MAITRE RAPADY(GANGATE & ASSOCIES)frais procédure avocat - dossier BUFFARD38180 2000 170 2170

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 204871,35
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 06/2006 - Rémun 38122 2586,8 2586,8
26/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 20/2007 - Rémun 38122 5304,27 5304,27
26/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. RFC N° 19/2007 - Rémun 38122 2717,47 2717,47
25/10/2011 Rémun concessions aménagementMEM RFC 11/23 CNE LA POSSESSION38122 15391,13 15391,13
31/12/2011 CNE LA POSSESSION MEM. RFC 10/10 38122 47724,6 47724,6
20/09/2012 Rémun concessions aménagement1080-MEM RFC 12/12 CNE LA 38122 31394,11 31394,11
20/09/2012 Rémun concessions aménagement1080-MEM RFC 12/07 CNE LA 38122 7848,53 7848,53
02/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 146,41 12,45 158,86
02/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 20,1 20,1
22/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 166,51 12,45 178,96
22/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 -166,51 -12,45 -178,96
22/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122
22/07/2013 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122
02/01/2014 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122
02/01/2014 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 -20,1 -20,1
02/01/2014 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122 -146,41 -12,45 -158,86
02/01/2014 EPFR (Etablissement Public Foncier de laRembt frais d'huissier pour signification et 38122
20/10/2015 CNE LA POSSESSION 1080-MEM RFC 06/2015-CNE LA 38122 52848,51 52848,51
25/10/2021 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE N° 01/2021 38122 27711,09 27711,09
10/10/2024 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE N° 08/2024-RFC 38122 6235,64 6235,64
10/10/2024 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE N° 7/2024-RFC 38122 5109,2 5109,2

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 56199,06
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

21/10/2009 SIDR Agence Ouest 1080 LC - 09/080/836/0 0001 SIDR 38121 16022,06 16022,06
23/02/2015 PERIANAYAGOM-MARY Jocelyn Indemnités dûes pr construct. RHI RDG38120 10840 10840
27/04/2023 BEGUE MARIE BENILDE Aide FI pr perte domicile Convention 38121 15015 15015
13/07/2023 SINCERE MARIE NICAISE procédure d'expropriation parcelle AR 38121 14322 14322

221 RHI RDG mise en état des sols 475276,83
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

11/06/2008 CENERGI 1080 LC - 08/080/343/0 0001 CENERGI38120 230 19,55 249,55
06/10/2008 CENERGI 1080 LC - 08/080/498/0 0001 CENERGI38130 115 9,78 124,78
13/10/2008 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0001 SARL THO 38120 4500,01 382,5 4882,51
13/10/2008 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0001 SARL THO 40170
31/12/2008 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0002 SARL THO 38120 46979,99 3993,3 50973,29
31/12/2008 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0002 SARL THO 40170
17/03/2009 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0003 SARL THO 38120 18270 1552,95 19822,95
15/04/2009 CENERGI 1080 LC - 09/080/214/0 0001 CENERGI38120 1810 153,85 1963,85
21/09/2009 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0004 SARL THO 38120 40402,77 3434,24 43837,01
18/11/2009 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0005 SARL THO 38120 42164,99 3584,02 45749,01
18/11/2009 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0005 SARL THO 38120 1138,46 96,77 1235,23
02/03/2010 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0006 SARL THO 38120 28132,24 2391,24 30523,48
02/03/2010 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0006 SARL THO 38120 2891,56 245,78 3137,34
06/04/2010 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0007 SARL THO 38120 673,2 57,22 730,42
06/04/2010 SARL THO BTP 1080 MT - 08/080/256/0 0007 SARL THO 38120 19800 1683 21483
21/09/2011 BATRA KARLY BABA-LATCHIMY 1080 LC - 11/080/892/0 0001 BATRA 38120 2208,4 2208,4
27/07/2012 SARL 5A Démolition/Nettoyage parcelles 8, 16 et 38120 35000 2975 37975
15/02/2013 PHILIBERT TERRASSEMENT Démolition maison ossature bois + 38130 6000 510 6510
17/10/2013 RDTV SOOPPAN Démolition d'une maison - M. MERLO 38120 5500 467,5 5967,5
17/10/2013 RDTV SOOPPAN Démolition d'une maison en dur + dalle 38120 8500 722,5 9222,5
14/11/2013 RDTV SOOPPAN Démolition d'une maison en tôle - 38120 9700 824,5 10524,5
25/10/2014 RDTV SOOPPAN Travaux de nettoyage et enlèvement de 38120 16000 1360 17360
16/12/2014 RDTV SOOPPAN Travaux de démolition d'une maison en 38130 9500 807,5 10307,5
30/12/2014 SARL 5A Travaux d'évacuation de déchets 38120 15000 1275 16275
05/02/2015 ELAG'ALI Travaux d'élagage 38130 2490 211,65 2701,65
05/03/2015 SARL 5A Travaux de Démolition d'une Case en 38120 12800 1088 13888
30/03/2015 RDTV SOOPPAN Travaux de remise en place d'une clôlture 38120 3225,81 274,19 3500
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14/04/2015 BFL Sarl Trx démolition case en bois ss 38120 4500 382,5 4882,5
04/06/2015 BFL Sarl Nettoyage Parcelles RHI (1B1) 38120 6500 552,5 7052,5
18/07/2015 SARL 5A Evacuation d'encombrants et de déchets 38120 3000 255 3255
21/09/2015 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERMission de repérage des matériaux et 38130 520 44,2 564,2
17/02/2017 BAGELEC REUNION Dépose de Branchement - Famille 38120 708 60,18 768,18
10/07/2017 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERMission repérage avt démolition matériaux38120 80 6,8 86,8
10/07/2017 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERPrélèvement et analyse d'échantillons en 38120 276,5 23,5 300
03/08/2017 SARL 5A Travaux de nettoyage de 8 parcelles RHI 38130 4420 375,7 4795,7
24/11/2017 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERPrélèvement/Analyse échantillons 38120 682,4 58 740,4
31/12/2017 L2T SARL Démolition case famille BAGOUPATY 38130 14800 1258 16058
16/04/2018 BFL Sarl Nettoyage secteur terrain communal 38120 3400 289 3689
18/04/2018 VALGO (Le Port) Traitement amiante (parcelle BAGOUPATY)38130 13252 1126,42 14378,42
18/04/2018 VALGO (Le Port) Traitement amiante case BAGOUPATY38130 3377 287,05 3664,05
24/05/2018 BFL Sarl Nettoyage 14 parc. Secteur terrain 38130 7137 606,65 7743,65
16/01/2020 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERMission de prélevement amiante avant 38120 909,5 77,31 986,81
01/03/2021 SARL 5A Démolition et évacuation d'une maison, 38130 12000 1020 13020
18/03/2021 BFL Sarl nettoyage parcelles 1.2.3.4.5.6.8.9.10 38130 5832 495,72 6327,72
08/04/2021 BFL Sarl nettoyage 13 parcelles 38130 5400 459 5859
03/12/2021 SARL 5A Démo partielle maison en bois parcelle 38130 2800 238 3038
20/01/2022 SARL 5A Parcelle AR 1140 - AR 1142, Evacuation 38130 5000 425 5425
31/03/2022 SARL 5A démolition d'une maison en bois sous tole 38130 13500 1147,5 14647,5
23/05/2023 SARL 5A démolition maison bois sous tôle de 65m²38120 12000 1020 13020
06/07/2023 SARL 5A Démolition maison bois sous tôle de 80m²38120 16500 1402,5 17902,5
30/11/2023 BFL Sarl Evacuation de déchets, batteries... 38120 4000 340 4340
07/06/2024 BFL Sarl Nettoyage parcelle AR 1184 38120 1650 140,25 1790,25

3 Travaux 46589789,72
310 Travaux secondaires 12620031,85
311 Endiguements et Ponts 3086871,79

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
02/12/1999 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 - Travaux VRD Ravine Balthazar/Les 38130 306808,6 27008,35 333816,95
25/06/2002 SETB (marque ACTEMIUM) 1080 MT - 01/080/083/0 0001 SETB 38130 6890,68 585,71 7476,39
25/06/2002 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 01/080/083/0 0001 SIR 38130 6292,83 534,89 6827,72
25/06/2002 BWR (Babich Welbond Reunion) 1080 MT - 01/080/083/0 0001 BWR 38130 26613,02 2262,11 28875,13
25/06/2002 CEGELEC 1080 MT - 01/080/083/0 0001 CEGELEC 38130 26062,68 2215,33 28278,01
25/06/2002 Matière 1080 MT - 01/080/083/0 0001 Matière38130 222445,63 18907,87 241353,5
21/05/2003 SBTPC 1080 MT - 02/080/699/0 0001 SBTPC 38130 14585,55 1239,77 15825,32
21/05/2003 SBTPC 1080 MT - 02/080/699/0 0001 SBTPC 38130 383830,19 32625,57 416455,76
20/11/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0001 LEBON 38130
20/11/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0001 LEBON 38130 10962,18 931,79 11893,97
11/12/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0002 LEBON 38130 112539,23 9565,83 122105,06
23/03/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0003 LEBON 38130 77213,2 6563,12 83776,32
16/06/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0004 LEBON 38130 115617,7 9827,5 125445,2
16/06/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0004 LEBON 38130
27/11/2006 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0005 LEBON 38130
27/11/2006 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0005 LEBON 38130 78788,26 6697 85485,26
23/03/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 06/080/739/0 0001 LEBON 40170
23/03/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 06/080/739/0 0001 LEBON 38130 43040,76 3658,47 46699,23
02/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0006 LEBON 38130 88661,71 7536,25 96197,96
16/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0007 LEBON 40170
16/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0007 LEBON 38130 136069,14 11565,88 147635,02
15/05/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 06/080/739/0 0002 LEBON 38130 175837,03 14946,15 190783,18
15/05/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 06/080/739/0 0002 LEBON 40170
06/06/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0008 LEBON 40170
06/06/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0008 LEBON 38130 37794,25 3212,51 41006,76
06/09/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0009 LEBON 38130 -6036,76 -513,13 -6549,89
06/09/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 03.080.710/0 0009 LEBON 40170
03/10/2013 SBTPC Création d'un franchissement provisoire 38130 13800 1173 14973
13/03/2014 SGTPS Travaux de canalisation d'une ravine dans 38130 74080,88 6296,88 80377,76
07/05/2014 ADEQUAT OCEAN INDIEN Travaux de canalisation d'une ravine dans 38130 11575,05 983,88 12558,93
07/05/2014 SGTPS Travaux de canalisation d'une ravine dans 38130 207239,43 17615,35 224854,78
12/08/2014 VDR Philippe Travaux de canalisation d'une ravine dans 38130 5000 5000
12/08/2014 SGTPS Travaux de canalisation d'une ravine dans 38130 95261,13 8522,19 103783,32
03/11/2014 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 65349,05 5554,67 70903,72
10/11/2014 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 40966,5 3482,15 44448,65
15/12/2014 LTPOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 38365 38365
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15/12/2014 SAPEF PAYSAGE Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 6127,5 6127,5
15/12/2014 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 304754,5 29686 334440,5
09/02/2015 SOLTECH Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 7410 7410
09/02/2015 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 39215 3963,13 43178,13
05/05/2015 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 239888,93 22990,17 262879,1
05/05/2015 FAB MANGARANO Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 607,27 607,27
05/05/2015 DIRICKX ESPACE PROTECT REUNIONRavine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 3762 3762
05/05/2015 LTPOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 15554 15554
05/05/2015 SAPEF PAYSAGE Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 10660,43 10660,43
22/09/2015 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 11848,42 1007,12 12855,54
22/09/2015 GTOI Ravine Balthazard Tr.2 et partie basse 38130 765,82 65,09 830,91
14/12/2015 GTOI Reprise de l'endiguement et réalisation 38130 27125 2305,63 29430,63
15/03/2018 BFL Sarl Partie basse - Reprise des enrochements 38130 3500 297,5 3797,5

312 voies v1/v2 Av de La Palestine 4265983,6
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/09/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0011 Matière38130
10/09/2003 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0001 APOI 38130 3372,99 286,7 3659,69
10/09/2003 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0001 APOI 40170
15/09/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0001 38130 8200 697 8897
17/09/2003 LAW-YAT Entreprise 1080 MT - 01/080/167/0 0001 LAW-YAT38130 13642,5 1159,61 14802,11
17/09/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0001 SAS BTP38130 20680,26 1757,82 22438,08
17/09/2003 RTS 1080 MT - 01/080/167/0 0001 RTS 38130 8453,4 718,54 9171,94
17/09/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0001 Matière38130 128141,07 10891,99 139033,06
17/09/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0001 VPRM 38130 29590,21 2515,17 32105,38
01/10/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0001 Matière38130 545141,63 46337,04 591478,67
01/10/2003 LAW-YAT Entreprise 1080 MT - 01/080/167/0 0001 LAW-YAT38130 4185 355,73 4540,73
01/10/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0001 38130 146240 12430,4 158670,4
01/10/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0001 VPRM 38130 25527,44 2169,83 27697,27
01/10/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0001 SAS BTP38130 34454,74 2928,65 37383,39
15/10/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0001 38130 8183,6 695,61 8879,21
16/10/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0007 VPRM 38130 9666,13 821,62 10487,75
16/10/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0007 SAS BTP38130 1102,05 93,67 1195,72
16/10/2003 LAW-YAT Entreprise 1080 MT - 01/080/167/0 0007 LAW-YAT38130 8368,95 711,36 9080,31
16/10/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0007 Matière38130 142304,04 12095,84 154399,88
30/10/2003 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0001 TESTONI40170
30/10/2003 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0001 TESTONI38130 4848 412,08 5260,08
17/11/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0003 38130 6576,4 558,99 7135,39
17/11/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0008 SAS BTP38130 24646,84 2094,98 26741,82
17/11/2003 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0008 38130 8350,62 709,8 9060,42
17/11/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0008 Matière38130 99960,41 8496,63 108457,04
17/11/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0008 VPRM 38130 22152,66 1882,98 24035,64
30/11/2003 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0001 38130 25353,92 2155,08 27509
04/12/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0002 38130 9279,62 788,77 10068,39
09/12/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0009 Matière38130 172562,55 14667,82 187230,37
09/12/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0009 VPRM 38130 33165,83 2819,1 35984,93
09/12/2003 RTS 1080 MT - 01/080/167/0 0009 RTS 38130 2183,25 185,58 2368,83
09/12/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0009 SAS BTP38130 7767,21 660,21 8427,42
31/12/2003 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0010 VPRM 38130 9558,72 812,49 10371,21
31/12/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0001 38130 7688,75 653,54 8342,29
31/12/2003 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0010 SAS BTP38130 2580,18 219,31 2799,49
31/12/2003 SODIN 1080 MT - 01/080/167/0 0010 SODIN 38130 22778,63 1936,18 24714,81
31/12/2003 CADI Josian (CDJ Sarl) 1080 MT - 01/080/167/0 0010 CADI 38130 5415 460,28 5875,28
31/12/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0010 Matière38130 130799,93 11117,99 141917,92
31/12/2003 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0010 38130 8649,7 735,22 9384,92
31/12/2003 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0010 Matière38130
02/02/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0002 TESTONI40170
02/02/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0002 TESTONI38130 146123,92 12420,53 158544,45
05/02/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0002 APOI 40170
05/02/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0002 APOI 38130 14166,86 1204,18 15371,04
10/02/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0010 38130 2830,18 240,57 3070,75
25/02/2004 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0011 VPRM 38130 29602,04 2516,17 32118,21
25/02/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0011 Matière38130 26530,63 2255,1 28785,73
25/02/2004 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0011 38130 6396,65 543,71 6940,36
25/02/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0011 Matière40170
25/02/2004 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0011 SAS BTP38130 3647,56 310,04 3957,6
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11/03/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0001 38130 3112,25 264,54 3376,79
15/03/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0012 Matière38130
15/03/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0012 Matière38130 50761,98 4314,77 55076,75
15/03/2004 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0012 38130 2745,28 233,35 2978,63
15/03/2004 SODIN 1080 MT - 01/080/167/0 0012 SODIN 38130 10960,15 931,61 11891,76
15/03/2004 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0012 VPRM 38130 7850,77 667,32 8518,09
15/03/2004 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0012 SAS BTP38130 444,8 37,81 482,61
19/04/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0012 38130 3968,8 337,35 4306,15
27/04/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0013 Matière38130 45093,09 3832,91 48926
27/04/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0013 Matière38130
27/04/2004 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0013 38130 6264,84 532,51 6797,35
27/04/2004 SODIN 1080 MT - 01/080/167/0 0013 SODIN 38130 41529,72 3530,03 45059,75
10/05/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0001 APOI40170
10/05/2004 APOI 1080 MT - 01/080.165TF/0 0001 APOI 38130 22839,66 1941,37 24781,03
10/05/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0001 APOI38130 7115,53 604,82 7720,35
10/05/2004 APOI 1080 MT - 01/080.165TF/0 0001 APOI 40170
19/05/2004 PREFABETON 1080 MT - 01/080/167/0 0014 38130 795,86 67,65 863,51
19/05/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0014 Matière38130 -33822,56 -2874,92 -36697,48
19/05/2004 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0014 SAS BTP38130 128,37 10,91 139,28
19/05/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0014 Matière40170
19/05/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0014 Matière38130 96130,64 8171,1 104301,74
24/05/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0013 38130 4154,08 353,1 4507,18
30/06/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0003 TESTONI38130 54566,61 4638,16 59204,77
30/06/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0003 TESTONI40170
20/07/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167 Bis/0 0014 38130 739,89 62,89 802,78
05/08/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0004 TESTONI38130 13089,84 1112,64 14202,48
05/08/2004 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0004 TESTONI40170
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080.165TF/0 0002 APOI 40170
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0003 APOI 40170
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0003 APOI 38130 1852,43 157,46 2009,89
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0002 APOI40170
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0002 APOI38130 4968,37 422,31 5390,68
06/08/2004 APOI 1080 MT - 01/080.165TF/0 0002 APOI 38130 19877,21 1689,56 21566,77
06/09/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0003 APOI 40170
06/09/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0003 APOI40170
06/09/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0003 APOI 38130 56641,24 4814,5 61455,74
06/09/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0003 APOI38130 8374,39 711,82 9086,21
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0004 APOI 40170
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0004 APOI 38130 40634,31 3453,92 44088,23
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0004 APOI40170
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0004 APOI38130 9906,76 842,08 10748,84
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0004 APOI 38130 4923,9 418,53 5342,43
19/11/2004 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0004 APOI 40170
01/12/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0015 Matière40170
01/12/2004 SAS BTP 1080 MT - 01/080/167/0 0015 SAS BTP38130 695,52 59,14 754,66
01/12/2004 SOVEL SARL 1080 MT - 01/080/167/0 0015 SOVEL 38130 16233,44 1379,84 17613,28
01/12/2004 SODIN 1080 MT - 01/080/167/0 0015 SODIN 38130 2971,12 252,55 3223,67
01/12/2004 VPRM 1080 MT - 01/080/167/0 0015 VPRM 38130 3804,55 323,38 4127,93
01/12/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0015 Matière38130 4799,52 407,96 5207,48
01/12/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0015 Matière38130 126702,25 10769,69 137471,94
01/12/2004 Matière 1080 MT - 01/080/167/0 0015 Matière38130 33822,56 2874,92 36697,48
16/02/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0005 APOI 38130 6832,48 580,76 7413,24
16/02/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0005 APOI 40170
16/02/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0005 APOI38130 10938,55 929,78 11868,33
16/02/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0005 APOI40170
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0006 APOI 38130 3416,24 290,38 3706,62
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0005 APOI 38130 1883,76 160,12 2043,88
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0006 APOI 40170
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0006 APOI 38130 14783,18 1256,57 16039,75
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0005 APOI 38130 135,62 11,53 147,15
06/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0005 APOI 40170
14/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0006 APOI38130 1018,06 86,54 1104,6
14/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0006 APOI38130 4334,92 368,47 4703,39
14/04/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TC/0 0006 APOI40170
15/09/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0007 APOI 38130 12526,23 1064,73 13590,96
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15/09/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0007 APOI 38130 2900,57 246,55 3147,12
15/09/2005 APOI 1080 MT - 01/080/165TF/0 0007 APOI 40170
31/12/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0006 APOI 40170
31/12/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0006 APOI 38130 218,45 18,57 237,02
31/12/2005 APOI 1080 MT - 01/080/164/0 0006 APOI 38130
17/08/2006 EDF 1080 LC - 06/080/512/0 0001 EDF Ile De 38130 8368,43 711,32 9079,75
07/12/2006 EDF 1080 LC - 06/080/512/0 0002 EDF Ile De 38130 8368,43 711,31 9079,74
12/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0001 LEBON 38130 86071,96 7316,12 93388,08
12/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0001 LEBON 40170
12/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0002 LEBON 38130 62959 5351,51 68310,51
12/04/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0002 LEBON 40170
09/05/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0003 LEBON 38130 29262,65 2487,33 31749,98
09/05/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0003 LEBON 40170
07/06/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0004 LEBON 40170
07/06/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0004 LEBON 38130 93615,12 7957,29 101572,41
24/07/2007 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 07/080/19/0 0005 SIR 38130 41542,5 3531,11 45073,61
24/07/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0005 LEBON 38130 87033,9 7397,88 94431,78
10/12/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0006 LEBON 40170
10/12/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 07/080/19/0 0006 LEBON 38130 45396,17 3858,67 49254,84
03/09/2008 BUFFI SATP 1080 LC - 08/080/407/0 0001 BUFFI 38130 43722,1 3716,38 47438,48
02/10/2008 BUFFI SATP 1080 LC - 08/080/407A/0 0001 BUFFI 38130 3750 318,75 4068,75
02/10/2008 BUFFI SATP 1080 LC - 08/080/407/0 0002 BUFFI 38130 1274 108,29 1382,29
05/05/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0001 ILY BTP 40170
05/05/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0001 ILY BTP 38130 59200,01 5032 64232,01
03/06/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0002 ILY BTP 38130 64867,99 5513,78 70381,77
16/07/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0003 ILY BTP 38130 59416 5050,36 64466,36
16/07/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0003 ILY BTP 40170
07/08/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0004 ILY BTP 38130 70466,6 5989,66 76456,26
01/09/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0005 ILY BTP 38130 41696 3544,16 45240,16
01/09/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0005 ILY BTP 38130 -1498,44 -127,37 -1625,81
01/09/2009 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 09/080/186/0 0005 SIR 38130 42690 3628,65 46318,65
05/10/2009 BUFFI SATP 1080 LC - 08/080/407A/0 0002 BUFFI 38130 2760 234,6 2994,6
12/10/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0006 ILY BTP 38130 14233,45 1209,84 15443,29
12/10/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 09/080/186/0 0006 ILY BTP 38130 -1724,58 -146,59 -1871,17
31/12/2009 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0005 TESTONI38130 25807,75 2193,66 28001,41
31/12/2009 TESTONI 1080 MT - 01/080/168/0 0005 TESTONI40170
08/08/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD Aménagement voie V1 38130 -2489,75 -211,63 -2701,38
08/08/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD Aménagement voie V1 38130 16028,05 1362,39 17390,44
08/08/2012 GTOI LOT 1 : VRD Aménagement voie V1 38130 33174,5 2819,83 35994,33
02/10/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD Aménagement voie V1 38130 294,88 25,06 319,94
02/10/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD Aménagement voie V1 38130 2499 212,43 2711,43
22/03/2013 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 5471,6 465,08 5936,68
18/04/2013 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 31535,1 2680,48 34215,58
31/05/2013 BUFFI SATP Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 61275,48 5208,42 66483,9
31/05/2013 HYDRO RUN Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 22376,68 1902,02 24278,7
31/05/2013 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 3887,12 330,4 4217,52
08/07/2013 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 16821,49 1429,83 18251,32
08/07/2013 HYDRO RUN Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 4545,51 386,37 4931,88
08/07/2013 BUFFI SATP Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 5156,45 438,3 5594,75
11/10/2013 SAPEF PAYSAGE Remplacement de 2 programmateurs volés38130 617,4 52,48 669,88
16/10/2013 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 2877,38 244,57 3121,95
02/12/2013 SAPEF PAYSAGE Remplacement de 4 programmateurs volés38130 1234,8 104,96 1339,76
02/01/2014 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 1726,43 146,75 1873,18
03/03/2014 VEOLIA  EAU Curage dans l'avenue de la Palestine 38130 822 69,87 891,87
17/06/2014 SAPEF PAYSAGE Remplacement 1 programmateur et 1 38130 416,7 35,42 452,12
29/09/2014 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 1726,43 146,75 1873,18
30/09/2014 BUFFI SATP Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 876,03 74,47 950,5
30/09/2014 HYDRO RUN Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 827,7 70,36 898,06
30/09/2014 SAPEF PAYSAGE Trx d'aménagement paysager giratoires 38130 1318,93 112,09 1431,02
18/02/2015 VIDANGE SERVICE Test à la fumée sur 1.5km de réseau EU -38180 846,8 71,98 918,78
20/03/2015 SBTPC Fourniture et Mise en Oeuvre d'un 38130 16200 1377 17577
20/03/2015 SBTPC Fourniture et mise en oeuvre de 2 38130 11000 935 11935
04/08/2017 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 44891 3815,74 48706,74
06/09/2017 TECHER Sylvestre, Chrislain Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 1100 1100
06/09/2017 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 43256 3770,26 47026,26
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11/09/2017 IRRIG'MATIC REUNION lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 4713,9 4713,9
11/09/2017 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 7863,19 1069,05 8932,24
06/10/2017 SOLTECH Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 6320 6320
06/10/2017 METALDER Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 8050 8050
06/10/2017 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 46719,9 5192,64 51912,54
18/10/2017 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 8862,26 1523,64 10385,9
18/10/2017 IRRIG'MATIC REUNION lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 9063 9063
15/11/2017 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 7604,08 731,45 8335,53
15/11/2017 IRRIG'MATIC REUNION lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 1001,2 1001,2
20/11/2017 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 54853,6 6292,96 61146,56
20/11/2017 SOLTECH Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 19181,2 19181,2
11/12/2017 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 éclairage - Contre allée voie V1-V2 -38130 29785 2531,73 32316,73
13/12/2017 IRRIG'MATIC REUNION lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 934,9 934,9
13/12/2017 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 24893,79 2195,44 27089,23
14/12/2017 BOURBON LUMIERE - CITEOS Travaux réseaux basse tension voies V1 V238130 13963,57 1186,9 15150,47
26/02/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 éclairage - Contre allée voie V1-V2 -38130 2326 197,71 2523,71
12/03/2018 SOLTECH Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 1896 1896
12/03/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 36233,1 5934,94 42168,04
15/03/2018 METALDER Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130 31693,7 31693,7
20/04/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Travaux réseaux basse tension voies V1 V238130 9035,78 768,04 9803,82
20/04/2018 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 5176,08 439,97 5616,05
18/05/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 éclairage - Contre allée voie V1-V2 -38130 2794 237,49 3031,49
13/06/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 éclairage - Contre allée voie V1-V2 -38130 816,4 69,39 885,79
30/06/2018 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 1782,73 151,53 1934,26
22/10/2018 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 1782,73 151,53 1934,26
31/12/2018 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 1782,73 151,53 1934,26
06/03/2019 SAPEF PAYSAGE lot 3 plantation arossage - Contre allée 38130 1782,71 151,53 1934,24
03/06/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS mise en sécurité d'un luminaire - rue 38130 619 52,62 671,62
23/07/2020 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 VRD - Contre allée V1 - V2/ Avenue 38130
28/07/2020 IRRIG'MATIC REUNION programmateur à pile arrosage avenue 38130 325 27,63 352,63

313 Voie v3 (RN1E) 526293,13
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

08/02/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0001 SBTPC 38130 90337,32 7678,67 98015,99
12/03/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0002 SBTPC 38130 98269,07 8352,87 106621,94
10/04/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0003 SBTPC 38130 92113,13 7829,62 99942,75
11/05/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0004 SBTPC 38130 92830,89 7890,63 100721,52
05/06/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0005 SBTPC 38130 113946,26 9685,43 123631,69
18/10/2007 SBTPC 1080 MT - 06/080/801/0 0006 SBTPC 38130 38796,46 3297,7 42094,16

314 RD 1 1288075,69
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

07/05/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0001 PICO-OI38130 20747,25 1763,52 22510,77
14/05/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0001 PICO-OI38130
11/06/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0002 PICO-OI38130 228307 19406,1 247713,1
09/07/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0003 PICO-OI38130 134803,71 11458,31 146262,02
12/08/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0004 PICO-OI38130 81464,91 6924,52 88389,43
09/09/2009 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 09/080/334/0 0001 38130 4996,2 424,68 5420,88
09/09/2009 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0001 EVE SARL40170
09/09/2009 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0001 EVE SARL38130 5362,8 455,84 5818,64
16/09/2009 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 09/080/243/0 0005 SIR 38130 27649,77 2350,23 30000
16/09/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0005 PICO-OI38130
16/09/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0005 PICO-OI38130 156384,44 13292,68 169677,12
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0002 REEL 40170
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0002 REEL 38130 -660 -56,1 -716,1
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0001 REEL 38130 3427,8 291,36 3719,16
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0002 REEL 38130 40458,15 3438,94 43897,09
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0001 REEL 38130 -660 -56,1 -716,1
18/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0001 REEL 40170
19/10/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0007 PICO-OI38130
19/10/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0007 PICO-OI38130 102409,75 8704,83 111114,58
19/10/2009 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 09/080/243/0 0006 SIR 38130 25680,23 2182,82 27863,05
31/12/2009 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 09/080/243/0 0008 SIR 38130 33670 2861,95 36531,95
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0003 REEL 38130 -220 -18,7 -238,7
31/12/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0008 PICO-OI38130 79201,93 6732,16 85934,09
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0003 REEL 40170
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0003 REEL 38130 12748,85 1083,65 13832,5
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14/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0002 EVE SARL38130 25235,4 2145,01 27380,41
14/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0003 EVE SARL38130 514,99 43,77 558,76
14/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0003 EVE SARL40170
14/10/2010 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 09/080/334/0 0002 38130 17282,8 1469,04 18751,84
14/10/2010 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 09/080/334/0 0003 38130 1430 121,55 1551,55
14/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/334/0 0002 EVE SARL40170
29/10/2010 PICO-OI 1080 MT - 09/080/243/0 0008 PICO-OI38130 23116 1964,86 25080,86
17/11/2010 PICO-OI 1080 LC - 10/080/699/0 0001 PICO-OI38130 5600 476 6076
02/12/2010 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 09/080/333/0 0004 REEL 38130 8330 708,05 9038,05
26/03/2012 PICO-OI Raccordem.EU/renforcem. AEP sous la RD138130 221175,25 18799,9 239975,15
16/04/2012 PICO-OI Raccordem.EU/renforcem. AEP sous la RD138130 19103,49 1623,8 20727,29
10/10/2012 REEL ELECTRICITE Tranche 1A - Travaux de préparation à 38130 10180 865,3 11045,3
20/04/2015 VIDANGE SERVICE Test à la fumée 38130 334,97 28,47 363,44

315 voies v4/v5 Rue Benoite Boulard 1447534,99
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

20/01/2002 EER (Entreprise Electrique Réunion)1080 - Voies V4 et V5 - EER 38130 27654,18 2350,61 30004,79
30/01/2002 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 - Voies V4, V5, lot n° 01 tranche f38130 640307,27 54426,12 694733,39
30/01/2002 MATIERE 1080 MT - 02/080/001a/0 0001 MATIERE38130 72565,73 6168,09 78733,82
28/08/2002 SGC FA088.08.02 / 54504 38130 17633,78 1498,87 19132,65
29/11/2002 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0001 APOI 38130 54497,51 4632,29 59129,8
29/11/2002 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0001 APOI 40170
12/09/2003 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0001 APOI 40170
12/09/2003 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0001 APOI 38130 7056,39 599,79 7656,18
14/01/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001a/0 0002 LEBON 40170
24/02/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0001 LEBON 38130
24/02/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0001 LEBON 38130 60504,18 5142,86 65647,04
13/04/2004 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0003 APOI 40170
13/04/2004 APOI 1080 MT - 02/080/003/0 0003 APOI 38130 3201 272,09 3473,09
15/06/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0002 LEBON 38130 67510,38 5738,38 73248,76
02/09/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0003 LEBON 38130 100929,35 8579 109508,35
02/09/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0003 LEBON 38130 20038,4 1703,26 21741,66
02/09/2004 GTOI 1080 MT - 02/080/001/0 0003 GTOI 38130 22747,04 1933,5 24680,54
02/09/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0003 LEBON 38130
16/11/2004 EER (Entreprise Electrique Réunion)1080 MT - 02/080/002TC/0 0001 EER 38130 19326,49 1642,75 20969,24
22/11/2004 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0001 APOI 38130 38691,06 3288,74 41979,8
22/11/2004 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0001 APOI 40170
26/11/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0004 LEBON 38130 84654,69 7195,65 91850,34
26/11/2004 GTOI 1080 MT - 02/080/001/0 0004 GTOI 38130 755,79 64,24 820,03
26/11/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/001/0 0004 LEBON 38130 9893,16 840,92 10734,08
31/03/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0002 APOI 40170
31/03/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0002 APOI 38130 5328,57 452,93 5781,5
22/04/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0003 APOI 38130 4773,59 405,76 5179,35
22/04/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0003 APOI 38130 1979,42 168,25 2147,67
22/04/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0003 APOI 40170
09/09/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0004 APOI 40170
09/09/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0004 APOI 38130 899,88 76,49 976,37
09/09/2005 APOI 1080 MT - 02/080/003/1/0 0004 APOI 38130 3349,15 284,68 3633,83
13/06/2007 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 02/080/001a/0 0001 SIR 38130 31578,41 2684,16 34262,57
13/06/2007 ANZEMBERG 1080 MT - 02/080/001a/0 0001 38130 95283,75 8099,12 103382,87
13/06/2007 PREFABETON 1080 MT - 02/080/001a/0 0001 38130 22911,22 1947,45 24858,67
01/06/2015 BFL Sarl Nettoyage Parcelles Aval V4-V5 38130 11500 977,5 12477,5
17/11/2015 3J EURL Travaux de nettoyage de la parcelle 38130 17500 1487,5 18987,5
19/05/2017 ELAG'ALI Travaux d'élagage 38130 555 47,18 602,18
11/03/2021 BFL Sarl Débroussaillage parcelles/Evacuat. 38130 1954,8 166,16 2120,96
28/07/2021 SARL 5A nettoyage des parcelles AP 1003 et 100438130 1954,8 166,16 2120,96

316 voies v5/v6 Rue Iris Boyer 784933
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

18/03/2002 GTOI 1080 - Réalisation de la voie V5-V6 - 38130 741259,36 63007,05 804266,41
01/09/2003 SAPEF PAYSAGE 1080 MT - 02/080/075/0 0001 SAPEF 38130 21027,1 1787,3 22814,4
01/09/2003 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 02/080/075/0 0001 REUNION 38130 15126,54 1285,76 16412,3
01/09/2003 SAPEF PAYSAGE 1080 MT - 02/080/075/0 0001 SAPEF 40170
31/12/2003 SAPEF PAYSAGE 1080 MT - 02/080/075/0 0001 SAPEF 38130 800 68 868
31/12/2003 SAPEF PAYSAGE 1080 MT - 02/080/075/0 0001 SAPEF 40170
24/05/2004 SAPEF PAYSAGE 1080 MT - 02/080/075/0 0006 SAPEF 40170
27/12/2013 SBTPC Réalisation de deux ralentisseurs et 38130 6720 571,2 7291,2
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317 voies v7/v8 Rue Alain Peters 372449,16
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/03/2001 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 - Lot 1 VRD Eclairage Public - 38130 287137,84 24406,71 311544,55
14/03/2001 SAPEF PAYSAGE 1080 - Lot Espaces Verts - SAPEF 38130 29689,57 2523,61 32213,18
11/09/2001 EDF 1080 MT - 001/080/066-18/0 0001 EDF 38130 55621,75 4727,85 60349,6

318 Travaux secondaires divers 847890,49
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

02/05/2002 WORLD PUBLIC WORKS 37/POS02 / 54525 38130 1398 118,83 1516,83
04/06/2002 SAPEF PAYSAGE 1080 F - 02/080/115/0 0001 SAPEF 38130 2287,8 194,46 2482,26
21/08/2002 LEON GROSSE 1080 F - 02/080/551/0 0001 LEON 38130 2301,82 195,65 2497,47
30/09/2002 STAR SOVIDENGE F2301889 / 54516 38130 600 51 651
31/10/2002 STAR SOVIDENGE F2302188 / 54534 38130 600 51 651
30/11/2002 STAR SOVIDENGE F2302391 / 55101 38130 600 51 651
01/09/2003 S.B.T.P. 1080 LC - 03/080/310/0 0001 S.B.T.P.38130 9299,4 790,45 10089,85
31/10/2003 FRANCE TELECOM - UI LPC 1080 LC - 03/080/854/0 0001 FRANCE 38130 1239 105,31 1344,31
31/12/2003 STAR SOVIDENGE 1080 LC - 02/080/591/0 0008 SOVIDENGE38130 600 51 651
31/12/2003 STAR SOVIDENGE 1080 LC - 02/080/591/0 0004 SOVIDENGE38130 600 51 651
31/12/2003 STAR SOVIDENGE 1080 LC - 02/080/591/0 0006 SOVIDENGE38130 600 51 651
31/12/2003 STAR SOVIDENGE 1080 LC - 02/080/591/0 0008 SOVIDENGE38130 600 51 651
05/02/2004 Matière 1080 LC - 03/080/815/0 0001 Matière 38130 14850 1262,25 16112,25
19/02/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 LC - 04/080/053/0 0001 LEBON 38130 4975,94 422,95 5398,89
09/03/2004 STAR SOVIDENGE 1080 LC - 02/080/591/0 0009 SOVIDENGE38130 600 51 651
18/06/2004 HOAREAU François 1080 LC - 04/080/105/0 0001 HOAREAU 38130 6478,8 550,7 7029,5
13/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0001 SIRUN 40170
13/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0001 SIRUN 38130 26210,02 2227,85 28437,87
13/02/2006 STPEA 1080 MT - 05/080/822/0 0001 STPEA 38130 27155,98 2308,26 29464,24
07/03/2006 STPEA 1080 MT - 05/080/822/0 0002 STPEA 38130 14871,67 1264,09 16135,76
07/03/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0002 SIRUN 40170
07/03/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0002 SIRUN 38130 35792,33 3042,35 38834,68
18/09/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0003 SIRUN 38130 4905 416,93 5321,93
18/09/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/822/0 0003 SIRUN 40170
25/10/2006 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 LC - 06/080/515/0 0001 LEBON 38130 1742,4 148,1 1890,5
15/05/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 07/080/335/0 0001 SIRUN 38130 11850 1007,25 12857,25
15/05/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 07/080/335/0 0001 SIRUN 40170
02/08/2007 FRANCE TELECOM - UI LPC 1080 LC - 07/080/595/0 0001 FRANCE 38130 6049,76 514,23 6563,99
07/09/2007 ILY BTP SARL 1080 LC - 07/080/577/0 0001 ILY BTP 38130 1000 85 1085
17/10/2007 ILY BTP SARL 1080 LC - 07/080/482/0 0001 ILY BTP 38130 2300 195,5 2495,5
31/12/2007 CENERGI 1080 LC - 07/080/965/0 0001 CENERGI38130 19334 1643,39 20977,39
22/04/2008 SUEZ RV REUNION 1080 LC - 08/080/183/0 0001 STAR 38130 660 56,1 716,1
21/08/2008 SARL THO BTP 1080 LC - 08/080/359/0 0001 SARL THO 38130 2250 191,25 2441,25
20/10/2008 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0001 LEBON 40170
20/10/2008 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0001 LEBON 38130 44475,61 3780,43 48256,04
25/11/2008 SODIN 1080 MT - 08/080/584/0 0002 SODIN 38130 37743,5 3208,2 40951,7
25/11/2008 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0002 LEBON 40170
25/11/2008 CENERGI 1080 LC - 08/080/568/0 0001 CENERGI38130 6206 527,51 6733,51
25/11/2008 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0002 LEBON 38130 113734,49 9667,43 123401,92
31/12/2008 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 LC - 08/080/599/0 0002 BOURBON 38130 2137 181,64 2318,64
31/12/2008 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 LC - 08/080/599/0 0001 BOURBON 38130 24847,5 2112,04 26959,54
03/02/2009 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0003 LEBON 38130 21360,51 1815,64 23176,15
03/02/2009 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0003 LEBON 40170
20/02/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 LC - 08/080/758/0 0001 LA MARE 38130 7600 646 8246
26/02/2009 VEOLIA  EAU 1080 LC - 09/080/129/0 0001 VEOLIA  38130 1778,79 151,2 1929,99
23/03/2009 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0004 LEBON 38130 38201,96 3247,17 41449,13
23/03/2009 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 08/080/584/0 0004 LEBON 40170
28/04/2009 SELF SIGNAL O. I. 1080 LC - 09/080/205/0 0001 SELF 38130 25231 2144,64 27375,64
23/06/2009 SELF SIGNAL O. I. 1080 LC - 09/080/205/0 0002 SELF 38130 5828,75 495,44 6324,19
02/09/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 LC - 09/080/259/0 0001 LA MARE 38130 13416 1140,36 14556,36
30/09/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 LC - 09/080/259/0 0002 LA MARE 38130 550 46,75 596,75
27/04/2010 SBTPC 1080 LC - 10/080/176/0 0001 SBTPC 38130 26005 2210,42 28215,42
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE TRAVAUX 38130 42333 42333
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE TRAVAUX 38130 192065 19923,83 211988,83
05/08/2013 TRANSDEM Déplacement et mise en container de 38130 650 55,25 705,25
29/09/2014 RDTV SOOPPAN Travaux de Pose de Clôture DIRIKCX sur 38130 3900 331,5 4231,5
09/10/2014 SARL 5A Travaux de Pose de Clôtures DIRIKCS 38130 2600 221 2821
17/12/2014 SARL 5A Travaux de démolition d'un abri, 38130 7000 595 7595
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14/10/2015 SBTPC Fourniture et pose d'un panneau STOP 38130 338,74 28,79 367,53
26/05/2016 VEOLIA  EAU Résidence Le Grand Pavois - Branchement 38130 2282,48 194,01 2476,49
26/05/2016 VEOLIA  EAU Rés. Le Grand Pavois - Branchement DN 38130 5329,13 452,98 5782,11
26/05/2016 VEOLIA  EAU Rés. Le Grand Voile - Remplacement de 38130 2959,22 251,53 3210,75
26/05/2016 VEOLIA  EAU Résidence PANORAMA - Branchement DN 38130 3799,12 322,93 4122,05
03/01/2017 VEOLIA  EAU Réparation branchement AEP 12, rue Luc 38130 472,44 40,16 512,6
06/01/2017 VEOLIA  EAU Réparation branchement AEP 14, rue Luc 38130 472,44 40,16 512,6
06/01/2017 VEOLIA  EAU Réparation branchement AEP 20, rue Luc 38130 472,44 40,16 512,6
24/08/2017 RUNEO Réparation fuite d'eau branhement DN25 38130 497,72 42,31 540,03
23/11/2017 RUNEO Curage réseau EU (prés terrain tennis)38130 357 30,35 387,35
23/11/2017 RUNEO Désorbstruction réseau EU (prés terrain 38130 675 57,38 732,38
23/11/2017 RUNEO Désorbstruction réseau EU (prés école 38130 250 21,25 271,25
21/02/2018 RUNEO Test à la fumée 38130 2242,12 190,58 2432,7
13/04/2018 RUNEO Branchement DN 160 opé. Kérala 38130 2198,49 186,87 2385,36
13/04/2018 RUNEO Raccordement EU opération Kérala 38130 3665,12 311,54 3976,66
13/06/2018 RUNEO Curage réseau EU (prés terrain tennis) - 38130 -357 -30,35 -387,35
04/06/2019 RUNEO Débouchage réseau + nettoyage 38130 2060 175,1 2235,1
19/07/2019 RUNEO Débouchage réseau EU rue Moulin Joli38130 760 64,6 824,6

320 Travaux tertiaires 26656917,13
321 Coteaux de moulin joli 1402630,68

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
06/05/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre ProfDVA n°1 (Vérif. le 20/05/2003) 38130 54881,65 4664,94 59546,59
22/05/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 M - 03/080/156/0 0002 LEBON 38130 18293,88 1554,98 19848,86
21/07/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0001 BAGELEC38130 25372,8 2156,69 27529,49
19/08/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0002 BAGELEC38130 -1382,49 -117,51 -1500
19/08/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0002 BAGELEC38130 6389,38 543,1 6932,48
09/09/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0001 LEBON 38130 96692,08 8218,83 104910,91
09/09/2003 GTOI 1080 MT - 02/080/701/0 0001 GTOI 38130 8436,85 717,13 9153,98
15/09/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0003 BAGELEC38130 31457 2673,84 34130,84
18/09/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0001 APOI 38130 16003,76 1360,32 17364,08
18/09/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0001 APOI 40170
01/10/2003 GTOI 1080 MT - 02/080/701/0 0001 GTOI 38130 77887,31 6620,42 84507,73
01/10/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0001 LEBON 38130 649531,9 55210,21 704742,11
08/10/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0002 APOI 40170
08/10/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0002 APOI 38130 9525,47 809,66 10335,13
10/10/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0004 BAGELEC38130 48022,49 4081,91 52104,4
13/10/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0009 LEBON 38130 57486,97 4886,39 62373,36
13/10/2003 GTOI 1080 MT - 02/080/701/0 0009 GTOI 38130 3929,59 334,01 4263,6
17/11/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0010 LEBON 38130 50548,73 4296,64 54845,37
17/11/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0003 APOI 40170
17/11/2003 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0003 APOI 38130 52614,98 4472,27 57087,25
17/11/2003 GTOI 1080 MT - 02/080/701/0 0010 GTOI 38130 48402,2 4114,19 52516,39
31/12/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0011 LEBON 38130 21214,11 1803,2 23017,31
31/12/2003 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0011 LEBON 40170
31/12/2003 GTOI 1080 MT - 02/080/701/0 0011 GTOI 38130 6475,05 550,38 7025,43
31/12/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0005 BAGELEC38130 8513,21 723,62 9236,83
31/12/2003 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0005 BAGELEC40170
26/03/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0004 APOI 40170
26/03/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0004 APOI 38130 5255,98 446,76 5702,74
20/08/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0005 APOI 38130 5902,52 501,71 6404,23
20/08/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0005 APOI 40170
18/10/2004 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 LC - 04/080/338/0 0001 LEBON 38130 526,5 44,75 571,25
21/10/2004 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0006 BAGELEC38130 14410,01 1224,85 15634,86
21/10/2004 BAGELEC REUNION 1080 MT - 02/080/702/0 0006 BAGELEC40170
31/12/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0006 APOI 38130 2199,06 186,92 2385,98
31/12/2004 APOI 1080 MT - 02/080/703/0 0006 APOI 40170
23/08/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 MT - 02/080/701/0 0011 LEBON 40170
18/12/2013 BFL Sarl LOT 2 : Abattages, dessouchages 38130 18200 1547 19747
07/04/2014 EVE SARL LOT 3 : Plantations (abattages, 38130 11131,5 946,18 12077,68
14/04/2014 BFL Sarl LOT 2 : Abattages, dessouchages 38130 20800 1768 22568
05/05/2014 EVE SARL LOT 3 : Plantations (abattages, 38130 11176,5 949,99 12126,49
26/05/2014 BFL Sarl LOT 1 : VRD (Abattages, dessouchages, 38130 11840 1006,4 12846,4
04/07/2014 BFL Sarl LOT 1 : VRD (Abattages, dessouchages, 38130 8560 727,6 9287,6
07/07/2014 EVE SARL LOT 3 : Plantations (abattages, 38130 777,23 66,06 843,29
29/09/2014 EVE SARL LOT 3 : Plantations (abattages, 38130 777,23 66,07 843,3
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30/12/2014 EVE SARL LOT 3 : Plantations (abattages, 38130 777,23 66,06 843,29
322 les Benjoins 400797,43

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
08/08/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0001 SIRUN 38130 61758 5249,43 67007,43
08/08/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0001 SIRUN 40170
05/09/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0002 SIRUN 38130 57201,72 4862,15 62063,87
05/09/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0002 SIRUN 40170
19/09/2005 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0001 REEL 40170
19/09/2005 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0001 REEL 38130 5676,5 482,5 6159
18/10/2005 SRT (Services Réunion Travaux) 1080 MT - 05/080/298/0 0003 SRT 38130 15207,37 1292,63 16500
18/10/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0003 SIRUN 40170
18/10/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0003 SIRUN 38130 41723,1 3546,46 45269,56
19/10/2005 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0001 EVE sarl40170
19/10/2005 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/300/0 0001 REUNION 38130 3301,35 280,61 3581,96
19/10/2005 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0001 EVE sarl38130 2353,16 200,02 2553,18
14/11/2005 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0002 REEL 40170
14/11/2005 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0002 REEL 38130 5480 465,8 5945,8
13/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0004 SIRUN 40170
13/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0004 SIRUN 38130 81038,53 6888,27 87926,8
22/05/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0003 REEL 40170
18/08/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0003 REEL 38130 9000 765 9765
31/12/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0005 SIRUN 38130 9382,38 797,5 10179,88
31/12/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0005 SIRUN 38130 37690,12 3203,66 40893,78
31/12/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0005 SIRUN 40170
16/04/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0002 EVE SARL38130 10073,14 856,22 10929,36
16/04/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0002 EVE SARL40170
16/04/2008 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/300/0 0002 REUNION 38130 4797,7 407,8 5205,5
16/04/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0002 EVE SARL38130 1777,7 151,1 1928,8
22/04/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0004 REEL 38130 6110 519,35 6629,35
04/08/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0003 EVE SARL40170
04/08/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0003 EVE SARL38130 629,41 53,5 682,91
04/08/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0003 EVE SARL38130 1240,65 105,46 1346,11
02/09/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0005 REEL 38130 230 19,55 249,55
02/09/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/299/0 0005 REEL 38130 1453,65 123,56 1577,21
13/10/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0004 EVE SARL38130 1240,65 105,46 1346,11
13/10/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0004 EVE SARL38130 275,3 23,4 298,7
13/10/2008 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0004 EVE SARL40170
05/06/2009 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0005 EVE SARL40170
05/06/2009 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0005 EVE SARL38130 2476,49 210,5 2686,99
05/06/2009 EVE SARL 1080 MT - 05/080/300/0 0005 EVE SARL38130 399,12 33,93 433,05
03/07/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0006 SIRUN 38130 10326 877,71 11203,71
03/07/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0006 SIRUN 40170
03/07/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/298/0 0006 SIRUN 38130 2172,08 184,63 2356,71
09/07/2009 REEL ELECTRICITE 1080 LC - 09/080/573/0 0001 REEL 38130 350 29,75 379,75
18/04/2013 BFL Sarl Nettoyage de la parcelle AP 848, 38130 4600 391 4991
21/08/2013 TOM PLAYER Sarl Création d'une aire de jeux - Lotissement 38130 20838,31 1771,26 22609,57
27/05/2016 EVE SARL Travaux de protection et élagage 38130 1995 169,58 2164,58

323 secteur amont V2 et V4/V5 3814365,43
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

13/02/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0001 E.E.C. 38130 91771,9 7800,61 99572,51
13/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0001 SIRUN 38130 29620,1 2517,71 32137,81
13/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0001 SIRUN 40170
01/04/2006 REEL ELECTRICITE 1080 LC - 06/080/141/0 0001 REEL 38130 3210 272,85 3482,85
12/04/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0003 38130 60147,16 5112,51 65259,67
12/04/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0003 SIRUN 40170
12/04/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0003 SIRUN 38130 71948,38 6115,61 78063,99
12/04/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0003 38130 7985,72 678,79 8664,51
12/04/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0003 BTP 38130 25573,53 2173,75 27747,28
26/04/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0002 38130 24987,95 2123,98 27111,93
26/04/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0002 BTP 38130 30873,6 2624,26 33497,86
26/04/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0002 SIRUN 40170
26/04/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0002 SIRUN 38130 88781,05 7546,39 96327,44
26/04/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0002 38130 111211,75 9453 120664,75
26/04/2006 Entreprise ANDRIANA Salomon 1080 MT - 05/080/664/0 0002 38130 10670,05 906,95 11577
11/05/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0001 REEL 38130 4650 395,25 5045,25
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15/05/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0004 38130 19595,66 1665,63 21261,29
15/05/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0004 BTP 38130 27495,35 2337,11 29832,46
15/05/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0004 SIRUN 38130 84858,35 7212,96 92071,31
15/05/2006 Entreprise ANDRIANA Salomon 1080 MT - 05/080/664/0 0004 38130 8362,89 710,85 9073,74
15/05/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0004 38130 20011,75 1701 21712,75
15/05/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0004 SIRUN 40170
12/06/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0005 BTP 38130 20805,65 1768,48 22574,13
12/06/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0005 38130 11988,62 1019,03 13007,65
12/06/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0005 SIRUN 40170
12/06/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0005 38130 29599,63 2515,97 32115,6
12/06/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0005 SIRUN 38130 79735,56 6777,52 86513,08
12/06/2006 Entreprise ANDRIANA Salomon 1080 MT - 05/080/664/0 0005 38130 4008,54 340,73 4349,27
11/07/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0006 BTP 38130 14833,28 1260,83 16094,11
11/07/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0006 38130 29787,25 2531,92 32319,17
11/07/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0006 SIRUN 38130 89346,12 7594,42 96940,54
11/07/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0006 SIRUN 40170
11/07/2006 NANY Patrick 1080 MT - 05/080/664/0 0006 NANY 38130 14480,66 1230,86 15711,52
11/07/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0006 38130 11010,28 935,87 11946,15
20/07/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0001 LA MARE 38130 1221,26 103,81 1325,07
20/07/2006 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0001 REUNION 38130 11650,74 990,31 12641,05
20/07/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0001 LA MARE 40170
24/07/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0002 REEL 38130 11225 954,13 12179,13
07/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0007 SIRUN 40170
07/08/2006 NANY Patrick 1080 MT - 05/080/664/0 0007 NANY 38130 3952,52 335,96 4288,48
07/08/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0003 REEL 38130 21424,22 1821,06 23245,28
07/08/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0007 38130 23143,03 1967,16 25110,19
07/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0007 SIRUN 38130 16496,9 1402,24 17899,14
07/08/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0007 BTP 38130 14029,23 1192,48 15221,71
07/08/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0007 38130 11595,91 985,65 12581,56
07/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0007 SIRUN 38130 97044,16 8248,75 105292,91
11/08/2006 EDF 1080 LC - 06/080/510/0 0001 EDF Ile De 38130 11659,06 991,02 12650,08
12/09/2006 BTP SERVICE 1080 MT - 05/080/664/0 0008 BTP 38130 4638,2 394,25 5032,45
12/09/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0008 38130 7422,79 630,94 8053,73
12/09/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0008 SIRUN 38130 114610,3 9741,88 124352,18
12/09/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0008 SIRUN 38130 12786,34 1086,84 13873,18
12/09/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0008 SIRUN 40170
12/09/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/664/0 0008 38130 11142,65 947,13 12089,78
14/09/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0003 LA MARE 38130 333,84 28,38 362,22
14/09/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0003 LA MARE 40170
14/09/2006 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0003 REUNION 38130 2643,15 224,67 2867,82
25/09/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0004 REEL 38130 124839,1 10611,32 135450,42
09/10/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0009 SIRUN 38130 33609,61 2856,82 36466,43
09/10/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0009 SIRUN 40170
09/10/2006 PREFABETON 1080 MT - 05/080/664/0 0009 38130 6795,56 577,62 7373,18
09/10/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0009 SIRUN 38130 113541,11 9650,99 123192,1
13/10/2006 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0004 REUNION 38130 11051 939,34 11990,34
13/10/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0004 LA MARE 40170
13/10/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0004 LA MARE 38130 23118,88 1965,11 25083,99
15/11/2006 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0005 REUNION 38130 14780,85 1256,37 16037,22
15/11/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0010 SIRUN 38130 145361,71 12355,74 157717,45
15/11/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0005 LA MARE 40170
15/11/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0005 LA MARE 38130 1628,16 138,39 1766,55
15/11/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0010 SIRUN 40170
22/11/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0002 LA MARE 40170
22/11/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0002 LA MARE 38130 22349,94 1899,75 24249,69
07/12/2006 EDF 1080 LC - 06/080/510/0 0002 EDF Ile De 38130 11659,06 991,02 12650,08
19/12/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0011 SIRUN 38130 153720,14 13066,21 166786,35
19/12/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0011 SIRUN 40170
19/12/2006 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 05/080/664/0 0011 SIR 38130 82447,12 7008 89455,12
19/12/2006 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0011 SODIN 38130 21308,5 1811,22 23119,72
31/12/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0005 REEL 38130 51726,7 4396,77 56123,47
31/12/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0006 REEL 38130 55300,4 4700,53 60000,93
08/02/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0012 SIRUN 40170
08/02/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0012 SIRUN 38130 77857,92 6617,92 84475,84
08/02/2007 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0012 SODIN 38130 25804,86 2193,41 27998,27
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12/03/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0006 LA MARE 40170
12/03/2007 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0006 REUNION 38130 11925,33 1013,65 12938,98
12/03/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0006 LA MARE 38130 3080,2 261,82 3342,02
12/03/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0013 SIRUN 38130 5281,38 448,92 5730,3
12/03/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0013 SIRUN 38130 137000,87 11645,07 148645,94
12/03/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0013 SIRUN 40170
19/03/2007 GTOI 1080 MT - 06/080/760/0 0002 GTOI 38130 4451,93 378,41 4830,34
19/03/2007 GTOI 1080 MT - 06/080/760/0 0001 GTOI 38130 102833,43 8740,84 111574,27
05/04/2007 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0014 SODIN 38130 16029,35 1362,49 17391,84
05/04/2007 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 05/080/664/0 0014 SIR 38130 5095,5 433,12 5528,62
05/04/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0014 SIRUN 38130 135455,18 11513,69 146968,87
05/04/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0014 SIRUN 38130 6036,16 513,07 6549,23
05/04/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0014 SIRUN 40170
10/04/2007 FRANCE TELECOM - UI LPC 1080 LC - 07/080/576/0 0001 FRANCE 38130 3405,59 289,48 3695,07
24/04/2007 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0007 REUNION 38130 1216,06 103,37 1319,43
24/04/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0007 LA MARE 38130 4904,93 416,92 5321,85
24/04/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0007 LA MARE 40170
27/04/2007 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0007 REEL 38130 20581,68 1749,44 22331,12
09/05/2007 EDF 1080 LC - 07/080/403/0 0001 EDF Ile De 38130 7216,73 613,42 7830,15
23/05/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0015 SIRUN 40170
23/05/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0015 SIRUN 38130 -5941,96 -505,07 -6447,03
23/05/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0015 SIRUN 38130 8964,01 761,94 9725,95
23/05/2007 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0015 SODIN 38130 15082,67 1282,03 16364,7
19/12/2007 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0008 REEL 38130 3559,1 302,52 3861,62
22/04/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0008 LA MARE 38130 9216 783,36 9999,36
22/04/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0008 LA MARE 40170
22/04/2008 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0016 SODIN 38130 21185 1800,72 22985,72
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0016 SIRUN 38130 6184,51 525,68 6710,19
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0016 SIRUN 38130 6808,01 578,68 7386,69
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0016 SIRUN 40170
05/05/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0009 LA MARE 38130 12695 1079,07 13774,07
05/05/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0009 LA MARE 40170
09/06/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0001 ILY BTP 38130 578,8 49,2 628
09/06/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0001 ILY BTP 40170
09/06/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0001 ILY BTP 38130 34011,94 2891,02 36902,96
04/07/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0002 ILY BTP 38130 40967,12 3482,21 44449,33
04/07/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0002 ILY BTP 40170
04/07/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0002 ILY BTP 38130 697,17 59,26 756,43
16/07/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0010 LA MARE 40170
16/07/2008 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0010 LA MARE 38130 32782,7 2786,53 35569,23
16/07/2008 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0010 REUNION 38130 2000 170 2170
22/07/2008 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0017 SODIN 38130 23176,44 1970 25146,44
22/07/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0017 SIRUN 40170
22/07/2008 SIR (Société Industrielle Routière) 1080 MT - 05/080/664/0 0017 SIR 38130 13839,87 1176,39 15016,26
22/07/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0017 SIRUN 38130 27492,19 2336,84 29829,03
22/07/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0017 SIRUN 38130 8796,35 747,69 9544,04
01/08/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0003 ILY BTP 38130 40943,69 3480,21 44423,9
01/08/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0003 ILY BTP 38130 696,77 59,23 756
01/08/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0003 ILY BTP 40170
03/09/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0004 ILY BTP 40170
03/09/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0004 ILY BTP 38130 751,9 63,91 815,81
03/09/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0004 ILY BTP 38130 44183,32 3755,58 47938,9
03/10/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0005 ILY BTP 38130 713,56 60,65 774,21
03/10/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0005 ILY BTP 40170
03/10/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0005 ILY BTP 38130 41930,67 3564,11 45494,78
23/10/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0018 SIRUN 40170
23/10/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0018 SIRUN 38130 19124,01 1625,54 20749,55
23/10/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0018 SIRUN 38130 3788,22 322 4110,22
18/11/2008 CENERGI 1080 MT - 08/080/265/0 0006 CENERGI38130 41140,2 3496,92 44637,12
18/11/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0006 ILY BTP 38130 37633,98 3198,89 40832,87
18/11/2008 EQUILIBRE SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0006 38130 106019,57 9011,66 115031,23
18/11/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0006 ILY BTP 38130 3144,76 267,3 3412,06
15/12/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0007 ILY BTP 38130 50093,5 4257,95 54351,45
15/12/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0007 ILY BTP 38130 852,48 72,46 924,94
31/12/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0008 ILY BTP 38130 350,9 29,83 380,73
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31/12/2008 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0008 ILY BTP 38130 7736,33 657,59 8393,92
31/12/2008 EQUILIBRE SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0008 38130 12883,67 1095,11 13978,78
05/03/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0009 ILY BTP 38130 9245,44 785,86 10031,3
05/03/2009 EQUILIBRE SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0009 38130 5254,56 446,64 5701,2
05/03/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0009 ILY BTP 38130 246,76 20,97 267,73
12/03/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0019 SIRUN 40170
14/04/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0010 ILY BTP 38130 125,85 10,7 136,55
14/04/2009 ILY BTP SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0010 ILY BTP 38130 503,76 42,82 546,58
14/04/2009 EQUILIBRE SARL 1080 MT - 08/080/265/0 0010 38130 6891,24 585,76 7477
21/04/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0011 LA MARE 40170
21/04/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0012 LA MARE 38130 15175,16 1289,89 16465,05
21/04/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0012 LA MARE 38130 11583,54 984,6 12568,14
21/04/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0012 LA MARE 40170
21/04/2009 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0012 REUNION 38130 773,33 65,73 839,06
21/04/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/666/0 0011 LA MARE 38130 9534,58 810,44 10345,02
21/04/2009 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/666/0 0011 REUNION 38130 2259,6 192,07 2451,67
23/04/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0009 REEL 38130 18077 1536,55 19613,55
16/09/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0020 SIRUN 40170
16/09/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0020 SIRUN 38130 5568,52 473,32 6041,84
16/09/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0020 SIRUN 38130 41513,99 3528,69 45042,68
31/12/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0019 SIRUN 40170
31/12/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0019 SIRUN 38130 38512,24 3273,54 41785,78
31/12/2009 SODIN 1080 MT - 05/080/664/0 0019 SODIN 38130 11053,73 939,58 11993,31
31/12/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/664/0 0019 SIRUN 38130 6648,59 565,13 7213,72
13/07/2010 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0010 REEL 38130 3420 290,7 3710,7
13/07/2010 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/665/0 0010 REEL 38130 14401,84 1224,16 15626
21/04/2011 SCI BROCELIANDE 1080 - Dédommagement travaux 38130 3800 3800
25/06/2012 LA MARE ESPACES VERTS Viab. terrains V2 V4-V5 LOT 3 Plant/Arro38130 14385,91 1222,77 15608,68
25/06/2012 REUNION IRRIGATION Viab. terrains V2 V4-V5 LOT 3 Plant/Arro38130 5783,67 491,61 6275,28
25/06/2012 LA MARE ESPACES VERTS Viab. terrains V2 V4-V5 LOT 3 Plant/Arro38130 3899,39 331,45 4230,84
27/11/2012 LA MARE ESPACES VERTS PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 38130 6231,38 529,67 6761,05
07/08/2015 SARL 5A Réparation de fuite d'eau 38120 6225 529,12 6754,12
02/08/2018 EVE SARL Redressage de 5 benjoins 38130 1915 162,78 2077,78
13/02/2019 BFL Sarl Abattage de 3 arbres 38130 3000 255 3255
11/06/2019 BFL Sarl Débrouissallage de 2 parcelles 38130 4500 382,5 4882,5
25/06/2020 BFL Sarl débrouissaillage des parcelles AP1003 et 38130 4300 365,5 4665,5
23/08/2021 SIRUN (Société d'Infrastructure PROTOCOLE TRANSACTIONNEL Secteur 38130 33017,88 2806,52 35824,4
02/05/2022 SARL 5A Nettoyage des parcelles AP 1003 et 100438130 1900 161,5 2061,5
03/05/2023 BFL Sarl travaux de débroussaillage - parcelle AP 38130 2000 170 2170
04/03/2024 BFL Sarl Travaux débroussaillage parcelles AP 38130 2750 233,75 2983,75

324 secteur logts sociaux entre V2 et RD1 881993,99
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

21/04/2006 E.E.C (Entreprise Eric CONJONDE)1080 MT - 05/080/713/0 0001 38130 23041,47 1958,53 25000
21/04/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0001 PICO-OI38130
21/04/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0001 PICO-OI38130 62917,14 5347,96 68265,1
12/05/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0002 PICO-OI38130 63042,22 5358,59 68400,81
09/06/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0003 PICO-OI38130 135096,18 11483,18 146579,36
11/07/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0004 PICO-OI38130 126145,51 10722,37 136867,88
17/07/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0001 LA MARE 40170
17/07/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0001 LA MARE 38130 810,5 68,89 879,39
17/07/2006 REUNION IRRIGATION 1080 MT - 05/080/715/0 0001 REUNION 38130 6992,5 594,36 7586,86
25/07/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0001 REEL 38130 2576,25 218,98 2795,23
02/08/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0005 PICO-OI38130 43655,06 3710,68 47365,74
02/08/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0005 PICO-OI38130
02/08/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0005 PICO-OI38130 13198,29 1121,85 14320,14
12/09/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0002 REEL 38130 12757,8 1084,41 13842,21
03/10/2006 SODIN 1080 MT - 05/080/713/0 0006 SODIN 38130 11901,38 1011,62 12913
03/10/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0006 PICO-OI38130 23038,01 1958,23 24996,24
03/10/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0006 PICO-OI38130 15092,8 1282,89 16375,69
13/10/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0002 LA MARE 38130 16042,04 1363,57 17405,61
13/10/2006 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0002 LA MARE 40170
17/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0007 PICO-OI38130 967,95 82,28 1050,23
17/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0007 PICO-OI38130
17/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0007 PICO-OI38130 29104,29 2473,87 31578,16
17/11/2006 OUEST CONCASSAGE 1080 MT - 05/080/713/0 0007 OUEST 38130 21200 1802 23002
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12/03/2007 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0003 REEL 38130 30404,6 2584,39 32988,99
11/04/2007 TREPORT 1080 LC - 07/080/168/0 0002 TREPORT38130 800 68 868
11/04/2007 TREPORT 1080 LC - 07/080/168/0 0001 TREPORT38130 1200 102 1302
24/04/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0003 LA MARE 38130 1379,13 117,23 1496,36
24/04/2007 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0003 LA MARE 40170
31/12/2007 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0005 REEL 38130 3708 315,18 4023,18
31/12/2007 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0004 REEL 38130 19130,25 1626,07 20756,32
16/06/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0006 REEL 38130 14604,8 1241,41 15846,21
19/11/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0007 REEL 38130 640 54,4 694,4
31/12/2008 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0008 PICO-OI38130 2608,64 221,73 2830,37
31/12/2008 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0008 PICO-OI38130 7175,79 609,94 7785,73
31/12/2008 SODIN 1080 MT - 05/080/713/0 0008 SODIN 38130 10776,04 915,96 11692
10/03/2009 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0009 PICO-OI38130 58617,32 4982,47 63599,79
10/03/2009 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0009 PICO-OI38130 6127,08 520,8 6647,88
10/03/2009 OUEST CONCASSAGE 1080 MT - 05/080/713/0 0009 OUEST 38130 13823,04 1174,96 14998
10/03/2009 SODIN 1080 MT - 05/080/713/0 0009 SODIN 38130 1193,55 101,45 1295
27/03/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0008 REEL 38130 3116,24 264,88 3381,12
02/06/2009 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0010 PICO-OI38130 21723,95 1846,54 23570,49
02/06/2009 PICO-OI 1080 MT - 05/080/713/0 0010 PICO-OI38130 3855,44 327,71 4183,15
29/06/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0004 LA MARE 38130 3026,59 257,26 3283,85
29/06/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0004 LA MARE 38130 12458,05 1058,93 13516,98
29/06/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0004 LA MARE 40170
01/09/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0009 REEL 38130 3336,09 283,57 3619,66
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0010 REEL 40170
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0010 REEL 38130 8109,4 689,3 8798,7
31/12/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/714/0 0010 REEL 38130 3793,26 322,43 4115,69
26/04/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0005 LA MARE 38130 750,33 63,78 814,11
26/04/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0005 LA MARE 38130 4168,5 354,32 4522,82
26/04/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0005 LA MARE 40170
27/12/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0006 LA MARE 38130 2084,24 177,16 2261,4
27/12/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0006 LA MARE 38130 462,71 39,33 502,04
27/12/2010 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 05/080/715/0 0006 LA MARE 40170
01/06/2012 LA MARE ESPACES VERTS lot 3:plantations arrosage 38130 9796,13 832,68 10628,81
01/06/2012 LA MARE ESPACES VERTS lot 3:plantations arrosage 38130 6407,97 544,68 6952,65
01/06/2012 REUNION IRRIGATION lot 3:plantations arrosage 38130 16967,02 1442,2 18409,22
20/08/2020 Eaux de la Possession Trx raccordement réseaux d'arrosage 38130 2170,44 184,49 2354,93

325 ZuA Amont Collége RDG 609476,36
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

11/10/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0001 SIRUN 40170
11/10/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0001 SIRUN 38130 70934 6029,39 76963,39
08/11/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0002 SIRUN 38130 103163,93 8768,93 111932,86
08/11/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0002 SIRUN 40170
06/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0003 SIRUN 40170
06/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0003 SIRUN 38130 144242,65 12260,62 156503,27
31/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0004 SIRUN 38130 22097 1878,25 23975,25
31/12/2005 STPEA 1080 MT - 05/080/382/0 0004 STPEA 38130 1950 165,75 2115,75
31/12/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0004 SIRUN 40170
14/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0005 SIRUN 38130 50023,13 4251,97 54275,1
14/02/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/382/0 0005 REEL 38130 1406 119,51 1525,51
14/02/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0005 SIRUN 40170
14/02/2006 STPEA 1080 MT - 05/080/382/0 0005 STPEA 38130 10766,77 915,18 11681,95
15/03/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0006 SIRUN 40170
15/03/2006 STPEA 1080 MT - 05/080/382/0 0006 STPEA 38130 11247,9 956,07 12203,97
15/03/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0006 SIRUN 38130 9724,1 826,55 10550,65
01/08/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/382/0 0007 REEL 38130 9120 775,2 9895,2
01/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0007 SIRUN 38130 12406,69 1054,57 13461,26
01/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0007 SIRUN 38130 38199,91 3246,99 41446,9
01/08/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0007 SIRUN 40170
11/12/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0008 SIRUN 40170
11/12/2006 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/382/0 0008 REEL 38130 7509,75 638,33 8148,08
11/12/2006 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0008 SIRUN 38130 23818,24 2024,55 25842,79
02/10/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0009 SIRUN 38130 6722,45 571,41 7293,86
02/10/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0009 SIRUN 38130 3503,95 297,84 3801,79
02/10/2007 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0009 SIRUN 40170
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0010 SIRUN 38130 1357,77 115,41 1473,18
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22/04/2008 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/382/0 0010 REEL 38130 6207 527,6 6734,6
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0010 SIRUN 40170
22/04/2008 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0010 SIRUN 38130 11735,39 997,51 12732,9
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 05/080/382/0 0011 EVE SARL38130 6734,55 572,44 7306,99
05/03/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0011 SIRUN 40170
05/03/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0011 SIRUN 38130 46328,55 3937,93 50266,48
05/03/2009 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 05/080/382/0 0011 REEL 38130 829,65 70,52 900,17
05/03/2009 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 MT - 05/080/382/0 0011 SIRUN 38130 9446,98 802,99 10249,97

326 zones UB et UAm/Partie basse 9448343,58
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

13/11/2007 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 LC - 07/080/788/0 0001 LEBON 38130 450 38,25 488,25
31/12/2007 REEL ELECTRICITE 1080 LC - 07/080/923/0 0001 REEL 38130 12751 1083,84 13834,84
22/04/2008 LEBON RICHARD Ent. - Centre Prof1080 LC - 08/080/203/0 0001 LEBON 38130 10821 919,79 11740,79
16/04/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0001 PICO-OI38130
27/04/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0001 PICO-OI38130 32949,83 2800,74 35750,57
15/05/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0002 PICO-OI38130 147988,25 12579 160567,25
29/06/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0003 PICO-OI38130 113425,44 9641,16 123066,6
20/07/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0004 PICO-OI38130 88143,3 7492,18 95635,48
10/08/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0005 PICO-OI38130 104671,09 8897,04 113568,13
25/09/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0006 PICO-OI38130 59931,17 5094,15 65025,32
21/10/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0007 PICO-OI38130
21/10/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 09/080/171/0 0001 LA MARE 38130 13823,7 1175,01 14998,71
21/10/2009 LA MARE ESPACES VERTS 1080 MT - 09/080/171/0 0001 LA MARE 40170
21/10/2009 PICO-OI 1080 MT - 09/080/168/0 0007 PICO-OI38130 71109,48 6044,31 77153,79
21/10/2009 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 09/080/649/0 0001 BOURBON 38130
09/11/2009 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 09/080/649/0 0001 BOURBON 38130 38612 3282,02 41894,02
07/12/2009 SBTPC 1080 MT - 09/080/170/0 0001 SBTPC 38130 -870,75 -74,01 -944,76
07/12/2009 SBTPC 1080 MT - 09/080/170/0 0001 SBTPC 38130 34830 2960,55 37790,55
27/09/2010 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 09/080/649/0 0003 BOURBON 38130
27/09/2010 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 09/080/649/0 0003 BOURBON 38130 61681,72 5242,95 66924,67
10/10/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0001 ILY BTP 38130 394,03 33,49 427,52
10/10/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0001 ILY BTP 40170
10/10/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0001 ILY BTP 38130 26269 2232,87 28501,87
02/11/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0002 ILY BTP 38130 1262,75 107,33 1370,08
02/11/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0002 ILY BTP 38130 84183 7155,55 91338,55
02/11/2011 ILY BTP SARL 1080 MT - 11/080/681/0 0002 ILY BTP 40170
08/12/2011 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 72402 6154,18 78556,18
08/12/2011 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 1086,03 92,31 1178,34
26/12/2011 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 1132,92 96,3 1229,22
26/12/2011 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 62940 5349,9 68289,9
05/02/2012 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 : BT/Eclairage public 38130 12896 1096,16 13992,16
09/02/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 23396 1988,66 25384,66
09/02/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 748,67 63,64 812,31
05/03/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 48446 4117,9 52563,9
05/03/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 2295,71 195,14 2490,85
26/03/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 4630,5 393,59 5024,09
23/04/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 4148,75 352,64 4501,39
23/04/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 226,59 19,26 245,85
23/04/2012 IRRIG'MATIC REUNION Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 15325,24 1302,65 16627,89
02/05/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 2888,8 245,55 3134,35
02/05/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 68781 5846,38 74627,38
05/06/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 33755 2869,18 36624,18
05/06/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 3218,35 273,56 3491,91
05/06/2012 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 : BT/Eclairage public 38130 48974,7 4162,85 53137,55
18/06/2012 IRRIG'MATIC REUNION Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 4408,04 374,68 4782,72
18/06/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 2583,72 219,61 2803,33
18/06/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 90,08 7,66 97,74
12/07/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 6515,55 553,82 7069,37
12/07/2012 GTOI LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 59182,5 5030,51 64213,01
12/07/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 44595,55 3790,61 48386,16
12/07/2012 MAGIC SOL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 35600 3026 38626
12/07/2012 SELF SIGNAL O. I. LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 5411,95 460,02 5871,97
20/07/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 10866,41 923,64 11790,05
20/07/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 229,59 19,52 249,11
20/07/2012 IRRIG'MATIC REUNION Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 6931,54 589,18 7520,72
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16/08/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 13666,85 1161,66 14828,51
13/09/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 7291,92 619,82 7911,74
13/09/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 54563,1 4637,86 59200,96
13/09/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 5219,35 443,65 5663
13/09/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 67,33 5,72 73,05
11/10/2012 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 7776 660,96 8436,96
11/10/2012 IRRIG'MATIC REUNION Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 8518 724,03 9242,03
11/10/2012 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 1836,99 156,14 1993,13
24/10/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 191673,82 16292,28 207966,1
24/10/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 -54563,1 -4637,86 -59200,96
29/10/2012 FRANCE TELECOM - UI LPC Dissimulation de réseaux 38130 3825,07 3825,07
20/11/2012 GTOI LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 2141,3 182,01 2323,31
20/11/2012 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 202599,97 17221 219820,97
20/11/2012 MAGIC SOL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 12350 1049,75 13399,75
20/11/2012 SELF SIGNAL O. I. LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 955,05 81,18 1036,23
20/11/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 25843,65 2196,71 28040,36
20/11/2012 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 7446,35 632,94 8079,29
31/12/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 1709,72 145,33 1855,05
31/12/2012 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 1513,8 128,66 1642,46
31/12/2012 IRRIG'MATIC REUNION Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 28057,2 2384,86 30442,06
31/12/2012 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 : BT/Eclairage public 38130 1455 123,68 1578,68
31/12/2012 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 2805 238,42 3043,42
31/12/2012 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 4762,19 404,79 5166,98
13/02/2013 BOURBON LUMIERE - CITEOS Basse Tension / Eclairage Public 38130 2602,46 221,21 2823,67
13/02/2013 BOURBON LUMIERE - CITEOS Basse Tension / Eclairage Public 38130
07/03/2013 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 11128,5 945,92 12074,42
07/03/2013 ILY BTP SARL LOT 1 : VRD et revêtement bitumineux38130 7444,22 632,76 8076,98
14/03/2013 SBTPC Partie basse/tranche 1 LOT 3 : 38130 76401,5 6494,13 82895,63
14/06/2013 SBTPC Partie basse/tranche 1 LOT 3 : 38130 22098,5 1878,37 23976,87
04/07/2013 SARL 5A Construction d'un mur moellon sur la voie 38130 65000 5525 70525
18/07/2013 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 3364,5 285,99 3650,49
18/07/2013 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 76,14 6,47 82,61
26/07/2013 SARL 5A Raccordement EU mur Monsieur PICARD38130 1650 140,25 1790,25
19/09/2013 SARL 5A Clôture parcelle de 500 m² 38130 8130 691,05 8821,05
02/10/2013 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 : BT/Eclairage public 38130 2587,47 219,93 2807,4
02/10/2013 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 : BT/Eclairage public 38130 3929,15 333,98 4263,13
14/10/2013 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 88479,9 7520,79 96000,69
15/10/2013 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 853,07 72,51 925,58
15/10/2013 IRRIG'MATIC REUNION Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 558,18 47,45 605,63
15/10/2013 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 45,43 3,86 49,29
22/10/2013 Association PATRA KARLY Tranche 3 - Déplacement objet spirituel 38130 300 300
04/11/2013 STOP INSECTES Traitement jardin contre les puces 38130 322,58 27,42 350
04/11/2013 ORANGE - France Télécom - UIR Pose/Dépose de poteau + câbles+ Frais 38130 8139,14 8139,14
05/11/2013 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 2315,48 196,82 2512,3
05/11/2013 IRRIG'MATIC REUNION Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 951,8 80,9 1032,7
05/11/2013 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 21528,6 1829,93 23358,53
13/11/2013 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 303308,37 25781,21 329089,58
16/12/2013 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 1699,6 144,47 1844,07
16/12/2013 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 480018,82 40801,6 520820,42
16/12/2013 DCJ Entreprise Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 4199,3 356,94 4556,24
17/04/2014 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 1921,89 163,36 2085,25
17/04/2014 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 43998,95 3739,91 47738,86
19/05/2014 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERDiagnostic amiante AP 1231 (ex AP 613)38130 547,1 46,5 593,6
03/06/2014 SARL 5A Evacuation et nivellement parcelle AP 31038130 19650 1670,25 21320,25
04/06/2014 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERDiagnostic amiante AP 1231 (ex AP 613)38130 172,9 14,7 187,6
30/06/2014 BAGELEC REUNION Dépose et déplacement de compteur AP 38130 1319 112,12 1431,12
16/07/2014 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130 64,27 5,46 69,73
16/07/2014 EVE SARL Lot 3 : Plantations / arrosage 38130
17/07/2014 SBTPC Hydrocurage et réparation d'une dalle de 38130 1771 150,54 1921,54
23/07/2014 SIB - Agence Réunion (Société Travaux de désamiantage Bureau VPRM38130 9945 845,32 10790,32
01/08/2014 BFL Sarl Démolit. hangar & maison tomi 38130 35000 2975 37975
03/09/2014 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 28601,14 2431,1 31032,24
03/09/2014 PICO-OI VRD - Lot n°1 38130 15513,04 1318,61 16831,65
15/10/2014 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 63024,81 5357,11 68381,92
16/10/2014 VEOLIA  EAU Raccordement EU sur réseau existant et 38130 2327,6 197,85 2525,45
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04/11/2014 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 2316 196,86 2512,86
10/11/2014 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 271960,69 23116,66 295077,35
10/11/2014 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 3807,45 323,63 4131,08
26/11/2014 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 54316 4616,86 58932,86
08/12/2014 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 5568,45 473,32 6041,77
08/12/2014 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 334721,28 28451,31 363172,59
10/12/2014 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 1015,99 86,36 1102,35
10/12/2014 LA MARE ESPACES VERTS Lot 4 : Arrosage et Espaces Verts 38130 5826,8 495,28 6322,08
18/12/2014 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 5697,2 484,26 6181,46
19/12/2014 SUEZ RV REUNION Collecte (Intervention n°290907) 38130 597,08 50,75 647,83
19/12/2014 SBTPC Mise en place d'une canalisation du 38130 37000 3145 40145
22/12/2014 STARDIS Enlèvement de déchets 38130 1903,59 161,81 2065,4
22/12/2014 STARDIS Enlèvement de déchets Partie Basse 38130 1392 118,32 1510,32
19/01/2015 SIGNATURE OCEAN INDIEN Pose d'un panneau de signalisation 38180 370 31,45 401,45
06/02/2015 VEOLIA  EAU Opération Grande Macoua - 38180 998,98 84,91 1083,89
09/02/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 29098,21 2473,34 31571,55
09/02/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 407,37 34,63 442
05/03/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 3646,86 309,99 3956,85
05/03/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 142848,17 12142,09 154990,26
25/03/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 614,99 52,27 667,26
25/03/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 9865,65 2454,19 12319,84
25/03/2015 IRRIG'MATIC REUNION Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 19007,15 19007,15
30/04/2015 SOLTECH Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 2122,32 2122,32
30/04/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 158496,23 13652,57 172148,8
30/04/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 3533,61 300,36 3833,97
19/05/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 1584 134,64 1718,64
02/07/2015 STAUC Travaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 14300 14300
02/07/2015 STAUC Travaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 5500 5500
06/07/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 57960 4926,6 62886,6
21/07/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 93342,3 7934,1 101276,4
07/08/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 342,14 29,08 371,22
07/08/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 18102,75 1538,73 19641,48
21/08/2015 HYDROTECH Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 43120 43120
21/08/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 7346,42 4289,65 11636,07
21/08/2015 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 1110,26 94,37 1204,63
09/09/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 15807,75 1343,66 17151,41
28/09/2015 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 138,47 1694,77 1833,24
20/10/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 29774,75 2530,85 32305,6
20/10/2015 UNIVERS ET CITE Travaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 16544,29 1406,27 17950,56
21/10/2015 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 30937,6 2629,69 33567,29
30/11/2015 IRRIG'MATIC REUNION Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 9248,95 9248,95
30/11/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 695,98 59,16 755,14
30/11/2015 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 27575,14 3130,05 30705,19
31/12/2015 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 34372,06 2921,62 37293,68
31/12/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 15962 1356,77 17318,77
31/12/2015 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 5362,32 455,8 5818,12
31/12/2015 UNIVERS ET CITE Travaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 47971,83 4077,61 52049,44
02/02/2016 SBTPC Raccordement Opération CONSTANCE38130 16504,11 1402,85 17906,96
01/03/2016 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 8,88 0,76 9,64
01/03/2016 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 1547,8 131,56 1679,36
02/05/2016 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 -48416,49 -4115,4 -52531,89
02/05/2016 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 48416,49 4115,4 52531,89
02/05/2016 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 48416,49 4115,4 52531,89
22/06/2016 HYDROTECH Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 5203 5203
22/06/2016 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 7002,52 595,21 7597,73
22/06/2016 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 10487,06 1333,66 11820,72
24/06/2016 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 2072 176,12 2248,12
24/06/2016 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130 -960,47 -81,64 -1042,11
19/07/2016 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 -931,56 -79,19 -1010,75
19/07/2016 REEL ELECTRICITE Travaux Partie Basse Tranche 4 - Lot n°238130 2640 224,4 2864,4
10/08/2016 SBTPC Raccordement opération Constance 38130 11760 999,6 12759,6
17/08/2016 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 4381,02 372,4 4753,42
17/08/2016 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 74,48 6,32 80,8
23/11/2016 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130
23/11/2016 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 9309,5 9309,5
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23/11/2016 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 10741,3 913,01 11654,31
12/12/2016 SBTPC Réalisation d'un trottoir provisoire et une 38130 2086,05 177,31 2263,36
26/02/2017 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130 1463,97 1463,97
26/02/2017 SBTPC Réalisation de la Tranche 3 Lot Unique38130
23/05/2017 REEL ELECTRICITE Diagnostic éclairage public 38130 1400 119 1519
08/06/2017 SBTPC Marchés de travaux 38130 19857,94 1687,93 21545,87
12/06/2017 HYDROTECH Contrat d'entretien 38180 4760,4 99,97 4860,37
21/06/2017 VEOLIA  EAU Consommation du 1er trimestre 201738130 31,33 0,33 31,66
26/07/2017 REEL ELECTRICITE Trx de remise en état éclairage public 38130 3410 289,85 3699,85
26/07/2017 REEL ELECTRICITE Diagnostic éclairage public 38130 700 59,5 759,5
31/07/2017 GTOI Extension réseau EU de la voie Jean 38130 61521 5229,29 66750,29
10/10/2017 REEL ELECTRICITE Diagnostic éclairage public Tranche 138130 3615 307,28 3922,28
19/10/2017 HYDROTECH Contrat d'entretien 38180 2559,6 217,57 2777,17
24/10/2017 RUNEO Consommation 2ème trimestre 2017 - 38130 8169,59 171,56 8341,15
14/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3ème trimestre 38130 5,72 5,72
14/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3ème trimestre 38130 103,17 2,29 105,46
31/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3émé trimestre38130 989,06 22,23 1011,29
31/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3émé trimestre38130 69,52 69,52
29/01/2018 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130
29/01/2018 SBTPC Lot n°1 VRD (Tranche 4 PARTIE BASSE)38130 -75,06 -6,38 -81,44
07/02/2018 EVE SARL Travaux d'espaces verts 38130 579,97 49,3 629,27
08/03/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Trx VRD réalisation Tranche 4 Bis Partie 38130 30215 2568,28 32783,28
13/04/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 17230,6 1464,6 18695,2
13/04/2018 IRRIG'MATIC REUNION Travaux de réseau d'arrosage - Tranche 38130 14572 1238,62 15810,62
22/04/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Trx VRD réalisation Tranche 4 Bis Partie 38130 80574 6848,79 87422,79
30/04/2018 IRRIG'MATIC REUNION Travaux de réseau d'arrosage - Tranche 38130 6704 569,84 7273,84
02/05/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Trx VRD réalisation Tranche 4 Bis Partie 38130 26793 2277,4 29070,4
15/05/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 5196,27 441,68 5637,95
25/05/2018 REEL ELECTRICITE Eclairage public - Allée Cadoque 38130 5600 476 6076
29/05/2018 BUFFI SATP Fourniture et pose de mobilier urbain - 38130 20784 1766,64 22550,64
06/06/2018 IRRIG'MATIC REUNION Travaux de réseau d'arrosage - Tranche 38130 2724 231,54 2955,54
11/06/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 18782,26 1596,49 20378,75
13/07/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 3044,56 258,79 3303,35
07/08/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,83 55,06 702,89
17/08/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Trx VRD réalisation Tranche 4 Bis Partie 38130 5743 488,16 6231,16
11/09/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,06 702,88
30/09/2018 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 41602,2 3536,19 45138,39
08/10/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 603,6 51,3 654,9
06/11/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,06 702,88
11/12/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,06 702,88
17/12/2018 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 2178,4 185,16 2363,56
17/12/2018 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 6054 514,59 6568,59
31/12/2018 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 177548,15 15846,52 193394,67
31/12/2018 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 9246 785,91 10031,91
31/12/2018 TSOI - technic sols OI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 6750 6750
31/12/2018 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 129421,2 11848,94 141270,14
31/12/2018 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 8881,55 8881,55
31/12/2018 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,06 702,88
31/12/2018 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 3228,1 3228,1
23/01/2019 EVE SARL Lot n°3 : Plantation et Arrosage - Partie 38130
31/01/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 10618,8 902,6 11521,4
31/01/2019 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,06 702,88
15/02/2019 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 17540,8 17540,8
15/02/2019 TERAC SARL terrassement amenagementLOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 380 380
15/02/2019 TSOI - technic sols OI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 9180 9180
15/02/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 56705,9 7123,57 63829,47
04/03/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 71507,01 6078,1 77585,11
08/03/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 27331,6 2323,19 29654,79
08/03/2019 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,07 702,89
03/04/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 30025,31 2552,15 32577,46
08/04/2019 TERAC SARL terrassement amenagementLOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 5947 5947
08/04/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 210998,01 21819,13 232817,14
08/04/2019 TSOI - technic sols OI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 24718,17 24718,17
08/04/2019 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 15032,42 15032,42
09/04/2019 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 647,82 55,07 702,89
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16/04/2019 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 1167,55 1167,55
16/04/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 30732,5 2612,26 33344,76
16/04/2019 HOAREAU Emmanuel Ent. LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 21375 21375
16/04/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 169473,85 16321,39 185795,24
16/04/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 5367,48 456,24 5823,72
14/05/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 135879,2 11549,73 147428,93
14/05/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 2309,95 196,35 2506,3
14/05/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 15648,93 1330,15 16979,08
14/05/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 38034,2 3232,91 41267,11
14/06/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 21566,9 1833,19 23400,09
20/06/2019 IRRIG'MATIC REUNION MT pour l'aménagement de la partie 38130 5908 502,18 6410,18
01/07/2019 STRATAGEM 974 Test de détection de massif de 38130 400 34 434
02/07/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 15421,33 1310,82 16732,15
12/07/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 68209,01 5797,77 74006,78
12/07/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 19075,32 1621,4 20696,72
22/07/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 41129,4 3496 44625,4
22/07/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 593,91 50,48 644,39
22/07/2019 IRRIG'MATIC REUNION MT pour l'aménagement de la partie 38130 13763 1169,85 14932,85
22/07/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 221227,8 18804,36 240032,16
22/07/2019 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 14843,75 14843,75
22/07/2019 TSOI - technic sols OI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 16792,8 16792,8
22/07/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 166334,35 16827,53 183161,88
31/07/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 8647,45 735,03 9382,48
14/08/2019 BFL Sarl Nettoyage et évacuation déblais (parcelle 38130 10000 850 10850
19/08/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 66443,79 5647,72 72091,51
05/09/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 215385,6 18621,89 234007,49
05/09/2019 SARL 5A Réalisation d'un mur de soutènement 38130 24852 2112,42 26964,42
05/09/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 657,24 55,87 713,11
05/09/2019 DCJ Entreprise LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 3695,5 3695,5
10/09/2019 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainPose de mobilier urbain 38130 3710 315,35 4025,35
24/09/2019 EVE SARL Réalisation de plantations - Tranche 4bis -38130 -1541,41 -131 -1672,41
01/10/2019 IRRIG'MATIC REUNION réseau d'arrosage - tranche 5 38130 300 25,5 325,5
07/10/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 66777,65 5676,1 72453,75
09/10/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 90333,3 7678,33 98011,63
11/10/2019 STRATAGEM 974 Test détection massif de candélabres 38130 3750 318,75 4068,75
14/10/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 18209,07 1547,78 19756,85
14/10/2019 GTOI création plateau suélevé et reprise béton 38130 15947 1355,5 17302,5
12/11/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 9231,67 784,69 10016,36
04/12/2019 IRRIG'MATIC REUNION réseau d'arrosage - tranche 5 / 38130 575 48,88 623,88
06/12/2019 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainFourniture et pose de barrière pivotante 38130 9120 775,2 9895,2
11/12/2019 EVE SARL travaux supplémentaires 38130 1512 128,52 1640,52
13/12/2019 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 34535,45 2935,51 37470,96
13/12/2019 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainTravaux partie basse tranche 4 - Lot 4 38130 -2634,16 -223,9 -2858,06
31/12/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 2870,85 244,02 3114,87
31/12/2019 OTTO ENVIRONNEMENT LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 124850,9 124850,9
31/12/2019 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 130412,23 23063,88 153476,11
31/12/2019 TSOI - technic sols OI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 16076,66 16076,66
31/12/2019 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 8963,17 761,88 9725,05
04/02/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 8502,79 722,73 9225,52
18/02/2020 L2T SARL Nettoyagge "Radier EKWALYS" 38130 4500 382,5 4882,5
25/02/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 67566,2 5743,13 73309,33
26/02/2020 RUNEO Désobstructeur EU Rue Moulin Joli 38130 1140 96,9 1236,9
12/03/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,29 330,08 4213,37
19/03/2020 STRATAGEM 974 Détection de réseaux enterrés - Projet 38130 3200 272 3472
31/03/2020 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainFourniture et pose de barrière pivotante 38130 13680 1162,8 14842,8
09/04/2020 L2T SARL Nettoyage "parcelle Eucalyptus 38130 14136 1201,56 15337,56
16/04/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,3 330,08 4213,38
22/04/2020 BFL Sarl Elagage de 6 arbres "Tamarins de l'Inde"38130 4800 408 5208
27/04/2020 STRATAGEM 974 Detection de réseaux enterrés ( parcelles 38130 350 29,75 379,75
30/04/2020 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainPose de mobilier urbain 38130 8820,77 749,77 9570,54
19/05/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,29 330,08 4213,37
20/05/2020 Eaux de la Possession travaux de fouille parcelle "Eucalyptus"38130 2667,79 226,76 2894,55
16/06/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,29 330,08 4213,37
28/06/2020 IRRIG'MATIC REUNION réseau d'arrosage - tranche 5 38130 600 51 651
06/07/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS remise en état de l'éclairage public rue 38130 1615 137,28 1752,28
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06/07/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS fourniture et pose de deux mats solaires38130 2876 244,46 3120,46
21/07/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,3 330,08 4213,38
07/08/2020 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 3883,29 330,08 4213,37
12/08/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS fourniture et pose d'un réducteur de la 38130 1736 147,56 1883,56
29/09/2020 ORANGE NIORT Réparation des installations d'Orange 38130 2192,23 2192,23
20/11/2020 RUNEO désobstructeur EU rue moulin joli 38130 1175 99,88 1274,88
14/12/2020 IRRIG'MATIC REUNION MT pour l'aménagement de la partie 38130
15/12/2020 IRRIG'MATIC REUNION Remplacement décodeur 38130 537 45,65 582,65
28/01/2021 IRRIG'MATIC REUNION Réseau d'arrosage - Tranche 5 : 38130 864 73,44 937,44
23/02/2021 Eaux de la Possession Pose de coffret fonte + CPTR - rue Jean 38130 838,18 71,25 909,43
29/03/2021 BTLEC REUNION Remplacement de lampes 38130 6610 561,85 7171,85
29/03/2021 ORANGE - France Télécom - UIR étude et pose de 14m de deux 38130 6122,75 520,44 6643,19
15/04/2021 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 3375,43 286,91 3662,34
15/04/2021 GTOI LOT 1 : VRD Travaux viabilisation - 38130 286807,9 24378,67 311186,57
11/05/2021 SARL 5A Débroussaillage parcelle 38130 7560 642,6 8202,6
31/05/2021 SIRUN (Société d'Infrastructure Trx VRD réalisation Tranche 4 Bis Partie 38130
17/08/2021 IRRIG'MATIC REUNION réparation fuite sur réseau primaire 38130 365 31,03 396,03
19/10/2021 RUNEO Réalisation d'un branchement EU DN 200 38130 2716,9 230,94 2947,84
26/01/2022 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 1547,8 131,56 1679,36
28/04/2022 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainRemplacement mobilier urbain 38130 4730 205,19 4935,19
25/05/2022 SIRUN (Société d'Infrastructure reprise de trottoirs 38130 3400 289 3689
17/06/2022 BOURBON LUMIERE - CITEOS diagnostic réseau d'éclairage public 38130 1053,32 89,53 1142,85
05/09/2022 RAU - Réunionnaise Aménagement Urbainvérification bornes escamotables manuelles38130 830 70,55 900,55
05/09/2022 SBTPC réalisation de ralentisseur type " coussin 38130 6500 552,5 7052,5
02/11/2022 BOURBON LUMIERE - CITEOS Diagnostic éclairage public 38130 1386,87 117,88 1504,75
02/12/2022 GTOI PT au MT partie basse tranche 5 - lot 138130 64989,57 5524,11 70513,68
11/04/2023 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130 9690,72 823,71 10514,43
11/04/2023 IRRIG'MATIC REUNION LOT 4 - Réseau d'arrosage tranche 5 38130
17/05/2023 EVE SARL fourniture et mise en place de blocs 38130 1490 126,65 1616,65
26/10/2023 BOURBON LUMIERE - CITEOS Dépose d'un mât Rue Jean Robert 38130 690 58,65 748,65
04/03/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 -803,52 -68,3 -871,82
04/03/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 130044,56 11053,79 141098,35
12/03/2024 Espaces Verts de l'Est  Lot n° 04 : Réseau d'arrosage 38130 8661,3 736,21 9397,51
18/03/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 158357,84 13460,41 171818,25
18/03/2024 BUFFI SATP Lot n°1 - VRD 38130 164876 14014,46 178890,46
18/03/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 -1503,7 -127,81 -1631,51
18/03/2024 BUFFI SATP Lot n°1 - VRD 38130 -1319,01 -112,12 -1431,13
02/04/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 1050,89 89,32 1140,21
11/04/2024 EVE SARL LOT 3 - Aménagement paysager tranche 38130 20937,88 1779,72 22717,6
15/04/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 -817,85 -69,52 -887,37
15/04/2024 GTOI Lot n°1 - VRD 38130 102230,7 8689,62 110920,32
19/04/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 5219,29 443,64 5662,93
07/05/2024 BFL Sarl Débroussaillage espaces verts NEO 38130 1200 102 1302
15/05/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 20068,19 1705,8 21773,99
21/05/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 Basse Tension / Eclairage Public38130 44585 3789,73 48374,73
06/06/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 9479,58 805,76 10285,34
02/07/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS LOT 2 - BT et éclairage public de la 38130 4585,3 389,75 4975,05
08/08/2024 BUFFI SATP Aménagement de l'accès "Le Hangar"38130 16600 1411 18011
08/08/2024 BUFFI SATP Réalisation de béton désactivé rue de la 38130 5850 497,25 6347,25
30/09/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 2357,45 200,39 2557,84
18/10/2024 BOURBON LUMIERE - CITEOS Déplacement coffrets, fouille pr câbles -  38130 11047,8 939,06 11986,86
18/11/2024 SAPEF PAYSAGE  Lot n° 3 : Aménagements paysagers 38130 1722,59 146,42 1869,01

327 secteur école jules JORON 2724824,36
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

05/09/2005 SIRUN (Société d'Infrastructure 1080 LC - 05/080/445/0 0001 SIRUN 38130 2450 208,25 2658,25
15/03/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 70200,95 5967,08 76168,03
15/03/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -1404,02 -119,34 -1523,36
02/05/2016 ORANGE - France Télécom - UIR Desserte téléphonique Jules JORON 38130 2072,06 176,13 2248,19
19/05/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 289173,14 24579,72 313752,86
19/05/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -7518,5 -639,08 -8157,58
19/05/2016 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 5441,45 5441,45
19/05/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -4887,54 -415,44 -5302,98
19/05/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 152220,99 13401,31 165622,3
06/06/2016 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 9143,1 777,17 9920,27
10/06/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 237328,47 20288,02 257616,49
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10/06/2016 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 1354,08 1354,08
10/06/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -8789,13 -747,08 -9536,21
14/06/2016 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 8287,4 704,43 8991,83
11/07/2016 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 28810,4 2448,88 31259,28
19/07/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -7680,69 -652,86 -8333,55
19/07/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 166408,63 15793,14 182201,77
19/07/2016 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 9500 9500
19/07/2016 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 9893 9893
22/08/2016 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 4200 4200
22/08/2016 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 9427,19 801,32 10228,51
22/08/2016 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 3800 3800
22/08/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 -3717,4 -315,98 -4033,38
22/08/2016 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 141656,84 12720,83 154377,67
06/09/2016 IRRIG'MATIC REUNION LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 16800,9 16800,9
06/09/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 17387,4 2906 20293,4
06/09/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -389,75 -33,13 -422,88
03/10/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -200,43 -17,04 -217,47
03/10/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 14100,88 1444,43 15545,31
03/10/2016 IRRIG'MATIC REUNION LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 2892,37 2892,37
21/10/2016 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 25516,8 2168,93 27685,73
31/12/2016 IRRIG'MATIC REUNION LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 10073,04 10073,04
31/12/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 17043,52 2304,91 19348,43
31/12/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -9,38 -0,79 -10,17
31/12/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 822,73 69,93 892,66
31/12/2016 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -302,43 -25,71 -328,14
07/02/2017 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 11571 983,53 12554,53
14/02/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 1257,38 106,88 1364,26
14/02/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -21,04 -1,79 -22,83
27/03/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 8,94 0,76 9,7
27/03/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 832,87 70,79 903,66
15/05/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 1655,6 140,73 1796,33
15/05/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -5,44 -0,46 -5,9
14/06/2017 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 76441,23 6497,5 82938,73
14/06/2017 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 6384,65 542,7 6927,35
21/06/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 822,73 69,93 892,66
21/06/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 -2,72 -0,23 -2,95
19/07/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 1004,58 85,4 1089,98
19/07/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 822,73 69,93 892,66
03/10/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 2468,21 209,8 2678,01
03/10/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 36,68 3,11 39,79
13/10/2017 SBTPC fourniture et mise en place de fonte de 38130 3835 325,98 4160,98
08/11/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 822,73 69,93 892,66
08/11/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 10,7 0,91 11,61
28/11/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 803,66 68,31 871,97
28/11/2017 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 10,45 0,89 11,34
26/12/2017 SBTPC Condamnation par soudure de grilles et 38130 2680 227,8 2907,8
16/04/2018 SARL 5A Abattage arbre 38130 1500 127,5 1627,5
04/05/2018 E.L.C. SARL Travaux de terrassement de masse lot 38130 11800 1003 12803
13/08/2018 SAMELOR Daniel/TALVY StéphanieProtocole Transactionnel 38130 48174,4 48174,4
06/09/2018 SAMELOR Daniel/TALVY StéphanieAvenant protocole transactionnel : remb. 38130 4094,82 4094,82
10/10/2018 SARL 5A Travaux de nettoyage de 11 parcelles 38130 8004 680,34 8684,34
25/10/2018 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 8204,68 697,4 8902,08
25/10/2018 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 182326,21 15497,73 197823,94
13/12/2018 STR OI - STE DE TERRASSEMENT ET DELOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 10446,4 10446,4
13/12/2018 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 72043,88 7011,67 79055,55
13/12/2018 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 4124,51 350,59 4475,1
24/01/2019 BFL Sarl Travaux de débroussaillage Lotissement 38130 3240 275,4 3515,4
20/02/2019 CANCEMI Julien et Maude Protocole transactionnel - lot 32 sur 38130 12600 1071 13671
02/04/2019 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 18104,93 1538,92 19643,85
08/04/2019 TESTONI pose de deux candélabres 38130 6042 513,57 6555,57
26/06/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 21224,22 1804,06 23028,28
26/06/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 392753,53 33384,05 426137,58
29/07/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 12507,76 1063,16 13570,92
29/07/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 622,41 52,9 675,31
07/08/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 97123,07 8255,47 105378,54
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07/08/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 8872,29 754,14 9626,43
05/09/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 8328,02 1692,85 10020,87
05/09/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 1019,68 86,67 1106,35
05/09/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 11587,62 11587,62
09/10/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 121478,75 10722,68 132201,43
09/10/2019 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 4669,88 4669,88
09/10/2019 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130
09/10/2019 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 8128,19 690,9 8819,09
14/11/2019 SARL 5A évacuation de diverses déblais 38130 6000 510 6510
14/11/2019 SARL 5A Débroussaillage de 9 parcelles 38130 10934,5 929,43 11863,93
18/11/2019 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 45477,78 3865,6 49343,38
31/12/2019 IRRIG'MATIC REUNION LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 4055,22 4055,22
31/12/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 1790,81 152,23 1943,04
31/12/2019 SAPEF PAYSAGE LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 5582,65 5582,65
31/12/2019 EVE SARL LOT 2 Espace vert et arrosage - 38130 21002,25 2604,4 23606,65
31/01/2020 SARL 5A Evacuation de déblais et pose de clôture38130 6425 546,13 6971,13
19/02/2020 TESTONI Remplacement coffret 38130 2684 228,14 2912,14
06/05/2020 BFL Sarl Débroussaillage de 11 parcelles 38130 12159 1033,52 13192,52
23/06/2020 TESTONI Remise en état de l'éclairage public 38130 2945 250,33 3195,33
17/07/2020 TESTONI  Lot n°3 - Electricité BT et Eclairage public38130 2756,8 234,33 2991,13
05/08/2020 BFL Sarl Evacuation déblais devant parcelle 5138130 800 68 868
27/08/2020 BFL Sarl Débroussaillage des lots 38130 14328 1217,88 15545,88
24/09/2020 BFL Sarl Elagages et abattages arbres 38130 4450 378,25 4828,25
19/11/2020 SARL 5A Remplacement des joints d'étanchéités 38130 2850 242,25 3092,25
27/12/2020 BFL Sarl Travaux de débroussaillage le long de 38130 3420 290,7 3710,7
21/01/2021 BFL Sarl Evacuation de 3 plots 38130 600 51 651
18/02/2021 BFL Sarl Débrouissallage voie Thérésien Cadet & 38130 3420 290,7 3710,7
01/03/2021 BFL Sarl Débrouissallage parcelles/évacuation 38130 21720,6 1846,25 23566,85
04/03/2021 BFL Sarl Fourniture/Pose grillage : 38130 2875 244,38 3119,38
11/05/2021 BFL Sarl Débroussaillage parcelles/Evacuat. 38130 20802,6 1768,22 22570,82
20/08/2021 SARL 5A débroussaillage des parcelles 38130 17260,2 1467,12 18727,32
22/09/2021 SARL 5A débroussaillage des parcelles 38130 5832 495,72 6327,72
03/01/2022 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130
03/01/2022 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 103,78 103,78
03/01/2022 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 148,63 148,63
03/01/2022 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 40686,38 3458,35 44144,73
03/01/2022 SOLTECH LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130
03/01/2022 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130
03/01/2022 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130
03/01/2022 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 5218,15 5218,15
03/01/2022 SBTPC LOT 1 VRD - Viabilisation Secteur Jules 38130 2077,4 176,58 2253,98
10/03/2022 BFL Sarl Débroussaillage parcelles/Evacuat. 38130 11897,8 1011,31 12909,11
06/04/2022 EVE SARL Trx entretien Jules Joron passage 38130 1935 164,48 2099,48
11/05/2022 Mr FONTAINE et MME RICAUD PT sur ZAC MOULIN JOLI JULES JORON 38130 2264 192,44 2456,44
07/06/2022 BFL Sarl Trx débroussaillage banquettes le long 38130 2470 209,95 2679,95
01/07/2022 BFL Sarl trvx de débrouissaillage des banquettes 38130 11319,75 962,18 12281,93
09/12/2022 BFL Sarl Travaux de débroussaillage de 7 lots + 38130 7764 659,94 8423,94
14/02/2023 BFL Sarl travaux de débroussaillage de 4 lots 38130 3439,8 292,38 3732,18
10/08/2023 BFL Sarl Débroussaillage de 2 lots + Espaces verte38130 2886 245,31 3131,31
07/05/2024 BFL Sarl NETTOYAGE DU LOT 35 38130 875 74,38 949,38

328 secteurs Corce rouge et Mantaly 4903443,21
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

21/04/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0001 PICO-OI38130
06/06/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0001 PICO-OI38130 78267,5 6652,74 84920,24
13/07/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0002 PICO-OI38130 70221,12 5968,8 76189,92
17/08/2006 EDF 1080 LC - 06/080/513/0 0001 EDF Ile De 38130 7565,19 643,04 8208,23
21/08/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0003 PICO-OI38130 176167,71 14974,25 191141,96
21/08/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0003 PICO-OI38130 4718,98 401,11 5120,09
11/09/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0004 PICO-OI38130 89123,11 7575,46 96698,57
11/09/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0004 PICO-OI38130 1295,43 110,11 1405,54
26/10/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0005 PICO-OI38130
26/10/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0005 PICO-OI38130 1186,22 100,83 1287,05
26/10/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0005 PICO-OI38130 81609 6936,76 88545,76
14/11/2006 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 06/080/039/0 0006 BOURBON 38130 11663,7 991,41 12655,11
14/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0006 PICO-OI38130
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14/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0006 PICO-OI38130 1447,37 123,03 1570,4
14/11/2006 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0006 PICO-OI38130 87912,46 7472,56 95385,02
07/12/2006 EDF 1080 LC - 06/080/513/0 0002 EDF Ile De 38130 7565,18 643,04 8208,22
20/04/2007 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0007 PICO-OI38130 72366,53 6151,16 78517,69
20/04/2007 OUEST CONCASSAGE 1080 MT - 06/080/039/0 0007 OUEST 38130 26545,4 2256,36 28801,76
20/04/2007 SODIN 1080 MT - 06/080/039/0 0007 SODIN 38130 10360 880,6 11240,6
20/04/2007 BOURBON LUMIERE - CITEOS 1080 MT - 06/080/039/0 0007 BOURBON 38130 29810,95 2533,94 32344,89
20/04/2007 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0007 PICO-OI38130 2021,61 171,84 2193,45
26/12/2007 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0008 PICO-OI38130 17704,29 1504,86 19209,15
26/12/2007 SODIN 1080 MT - 06/080/039/0 0008 SODIN 38130 12681,47 1077,92 13759,39
26/12/2007 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0008 PICO-OI38130 14137,41 1201,68 15339,09
02/01/2008 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0009 PICO-OI38130 2181,75 185,45 2367,2
02/01/2008 PICO-OI 1080 MT - 06/080/039/0 0009 PICO-OI38130 27162,53 2308,82 29471,35
02/04/2014 SARL 5A Nettoyage parcelle Les Sillages 38130 5345,62 454,38 5800
15/10/2018 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 68787,47 5846,93 74634,4
04/12/2018 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 101504 8627,84 110131,84
11/12/2018 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 84453 7178,51 91631,51
26/12/2018 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 86404,06 7344,35 93748,41
08/03/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 411127,95 34945,87 446073,82
03/04/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot n°2 - Travaux de viabilisation pour 38130 64174 5879,79 70053,79
03/04/2019 REST (Réunion Espaces Services Travaux)Lot n°2 - Travaux de viabilisation pour 38130 5000 5000
18/04/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 155323,16 13202,47 168525,63
07/05/2019 LA MARE ESPACES VERTS MT pour l'aménagement de la partie 38130 4110,9 349,43 4460,33
20/05/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 172567,32 14668,22 187235,54
31/05/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot n°2 - Travaux de viabilisation pour 38130 79549,6 6761,72 86311,32
26/06/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 134691,54 12723,79 147415,33
26/06/2019 T.S.C BRAULT OLIVIER Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 15000 15000
09/07/2019 LA MARE ESPACES VERTS MT pour l'aménagement de la partie 38130 6402,1 544,18 6946,28
23/08/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot n°2 - Travaux de viabilisation pour 38130 43962,7 3736,83 47699,53
03/09/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 210017,93 18149,02 228166,95
03/09/2019 BELLO Jean Alain - Ent. MACONNERIELot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 1500 1500
03/09/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 124311,71 10566,5 134878,21
03/09/2019 OUSDALE Jean-Marie Ent. Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 2000 2000
15/10/2019 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 199502,99 22659,55 222162,54
15/10/2019 GTOI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 67080 67080
04/12/2019 LA MARE ESPACES VERTS MT pour l'aménagement de la partie 38130 5625 478,12 6103,12
13/03/2020 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot n°2 - Travaux de viabilisation pour 38130 80955,9 6881,25 87837,15
28/05/2020 Eaux de la Possession Trvx de raccordement réseau AEP DN 150 38130 3080,81 261,87 3342,68
23/07/2020 PICO-OI Lot n°1 - VRD Travaux de viabilisation 38130 25125 2135,63 27260,63
14/01/2021 BOURBON LUMIERE - CITEOS Remplacement 2 candélabres accidentées 38130 1758 149,43 1907,43
01/06/2021 SARL 5A nettoyage des parcelles corce rouge 1 et 38130 11208,6 952,73 12161,33
23/07/2021 BOURBON LUMIERE - CITEOS Déplacement d'un mât d'éclairage public38110 1575,88 133,95 1709,83
30/08/2021 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 16010,64 1360,9 17371,54
27/09/2021 PICO-OI LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130 75232,76 10770,92 86003,68
27/09/2021 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 11757,24 999,37 12756,61
27/09/2021 SODIN LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130 51484 51484
22/10/2021 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 46855,7 3982,73 50838,43
02/11/2021 PICO-OI LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130 165982,04 22038,95 188020,99
02/11/2021 GTOI LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130 93299,75 93299,75
17/11/2021 IRRIG'MATIC REUNION LOT Arrosage : Reprise VRD Corce Rouge38130 23733,3 2017,33 25750,63
23/11/2021 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 47844,14 4066,76 51910,9
14/02/2022 PICO-OI trvx de reprise de VRD Corce Rouge 38130 35780,68 3041,36 38822,04
14/02/2022 PICO-OI trvx de pose d'un caniveau grille de 4ml 38130 4219,32 358,64 4577,96
24/03/2022 BFL Sarl Débroussaillage parcelles/Evacuat. 38130 6313,7 536,66 6850,36
28/03/2022 PICO-OI Travaux divers de collecte des eaux de 38130 24995 2124,58 27119,58
28/03/2022 PICO-OI LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130 2744,2 233,26 2977,46
17/06/2022 BOURBON LUMIERE - CITEOS dépose d'un mât 38130 759,27 64,54 823,81
22/07/2022 Eaux de la Possession Pose coffret FET30 Lot 7 - Corce Rouge38130 246,44 20,95 267,39
12/09/2022 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 4292,86 364,89 4657,75
12/09/2022 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 16462,51 1399,31 17861,82
12/09/2022 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 4292,86 364,89 4657,75
24/10/2022 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 4292,86 364,9 4657,76
02/11/2022 BOURBON LUMIERE - CITEOS Fourniture et pose d'un ensemble 38130 7096,87 603,23 7700,1
02/11/2022 BFL Sarl trvx de débroussaillage de parcelles et 38130 4165,2 354,04 4519,24
14/02/2023 BFL Sarl travaux de débroussaillage de 7 lots 38130 6848,4 582,11 7430,51
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08/03/2023 IRRIG'MATIC REUNION LOT Arrosage : Reprise VRD Corce Rouge38130 3000 255 3255
08/03/2023 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 4292,86 364,89 4657,75
12/04/2023 PICO-OI LOT 1 VRD - Travaux de reprise des 38130
11/07/2023 ORANGE - France Télécom - UIR mission de conseil, suivi des travaux, 38130 6339,6 538,87 6878,47
29/08/2023 SAPEF PAYSAGE LOT 2 : Plantations - Trx reprise VRD 38130 5871,2 499,05 6370,25
26/10/2023 BOURBON LUMIERE - CITEOS Fourniture et pose d'un mât d'éclairage38130 1390,16 118,16 1508,32
20/02/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 72161,08 6133,7 78294,78
26/03/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 54273,07 4613,21 58886,28
16/04/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 129517,87 11009,03 140526,9
16/04/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 815,27 69,3 884,57
10/06/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 50971,5 4332,58 55304,08
10/06/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 705,55 59,96 765,51
21/06/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 101601,3 8636,11 110237,41
21/06/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 1942,77 165,14 2107,91
18/07/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 815,54 69,34 884,88
18/07/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 124215,19 12148,39 136363,58
18/07/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 38130 18707 18707
05/09/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 38130 5037 5037
05/09/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 140835,54 12399,17 153234,71
05/09/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 1524,02 129,54 1653,56
27/09/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 1857,99 157,96 2015,95
27/09/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 38130 6873,7 6873,7
27/09/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 135639,04 12113,57 147752,61
25/10/2024 TESTONI Lot n° 2 Basse Tension / Eclairage Public38130 105256,5 8946,8 114203,3
25/10/2024 TESTONI Lot n° 2 Basse Tension / Eclairage Public38130 1473,59 125,26 1598,85
15/11/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 38130 9612,7 9612,7
15/11/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 1896,34 161,2 2057,54
15/11/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 191457,6 17090,98 208548,58
25/11/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 49510,45 5325,39 54835,84
25/11/2024 AUSTRAL AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT  Lot n° 1 - VRD 38130 2137,69 181,71 2319,4
25/11/2024 VEFOUR MOELLONNAGE  Lot n° 1 - VRD 38130 13141,2 13141,2

329 secteur OLivine et divers tertiaires 2471042,09
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

13/10/2008 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0001 EVE SARL40170
13/10/2008 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0001 EVE SARL38130 4263 362,35 4625,35
13/10/2008 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 08/080/442/0 0001 38130 4281,5 363,93 4645,43
03/11/2008 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0002 EVE SARL38130 21409,99 1819,85 23229,84
03/11/2008 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0002 EVE SARL40170
08/12/2008 PICO-OI 1080 LC - 08/080/720/0 0001 PICO-OI38130 4032 342,72 4374,72
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0003 EVE SARL38130 1573,49 133,75 1707,24
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0003 EVE SARL40170
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0004 EVE SARL40170
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0004 EVE SARL38130 8174,86 694,86 8869,72
05/03/2009 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 08/080/442/0 0003 38130 9494,5 807,03 10301,53
05/03/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0003 EVE SARL38130 1329,15 112,98 1442,13
05/05/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0005 EVE SARL40170
05/05/2009 EVE SARL 1080 MT - 08/080/442/0 0005 EVE SARL38130 45582,2 3874,49 49456,69
05/05/2009 IRRIG'MATIC REUNION 1080 MT - 08/080/442/0 0005 38130 3430 291,55 3721,55
25/01/2012 BOURBON LUMIERE - CITEOS Trx de réalisation de tranchée sous 38130 3797 322,75 4119,75
25/04/2012 ORANGE - France Télécom - UIR RDG Dissimulation téséaux 38130 3120,76 3120,76
20/06/2012 ILY BTP SARL Réalisation d'un caniveau à grille pr Mme 38130 2500 212,5 2712,5
20/07/2012 REEL ELECTRICITE Trvx de raccordement Ecole de Eloi 38130 1565 133,03 1698,03
26/09/2012 REEL ELECTRICITE Trvx de raccordement Ecole de Eloi 38130 1464 124,44 1588,44
30/10/2012 REEL ELECTRICITE Trvx de raccordement Ecole de Eloi 38130 2950 250,75 3200,75
15/07/2013 TOM PLAYER Sarl Réhabilitation aires de jeux 38130 8785,38 746,76 9532,14
12/08/2013 TRANSDEM Déplacement et mise en container de 38130 360 30,6 390,6
04/09/2013 SARL 5A Fourniture et pose de gerflex 38130 2600 221 2821
04/09/2013 ELAG'ALI Arrosage air de jeux 38130 1520 129,2 1649,2
04/09/2013 ELAG'ALI Elagages arbres 38130 1830 155,55 1985,55
04/09/2013 SARL 5A Aménagement parc de stockage rue 38130 68000 5780 73780
07/10/2013 ELAG'ALI Arrosage air de jeux Lotissement Bellevue38130 760 64,6 824,6
25/02/2014 BOURBON LUMIERE - CITEOS PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 38130 48104,26 4088,86 52193,12
22/07/2014 BFL Sarl Nettoyage d'une parcelle de 561 m² 38130 2500 212,5 2712,5
25/08/2015 SARL 5A Création d'un bateau en béton en Partie 38130 5000 425 5425
26/08/2015 RDTV SOOPPAN Travaux de mise en place d'un regard de 38130 500 42,5 542,5
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08/09/2015 3J EURL Travaux de démolition et nettoyage de la 38130 25000 2125 27125
09/11/2015 SBTPC Fourniture et pose de regards (Bâtiment 38130 9336,33 793,59 10129,92
17/12/2015 SARL 5A Nettoyage de parcelles et mise en place 38130 14925 1268,63 16193,63
01/02/2016 SORETRAL Entreprise Evacuation de déblais sur la parcelle AP 38130 12000 1020 13020
09/05/2016 SBTPC Réfection de voierie Juan de Nova 38130 13425 1141,13 14566,13
09/05/2016 SBTPC Réfection de voierie Juan de Nova 38130 13425 1141,13 14566,13
09/05/2016 SBTPC Réfection de voierie Juan de Nova 38130 -13425 -1141,13 -14566,13
27/06/2016 LACROIX Océan Indien Marquage horizontal et pose de 38130 2692,72 228,88 2921,6
04/08/2016 BFL Sarl Travaux de réfection d'une partie du 38130 2500 212,5 2712,5
12/08/2016 BFL Sarl Nettoyage et évacuation de déblais à 38130 4400 374 4774
24/08/2016 BFL Sarl Travaux de reprise de 2 grilles (Rue René 38130 950 80,75 1030,75
04/11/2016 VEOLIA  EAU Branchement arrosage face sablier et 38130 116,51 2,45 118,96
27/02/2017 SARL 5A Réfection du poste de transformation 38130 800 68 868
27/03/2017 VEOLIA  EAU Consommat. du 30/08/2016 au 38130 159,77 3,36 163,13
30/03/2017 HYDROTECH Remise en état du poste de relevage EU38130 2610 221,85 2831,85
30/03/2017 HYDROTECH Hydrocurage poste EU "EKWALYS" 38130 4330 90,93 4420,93
30/03/2017 HYDROTECH Inspection caméra poste EU "EKWALYS"38130 920 78,2 998,2
10/05/2017 VIDANGE SERVICE Curage (manuel ou hydrocurage simple) - 38130 465,99 39,61 505,6
16/05/2017 VIDANGE SERVICE Nettoyage des abords d'un poste de 38130 2459,6 209,07 2668,67
18/05/2017 BFL Sarl Travaux de démolition garage 38130 24002,8 2040,24 26043,04
29/05/2017 BFL Sarl Travaux de nettoyage de 6 parcelles 38130 19500 1657,5 21157,5
29/05/2017 BFL Sarl Travaux de nettoyage de 11 parcelles 38130 3296,16 280,17 3576,33
06/07/2017 VIDANGE SERVICE Nettoyage des abords d'un poste de 38130 7129,3 605,99 7735,29
25/07/2017 SARL 5A Condamnation accès aux véhicules sur 38130 1200 102 1302
25/09/2017 SBTPC Trx chambre réducteur de pression - aire 38130 18109 1539,27 19648,27
25/10/2017 BFL Sarl Fourniture et pose grillage simple 38130 4125 350,63 4475,63
15/02/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 14184 1205,64 15389,64
21/02/2018 SARL 5A Travaux nettoyage 11 parcelles 38130 8004 680,34 8684,34
05/03/2018 LACROIX Océan Indien Fourniture et pose de panneau de stop38130 256,99 21,84 278,83
08/03/2018 LACROIX Océan Indien Panneau signalisat. rue Franciséa Partie 38130 236,82 20,13 256,95
12/03/2018 TURBAN Joseph Etienne SARL Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 2500 2500
12/03/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 49637 4431,65 54068,65
16/04/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 42390,8 3603,21 45994,01
17/04/2018 SARL 5A nettoyage parcelles AP 1003 et AP 100438130 5000 425 5425
14/05/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 78322,74 6657,43 84980,17
05/06/2018 SARL 5A Enlèvement des encombrants partie 38130 450 38,25 488,25
08/06/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 65210,93 5542,94 70753,87
13/06/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 - réseaux électriques trvx de 38130 9826,2 835,23 10661,43
19/06/2018 SARL 5A Débroussaillage 38130 1670 141,95 1811,95
06/07/2018 MAGIC SOL Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 10542,72 10542,72
06/07/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 72335,78 7044,67 79380,45
25/07/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 - réseaux électriques trvx de 38130 22366,3 1901,14 24267,44
01/08/2018 SARL 5A Débroussaillage parcelle AP 1224 38130 1200 102 1302
08/08/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 66656,93 5665,84 72322,77
31/08/2018 BTOI ENROBES REUNION Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 30015 30015
31/08/2018 MAGIC SOL Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 4657,28 4657,28
31/08/2018 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD trvx de viabilisation Ilot D 38130 67554,72 8689,29 76244,01
19/09/2018 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 - réseaux électriques trvx de 38130 24552,26 2086,94 26639,2
18/03/2019 SIRUN (Société d'Infrastructure Repose grillage simple torsion 38130 4882 414,97 5296,97
17/12/2019 BOURBON LUMIERE - CITEOS Lot 2 - réseaux électriques trvx de 38130 519,32 44,14 563,46
09/07/2020 HT2R Création d'une piste 38130 13540 13540
20/06/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 33270 2827,95 36097,95
04/07/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 82094 6977,99 89071,99
10/07/2023 ORANGE - France Télécom - UIR mission de conseil, suivi des travaux, 38130 4638,4 394,26 5032,66
01/08/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 92848 7892,08 100740,08
12/09/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 93108,38 7914,21 101022,59
06/10/2023 BELLO Jean Alain - Ent. MACONNERIELot 1 - VRD 38130 9500 9500
06/10/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 116472,62 10707,67 127180,29
09/11/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 108724 9241,54 117965,54
05/12/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 134610 11441,85 146051,85
07/03/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 51056 4339,76 55395,76
11/03/2024 SEGC Etude géotechnique de conception 38130 10750 913,75 11663,75
19/04/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 6362,51 1830,26 8192,77
19/04/2024 IRRIG'MATIC REUNION LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 15170 15170
19/04/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 538,31 45,76 584,07
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22/04/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 17760 1509,6 19269,6
26/04/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 119983 10198,56 130181,56
13/05/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 2125,1 180,63 2305,73
13/05/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 78707,49 6690,14 85397,63
18/06/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 6465,5 2100,15 8565,65
18/06/2024 IRRIG'MATIC REUNION LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 18242,1 18242,1
18/06/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 663,94 56,43 720,37
01/07/2024 BAGELEC REUNION Déplacement d'un candélabre 38130 2316 196,86 2512,86
24/07/2024 BTOI ENROBES REUNION Lot 1 - VRD 38130 34178,05 34178,05
24/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 18849,21 1602,18 20451,39
24/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 108212,95 14330,24 122543,19
24/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot 1 - VRD 38130 36572 3108,62 39680,62
24/07/2024 MAGIC SOL Lot 1 - VRD 38130 26200 26200
27/08/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 8097,2 688,26 8785,46
27/08/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 218,62 18,59 237,21
27/09/2024 JARDINS CREOLES Lot n° 3 -  Espaces Verts 38130 16768,5 1425,32 18193,82
14/10/2024 TESTONI LOT 2 : Basse Tension / Eclairage Public - 38130 883,19 75,07 958,26
14/10/2024 TESTONI LOT 2 : Basse Tension / Eclairage Public - 38130 88319 7507,12 95826,12
12/11/2024 RAU - Réunionnaise Aménagement UrbainRéalisation de béton désactivé rue de la 38130 16750 16750
20/11/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 134,18 11,41 145,59
20/11/2024 EVE SARL LOT 3 : Aménagement paysager - 38130 1676,25 142,48 1818,73
02/12/2024 JARDINS CREOLES Lot n° 3 -  Espaces Verts 38130 78885,53 6705,27 85590,8

330 R.H.I. 5727899,82
331 Travaux RHI 5727899,82

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
05/02/2008 EDF 1080 LC - 08/80/131/0 0001 EDF Ile De 38110 1021,41 86,82 1108,23
29/07/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0001 PICO-OI38130
17/08/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0001 PICO-OI38130 12655,7 1075,73 13731,43
09/09/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0002 PICO-OI38130 113382,47 9637,51 123019,98
08/11/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0003 PICO-OI38130 394237,3 33510,17 427747,47
08/11/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0004 PICO-OI38130 280518,78 23844,1 304362,88
30/12/2010 METAL REUNION 1080 LC - 10/080/935/0 0001 METAL 38130 270 22,95 292,95
31/12/2010 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460 TF/0 0001 REEL 38130 11600 986 12586
31/12/2010 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460 TF/0 0002 REEL 38130 5410 459,85 5869,85
31/12/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0005 PICO-OI38130 261689,6 22243,62 283933,22
31/12/2010 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0005 PICO-OI38130
03/03/2011 EDF Moufia 1080 LC - 11/080/144/0 0001 EDF 38130 43141,25 3667,01 46808,26
23/03/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0006 PICO-OI38130 444675,54 37797,42 482472,96
23/03/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0006 PICO-OI38130
12/04/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460 TF/0 0003 REEL 38130 4564 387,94 4951,94
26/04/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460 TF/0 0004 REEL 38130 33420 2840,7 36260,7
04/05/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0007 PICO-OI38130
04/05/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0007 PICO-OI38130 307240,58 26115,45 333356,03
20/05/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0008 PICO-OI38130 197553,62 16792,06 214345,68
27/05/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460/0 0005 REEL 38130 14211 1207,94 15418,94
17/06/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0009 PICO-OI38130 171570,76 14583,52 186154,28
05/07/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460/0 0006 REEL 38130 35625 3028,12 38653,12
19/07/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460/0 0007 REEL 38130 28560 2427,6 30987,6
21/07/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0010 PICO-OI38130 109020,51 9266,74 118287,25
21/07/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0010 PICO-OI38130 3786,8 321,88 4108,68
10/08/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460/0 0008 REEL 38130 11768 1000,28 12768,28
12/09/2011 REEL ELECTRICITE 1080 MT - 10/080/460/0 0009 REEL 38130 5789 492,07 6281,07
30/09/2011 EDF Moufia 1080 LC - 11/080/144/0 0002 EDF 38130 43141,25 3667 46808,25
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0012 PICO-OI38130
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0011 PICO-OI38130
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0011 PICO-OI38130 22709,02 1930,27 24639,29
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0012 PICO-OI38130 75404,7 6409,4 81814,1
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0012 PICO-OI38130 2214,98 188,27 2403,25
05/10/2011 PICO-OI 1080 MT - 10/080/459/0 0011 PICO-OI38130 116885,46 9935,26 126820,72
24/10/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130
24/10/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 2870,37 243,98 3114,35
24/10/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 75844,85 6446,82 82291,67
06/12/2011 REEL ELECTRICITE Lot 2 : Basse tension et Eclairage publi38130 10403 884,26 11287,26
15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130
15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 4155,1 353,18 4508,28
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15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 36171,13 3074,55 39245,68
15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130
15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 1286,17 109,32 1395,49
15/12/2011 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 114629,06 9743,47 124372,53
27/12/2011 REEL ELECTRICITE Lot 2 : Basse tension et Eclairage publi38130 91685,4 7793,26 99478,66
03/01/2012 TDOI SARL Fourniture/Pose clôture - RHI Rivière des 38130 3300 280,5 3580,5
06/02/2012 TDOI SARL Fourniture/pose clôtures simples torsion38130 8616,8 732,43 9349,23
27/02/2012 REEL ELECTRICITE Lot 2 : Basse tension et Eclairage publi38130 8251 701,33 8952,33
02/04/2012 ENT. CARRON Jacky Terrassement parcelle ROBERT Georges 38130 4800 408 5208
14/06/2012 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 4357,28 370,37 4727,65
14/06/2012 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130
14/06/2012 PICO-OI Lot 1 : Tr.FERME 38130 82636,07 7024,05 89660,12
15/06/2012 BMR CONSTRUCTION Tranche 1A - reprise d'un escalier 38130 3850 327,25 4177,25
18/07/2012 REEL ELECTRICITE Lot 2 : Basse tension et Eclairage publi38130 4330 368,05 4698,05
23/08/2012 FRANCE TELECOM - UI LPC Tranche 1A Déplacement de réseau 38130 617,16 617,16
07/09/2012 TDOI SARL Fourniture/pose clôtures simples torsion38130 1226 104,21 1330,21
30/11/2012 REEL ELECTRICITE Lot 2 : Basse tension et Eclairage publi38130 358 30,43 388,43
27/12/2012 VEOLIA  EAU brancht Eau Mr RICHARD 38180 824,26 70,06 894,32
28/12/2012 TDOI SARL Fourniture et pose de clôtures simple 38130 120 10,2 130,2
18/02/2013 VIDANGE SERVICE Inspection par caméra vidéo + tests 38130 846,63 71,97 918,6
21/02/2013 VIDANGE SERVICE Réféction étanchéité regard 38130 11571,2 983,55 12554,75
25/02/2013 VIDANGE SERVICE Vidange 38130 2741,9 233,06 2974,96
14/03/2013 SARL 5A Entretien des espaces verts 38130 1700 144,5 1844,5
21/03/2013 VIDANGE SERVICE Réalisat. tranchée drainante eau pluviale 38130 2650,2 225,27 2875,47
22/03/2013 PHILIBERT TERRASSEMENT Evacuation des déchets 38130 2304,15 195,85 2500
01/10/2013 VEOLIA  EAU Curage 38130 4229,96 359,55 4589,51
08/10/2013 EDF Moufia TRVX RACCORDEMENT ELECTRIQUE 38130 530,3 45,08 575,38
31/10/2013 VEOLIA  EAU Curage chemin Saaint-Alme 38130 5816,07 494,37 6310,44
28/11/2013 PHILIBERT TERRASSEMENT Sécurisation des ouvrages divers 38130 168062,68 14285,33 182348,01
19/12/2013 VIDANGE SERVICE Vidange fosse septique Chemin Saint-Alme38130 249,76 21,23 270,99
19/12/2013 PHILIBERT TERRASSEMENT Sécurisation des ouvrages divers 38130 59970,1 5097,46 65067,56
23/01/2014 RDTV SOOPPAN Réparations diverses suite au cyclone 38130 1650 140,25 1790,25
18/02/2014 REEL ELECTRICITE Dépose d'un candélabre + pose de ce 38130 1350 114,75 1464,75
31/03/2014 PHILIBERT TERRASSEMENT Sécurisation des ouvrages divers 38130 57218,1 4863,54 62081,64
06/10/2014 VEOLIA  EAU Consommation SEDRE POSSESSION 38130 587,25 14,14 601,39
06/10/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 07/03/2014 au 38130 104,35 2,19 106,54
08/06/2015 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 7177,5 610,09 7787,59
22/06/2015 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 5742 488,07 6230,07
29/06/2015 PHILIBERT TERRASSEMENT Sécurisation des ouvrages divers 38130
17/08/2015 EDF Ste-Anne Enfouissement HTA et Déplacement Poste38130 55748,56 4738,63 60487,19
19/10/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 2730,46 232,09 2962,55
19/10/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 118715,81 10090,84 128806,65
25/11/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 151518,26 12879,05 164397,31
25/11/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 3484,92 296,23 3781,15
17/12/2015 EVE SARL Aménagement d'un talus 38130 19922,88 1693,44 21616,32
28/12/2015 HONORINE Jean Narcisse Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 1600 1600
28/12/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 3590,61 305,2 3895,81
28/12/2015 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 357459,64 30520,07 387979,71
29/12/2015 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 26715,15 2270,79 28985,94
13/02/2016 L.B.M. Travaux de réfection local MOUS 38130 1475 125,38 1600,38
07/03/2016 BFL Sarl Abattage et dessouchage de deux arbres38130 900 76,5 976,5
15/03/2016 VIDANGE SERVICE Curage du réseau EP 38130 4522 94,96 4616,96
31/03/2016 SBTPC Gravillonge parking 38130 3186,3 270,84 3457,14
06/04/2016 TTP SARL (TEDDY TRAVAUX PUBLIC)Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 1617,5 1617,5
06/04/2016 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 45897,56 4372,59 50270,15
06/04/2016 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 513,86 43,68 557,54
06/04/2016 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 514,42 43,73 558,15
06/04/2016 TSOI - technic sols OI Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 5544,74 5544,74
06/04/2016 DCJ Entreprise Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 1656 1656
06/04/2016 SBTPC Lot n°1 - VRD - Viabilisation des parcelles 38130 48113,3 4367,89 52481,19
15/04/2016 SBTPC Mise en oeuvre d'un ralentisseur 38130 6600 561 7161
24/05/2016 VEOLIA  EAU Rue Saint - Alme compteur d'arrosage38130 1078,56 91,68 1170,24
26/05/2016 HYDRO AUSTRAL (Sarl) jardin éducatif/fourniture et pose de 38130 1169,61 1169,61
20/06/2016 VIDANGE SERVICE Hydrocurage chemin Saint Alme 38130 482,38 41 523,38
08/07/2016 GAMM VERT - AGRI DEV Jardin éducatif ( accessoires) 38110 363,32 30,88 394,2
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26/08/2016 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 20290,43 1724,7 22015,13
19/06/2017 REEL ELECTRICITE Travaux de branchement liaison B RHI RDG38130 12378,35 1052,16 13430,51
04/07/2017 BFL Sarl Réalisation d'une rampe en béton et 38130 2000 170 2170
10/07/2017 PICO-OI travaux de sécurisation des parcelles du 38130 19838,05 1686,23 21524,28
09/08/2017 LUDICITE sarl Pose de jeux 38110 13596,8 1155,73 14752,53
16/08/2017 PICO-OI travaux de sécurisation des parcelles du 38130 103683,51 8813,1 112496,61
02/10/2017 PICO-OI travaux de sécurisation des parcelles du 38130 97060,79 8250,17 105310,96
16/10/2017 OUSDALE Jean-Marie Ent. travaux de sécurisation des parcelles du 38130 1500 1500
16/10/2017 PICO-OI travaux de sécurisation des parcelles du 38130 16749,87 1551,24 18301,11
27/11/2017 REEL ELECTRICITE Terrain communal fourniture et mise en 38130 4500 382,5 4882,5
27/11/2017 REEL ELECTRICITE RHI RDG - Trvx de remise en état 38130 4818 409,53 5227,53
29/12/2017 SARL 5A Nettoyage des ouvrages hydrauliques38130 1500 127,5 1627,5
13/03/2018 SARL 5A Nettoyage parcelle AR 1148 (Belvédère)38130 5000 425 5425
04/06/2018 SARL 5A Réalisation d'un mur de clôture en 38130 13201,85 1122,16 14324,01
11/06/2018 SARL 5A Fouille en terrain rocheux 38130 1280 108,8 1388,8
20/07/2018 SARL 5A Evacuation d'encombrants - RHI RDG 38130 3500 297,5 3797,5
05/09/2018 BFL Sarl Débrouissaillage d'une parcelle de 800 m² 38130 2240 190,4 2430,4
12/09/2018 L2T SARL Dessouchage d'un arbre, enrochement 38130 2000 170 2170
21/09/2018 REEL ELECTRICITE Trx remise en état éclairage public RHI 38130 2988 253,98 3241,98
05/12/2018 BFL Sarl Démolit 6 plots béton, 2 blocs béton, 38130 3300 280,5 3580,5
19/12/2018 BFL Sarl Débrouissallage de 14 parcelles 38130 6588 559,98 7147,98
21/12/2018 SEGC Etude géotechnique de conception 38130 2400 204 2604
02/01/2019 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 22845,8 1941,89 24787,69
04/03/2019 Eaux de la Possession Branchement AEP - Parcelle M. CORSET 38130 1062,14 90,28 1152,42
03/04/2019 BFL Sarl Abattage de 2 arbres "Bois Noir" 38130 2000 170 2170
03/05/2019 BFL Sarl Débroussaillage 14 parcelles 38130 6588 559,98 7147,98
04/06/2019 Eaux de la Possession Dévoiement réseau AEP 38130 8320,29 707,22 9027,51
10/07/2019 BFL Sarl Abattage 4 arbres/Evacuation déchets au 38130 4000 340 4340
05/11/2019 Eaux de la Possession branchement AEP (parcelle CORSET 38130 909,53 77,31 986,84
17/11/2019 BFL Sarl Débroussallage de 9 parcelles 38130 5130 436,05 5566,05
27/02/2020 BFL Sarl Débroussaillage de 9 parcelles 38130 10934,5 929,43 11863,93
23/04/2020 BFL Sarl Débroussaillage de 13 parcelles + aire de 38130 7410 629,85 8039,85
12/06/2020 BFL Sarl Débroussaillage de 13 parcelles 38130 5400 459 5859
23/06/2020 REEL ELECTRICITE RHI RDG - Travaux - éclairage public - 38130 650 55,25 705,25
19/11/2020 BFL Sarl Abattage et élagage d'arbres RHI RDG 38130 6000 510 6510
03/01/2022 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERmission de repérage avant démolition de 38130 874,2 74,31 948,51
23/06/2022 REEL ELECTRICITE Lot n°2 Basse Tension - Eclairage Public38130 6200 526,99 6726,99
23/06/2022 SARL 5A Nettoyage de 11 parcelles 38130 6156 523,26 6679,26
16/09/2022 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERRepérage avt démo.matériaux/pdts 38130 1759 149,52 1908,52
16/09/2022 OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIERRepérage avt démo. matériaux/pdts 38130 1814,3 154,22 1968,52
24/04/2023 Eaux de la Possession reprise de branchement AEP DN 25 38130 621,13 52,8 673,93
12/05/2023 ORANGE - France Télécom - UIR Pré-fibrage 19 logements - RHI RDG 38130 3855,6 327,73 4183,33
10/07/2023 ORANGE - France Télécom - UIR mission de conseil, suivi des travaux 38130 599,04 50,92 649,96
02/08/2023 SBTPC SOGEA REUNION réalisation de ralentisseur type "cousin 38130 2568,67 218,34 2787,01
23/10/2023 ENAVA SARL Lot n° 1 - VRD 38130 8500 8500
23/10/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 22990 2676,65 25666,65
14/11/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 134687 11448,4 146135,4
05/12/2023 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 174535 14835,48 189370,48
18/12/2023 ORANGE - France Télécom - UIR Pré-fibrage 19 logements - RHI RDG 38110 5783,4 491,59 6274,99
09/02/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 89104,5 7573,88 96678,38
11/03/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 135085,99 11482,31 146568,3
04/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 84149,11 7152,67 91301,78
11/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 80805,97 6868,5 87674,47
11/07/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 12255,59 1041,73 13297,32
14/08/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 34597,03 2940,74 37537,77
11/09/2024 SIRUN (Société d'Infrastructure Lot n° 1 - VRD 38130 58532,32 4975,25 63507,57
28/11/2024 BAGELEC REUNION Lot n° 2 : Basse tension et Eclairage 38130 1211,29 102,96 1314,25
28/11/2024 BAGELEC REUNION Lot n° 2 : Basse tension et Eclairage 38130 27529,4 2340 29869,4

340 éléctrification 1584940,92
340 éléctrification
341 Déplacement de réseaux 39908,65

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
16/10/2007 EDF 1080 LC - 07/080/800/0 0001 38130 17040,82 1448,47 18489,29
27/05/2008 CENERGI 1080 LC - 07/080/510/0 0001 CENERGI38130 4227 359,3 4586,3
31/10/2008 EDF 1080 LC - 07/080/800/0 0002 EDF Ile De 38130 17040,83 1448,47 18489,3
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11/10/2012 REEL ELECTRICITE Fourniture et pose d'un coffret de 38130 1600 136 1736
342 H.T.A. 1285025

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
04/02/2000 EDF 1080 - Déplacement câble Haute Tension 38130 6182,73 587,36 6770,09
03/06/2002 EDF Dev.238090101 / 53777 38130 15921,46 1353,32 17274,78
03/06/2002 EDF 234950101 / 53776 38130 23796,81 2022,73 25819,54
30/09/2004 EDF 1080 LC - 02/080/419/0 0002 EDF Ile De 38130 37150,07 3157,77 40307,84
18/10/2004 EDF 1080 LC - 02/080/418/0 0002 38130 55525,88 4719,7 60245,58
31/12/2007 EDF 1080 LC - 07/080/975/0 0001 EDF Ile De 38130 415706,79 35335,08 451041,87
13/01/2010 EDF 1080 LC - 07/080/975- REMB.TVA -EDF 38130 -35335,08 -35335,08
04/07/2013 EDF Moufia Travaux d'Electricité partie basse tranche 38130 11044,09 938,75 11982,84
19/12/2013 EDF Moufia Travaux d'Electricité partie basse tranche 38130 62534,13 5315,4 67849,53
21/07/2014 EDF Ste-Anne Travaux de poste transfo 3344/3347 38130 7237,87 615,22 7853,09
21/07/2014 EDF Ste-Anne Travaux de poste transfo 3345/3346 38130 5533,48 470,35 6003,83
19/12/2014 EDF Ste-Anne Travaux de poste transfo 3345/3346 38130 12936,08 1099,56 14035,64
19/12/2014 EDF Ste-Anne Travaux de poste transfo 3344/3347 38130 28259,29 2402,04 30661,33
07/11/2016 EDF Ste-Anne Travaux de branchement Avenue de la 38130 9344,01 794,24 10138,25
07/11/2016 EDF Ste-Anne Travaux de branchement - Opération 38130 6102,46 518,7 6621,16
25/01/2017 EDF Ste-Anne Travaux de branchement - Opération 38130 18046,53 1533,96 19580,49
26/06/2017 EDF Ste-Anne Travaux de branchement Avenue de la 38130 5120,11 435,2 5555,31
27/10/2017 EDF Ste-Anne Travaux de branchement Avenue de la 38130 47217,81 4013,51 51231,32
27/10/2017 EDF Ste-Anne Travaux de branchement Avenue de la 38130 9217,89 783,53 10001,42
02/01/2018 EDF Ste-Anne Travaux de viabilisation Ilot D 38130 9919,47 843,15 10762,62
10/01/2018 EDF travaux de raccordement au réseau 38130 255,6 21,73 277,33
19/03/2018 EDF Ste-Anne travaux HTA "KEY WEST" 38130 6358,23 540,45 6898,68
24/04/2018 EDF Ste-Anne Branchement op. Mascarin 38130 7198,06 611,82 7809,88
12/09/2018 EDF Ste-Anne travaux de viabilisation ilot D 38130 4621,67 392,84 5014,51
01/10/2018 EDF Ste-Anne Travaux de viabilisation Ilot D 38130 52388,75 4453,05 56841,8
20/11/2018 EDF Ste-Anne Travaux de viabilisation aval V4/ V5 38130 14891,41 1265,77 16157,18
20/11/2018 EDF Ste-Anne Travaux de viabilisation Aval V4 / V5 38130 10815,89 919,36 11735,25
26/12/2018 EDF Ste-Anne Branchement op. Mascarin 38130 27931,5 2374,19 30305,69
31/12/2018 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle 38130 7505,74 637,99 8143,73
31/12/2018 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle 38130 5181,03 440,39 5621,42
31/12/2018 EDF Ste-Anne travaux HTA "KEY WEST" 38130 20345,81 1729,39 22075,2
31/12/2018 EDF Ste-Anne travaux de viabilisation ilot D 38130 4730,15 402,06 5132,21
29/01/2019 EDF Ste-Anne Trx réseaux parcelle CORSET 38130 2277,39 193,58 2470,97
29/01/2019 EDF Ste-Anne Trx branchement parcelle CORSET 38130 1274,81 108,36 1383,17
01/04/2019 EDF Ste-Anne Trvx de branchement BT - tranche 5 - 38130 5543,55 471,2 6014,75
02/09/2019 EDF Ste-Anne Trx réseaux parcelle CORSET 38130 -2277,39 -193,58 -2470,97
02/09/2019 EDF Ste-Anne Travaux de viabilisation aval V4/ V5 38130 -14891,41 -1265,77 -16157,18
02/09/2019 EDF Ste-Anne Trx branchement parcelle CORSET 38130 -1274,81 -108,36 -1383,17
22/01/2020 EDF - SEI Centre de la Reunion aval V4/ V5 création 1 départ BT 38130 3469,91 294,94 3764,85
22/01/2020 EDF - SEI Centre de la Reunion Aval V4/ V5 création 2 départs BT 38130 8265,52 702,57 8968,09
22/01/2020 EDF - SEI Centre de la Reunion Aval V4/ V5 création 5 départs BT 38130 5361,91 455,76 5817,67
04/03/2020 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITETRAVAUX DE RESEAUX (parcelle CORSET)38130 2823,17 239,97 3063,14
12/03/2020 Eaux de la Possession Trx branchement AEP (parcelle 38130 1353,68 115,06 1468,74
12/03/2020 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEDépose de coffret (Secteur NEO) 38130 2428,74 206,44 2635,18
22/06/2020 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEtravaux de réseaux (parcelle TORNIERE 38130 3732,49 317,26 4049,75
18/09/2020 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEtrvx de raccordement BT/ TC (parcelle 38130 4812,29 409,05 5221,34
15/12/2020 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEtrvx de raccordement BT/ TC (parcelle 38130 6439,28 547,33 6986,61
09/02/2021 EDF - SEI Centre de la Reunion Aval V4/ V5 création 2 départs BT 38130 37526,82 3189,78 40716,6
11/02/2021 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEtrvx de raccordement au réseau 38130 1457,54 123,89 1581,43
24/02/2021 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITETRAVAUX DE RESEAUX (parcelle CORSET)38130 2823,16 239,97 3063,13
23/03/2021 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEtravaux de réseaux (parcelle TORNIERE 38130 3732,48 317,26 4049,74
06/10/2021 EDF Ste-Anne Trx raccordement au réseau d'électricité 38130 5110,87 434,42 5545,29
11/10/2021 EDF Ste-Anne trvx de raccordement au réseau 38130 4752,56 403,97 5156,53
20/11/2021 EDF - SEI Centre de la Reunion Aval V4/ V5 création 5 départs BT 38130 11394,05 968,5 12362,55
03/01/2022 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITEDépose de coffret (Secteur NEO) 38130 2428,73 206,44 2635,17
07/03/2022 EDF déplacement coffret lot 60 ( M. THEMY)38130 973,99 82,79 1056,78
28/03/2022 EDF Ste-Anne Trx raccordement au réseau d'électricité 38130 9137,43 776,69 9914,12
20/04/2022 EDF Ste-Anne Création poste HTA "EUCALYPTUS" 38130 5769,77 490,43 6260,2
24/06/2022 EDF trvx de raccordement au réseau 38130 3090,34 262,68 3353,02
22/09/2022 EDF AMENEE BT Résidence SCCV MJ Résidence 38130 6803,85 578,33 7382,18
12/12/2022 EDF AMENEE BT Résidence SCCV MJ Résidence 38130 24363,6 2070,9 26434,5
31/12/2022 EDF Ste-Anne trvx de raccordement au réseau 38130 5905,81 501,99 6407,8
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24/01/2023 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle 38130 30691,4 2608,77 33300,17
12/07/2023 EDF Ste-Anne AMENEE BT secteur NEO 38130 5812,57 494,07 6306,64
04/09/2023 EDF Ste-Anne Création poste HTA "EUCALYPTUS" 38130 15067,25 1280,72 16347,97
08/09/2023 EDF trvx de raccordement au réseau 38130 3090,34 262,68 3353,02
19/09/2023 EDF - SEI Centre de la Reunion Branchement Olivine - 32 lots libres 38130 7580,59 644,35 8224,94
05/10/2023 EDF Ste-Anne Branchement "Secteur Mantaly" - 37 lots 38130 7659,68 651,07 8310,75
31/12/2023 EDF Ste-Anne raccordement local - garage SIDAT 38130 2991,16 254,25 3245,41
26/02/2024 EDF Ste-Anne Raccordement SCCV GOELETTES 38130 4811,77 409 5220,77
30/04/2024 EDF Ste-Anne raccordement local - garage SIDAT 38130 2991,16 254,25 3245,41
07/05/2024 EDF Ste-Anne Raccordement 40 logements Opération 38130 4676,19 397,48 5073,67
13/06/2024 EDF - SEI Centre de la Reunion Branchement Olivine - 32 lots libres 38130 31374,14 2666,8 34040,94
24/06/2024 EDF Ste-Anne Raccordement 28 Chemin Moulin Joli 38130 6753,18 574,02 7327,2
26/06/2024 EDF Ste-Anne AMENEE BT secteur NEO 38130 15439,96 1312,4 16752,36
27/09/2024 EDF Ste-Anne Branchement "Secteur Mantaly" - 37 lots 38130 32068,96 2725,86 34794,82
18/11/2024 EDF Ste-Anne Raccordement rue de LOBELIE 38130 10385,72 882,79 11268,51

343 Divers 260007,27
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

17/08/2006 EDF 1080 LC - 06/080/511/0 0001 EDF Ile De 6769,83 575,44 7345,27
15/10/2007 EDF 1080 LC - 06/080/511/0 0002 EDF Ile De 6769,84 575,43 7345,27
29/10/2008 EVE SARL 1080 LC - 08/080/546/0 0001 EVE SARL38130 1970 167,45 2137,45
31/10/2008 EDF Moufia 1080 LC - 08/080/694/0 0001 EDF 38130 5803,19 493,27 6296,46
20/11/2009 TRESOR PUBLIC 1080 - Avis des sommes à payer : 180 - 38130 52740 52740
25/06/2012 EDF Moufia Raccordement P1, P2, 3341 et 3342 38130 5803,18 493,27 6296,45
02/05/2013 REGUL.CRPO/GO7 REGUL.9 CH+1 AN - DIVERS FRS/ER CDC38130 -9576,9 -9576,9
20/10/2014 ELAG'ALI Travaux d'Elagage 38130 1260 107,1 1367,1
04/02/2016 EDF Ste-Anne Branchement 1-1 / Secteur Terrain 38130 5899,63 501,47 6401,1
09/02/2016 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 74,61 74,61
09/02/2016 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 228,51 17,5 246,01
14/03/2016 EDF Ste-Anne Trx électricité secteur Jules Joron 38130 11597,45 985,78 12583,23
06/04/2016 VIDANGE SERVICE Test étanchéité (50, rue Mahatma 38130 878,55 74,68 953,23
15/06/2016 EDF Ste-Anne Trx électricité secteur Jules Joron 38130 67512 5738,52 73250,52
11/07/2016 EDF Ste-Anne Branchement 1-1 / Secteur Terrain 38130 16237,82 1380,21 17618,03
12/12/2016 EDF Consommation du 17/10/2016 au 38130 89,01 6,44 95,45
12/12/2016 EDF Concommation du 12/10/2016 au 38130 22,47 0,47 22,94
27/11/2017 EDF Moufia Extension réseau BT - Sébastien 38130 2842,8 241,64 3084,44
18/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3ème trimestre 38130 125,62 125,62
18/12/2017 RUNEO période d'abonnement 3ème trimestre 38130 1846,24 41,41 1887,65
05/02/2018 EDF Moufia Consommat. du 15/12/2017-29/01/201838130 38,7 38,7
05/02/2018 EDF Moufia Consommat. du 15/12/2017-29/01/201838130 115,75 9,44 125,19
05/03/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 12/12/2017 au 38130 81,83 7,24 89,07
05/03/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 12/12/2017 au 38130 23,35 23,35
29/03/2018 EDF Ste-Anne Travaux extension réseau BT Rue Louise 38130 5126,74 435,77 5562,51
06/04/2018 EDF Moufia Consommat. du 01/2018 au 03/2018 (EP 38130 148,38 12,97 161,35
06/04/2018 EDF Moufia Consommat. du 01/2018 au 03/2018 (EP 38130 49,48 49,48
13/04/2018 EDF Mise en service raccordement rue Sudel 38130 55 3,82 58,82
13/04/2018 EDF Mise en service raccordement rue Sudel 38130 2,6 2,6
13/04/2018 EDF Moufia Extension réseau BT - Sébastien 38130 2842,8 241,64 3084,44
14/05/2018 EDF Ste-Anne Travaux extension réseau BT Rue Louise 38130 9270,16 787,97 10058,13
04/06/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 29/03/2018 au 38130 140,64 12,19 152,83
04/06/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 29/03/2018 au 38130 47,07 47,07
18/06/2018 EDF Moufia Consommat. du 06/02/2018 au 38130 157,9 15,43 173,33
18/06/2018 EDF Moufia Consommat. du 06/02/2018 au 38130 49,14 49,14
06/08/2018 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 156,3 14,01 170,31
06/08/2018 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 52,8 52,8
20/08/2018 EDF Moufia Contrat n°754566 38130 -114,45 -14,35 -128,8
20/08/2018 EDF Moufia Contrat n°754566 38130 -41,21 -41,21
27/08/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 19/06/2018 au 38130 284,81 30,49 315,3
27/08/2018 EDF Ste-Anne Consommation du 19/06/2018 au 38130 91,75 91,75
08/10/2018 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 157,31 13,61 170,92
08/10/2018 EDF Moufia Contrat n°599207 38130 51,75 51,75
18/10/2018 EDF Moufia Consommat. du 09/09/2018 au 38130 2,73 2,73
18/10/2018 EDF Moufia Consommat. du 09/09/2018 au 38130 14,74 0,37 15,11
19/10/2018 EDF Ste-Anne Contrat n°664006 - Consommation du 38130 60,66 60,66
19/10/2018 EDF Ste-Anne Contrat n°664006 - Consommation du 38130 194,7 20,19 214,89
10/12/2018 EDF Moufia Contrat 754566 - Cons. du 10/10/18 au 38130 2,73 2,73
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10/12/2018 EDF Moufia Contrat 754566 - Cons. du 10/10/18 au 38130 14,74 0,37 15,11
17/12/2018 EDF Moufia Contrat 599207 - Cons. du 28/09/18 au 38130 160,73 14,21 174,94
17/12/2018 EDF Moufia Contrat 599207 - Cons. du 28/09/18 au 38130 53,24 53,24
31/12/2018 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle (M. DO 38130 3220,34 273,73 3494,07
31/12/2018 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle (Mme 38130 4400,63 374,06 4774,69
05/02/2019 EDF Moufia Consommat. du 04/12/2018 au 38130 45,72 45,72
05/02/2019 EDF Moufia Consommat. du 04/12/2018 au 38130 139,62 11,77 151,39
14/02/2019 EDF Moufia électricité du 10/12/2018 au 07/02/201938130 2,73 2,73
14/02/2019 EDF Moufia électricité du 10/12/2018 au 07/02/201938130 14,74 0,37 15,11
11/04/2019 EDF Moufia consommation du 28/01/2019 au 38130 153,48 13,38 166,86
11/04/2019 EDF Moufia consommation du 28/01/2019 au 38130 50,77 50,77
15/04/2019 EDF Moufia Consommat. 07/02/2019 au 08/04/2019 38130 14,74 0,37 15,11
15/04/2019 EDF Moufia Consommat. 07/02/2019 au 08/04/2019 38130 2,73 2,73
23/04/2019 EDF Moufia Contrat 607332 - Consommantion du 38130 58,59 4,53 63,12
23/04/2019 EDF Moufia Contrat 607332 - Consommantion du 38130 15,05 15,05
27/05/2019 Eaux de la Possession Travaux de branchement AEP (parcelle 38130 750,74 63,81 814,55
06/06/2019 EDF Moufia Consommation du 29/03/19 au 27/05/1938130 199,8 13 212,8
07/06/2019 EDF ACCUEIL RACCORDEMENT ELECTRICITETravaux de branchement (parcelle BEGUE 38130 1274,81 108,36 1383,17
10/07/2019 EDF Moufia Contrat n°754566 - Cons. du 08.04.19 38130 2,73 2,73
10/07/2019 EDF Moufia Contrat n°754566 - Cons. du 08.04.19 38130 14,74 0,37 15,11
11/07/2019 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle (M. DO 38130 3220,34 273,73 3494,07
06/08/2019 EDF Moufia électricité du 12/04/2019 au 14/06/201938130 306,74 32,76 339,5
06/08/2019 EDF Moufia électricité du 12/04/2019 au 14/06/201938130 96,5 96,5
22/08/2019 EDF Consommat. du 27/05/2019 au 38130 52,91 52,91
22/08/2019 EDF Consommat. du 27/05/2019 au 38130 168,48 14,84 183,32
28/08/2019 EDF Moufia électricité du 10/06/2019 au 25/08/201938130 16,06 0,4 16,46
28/08/2019 EDF Moufia électricité du 10/06/2019 au 25/08/201938130 2,97 2,97
03/10/2019 EDF Contrat n°599207 - Cons. du 29/07/19 38130 55,5 55,5
03/10/2019 EDF Contrat n°599207 - Cons. du 29/07/19 38130 177,71 15,13 192,84
11/10/2019 EDF Moufia électricité du 25/08/2019 au 10/10/201938130 15,96 0,4 16,36
11/10/2019 EDF Moufia électricité du 25/08/2019 au 10/10/201938130 2,95 2,95
16/10/2019 EDF Moufia électricité du 09/08/2019 du 14/10/201938130 358,11 37,91 396,02
16/10/2019 EDF Moufia électricité du 09/08/2019 du 14/10/201938130 106,72 106,72
16/10/2019 EDF Moufia Consommation du 27/08/19 au 14/10/1938130 80,94 5,05 85,99
04/12/2019 EDF Ste-Anne Travaux de branchement parcelle (Mme 38130 4400,63 374,06 4774,69
10/12/2019 EDF Consommat14/06 au 27/08/2019 contrat 38130 23,41 23,41
10/12/2019 EDF Consommat du 10/10 au 09/12/2019 38130 2,95 2,95
10/12/2019 EDF Consommat. du 10/06/ au 25/08/2019 38130 2,97 2,97
10/12/2019 EDF Consommat. du 10/06/ au 25/08/2019 38130 16,06 0,4 16,46
10/12/2019 EDF Consommat du 10/10 au 09/12/2019 38130 15,96 0,4 16,36
10/12/2019 EDF Consommat14/06 au 27/08/2019 contrat 38130 89,15 7,73 96,88
10/12/2019 EDF Consommat. du 10/06/ au 25/08/2019 38130 -16,06 -0,4 -16,46
10/12/2019 EDF Consommat. du 10/06/ au 25/08/2019 38130 -2,97 -2,97
13/12/2019 EDF consommation du 14/10/2019 au 38130 322,14 33,91 356,05
13/12/2019 EDF Moufia Contrat 607332 - Consommation du 38130 18,79 18,79
13/12/2019 EDF consommation du 14/10/2019 au 38130 95,61 95,61
13/12/2019 EDF Moufia Contrat 607332 - Consommation du 38130 73,89 6,05 79,94
31/12/2019 EDF Moufia Consommation du 14/06/19 au 09/08/19 38130 97,33 97,33
31/12/2019 EDF Moufia Consommation du 03/10/19 au 15/12/19 38130 186,07 16,44 202,51
31/12/2019 EDF Moufia Consommation du 14/06/19 au 09/08/19 38130 329,41 34,67 364,08
31/12/2019 EDF Moufia Consommation du 03/10/19 au 15/12/19 38130 58,62 58,62
31/03/2020 EDF électricité du 27/01/2020 au 30/03/202038110 54 54
31/03/2020 EDF électricité du 27/01/2020 au 30/03/202038110 175,56 15,06 190,62
09/06/2020 EDF électricté du 25/02/2020 au 08/04/202038130 2,95 2,95
09/06/2020 EDF electricité du 15/12/2019 au 27/01/202038130 39,41 39,41
09/06/2020 EDF électricté du 25/02/2020 au 08/04/202038130 16,2 0,4 16,6
09/06/2020 EDF electricité du 15/12/2019 au 27/01/202038130 128,47 9,91 138,38
09/06/2020 EDF électricté du 12/02/2020 au 13/04/202038130 403,07 42,55 445,62
09/06/2020 EDF électricité du 14/02/2020 du 13/04/202038130 3,68 3,68
09/06/2020 EDF électricité du 14/02/2020 du 13/04/202038130 25,74 0,62 26,36
09/06/2020 EDF électricté du 12/02/2020 au 13/04/202038130 116,82 116,82
09/06/2020 EDF électricité du 09/12/2019 au 25/02/202038130 16,22 0,4 16,62
09/06/2020 EDF électricité du 09/12/2019 au 25/02/202038130 2,95 2,95
09/06/2020 EDF electricité du 12/12/2019 au 12/02/202038130 652,65 70,53 723,18
09/06/2020 EDF electricité du 12/12/2019 au 12/02/202038130 196,57 196,57
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10/06/2020 EDF électricté du 08/04/2020 au 09/06/202038130 16,2 0,4 16,6
10/06/2020 EDF électricté du 08/04/2020 au 09/06/202038130 2,95 2,95
15/06/2020 EDF électricité du 13/04/2020 au 15/06/202038130 412,03 43,53 455,56
15/06/2020 EDF électricité du 13/04/2020 au 15/06/202038130 119,5 119,5
01/07/2020 EDF Ste-Anne électricité du 13/04/2020 au 15/06/202038180 3,68 3,68
01/07/2020 EDF Ste-Anne électricité du 13/04/2020 au 15/06/202038180 25,74 0,62 26,36
15/07/2020 EDF Moufia Consommat. du 30/03/2020 au 38130 164,11 13,83 177,94
15/07/2020 EDF Moufia Consommat. du 30/03/2020 au 38130 50,38 50,38
11/08/2020 EDF Ste-Anne électicité du 27/05/2020 au 27/07/202038180 53,04 53,04
11/08/2020 EDF Ste-Anne électicité du 27/05/2020 au 27/07/202038180 173,22 14,83 188,05
26/08/2020 EDF Ste-Anne électricité du 09/06/2020 au 10/08/202038180 17,1 0,43 17,53
26/08/2020 EDF Ste-Anne électricité du 09/06/2020 au 10/08/202038180 3,19 3,19
28/08/2020 EDF Ste-Anne électricité du 15/06/2020 au 13/08/202038180 178,11 178,11
28/08/2020 EDF Ste-Anne électricité du 15/06/2020 au 13/08/202038180 609,45 65,22 674,67
01/09/2020 EDF Ste-Anne électricité du 15/06/2020 au 13/08/202038180 4,02 4,02
01/09/2020 EDF Ste-Anne électricité du 15/06/2020 au 13/08/202038180 27,14 0,65 27,79
05/10/2020 EDF électricité du 27/07/2020 au 28/09/202038130 181,82 15,05 196,87
05/10/2020 EDF électricité du 27/07/2020 au 28/09/202038130 54,35 54,35
13/10/2020 EDF éléctricité du 13/08/2020 au 12/10/202038130 130,67 130,67
13/10/2020 EDF éléctricité du 13/08/2020 au 12/10/202038130 454,35 48 502,35
13/10/2020 EDF éléctricité du 10/08/2020 au 12/10/202038130 3,17 3,17
13/10/2020 EDF éléctricité du 10/08/2020 au 12/10/202038130 17,04 0,42 17,46
13/10/2020 EDF électricité du 13/08/2020 au 12/10/202038130 3,98 3,98
13/10/2020 EDF électricité du 13/08/2020 au 12/10/202038130 26,98 0,65 27,63
01/12/2020 EDF Moufia Consommat. du 28/09/2020 au 38130 28,88 28,88
01/12/2020 EDF Moufia Consommat. du 28/09/2020 au 38130 109,68 7,04 116,72
08/12/2020 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 08/12/202038130 17,04 0,42 17,46
08/12/2020 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 08/12/202038130 3,17 3,17
14/12/2020 EDF Moufia Consomat. 12/10/2020 au 14/12/2020 38180 57,56 2,91 60,47
16/12/2020 EDF Moufia Consommat. du 12/10/2020 au 38180 608,49 50 658,49
28/12/2020 EDF Moufia Contrat n°607332 38130 26,6 2,26 28,86
11/01/2021 BTLEC REUNION Dépannage sur 13 candélabres 38130 3565 303,02 3868,02
03/02/2021 EDF Moufia électricité du 25/11/2020 au 02/02/202138130 197,65 17,23 214,88
03/02/2021 EDF Moufia électricité du 25/11/2020 au 02/02/202138130 61,15 61,15
09/02/2021 EDF Moufia électricité du 14/12/2020 au 28/01/202138130 1326,71 144,39 1471,1
09/02/2021 EDF Moufia électricité du 14/12/2020 au 28/01/202138130 390,55 390,55
09/02/2021 EDF Moufia électricité du 14/12/2020 au 28/01/202138130 -923,86 -78,53 -1002,39
02/03/2021 EDF Moufia Consommat. 08/12/2020 au 25/02/2021 38130 20,08 0,42 20,5
04/03/2021 EDF Moufia Consommation du 14/12/2020 au 38130 -496,49 -56,73 -553,22
04/03/2021 EDF Moufia Consommation du 14/12/2020 au 38130 -150,24 -150,24
30/03/2021 EDF Moufia électricité du 02/02/2021 au 22/03/202138130 615,6 64,81 680,41
30/03/2021 EDF Moufia électricité du 02/02/2021 au 22/03/202138130 202,89 202,89
09/04/2021 EDF Ste-Anne éléctricité du 25/02/2021 au 08/04/202138130 3,17 3,17
09/04/2021 EDF Ste-Anne éléctricité du 25/02/2021 au 08/04/202138130 16,92 0,42 17,34
14/04/2021 EDF électricité du 28/01/2021 au 12/04/202138130 279,66 27,75 307,41
14/04/2021 EDF électricité du 28/01/2021 au 12/04/202138130 75,41 75,41
14/04/2021 EDF électricité du 12/02/2021 au 12/04/202138130 87,42 87,42
14/04/2021 EDF électricité du 12/02/2021 au 12/04/202138130 318,62 32,76 351,38
27/05/2021 EDF électricité du 22/03/2021 au 22/05/202138130 57,15 57,15
27/05/2021 EDF électricité du 22/03/2021 au 22/05/202138130 192,59 16,46 209,05
14/06/2021 EDF Moufia Consommation du 12/04 au 14/06/21 - 38130 63,9 63,9
14/06/2021 EDF Moufia Consommation du 12/04 au 14/06/21 - 38130 236,87 23,55 260,42
14/06/2021 EDF Moufia Consommation du 12/04 au 14/06/21 - 38130 335,76 34,64 370,4
14/06/2021 EDF Moufia Consommation du 12/04 au 14/06/21 - 38130 92,32 92,32
02/09/2021 EDF Moufia consommation du 14/06/2021 au 38130 291,58 29,3 320,88
02/09/2021 EDF Moufia consommation du 14/06/2021 au 38130 79,6 79,6
28/09/2021 EDF Moufia Contrat 599207- Consommation du 38130 271,11 22,97 294,08
28/09/2021 EDF Moufia Contrat 599207- Consommation du 38130 77,04 77,04
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 754566 - Consommation du 38130 16,92 0,42 17,34
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 754566 - Consommation du 38130 3,17 3,17
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 599207 - Consommation du 38130 237,16 21,53 258,69
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 754566 - Consommation du 38130 3,4 3,4
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 754566 - Consommation du 38130 18,85 0,47 19,32
30/09/2021 EDF Moufia Contrat 599207 - Consommation du 38130 72,15 72,15
06/10/2021 EDF électricité du 14/06/2021 au 09/08/202138130 1770,85 191,38 1962,23
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06/10/2021 EDF électricité du 14/06/2021 au 09/08/202138130 502,91 502,91
20/10/2021 EDF électricité du 09/08/2021 au 09/10/202138130 130,2 130,2
20/10/2021 EDF électricité du 09/08/2021 au 09/10/202138130 462,77 48,56 511,33
20/10/2021 EDF électricité du 27/08/2021 au 12/10/202138130 49,59 49,59
20/10/2021 EDF Moufia Consommation du 06/08/2021 au 38130 21,74 0,46 22,2
20/10/2021 EDF électricité du 27/08/2021 au 12/10/202138130 187,04 17,92 204,96
23/11/2021 EDF électricité du 22/09/2021 au 22/11/202138130 75,53 75,53
23/11/2021 EDF électricité du 22/09/2021 au 22/11/202138130 260,13 22,87 283
08/12/2021 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 13/10/2138130 3,04 3,04
08/12/2021 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 13/10/2138130 18,7 0,46 19,16
13/12/2021 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 13/10/2138130 66,65 66,65
13/12/2021 EDF Moufia Consommation du 09/10 au 09/12/2138130 277,26 28,2 305,46
13/12/2021 EDF Moufia Consommation du 09/10 au 09/12/2138130 76,21 76,21
13/12/2021 EDF Moufia Consommation du 12/10 au 13/10/2138130 245,65 24,35 270
31/01/2022 EDF Moufia Consommation dy 22/11/21 au 27/01/22 -38130 254,09 22,19 276,28
31/01/2022 EDF Moufia Consommation dy 22/11/21 au 27/01/22 -38130 73,55 73,55
09/02/2022 EDF Moufia Consommat. du 06/12/2021 au 38130 21,48 0,45 21,93
14/02/2022 EDF Moufia Consommat. 09/12/2021 au 09/02/2022 38130 262,88 25,85 288,73
14/02/2022 EDF Moufia Consommat. 09/12/2021 au 09/02/2022 38130 62,19 62,19
30/03/2022 EDF Moufia Contrat n°599207 - Consommation du 38130 282,56 18,47 301,03
20/04/2022 EDF Moufia Contrat n°664006 - Consommation du 38130 417,65 33,72 451,37
20/04/2022 EDF Moufia Contrat n607332- Consommation du 38130 231,88 17,58 249,46
06/05/2022 EDF Moufia Consommat.06/02/2022 au 06/04/2022 38130 21,5 0,45 21,95
07/06/2022 EDF Moufia Consommation du 22/03 au 22/05/22- 38130 271,41 17,47 288,88
18/06/2022 EDF Moufia Consommation du 09/04 au 09/06/22 - 38130 363,04 29,08 392,12
27/06/2022 EDF Moufia Consommation du 06/04 au 06/06/22 - 38130 21,5 0,45 21,95
28/06/2022 EDF Moufia Consommation du 12/04 au 14/06/22 - 38130 331,19 26,02 357,21
25/07/2022 Eaux de la Possession Abonnement 2ème trimestre 2022 38130 18,99 0,4 19,39
02/08/2022 EDF Moufia Consommation du 22/05 au 22/07/22- 38130 274,45 17,73 292,18
17/08/2022 EDF électricité du 06/06/2022 au 06/08/202238130 18,46 0,45 18,91
17/08/2022 EDF électricité du 09/06/2022 au 09/08/202238130 17,85 17,85
17/08/2022 EDF électricité du 09/06/2022 au 09/08/202238130 313,56 26,37 339,93
17/08/2022 EDF électricité du 06/06/2022 au 06/08/202238130 3,2 3,2
28/09/2022 EDF électricité du 22/07/2022 au 22/09/202238130 28,5 28,5
28/09/2022 EDF électricité du 22/07/2022 au 22/09/202238130 293,79 21,68 315,47
11/10/2022 EDF électricité du 06/08/2022 au 06/10/202238130 6,46 0,45 6,91
11/10/2022 EDF électricité du 06/08/2022 au 06/10/202238130 3,19 3,19
13/10/2022 EDF électricité du 27/08/2022 au 12/10/202238130 11,3 0,7 12
13/10/2022 EDF électricité du 27/08/2022 au 12/10/202238130 4,18 4,18
13/10/2022 EDF électricité du 09/08/2022 au 09/10/202238130 23,12 23,12
13/10/2022 EDF électricité du 09/08/2022 au 09/10/202238130 405,93 35,69 441,62
25/11/2022 EDF électricité du 22/09/2022 au 22/11/202238130 293,49 21,63 315,12
25/11/2022 EDF électricité du 22/09/2022 au 22/11/202238130 27,6 27,6
13/12/2022 EDF Moufia Consommat. 09/10/2022 au 09/12/2022-38130 379,54 30,46 410
13/12/2022 EDF Moufia Consommat. 06/10/2022 au 06/12/2022 -38130 21,65 0,45 22,1
13/12/2022 EDF Moufia Consommat. 12/10/2022 au 12/12/2022 -38130 33,48 0,7 34,18
31/12/2022 EDF Moufia Consommation du 14/06 au 27/08/22 - 38130 259,3 21,24 280,54
31/12/2022 EDF Moufia Consommation du 14/06 au 27/08/22 - 38130 15,86 15,86
14/02/2023 EDF Moufia Consommat. 09/12/2022 au 09/02/2023 38130 418,06 33,6 451,66
01/03/2023 EDF Moufia Consommat. 12/12/2022 au 27/02/2023 38130 35,97 0,76 36,73
07/03/2023 EDF électricité du 06/02/2022 au 06/02/202338130 19,62 0,48 20,1
07/03/2023 EDF électricité du 06/02/2022 au 06/02/202338130 3,19 3,19
03/04/2023 EDF Moufia Consom. du 22/01/2023 au 22/03/2023 -38130 326,93 21,66 348,59
17/04/2023 EDF Moufia Consommation du 06/02 au 06/04/2338130 22,73 0,48 23,21
18/04/2023 EDF Moufia Consommation du 09/02 au 09/04/2338130 269,27 20,61 289,88
18/04/2023 EDF Moufia Consommation du 09/02 au 09/04/2338130 400,61 32,14 432,75
04/06/2023 EDF électricité du 12/04/2023 au 14/06/202338130 6,17 6,17
04/06/2023 EDF électricité du 12/04/2023 au 14/06/202338130 379,91 30,53 410,44
15/06/2023 EDF électricité de 06/04/2023 au 06/06/202338130 3,19 3,19
15/06/2023 EDF électricité de 06/04/2023 au 06/06/202338130 19,54 0,48 20,02
04/07/2023 EDF électricité du 09/04/2023 au 09/06/202338130 5,04 5,04
04/07/2023 EDF électricité du 09/04/2023 au 09/06/202338130 351,82 28,42 380,24
16/08/2023 EDF électricité du 06/06/2023 au 06/08/202338130 20,39 0,5 20,89
16/08/2023 EDF électricité du 06/06/2023 au 06/08/202338130 3,5 3,5
21/08/2023 EDF électricité du 09/06/2023 au 09/08/202338130 5,58 5,58
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21/08/2023 EDF électricité du 09/06/2023 au 09/08/202338130 397,42 32,3 429,72
05/10/2023 EDF Moufia Cons. du 22/07 AU 22/09/23 38130 305,54 19,52 325,06
07/11/2023 EDF Moufia Conso du 25/08/2023 au 12/10/2023 38130 36,51 0,77 37,28
07/11/2023 EDF Moufia Conso 22/05/2023 au 22/07/2023 abon. 38130 269,46 16,99 286,45
07/11/2023 EDF Moufia Conso 09/08/2023 au 09/10/2023 Abon. 38130 317,06 25 342,06
07/11/2023 EDF Moufia Conso 06/08/2023 au 06/10/2023 38130 23,8 0,5 24,3
14/12/2023 EDF électricité du 09/10/2023 au 09/12/202338130 286,81 22,83 309,64
14/12/2023 EDF électricité du 06/10/2023 au 06/12/202338130 3,48 3,48
14/12/2023 EDF électricité du 09/10/2023 au 09/12/202338130 4,78 4,78
14/12/2023 EDF électricité du 06/10/2023 au 06/12/202338130 20,32 0,5 20,82
31/01/2024 EDF Moufia Conso 22/11/2023 au 22/01/2024 Rue 38180 310,12 20,16 330,28
16/02/2024 EDF électricité du 06/12/23 au 06/02/24 38130 3,48 3,48
16/02/2024 EDF électricité du 06/12/23 au 06/02/24 38130 20,64 0,51 21,15
19/02/2024 EDF Moufia Contrat n°664006 - Cons. du 09/12/23 38130 331,08 26,26 357,34
13/03/2024 EDF Consommation du 12/12/2023 au 38180 30,83 0,64 31,47
13/03/2024 EDF Consommation du 12/12/2023 au 38180 4,57 0,1 4,67
02/04/2024 EDF Consommation du 22/01/2024 au 38130 94,97 1,99 96,96
02/04/2024 EDF Consommation du 22/01/2024 au 38130 214,99 18,27 233,26
27/04/2024 EDF electricité du 21/02/24 au 12/04/24 38130 35,53 0,75 36,28
27/04/2024 EDF electricité du 09/02/2024 au 09/04/202438180 29,52 0,62 30,14
27/04/2024 EDF electricité du 09/02/2024 au 09/04/202438180 296,09 25,17 321,26
27/04/2024 EDF electricité du 21/02/24 au 12/04/24 38130 284,69 24,2 308,89
22/05/2024 EDF Electricité du 22/03/2024 au 25/05/202438130 273,06 20,41 293,47
22/05/2024 EDF Electricité du 22/03/2024 au 25/05/202438130 39,24 39,24
10/06/2024 EDF Electricité du 06/4/2024 AU 06/06/24 38130 3,48 3,48
10/06/2024 EDF Electricité du 06/4/2024 AU 06/06/24 38130 20,62 0,51 21,13
10/06/2024 EDF Electricité du 06/02/2024 au 06/04/202438130 3,48 3,48
10/06/2024 EDF Electricité du 06/02/2024 au 06/04/202438130 20,62 0,51 21,13
18/07/2024 EDF Electricité du 09/04/2024 au 09/06/202438130 25,57 25,57
18/07/2024 EDF Electricité du 12/04/2024 au 14/06/202438130 46,28 46,28
18/07/2024 EDF Electricité du 12/04/2024 au 14/06/202438130 416,3 37,05 453,35
18/07/2024 EDF Electricité du 09/04/2024 au 09/06/202438130 230,16 19,85 250,01
01/08/2024 EDF Electricité du 22/05/2024 au 22/07/202438180 305,63 23,49 329,12
01/08/2024 EDF Electricité du 22/05/2024 au 22/07/202438180 42,85 42,85
12/08/2024 EDF électricité du 09/06/2024 au 09/08/202438130 288,56 25,34 313,9
12/08/2024 EDF électricité du 09/06/2024 au 09/08/202438130 31,65 31,65
12/08/2024 EDF électricité du du 06/06/2024 au 38130 20,62 0,5 21,12
12/08/2024 EDF électricité du du 06/06/2024 au 38130 3,25 3,25
16/09/2024 EDF Moufia Abonnement du 14/06 au 26/08/24 38130 381,94 30,19 412,13
15/10/2024 EDF électricité du 22/07/2024 au 22/09/202438130 40,73 40,73
15/10/2024 EDF électricité du 22/07/2024 au 22/09/202438130 324,53 25,18 349,71
25/10/2024 EDF Conso 06/08/2024 au 06/10/2024 Rue 38130 3,27 3,27
25/10/2024 EDF Conso 06/08/2024 au 06/10/2024 Rue 38130 20,62 0,5 21,12
29/10/2024 EDF électricité du 09/08/2024 au 09/10/202438130 293,41 25,81 319,22
29/10/2024 EDF electricité du 26/08/2024 au 14/10/202438130 4,57 4,57
29/10/2024 EDF electricité du 26/08/2024 au 14/10/202438130 12,96 0,75 13,71
29/10/2024 EDF électricité du 09/08/2024 au 09/10/202438130 32,21 32,21
26/11/2024 EDF Moufia Consommation du 22/09 au 22/11/2438180 322,27 21,35 343,62
28/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 202438180 20,87 0,44 21,31
24/12/2024 EDF électricité du 06/10/2024 au 06/12/202438130 3,48 3,48
24/12/2024 EDF électricité du 06/10/2024 au 06/12/202438130 20,62 0,51 21,13
27/12/2024 EDF électricité du 09/10/2024 au 09/12/202438130 32,74 32,74
27/12/2024 EDF électricité du 09/10/2024 au 09/12/202438130 296,32 26,08 322,4
27/12/2024 EDF électricité du 14/10/2024 au 12/12/202438130 4,93 4,93
27/12/2024 EDF électricité du 14/10/2024 au 12/12/202438130 30,96 0,75 31,71

350 Travaux RHI RDG
4 Honoraires 5132017,18

410 Maîtrise d'oeuvre secondaire 918638,05
411 Endiguements et ponts 351653,99

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
14/02/2001 EGIS EAU 1080 MO - 98/080/093/0 0001 BCEOM38110 59469,59 5411,74 64881,33
01/09/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0001 SOGREAH38110 423,32 35,98 459,3
01/09/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0001 SOGREAH38110 25625 2178,13 27803,13
17/09/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0010 SOGREAH38110 181,15 15,4 196,55
17/09/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0010 SOGREAH38110 2125 180,63 2305,63
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10/10/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0001 SOGREAH38110 57,57 4,89 62,46
10/10/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0001 SOGREAH38110 1375 116,88 1491,88
24/11/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0010 SOGREAH38110 2274,1 193,3 2467,4
24/11/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0010 SOGREAH38110 54,27 4,61 58,88
31/12/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0011 SOGREAH38110 5721,3 486,31 6207,61
31/12/2003 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0011 SOGREAH38110 156,15 13,27 169,42
26/02/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0012 SOGREAH38110 2704,6 229,89 2934,49
26/02/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0012 SOGREAH38110 90,83 7,72 98,55
29/03/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0013 SOGREAH38110 2292,3 194,85 2487,15
29/03/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0013 SOGREAH38110 86,01 7,31 93,32
22/04/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0014 SOGREAH38110 625 53,13 678,13
22/04/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0014 SOGREAH38110 38 3,23 41,23
01/07/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0015 SOGREAH38110 6219,9 528,69 6748,59
01/07/2004 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0015 SOGREAH38110 198,01 16,83 214,84
05/08/2004 EGIS EAU 1080 LE - 03/080/782/0 0001 BCEOM 38110 19250 1636,25 20886,25
15/02/2006 EGIS EAU 1080 LE - 05/080/724/0 0001 BCEOM 38110 14500 1232,5 15732,5
15/06/2006 EGIS EAU 1080 LE - 05/080/724/0 0002 BCEOM 38110 9000 765 9765
09/10/2006 EGIS EAU 1080 ME - 06/080/309/0 0001 BCEOM38110 12000 1020 13020
04/12/2006 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0016 SOGREAH38110 726,34 61,74 788,08
04/12/2006 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0016 SOGREAH38110 7689,4 653,6 8343
18/04/2007 EMO 1080 MO - 06/080/318/0 0001 EMO 38110 13000 1105 14105
18/04/2007 EGIS EAU 1080 MO - 06/080/318/0 0001 BCEOM38110 19365,17 1646,04 21011,21
06/06/2007 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0017 SOGREAH 38110 7898,4 671,36 8569,76
06/06/2007 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0017 SOGREAH 38110 798,8 67,9 866,7
05/12/2007 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0018 SOGREAH 38110 7250 616,25 7866,25
05/12/2007 ARTELIA Ville & Transport 1080 MO - 01/080/082/0 0018 SOGREAH 38110 788,8 67,05 855,85
16/10/2009 EGIS EAU 1080 MO - 06/080/318/0 0002 EGIS EAU 38110 65,92 5,6 71,52
16/10/2009 EGIS EAU 1080 MO - 06/080/318/0 0002 EGIS EAU 38110 12228,89 1039,46 13268,35
22/06/2012 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 15,94 1,35 17,29
22/06/2012 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 7972 677,62 8649,62
03/10/2012 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 1993 169,4 2162,4
03/10/2012 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 7,97 0,68 8,65
04/07/2013 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 5028 427,38 5455,38
04/07/2013 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 113,36 9,64 123
02/10/2013 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 17,59 1,49 19,08
02/10/2013 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 3307,5 281,14 3588,64
02/10/2013 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 1257 106,85 1363,85
04/11/2013 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 8568,75 728,34 9297,09
03/03/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 2088,75 177,54 2266,29
03/03/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 59,15 5,03 64,18
07/04/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 4935 419,47 5354,47
07/04/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 19,73 1,68 21,41
24/04/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 127,21 10,81 138,02
24/04/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 7556 642,26 8198,26
05/05/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 9,37 0,8 10,17
05/05/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 1875 159,37 2034,37
05/05/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 15,5 1,32 16,82
05/05/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 4775 405,88 5180,88
05/05/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 816 69,36 885,36
02/06/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 5200 442 5642
02/06/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 93,59 7,96 101,55
02/06/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 5,09 0,43 5,52
02/06/2014 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 1275 108,38 1383,38
04/08/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 88,34 7,51 95,85
04/08/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 1073 91,2 1164,2
20/10/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 113,61 9,66 123,27
20/10/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 2350 199,75 2549,75
02/12/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 45,62 3,88 49,5
02/12/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 1650 140,25 1790,25
29/12/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 11744 998,24 12742,24
29/12/2014 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 317,08 26,95 344,03
02/04/2015 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 4486 381,31 4867,31
02/04/2015 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 87,01 7,4 94,41
03/08/2015 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110
03/08/2015 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la réalisation de 38110 4,48 0,38 4,86
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18/12/2015 ARTELIA Ville & Transport Mission de MOE pour la reprise de la 38110 6750 573,75 7323,75
02/03/2016 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 2000 170 2170
02/03/2016 ARTELIA Ville & Transport Marché complémentaire de MOE relative 38110 25,53 2,17 27,7
03/07/2017 ARTELIA Ville & Transport Mission études franchissement Ravine 38110 9437,5 802,19 10239,69
04/09/2017 ARTELIA Ville & Transport Mission études franchissement Ravine 38110 9437,5 802,19 10239,69
31/10/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110 12 1,02 13,02
31/10/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110
31/10/2019 3D phi MOE pour réalisation endiguement aval 38110 2400 204 2604
03/12/2019 3D phi MOE pour réalisation endiguement aval 38110 900 76,5 976,5
03/12/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110
03/12/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110 4,5 0,38 4,88
19/12/2019 ARTELIA Ville & Transport Définition des travaux à réaliser - Reprise 38110 3800 323 4123
27/12/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110 17,5 1,49 18,99
27/12/2019 ARTELIA Ville & Transport MOE pour réalisation endiguement aval 38110 3500 297,5 3797,5

412 V1 / V2 283900
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

16/04/2002 SOCETEM NH N° 1 / 53773 38110 4000 340 4340
12/09/2003 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0001 SIGNES38110 1295,81 110,14 1405,95
12/09/2003 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0001 SOCETEM38110 8156,03 693,26 8849,29
30/09/2003 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0001 SOCETEM38110 56253,68 4781,56 61035,24
30/09/2003 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0001 SIGNES38110 16845,63 1431,88 18277,51
01/01/2004 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0010 SOCETEM38110 8003,57 680,3 8683,87
01/01/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0010 SIGNES38110 1143,37 97,19 1240,56
01/03/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0011 SIGNES38110 1448,27 123,1 1571,37
01/03/2004 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0011 SOCETEM38110 8308,46 706,22 9014,68
05/07/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0012 SIGNES38110 457,35 38,87 496,22
05/07/2004 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0012 SOCETEM38110 4535,38 385,51 4920,89
31/12/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0013 SIGNES38110 1301,46 110,62 1412,08
31/12/2004 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0013 SIGNES38110 457,35 38,87 496,22
31/12/2004 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0013 SOCETEM38110 4535,35 385,51 4920,86
31/12/2004 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0013 SOCETEM38110 6250,3 531,28 6781,58
31/12/2005 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0014 SOCETEM38110 1333,93 113,38 1447,31
31/12/2005 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0014 SIGNES38110 571,69 48,59 620,28
01/04/2009 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0015 SIGNES38110 212,7 18,08 230,78
01/04/2009 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0016 SIGNES38110 11628 988,38 12616,38
01/04/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0015 SOCETEM38110 25547,29 2171,52 27718,81
01/04/2009 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0015 SIGNES38110 647,91 55,07 702,98
01/04/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0015 SOCETEM38110 924,84 78,61 1003,45
01/04/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0016 SOCETEM38110 25692 2183,82 27875,82
11/09/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0018 SOCETEM38110 -5403,62 -459,31 -5862,93
11/09/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0017 SOCETEM38110
11/09/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0017 SOCETEM38110 4692,86 398,89 5091,75
11/09/2009 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0018 SIGNES38110 1244,56 105,79 1350,35
11/09/2009 SIGNES PAYSAGES 1080 MO - 99/080/179/0 0018 SIGNES38110 1048,06 89,08 1137,14
11/09/2009 SOCETEM 1080 MO - 99/080/179/0 0018 SOCETEM38110 17015,31 1446,3 18461,61
18/06/2012 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 1777,5 151,09 1928,59
27/07/2012 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 2014,5 171,23 2185,73
11/09/2012 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 2251,5 191,38 2442,88
29/10/2012 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 592,5 50,36 642,86
25/04/2013 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 2844 241,74 3085,74
31/05/2013 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 2192,24 186,35 2378,59
08/07/2013 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 1100 93,5 1193,5
07/05/2014 HELIOS PAYSAGES Réalisat. étude/trx paysagers des 38110 177,76 15,1 192,86
02/01/2015 SOCETEM VIABILISATION ZU DB Schéma directeur38110 3000 255 3255
17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 396,59 33,71 430,3
17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 1816,59 154,41 1971
17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 1787,88 151,98 1939,86
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 2247,33 191,02 2438,35
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 971,07 82,54 1053,61
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 -4321,32 -367,31 -4688,63
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 13425,76 1141,13 14566,89
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 515,49 43,82 559,31
17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 171,36 14,57 185,93
17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 93 7,91 100,91
17/03/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 316,91 26,94 343,85
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17/03/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 56,96 4,84 61,8
06/07/2015 ETRE Etude de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée 38180 3850 327,25 4177,25
28/12/2015 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 658,05 55,93 713,98
28/12/2015 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 3728,92 316,96 4045,88
27/01/2016 SOCETEM Etude de faisabilité délestage réseau EU38110 1250 106,25 1356,25
12/04/2016 ETRE Maîtrise d'ouvrage Basse Tension "Grande 38110 1443,75 122,72 1566,47
14/04/2016 SOCETEM Aménagement de la contre allée avenue 38110 5163,08 438,86 5601,94
14/04/2016 SIGNES PAYSAGES Aménagement de la contre allée avenue 38110 2365,95 201,11 2567,06
27/06/2016 SIGNES PAYSAGES Aménagement de la contre allée avenue 38110 972 82,62 1054,62
27/06/2016 SOCETEM Aménagement de la contre allée avenue 38110 3132 266,22 3398,22
06/07/2016 SIGNES PAYSAGES Aménagement de la contre allée avenue 38110 972 82,62 1054,62
26/12/2016 SIGNES PAYSAGES Aménagement de la contre allée avenue 38110 10,05 0,85 10,9
26/12/2016 SOCETEM Aménagement de la contre allée avenue 38110 3728,92 316,96 4045,88
31/12/2016 ETRE Etude HTA - Opération "La Grande 38110 1560 132,6 1692,6
23/03/2017 SOCETEM Aménagement de la contre allée avenue 38110 1296 110,16 1406,16
27/03/2017 SIGNES PAYSAGES Etudes pour l'aménagement de la contre 38110 2400 204 2604
13/12/2017 ETRE Maîtrise d'ouvrage Basse Tension "Grande 38110 2681,25 227,91 2909,16
15/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 274,18 23,31 297,49
15/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 164,51 13,98 178,49
15/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 539,68 45,87 585,55
15/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 1553,72 132,07 1685,79
15/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 932,23 79,24 1011,47
15/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 1489,67 126,62 1616,29
15/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 262,89 22,35 285,24
15/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 95,24 8,09 103,33
31/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 146,89 12,49 159,38
31/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 832,34 70,75 903,09
31/12/2017 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 289,11 24,57 313,68
31/12/2017 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 51,02 4,33 55,35
31/12/2018 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 48,96 4,18 53,14
31/12/2018 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 277,45 23,58 301,03
31/12/2018 SOCETEM VOIES V1/V2 38110 131,74 11,2 142,94
31/12/2018 SIGNES PAYSAGES VOIES V1/V2 38110 23,24 1,96 25,2

413 V3 / RN 1E 27000
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

07/09/2001 INCOM 1080 - INCOM/ATEA - INCOM 21000 1785 22785
07/09/2001 ATEA 1080 - INCOM/ATEA - ATEA 6000 510 6510

414 RD 41 47822,81
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

11/05/2000 LE QUOTIDIEN 1080 - FACTURE N° PA 15438 - LE 38110 163,94 15,57 179,51
04/12/2006 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0001 SODEXI38110 39,22 3,33 42,55
04/12/2006 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0001 SODEXI38110 14006,3 1190,54 15196,84
30/07/2008 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0002 SODEXI38110 18508,34 1573,22 20081,56
30/07/2008 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0002 SODEXI38110 488,76 41,54 530,3
31/12/2008 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0003 SODEXI38110 1250,57 106,3 1356,87
31/12/2008 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0003 SODEXI38110 212,1 18,03 230,13
03/03/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0004 SODEXI38110 1250,56 106,3 1356,86
03/03/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0004 SODEXI38110 72,66 6,18 78,84
03/06/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0005 SODEXI38110 1050,47 89,29 1139,76
03/06/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0005 SODEXI38110 47,31 4,02 51,33
09/07/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0006 SODEXI38110 253,58 21,55 275,13
09/07/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0006 SODEXI38110 5052,29 429,44 5481,73
06/08/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0007 SODEXI38110 1050,47 89,29 1139,76
06/08/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0007 SODEXI38110 54,52 4,63 59,15
31/08/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0008 SODEXI38110 1050,47 89,29 1139,76
31/08/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0008 SODEXI38110 54,52 4,63 59,15
04/11/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0009 SODEXI38110 1800,81 153,07 1953,88
04/11/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0009 SODEXI38110 95,44 8,11 103,55
31/12/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0010 SODEXI38110 1250,57 106,3 1356,87
31/12/2009 SODEXI 1080 MO - 06/080/528/0 0010 SODEXI38110 69,91 5,94 75,85

415 V4 / V5 66419,96
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/2003 CST 1080 MO - 00/080/182/0 0001 CST 38110 49334,36 4193,42 53527,78
03/08/2004 CST 1080 MO - 00/080/182/0 0001 CST 38110 3035,9 258,05 3293,95
03/08/2004 PAYSAG'YLANG 1080 MO - 00/080/182/0 0001 38110 487,83 41,47 529,3
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24/08/2004 PAYSAG'YLANG 1080 MO - 00/080/182/0 0001 38110 7683,44 653,09 8336,53
22/07/2008 PAYSAG'YLANG 1080 MO - 00/080/182/0 0002 38110 975,69 82,93 1058,62
22/07/2008 CST 1080 MO - 00/080/182/0 0002 CST 38110 4902,74 416,73 5319,47

416 V5 /V6 69682,47
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/09/2003 EGIS EAU 1080 MO - 00/080/209/0 0001 BCEOM 61654,96 5240,67 66895,63
01/01/2004 ETRE 1080 MO - 02/080/609/0 0001 ETRE 2300 195,5 2495,5
04/03/2004 EGIS EAU 1080 MO - 00/080/209/0 0001 BCEOM 4885,23 415,24 5300,47
08/10/2004 EGIS EAU 1080 MO - 00/080/209/0 0009 BCEOM 842,28 71,59 913,87

417 V7 / V8 69333,82
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/09/2003 CIRET Yann 1080 MO - 00/080/190/0 0001 CIRET 5777,37 491,08 6268,45
01/09/2003 INCOM 1080 MO - 00/080/190/0 0001 INCOM 63556,45 5402,3 68958,75

418 Divers 2825
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

13/12/2017 ETRE Etude basse tension (parcelle RAMPOTE 38110 2825 240,13 3065,13
420 Maîtrise d'oeuvre tertiaire 1630183,73
421 Côteaux de Moulin Joli 99524,01

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
01/09/2003 COUSIN (ZONE UP) 1080 MO - 01/080/101/0 0001 COUSIN38110 10911,95 927,52 11839,47
01/09/2003 SOCETEM 1080 MO - 01/080/101/0 0001 SOCETEM38110 57418,97 4880,61 62299,58
01/09/2003 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 01/080/101/0 0001 BREGENT 38110 15137,09 1286,65 16423,74
05/09/2003 SOCETEM 1080 MO - 01/080/101/0 0001 SOCETEM38110 1836 156,06 1992,06
27/11/2003 SOCETEM 1080 MO - 01/080/101/0 0011 SOCETEM38110 1530 130,05 1660,05
27/11/2003 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 01/080/101/0 0011 BREGENT 38110 2295 195,08 2490,08
31/12/2003 SOCETEM 1080 MO - 01/080/101/0 0012 SOCETEM38110 4437 377,15 4814,15
31/12/2003 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 01/080/101/0 0012 BREGENT 38110 1491,75 126,8 1618,55
31/12/2004 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 01/080/101/0 0013 BREGENT 38110 191,25 16,26 207,51
31/12/2004 SOCETEM 1080 MO - 01/080/101/0 0013 SOCETEM38110 765 65,03 830,03
31/07/2014 ALTER INGENIERIE Sécurisation des Coteaux de Moulin Joli38110 3510 298,35 3808,35

422 Les Benjoins 29039,99
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

07/03/2005 ETRE 1080 MO - 04/080/903/0 0001 ETRE 38110 871,2 74,05 945,25
07/03/2005 CST 1080 MO - 04/080/903/0 0001 CST 38110 2613,6 222,16 2835,76
07/03/2005 HELIOS PAYSAGES 1080 MO - 04/080/903/0 0001 HELIOS 38110 2613,6 222,16 2835,76
30/05/2005 CST 1080 MO - 04/080/903/0 0002 CST 38110 6780,84 576,37 7357,21
30/05/2005 ETRE 1080 MO - 04/080/903/0 0002 ETRE 38110 1364,88 116,01 1480,89
30/05/2005 HELIOS PAYSAGES 1080 MO - 04/080/903/0 0002 HELIOS 38110 1437,48 122,19 1559,67
13/09/2005 CST 1080 MO - 04/080/903/0 0003 CST 38110 4236,94 360,14 4597,08
13/09/2005 ETRE 1080 MO - 04/080/903/0 0003 ETRE 38110 586,61 49,86 636,47
13/09/2005 HELIOS PAYSAGES 1080 MO - 04/080/903/0 0003 HELIOS 38110 1042,53 88,62 1131,15
17/05/2006 HELIOS PAYSAGES 1080 MO - 04/080/903/0 0004 HELIOS 38110 898,78 76,4 975,18
17/05/2006 CST 1080 MO - 04/080/903/0 0004 CST 38110 3518,19 299,05 3817,24
17/05/2006 ETRE 1080 MO - 04/080/903/0 0004 ETRE 38110 490,77 41,72 532,49
29/06/2009 ETRE 1080 MO - 04/080/903/0 0005 ETRE 38110 258,46 21,97 280,43
29/06/2009 CST 1080 MO - 04/080/903/0 0005 CST 38110 1857,11 157,85 2014,96
29/06/2009 HELIOS PAYSAGES 1080 MO - 04/080/903/0 0005 HELIOS 38110 469 39,87 508,87

423 Amont v2-v4-v5 221139,7
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

09/03/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR 1/0 0001 38110 4500 382,5 4882,5
09/03/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 MO - 04/080/876 TR 1/0 0001 38110 3000 255 3255
09/03/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR 1/0 0001 38110 7500 637,5 8137,5
09/05/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0002 38110 10456,12 888,77 11344,89
09/05/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0002 38110 16431,05 1396,64 17827,69
23/09/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0003 38110 24464,01 2079,44 26543,45
23/09/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0003 38110 4448,01 378,08 4826,09
23/09/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0003 38110 21121,36 1795,32 22916,68
01/12/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0004 38110 8666,96 736,69 9403,65
01/12/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0004 38110 22346,22 1899,43 24245,65
01/12/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0004 38110 7050,4 599,28 7649,68
08/02/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0005 38110 2628,97 223,46 2852,43
08/02/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0005 38110 477,99 40,63 518,62
10/03/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0006 38110 8544,15 726,25 9270,4
03/05/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0007 38110 1643,1 139,66 1782,76
26/06/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0008 38110 4182,45 355,51 4537,96
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26/06/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0008 38110 1643,1 139,66 1782,76
11/08/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0009 38110 2300,35 195,53 2495,88
16/10/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0010 38110 4929,31 418,99 5348,3
22/11/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0011 38110 2509,47 213,3 2722,77
31/12/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0012 38110 4929,31 418,99 5348,3
08/02/2007 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0013 38110 1643,1 139,66 1782,76
24/04/2007 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0014 38110 6298,57 535,38 6833,95
24/04/2007 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0014 38110 3144,57 267,29 3411,86
02/08/2007 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0015 38110 1277,97 108,63 1386,6
26/12/2007 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0016 38110 1935,21 164,49 2099,7
05/03/2008 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0017 38110 602,46 51,21 653,67
05/03/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0017 38110 882,96 75,05 958,01
30/05/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0018 38110 9759,04 829,52 10588,56
28/07/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0019 38110 5576,6 474,01 6050,61
28/07/2008 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0019 38110 3176,67 270,02 3446,69
28/07/2008 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0019 38110 2285,97 194,31 2480,28
27/11/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0020 38110 2788,3 237,01 3025,31
31/12/2008 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0021 38110 3377,5 287,09 3664,59
10/09/2009 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0022 38110 1742,69 148,13 1890,82
08/02/2010 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0023 38110 2788,3 237,01 3025,31
03/03/2010 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0024 38110 1369,26 116,39 1485,65
11/03/2010 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110 3060,65 260,16 3320,81
11/03/2010 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110
11/03/2010 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110 2930,53 249,1 3179,63
11/03/2010 SOCETEM 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110
11/03/2010 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110 653,93 55,58 709,51
11/03/2010 COUSIN (ZONE UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110 13,8 1,17 14,97
11/03/2010 COUSIN (ZONE UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110
11/03/2010 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/876 TR1//0 0025 38110
06/06/2013 SOCETEM Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110 17,28 1,48 18,76
06/06/2013 SOCETEM Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110
06/06/2013 BREGENT Laurence (Zone UP) Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110 299,26 25,44 324,7
06/06/2013 CONCEPT SARL Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110 0,06 0,02 0,08
06/06/2013 BREGENT Laurence (Zone UP) Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110 1742,69 148,13 1890,82
06/06/2013 CONCEPT SARL Viabilisat. de la zone ZuDb amont V4-V538110

424 Secteur entre v2 et RD1 103799,11
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

19/08/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0001 38110 2941,5 250,03 3191,53
19/08/2005 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0001 38110 19473,48 1655,25 21128,73
19/08/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0001 38110 7000 595 7595
01/09/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0002 38110 920,01 78,2 998,21
01/09/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0002 38110 336,17 28,57 364,74
01/09/2005 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0002 38110 2105,54 178,97 2284,51
23/09/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0003 38110 336,17 28,57 364,74
23/09/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0003 38110 920 78,2 998,2
23/09/2005 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0003 38110 2105,55 178,97 2284,52
01/12/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0004 38110 168,08 14,29 182,37
01/12/2005 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0004 38110 1052,77 89,49 1142,26
01/12/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0004 38110 460 39,1 499,1
10/03/2006 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0005 38110 4122,89 350,45 4473,34
10/03/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0005 38110 310 26,35 336,35
03/05/2006 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0006 38110 4122,9 350,45 4473,35
11/08/2006 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0007 38110 6481,73 550,95 7032,68
14/09/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0008 38110 1860 158,1 2018,1
16/10/2006 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0009 38110 4861,3 413,21 5274,51
22/11/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0010 38110 806,81 68,58 875,39
08/02/2007 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0011 38110 1187,77 100,96 1288,73
24/04/2007 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF/0 0012 38110 2553,22 217,02 2770,24
18/06/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0013 38110 6500 552,5 7052,5
28/07/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0014 38110 4130 351,05 4481,05
28/07/2008 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0014 38110 1,69 0,14 1,83
28/07/2008 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0014 38110 3618,43 307,57 3926
27/11/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0015 38110 3200 272 3472
31/12/2008 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0016 38110 1134,3 96,42 1230,72
10/09/2009 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0017 38110 2510 213,35 2723,35
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10/09/2009 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0017 38110 2425,6 206,18 2631,78
10/09/2009 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0017 38110 10362,5 880,81 11243,31
11/03/2010 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110 2155,74 183,24 2338,98
11/03/2010 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110
11/03/2010 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110
11/03/2010 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110
11/03/2010 CONCEPT SARL 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110 402,4 34,2 436,6
11/03/2010 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0018 38110 1474,15 125,3 1599,45
04/06/2010 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0019 38110 1187,77 100,96 1288,73
04/06/2010 SOCETEM 1080 MO - 05/080/212 TF-T/0 0019 38110 113,17 9,62 122,79
07/06/2013 BREGENT Laurence (Zone UP) Viabilisat. Zone ZUDa voie V2 et la RD138110 67,48 5,73 73,21
07/06/2013 BREGENT Laurence (Zone UP) Viabilisat. Zone ZUDa voie V2 et la RD138110 389,99 33,15 423,14

425 ZUA Amont collège et gymnase 50478,2
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

09/12/2004 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0001 SOCETEM38110 3650 310,25 3960,25
09/12/2004 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0001 BREGENT 38110 680 57,8 737,8
09/12/2004 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0001 CONCEPT38110 600 51 651
25/04/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0002 CONCEPT38110 1100 93,5 1193,5
25/04/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0002 SOCETEM38110 7250 616,25 7866,25
25/04/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0002 BREGENT 38110 1350 114,75 1464,75
13/06/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0003 SOCETEM38110 1300 110,5 1410,5
13/06/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0003 CONCEPT38110 200 17 217
13/06/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0003 BREGENT 38110 200 17 217
10/08/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0004 BREGENT 38110 200 17 217
10/08/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0004 SOCETEM38110 2850 242,25 3092,25
10/08/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0004 CONCEPT38110 200 17 217
02/09/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0005 CONCEPT38110 335 28,48 363,48
02/09/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0005 SOCETEM38110 725 61,63 786,63
02/09/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0005 BREGENT 38110 385 32,73 417,73
29/09/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0006 CONCEPT38110 110 9,35 119,35
29/09/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0006 BREGENT 38110 135 11,48 146,48
29/09/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0006 SOCETEM38110 725 61,63 786,63
02/11/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0007 CONCEPT38110 110 9,35 119,35
02/11/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0007 SOCETEM38110 725 61,63 786,63
02/11/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0007 BREGENT 38110 135 11,48 146,48
14/11/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0008 BREGENT 38110 125 10,63 135,63
14/11/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0008 SOCETEM38110 775 65,88 840,88
14/11/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0008 CONCEPT38110 112,5 9,56 122,06
01/12/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0009 CONCEPT38110 110 9,35 119,35
01/12/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0009 BREGENT 38110 135 11,48 146,48
01/12/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0009 SOCETEM38110 725 61,63 786,63
16/12/2005 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0010 SOCETEM38110 465 39,53 504,53
16/12/2005 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0010 CONCEPT38110 67,5 5,74 73,24
16/12/2005 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0010 BREGENT 38110 75 6,38 81,38
01/02/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0011 CONCEPT38110 110 9,35 119,35
01/02/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0011 SOCETEM38110 1035 87,98 1122,98
01/02/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0011 BREGENT 38110 135 11,48 146,48
01/03/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0012 BREGENT 38110 337,5 28,69 366,19
01/03/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0012 CONCEPT38110 275 23,38 298,38
01/03/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0012 SOCETEM38110 1502,5 127,71 1630,21
07/06/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0013 SOCETEM38110 14719,12 1251,13 15970,25
03/10/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0016 BREGENT 38110 160 13,6 173,6
03/10/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0016 SOCETEM38110 2284,08 194,15 2478,23
03/10/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0016 CONCEPT38110 175 14,88 189,88
10/11/2006 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0017 BREGENT 38110 50 4,25 54,25
10/11/2006 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0017 CONCEPT38110 45 3,83 48,83
10/11/2006 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0017 SOCETEM38110 310 26,35 336,35
13/08/2007 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0018 CONCEPT38110 55 4,68 59,68
13/08/2007 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0018 SOCETEM38110 362,5 30,81 393,31
13/08/2007 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0018 BREGENT 38110 67,5 5,74 73,24
05/06/2008 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0019 CONCEPT38110 220 18,7 238,7
05/06/2008 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0019 SOCETEM38110 1450 123,25 1573,25
05/06/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0019 BREGENT 38110 270 22,95 292,95
01/08/2008 CONCEPT SARL 1080 MO - 04/080/865/0 0020 CONCEPT38110 175 14,88 189,88
01/08/2008 BREGENT Laurence (Zone UP) 1080 MO - 04/080/865/0 0020 BREGENT 38110 160 13,6 173,6
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01/08/2008 SOCETEM 1080 MO - 04/080/865/0 0020 SOCETEM38110 1025 87,13 1112,13
426 Partie basse 716079,91

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
24/04/2007 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0001 ETRE 38110 2913,84 247,68 3161,52
24/04/2007 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0001 CIRET 38110 7284,6 619,19 7903,79
24/04/2007 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0001 ISR 38110 7284,6 619,19 7903,79
24/04/2007 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0001 CST 38110 11655,36 990,71 12646,07
25/02/2008 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0002 ETRE 38110 2447,63 208,05 2655,68
25/02/2008 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0002 ISR 38110 6119,06 520,12 6639,18
25/02/2008 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0002 CIRET 38110 6119,06 520,12 6639,18
25/02/2008 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0002 CST 38110 9790,5 832,19 10622,69
08/04/2008 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0003 ISR 38110 14277,82 1213,61 15491,43
08/04/2008 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0003 CST 38110 22844,51 1941,78 24786,29
08/04/2008 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0003 ETRE 38110 5711,12 485,45 6196,57
08/04/2008 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0003 CIRET 38110 14277,82 1213,61 15491,43
24/09/2008 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0004 ISR 38110 2481,82 210,96 2692,78
24/09/2008 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0004 ETRE 38110 3181,19 270,4 3451,59
24/09/2008 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0004 CST 38110 19475,5 1655,42 21130,92
24/09/2008 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0004 CIRET 38110 5736,91 487,64 6224,55
16/02/2009 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0005 CST 38110 14901,45 1266,62 16168,07
16/02/2009 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0005 CIRET 38110 4233,69 359,86 4593,55
16/02/2009 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0005 ETRE 38110 2234,98 189,97 2424,95
16/02/2009 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0005 ISR 38110 1916,15 162,87 2079,02
09/03/2010 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0006 ISR 38110 1876,14 159,47 2035,61
09/03/2010 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0006 ISR 38110 1923,27 163,48 2086,75
09/03/2010 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0006 CIRET 38110 2542,81 216,14 2758,95
09/03/2010 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0006 ETRE 38110 2318,62 197,08 2515,7
09/03/2010 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0006 CIRET 38110 4454,35 378,62 4832,97
09/03/2010 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0006 ETRE 38110 1166,59 99,16 1265,75
09/03/2010 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0006 CST 38110 14537,11 1235,65 15772,76
09/03/2010 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0006 CST 38110 6026,67 512,27 6538,94
07/12/2010 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0007 CIRET 38110 203,01 17,26 220,27
07/12/2010 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0007 CST 38110 7860,82 668,17 8528,99
07/12/2010 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0007 ETRE 38110 112,62 9,57 122,19
07/12/2010 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0007 CST 38110 698,43 59,37 757,8
07/12/2010 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0007 ETRE 38110 1267,87 107,77 1375,64
07/12/2010 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0007 ISR 38110 112,18 9,54 121,72
07/12/2010 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0007 ISR 38110 1267,87 107,77 1375,64
07/12/2010 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0007 CIRET 38110 2282,17 193,98 2476,15
20/06/2011 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0008 CIRET 38110 136,23 11,59 147,82
20/06/2011 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0008 CIRET 38110 1565,94 133,1 1699,04
20/06/2011 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0008 ETRE 38110 74,43 6,33 80,76
20/06/2011 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0008 ETRE 38110 855,42 72,71 928,13
20/06/2011 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0008 CST 38110 511,83 43,51 555,34
20/06/2011 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0008 CST 38110 5883,04 500,06 6383,1
20/06/2011 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0008 ISR 38110 21,74 1,85 23,59
20/06/2011 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0008 ISR 38110 249,81 21,23 271,04
10/10/2011 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0009 ISR 38110 578,88 49,21 628,09
10/10/2011 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0009 CIRET 38110 198,64 16,88 215,52
10/10/2011 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0009 CST 38110 692,02 58,82 750,84
10/10/2011 CST 1080 MO - 06/080/120/0 0009 CST 38110 4093,57 347,95 4441,52
10/10/2011 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)1080 MO - 06/080/120/0 0009 ISR 38110 85,02 7,23 92,25
10/10/2011 CIRET Yann 1080 MO - 06/080/120/0 0009 CIRET 38110 1199,82 101,98 1301,8
10/10/2011 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0009 ETRE 38110 108,41 9,21 117,62
10/10/2011 ETRE 1080 MO - 06/080/120/0 0009 ETRE 38110 652,48 55,46 707,94
26/12/2011 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3126,79 265,78 3392,57
26/12/2011 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5653,58 480,55 6134,13
26/12/2011 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 19360,72 1645,66 21006,38
26/12/2011 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3126,78 265,78 3392,56
18/06/2012 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 316,09 26,87 342,96
18/06/2012 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1079,24 91,74 1170,98
18/06/2012 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 993 84,41 1077,41
18/06/2012 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 145,44 12,36 157,8
18/06/2012 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1198,83 101,9 1300,73
18/06/2012 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2348,81 199,66 2548,47
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18/06/2012 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 161,61 13,74 175,35
18/06/2012 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 7361,39 625,71 7987,1
13/11/2012 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 63,08 5,36 68,44
13/11/2012 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 992,16 84,33 1076,49
13/11/2012 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 436,93 37,14 474,07
13/11/2012 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 451,27 38,36 489,63
13/11/2012 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 138,64 11,79 150,43
13/11/2012 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 507,88 43,17 551,05
13/11/2012 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3127,47 265,83 3393,3
13/11/2012 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 70,96 6,03 76,99
20/02/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 85,12 7,24 92,36
20/02/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 203,35 17,28 220,63
20/02/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 683,25 58,08 741,33
20/02/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 101,77 8,65 110,42
20/02/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 570,05 48,45 618,5
20/02/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 627,45 53,33 680,78
20/02/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 4212,71 358,08 4570,79
20/02/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1366,51 116,15 1482,66
22/04/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 419,27 35,64 454,91
22/04/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 10176,5 865 11041,5
22/04/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1484 126,14 1610,14
22/04/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 191,72 16,3 208,02
22/04/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2872,69 244,18 3116,87
22/04/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 232,78 19,79 252,57
22/04/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1595,95 135,65 1731,6
22/04/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1314,31 111,71 1426,02
27/09/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1021,86 86,86 1108,72
27/09/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 158,04 13,43 171,47
27/09/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 102,39 8,71 111,1
27/09/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1964,28 166,96 2131,24
27/09/2013 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 6732,28 572,24 7304,52
27/09/2013 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 666,52 56,65 723,17
27/09/2013 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1040,34 88,43 1128,77
27/09/2013 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 298,14 25,34 323,48
27/02/2014 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 922,36 78,4 1000,76
27/02/2014 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 863,68 73,41 937,09
27/02/2014 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 143,56 12,2 155,76
27/02/2014 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1829,7 155,53 1985,23
27/02/2014 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 284,27 24,16 308,43
27/02/2014 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5607,86 476,66 6084,52
27/02/2014 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 874,85 74,36 949,21
27/02/2014 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 132,89 11,3 144,19
31/03/2014 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 394,31 33,52 427,83
31/03/2014 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3121,6 265,34 3386,94
31/03/2014 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 468,24 39,8 508,04
31/03/2014 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5618,89 477,61 6096,5
31/03/2014 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 842,84 71,64 914,48
31/03/2014 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 11673,84 992,27 12666,11
31/03/2014 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 8173 694,71 8867,71
31/03/2014 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2977,03 253,05 3230,08
31/03/2014 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2628,72 223,44 2852,16
01/04/2014 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 7930 674,05 8604,05
01/04/2014 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 7052 599,42 7651,42
01/04/2014 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 35700 3034,5 38734,5
01/04/2014 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5451 463,34 5914,34
29/05/2015 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 -665,58 -56,57 -722,15
29/05/2015 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 960,86 81,68 1042,54
29/05/2015 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 6159,68 523,57 6683,25
29/05/2015 CST viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2768,6 235,33 3003,93
29/05/2015 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1461,67 124,24 1585,91
29/05/2015 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 995,72 84,64 1080,36
29/05/2015 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 442,63 37,62 480,25
29/05/2015 ISR (INGENIERIE SECURITE ROUTIERE)viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1142,77 97,14 1239,91
20/11/2015 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1067,35 90,72 1158,07
20/11/2015 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1132,62 96,28 1228,9

ZAC MOULIN JOLI
Page 

52 FICHES DE DETAILS



20/11/2015 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 984,49 83,68 1068,17
20/11/2015 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 159,49 13,56 173,05
20/11/2015 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5455,92 463,75 5919,67
13/04/2016 CIRET Yann Partie basse - réalisation de perspectives38110 2100 178,5 2278,5
14/04/2016 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 33531,8 2850,2 36382
14/04/2016 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5824,7 495,1 6319,8
14/04/2016 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5448,87 463,15 5912,02
14/04/2016 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 6411,6 544,99 6956,59
14/04/2016 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 957,76 81,41 1039,17
18/07/2016 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 219,53 18,66 238,19
18/07/2016 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1322,51 112,41 1434,92
18/07/2016 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1469,2 124,88 1594,08
18/07/2016 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1271,26 108,06 1379,32
18/07/2016 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 7579,35 644,24 8223,59
31/12/2016 ETRE Etude HTA - Opération "Les Temps 38110 1025 87,13 1112,13
28/12/2017 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 377,96 32,12 410,08
28/12/2017 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2529,44 215,01 2744,45
28/12/2017 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1836,27 156,09 1992,36
28/12/2017 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2010,42 170,89 2181,31
28/12/2017 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 11618,22 987,54 12605,76
31/12/2018 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 15660,41 1331,13 16991,54
31/12/2018 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3764,29 319,96 4084,25
31/12/2018 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2179,8 185,29 2365,09
31/12/2018 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2665,78 226,59 2892,37
31/12/2018 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 562,48 47,81 610,29
30/10/2019 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 20130 1711,05 21841,05
30/10/2019 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 2757,42 234,38 2991,8
30/10/2019 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 3419,96 290,7 3710,66
30/10/2019 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5286,99 449,39 5736,38
30/10/2019 ETRE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 790,01 67,15 857,16
27/01/2023 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 17007,93 1445,68 18453,61
27/01/2023 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 -14221,64 -1208,85 -15430,49
27/01/2023 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 16654,79 1415,66 18070,45
27/01/2023 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 -9744,81 -828,31 -10573,12
27/07/2023 EC2R (ETUDE CONCEPTION RESEAU réalisation d'un schéma directeur HTA/BT38110 6475,9 550,45 7026,35
24/10/2023 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 15582,34 1324,5 16906,84
24/10/2023 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 44905,87 3817,01 48722,88
24/10/2023 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 12898,6 1096,37 13994,97
24/10/2023 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 4475,81 380,44 4856,25
14/08/2024 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 6649,85 565,24 7215,09
14/08/2024 EC2R (ETUDE CONCEPTION RESEAU viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1657,86 140,92 1798,78
14/08/2024 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 1977,33 168,08 2145,41
14/08/2024 ALTER INGENIERIE viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 18838,11 1601,24 20439,35
14/08/2024 EC2R (ETUDE CONCEPTION RESEAU viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 585,22 49,74 634,96
14/08/2024 CIRET Yann viabilisation partie basse de la ZAC /RN38110 5601,49 476,12 6077,61

427 Secteur école Jules Joron 104244,96
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

06/05/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0001 38110 70,88 6,02 76,9
06/05/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0001 38110 1417,5 120,49 1537,99
02/06/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0002 38110 -7,12 -0,6 -7,72
02/06/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0002 38110 1035 87,97 1122,97
27/01/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0003 38110 121,51 10,33 131,84
27/01/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/209/0 0003 38110 5062,48 430,31 5492,79
08/02/2013 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 8538,08 725,74 9263,82
08/02/2013 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1320 112,2 1432,2
08/02/2013 HELIOS PAYSAGES Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1980 168,3 2148,3
29/07/2013 HELIOS PAYSAGES Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 220 18,7 238,7
31/07/2013 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 330 28,05 358,05
31/07/2013 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1087,02 92,4 1179,42
19/05/2014 HELIOS PAYSAGES Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 500 42,5 542,5
19/05/2014 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 11981,88 1018,46 13000,34
19/05/2014 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1320 112,2 1432,2
11/07/2014 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1783,02 151,56 1934,58
11/07/2014 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 330 28,05 358,05
11/07/2014 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché Complémentaire MOE pour 38110 7560,6 642,65 8203,25
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01/09/2015 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché Complémentaire MOE pour 38110 1200 102 1302
01/09/2015 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1200 102 1302
02/11/2015 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 300 25,5 325,5
25/02/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché Complémentaire MOE pour 38110 300 25,5 325,5
09/03/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 2526 214,71 2740,71
09/03/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 522,5 44,41 566,91
04/04/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 357,5 30,39 387,89
04/04/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 2166 184,11 2350,11
29/04/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 330 28,05 358,05
29/04/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1644 139,74 1783,74
06/06/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 165,01 14,02 179,03
06/06/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1283,99 109,15 1393,14
04/07/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1284 109,14 1393,14
04/07/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 165 14,03 179,03
19/08/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 165 14,03 179,03
19/08/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1284 109,14 1393,14
06/09/2016 CONCEPT SARL Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 165 14,03 179,03
06/09/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1704 144,84 1848,84
25/10/2016 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 780 66,3 846,3
31/12/2017 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110
31/12/2017 HELIOS PAYSAGES Mission de maîtrise d'oeuvre 38110
31/12/2017 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 1005,12 85,43 1090,55
31/12/2017 HELIOS PAYSAGES Mission de maîtrise d'oeuvre 38110 38,75 3,29 42,04
13/02/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT MOE Jules Joron - Protocole 38110 3448 293,08 3741,08
13/02/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT MOE Jules Joron - Protocole 38110 171,49 14,57 186,06
26/03/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 6180 525,3 6705,3
26/03/2018 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 1100 93,5 1193,5
05/08/2018 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 165 14,03 179,03
05/08/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 1496 127,16 1623,16
21/10/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 3768 320,28 4088,28
21/10/2018 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 495 42,08 537,08
10/12/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 2512 213,52 2725,52
10/12/2018 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 330 28,05 358,05
25/12/2018 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 220 18,7 238,7
26/12/2018 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 3176 269,96 3445,96
07/03/2019 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 1736 147,56 1883,56
07/03/2019 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 192,5 16,36 208,86
02/04/2019 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 1256 106,76 1362,76
02/04/2019 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 137,5 11,69 149,19
31/12/2019 COTEL DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise étude TC Jules Joron 38110 385 32,73 417,73
31/12/2019 OMEGA DARWIN CONCEPT Mission MOE reprise études TC Jules Joron38110 1616 137,36 1753,36
10/10/2024 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché Complémentaire MOE pour 38110 12623,75 1073,02 13696,77

428 Secteurs Corce Rouge et Mantaly 213996,72
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/09/2005 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0001 38110 12571,46 1068,57 13640,03
05/10/2005 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0002 38110 13688,92 1163,56 14852,48
05/10/2005 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0002 38110 54,76 4,65 59,41
31/12/2005 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0003 38110 10,73 0,91 11,64
31/12/2005 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0003 38110 1340,95 113,98 1454,93
09/05/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0004 38110 4022,87 341,94 4364,81
09/05/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0004 38110 283,5 24,1 307,6
08/06/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0005 38110 23,47 1,99 25,46
08/06/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0005 38110 1676,2 142,48 1818,68
01/08/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0006 38110 34,19 2,91 37,1
01/08/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0006 38110 2011,43 170,97 2182,4
03/09/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0007 38110 17,1 1,45 18,55
03/09/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0007 38110 1005,72 85,49 1091,21
05/10/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0008 38110 95,88 8,15 104,03
05/10/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0008 38110 1005,72 85,49 1091,21
07/11/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0009 38110 31,18 2,65 33,83
07/11/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0009 38110 1005,72 85,49 1091,21
04/12/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0010 38110 1005,72 85,49 1091,21
04/12/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0010 38110 94,52 8,03 102,55
26/12/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0011 38110 74,44 6,33 80,77
26/12/2006 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0011 38110 2011,41 170,97 2182,38
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26/12/2007 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0012 38110 1676,2 142,48 1818,68
26/12/2007 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0012 38110 93,2 7,92 101,12
09/04/2008 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0013 38110 1676,2 142,48 1818,68
09/04/2008 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0013 38110 120,67 10,26 130,93
21/07/2008 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0014 38110 15,09 1,28 16,37
21/07/2008 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0014 38110
31/12/2009 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0015 38110 558 47,43 605,43
31/12/2009 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0015 38110 6340,95 538,98 6879,93
07/09/2010 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0016 38110 499,94 42,49 542,43
07/09/2010 SODEXI 1080 MO - 05/080/211 TF/0 0016 38110 4469,83 379,94 4849,77
12/04/2011 SODEXI 1080 MO - 11/080/089/0 0001 SODEXI38110 5049 429,17 5478,17
13/07/2011 SODEXI 1080 MO - 11/080/089/0 0002 SODEXI38110 4157,35 353,37 4510,72
07/05/2013 SODEXI Marché de Maîtrise d'Oeuvre 38110 7386,69 627,87 8014,56
25/11/2013 SODEXI Marché de Maîtrise d'Oeuvre 38110 4233,09 359,81 4592,9
13/12/2013 SODEXI Marché de Maîtrise d'Oeuvre 38110 2643,15 224,67 2867,82
25/11/2014 SODEXI Protocole Transactionnel - Marché de 38110 4900 416,5 5316,5
07/06/2016 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 6500 552,5 7052,5
20/03/2018 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 4000 340 4340
20/03/2018 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 8500 722,5 9222,5
09/07/2018 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 3000 255 3255
09/07/2018 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1000 85 1085
04/10/2018 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,13 244,13
04/10/2018 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 2375 201,88 2576,88
05/11/2018 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1125 95,63 1220,63
05/11/2018 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,13 244,13
26/12/2018 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,13 244,13
26/12/2018 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1125 95,63 1220,63
18/02/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1125 95,63 1220,63
18/02/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,12 244,12
05/03/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 2375 201,88 2576,88
14/03/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,13 244,13
02/04/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 225 19,13 244,13
02/04/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1125 95,63 1220,63
03/05/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 2250 191,25 2441,25
06/06/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 900 76,5 976,5
06/06/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 2250 191,25 2441,25
29/11/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 6750 573,75 7323,75
29/11/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1350 114,75 1464,75
31/12/2019 SODEXI MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1000 85 1085
31/12/2019 CONCEPT SARL MOE Secteur Aval V4-V5 38110 1400 119 1519
12/06/2020 SARL CONCEPT MOE : Ilôt C 38110 1323,5 112,5 1436
12/06/2020 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 7500 637,5 8137,5
16/07/2020 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 5556 472,26 6028,26
16/07/2020 SARL CONCEPT MOE : Ilôt C 38110 980,5 83,34 1063,84
06/04/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 4275 363,38 4638,38
31/05/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 2137,5 181,69 2319,19
29/07/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 1710 145,35 1855,35
09/09/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 3705 314,93 4019,93
05/10/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 748,13 63,59 811,72
02/11/2021 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 748,13 63,59 811,72
04/04/2022 SODEXI Mission MOE TC Secteur Aval V4-V5 38110 926,24 78,72 1004,96
03/05/2022 SODEXI Mission MOE Corce Rouge/ Reprise trx 38110 3025 257,13 3282,13
10/06/2022 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 5021,12 426,8 5447,92
27/07/2022 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 9122,88 775,44 9898,32
26/04/2023 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2720 231,2 2951,2
03/10/2023 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 2976 252,96 3228,96
05/12/2023 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 3264 277,44 3541,44
27/02/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
16/05/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
16/05/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 443,52 37,7 481,22
16/05/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
16/05/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 1463,04 124,36 1587,4
16/05/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
16/05/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 443,52 37,7 481,22
14/06/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 443,52 37,7 481,22
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14/06/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
08/07/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
08/07/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 443,52 37,7 481,22
08/08/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 443,52 37,7 481,22
08/08/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 2513,28 213,63 2726,91
04/10/2024 ETUDIS IDR MOE : Ilôt C 38110 239,83 20,39 260,22
04/10/2024 LD AUSTRAL SARL MOE : Ilôt C 38110 1359,04 115,52 1474,56

429 Secteur Olivine et Divers 91881,13
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

04/08/2010 ZONE UP COUSIN 1080 LC - 10/080/104/0 0001 ZONE UP 38110 1650 140,25 1790,25
03/12/2012 SEGC Etude de faisabilité géotechnique 38110 16400 1394 17794
22/07/2013 ZONE UP COUSIN MOE pour l'aménagement d'une aire de 38110 1800 153 1953
23/01/2017 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 3251,5 276,38 3527,88
01/03/2017 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 3251,5 276,38 3527,88
17/07/2017 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 5685 483,23 6168,23
18/09/2017 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 1235 104,98 1339,98
27/11/2017 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 923 78,46 1001,46
23/02/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 923 78,46 1001,46
27/03/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 1700 144,5 1844,5
02/05/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 2364 200,94 2564,94
29/05/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 1328 112,88 1440,88
12/07/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 1804 153,34 1957,34
18/07/2018 SOCETEM MOE pr alimentation HT poste transfo 38110 5500 467,5 5967,5
13/08/2018 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 1328 112,88 1440,88
31/10/2018 SOCETEM MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 4118,4 350,06 4468,46
31/10/2018 DUTEILH PERRAU MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 2217,6 188,5 2406,1
03/12/2018 DUTEILH PERRAU MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 554,4 47,12 601,52
03/12/2018 SOCETEM MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 1029,6 87,52 1117,12
07/10/2019 SOCETEM MOE - Ilôt D 38110 380 32,3 412,3
06/04/2021 SOCETEM MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 4680 397,8 5077,8
06/05/2021 SOCETEM MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 1170 99,45 1269,45
06/05/2021 DUTEILH PERRAU MOE - Réalisation de l'Ilôt D 38110 3150 267,75 3417,75
31/08/2022 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 2000 170 2170
31/08/2022 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 24 2,04 26,04
31/08/2022 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 400 34 434
31/08/2022 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 4,86 0,41 5,27
28/06/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 135,95 11,56 147,51
28/06/2023 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 6,74 0,57 7,31
28/06/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 5117 434,94 5551,94
28/06/2023 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 100 8,5 108,5
11/09/2023 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110
11/09/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 116,93 9,94 126,87
11/09/2023 DUTEILH PERRAU Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 0,7 0,06 0,76
11/09/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 3037,5 258,19 3295,69
03/10/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 1417,5 120,49 1537,99
03/10/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 43,94 3,73 47,67
31/10/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 85,33 7,25 92,58
31/10/2023 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 1593 135,41 1728,41
05/02/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 93,79 7,97 101,76
05/02/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 1890 160,65 2050,65
14/05/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 5895 501,07 6396,07
14/05/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 261,27 22,21 283,48
25/07/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 3105 263,93 3368,93
25/07/2024 OTEIS OI (ex GRONTMIJ SA) Marché de maitrise d'oeuvre les olivines38110 109,62 9,31 118,93

430 Autres honoraires 2015717,27
431 Urbanistes 736558,69

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
10/10/2001 SIGNES PAYSAGES 1080 - DESMAREST/SIGNES - SIGNES 18000 1530 19530
20/03/2002 DESMAREST 1080 F - 02/080/143/0 0001 DESMAREST 849,74 72,23 921,97
07/11/2002 DESMAREST FA 01 / 54526 1950 165,75 2115,75
14/04/2003 ME CERVEAUX-DAVAL FA 01, 1er Verst Arret Projet / 55125 4903,23 416,77 5320
10/07/2003 ME CERVEAUX-DAVAL FA 02, 2ème Verst remise dossier 2908,76 247,24 3156
11/07/2003 DESMAREST FA 1 / 57820 9440 802,4 10242,4
24/10/2003 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/245/0 0001 COUSIN 2590 220,15 2810,15
30/01/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0002 COUSIN 2405 204,43 2609,43
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13/04/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0001 COUSIN 38110 22800 1938 24738
29/04/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0003 COUSIN 2010 170,85 2180,85
26/08/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0004 COUSIN 1560 132,6 1692,6
18/10/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0003 COUSIN 38110 4500 382,5 4882,5
22/11/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0002 COUSIN 38110 750 63,75 813,75
30/11/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0005 COUSIN 955 81,18 1036,18
31/12/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0005 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
31/12/2004 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0004 COUSIN 38110 185 15,73 200,73
02/03/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0007 COUSIN 38110 685 58,23 743,23
02/03/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0006 COUSIN 38110 250 21,25 271,25
07/03/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0006 COUSIN 530 45,05 575,05
14/04/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0008 COUSIN 38110 250 21,25 271,25
02/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0010 COUSIN 38110 19,7 1,67 21,37
02/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0010 COUSIN 38110 985 83,73 1068,73
03/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0009 COUSIN 38110 41500 3527,5 45027,5
20/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0011 COUSIN 38110 40,29 3,43 43,72
20/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0011 COUSIN 38110 3019,71 256,67 3276,38
27/06/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0012 COUSIN 38110 255 21,68 276,68
05/07/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0013 COUSIN 38110 1275 108,38 1383,38
29/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0016 COUSIN 38110 130 11,05 141,05
29/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0015 COUSIN 38110 1200,3 102,03 1302,33
29/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0016 COUSIN 38110 6500 552,5 7052,5
29/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0015 COUSIN 38110 74,7 6,35 81,05
31/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0017 COUSIN 38110 2000 170 2170
31/08/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0017 COUSIN 38110 40 3,4 43,4
02/09/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0014 COUSIN 38110 15200 1292 16492
19/09/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0018 COUSIN 38110 3500 297,5 3797,5
07/10/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0019 COUSIN 38110 10 0,85 10,85
07/10/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0007 COUSIN 80 6,8 86,8
07/10/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0019 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
28/10/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0020 COUSIN 38110 1000 85 1085
28/10/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0020 COUSIN 38110 20 1,7 21,7
17/11/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0021 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
17/11/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0021 COUSIN 38110 10 0,85 10,85
13/12/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0022 COUSIN 38110 1300 110,5 1410,5
13/12/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0022 COUSIN 38110 26 2,21 28,21
14/12/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0009 COUSIN 185 15,73 200,73
26/12/2005 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0023 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
16/01/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0024 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
10/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0025 COUSIN 38110 4000 340 4340
10/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0025 COUSIN 38110 160 13,6 173,6
22/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0026 COUSIN 38110 1500 127,5 1627,5
22/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0026 COUSIN 38110 60 5,1 65,1
23/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0027 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
23/02/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 LC - 03/080/245/0 0010 COUSIN 80 6,8 86,8
27/03/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0028 COUSIN 38110 3000 255 3255
27/03/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0028 COUSIN 38110 120 10,2 130,2
07/04/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0029 COUSIN 38110 500 42,5 542,5
05/05/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0030 COUSIN 38110 60 5,1 65,1
05/05/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0030 COUSIN 38110 1500 127,5 1627,5
22/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0031 COUSIN 38110 2850 242,25 3092,25
22/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0032 COUSIN 38110 54,8 4,66 59,46
22/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0031 COUSIN 38110 10 0,85 10,85
22/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0032 COUSIN 38110 1370 116,45 1486,45
26/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0033 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
26/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0033 COUSIN 38110 7,4 0,63 8,03
27/06/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 LE - 03/080/245/0 0011 COUSIN 185 15,73 200,73
10/07/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0034 COUSIN 38110 269,99 22,95 292,94
10/07/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0034 COUSIN 38110 114,81 9,76 124,57
24/07/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0035 COUSIN 38110 67,4 5,73 73,13
24/07/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0035 COUSIN 38110 1685 143,22 1828,22
21/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0037 COUSIN 38110 14,79 1,26 16,05
21/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0037 COUSIN 38110 370,01 31,45 401,46
25/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0036 COUSIN 38110 7,4 0,62 8,02
25/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0036 COUSIN 38110 185 15,73 200,73
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25/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0038 COUSIN 38110 7,39 0,63 8,02
25/08/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0038 COUSIN 38110 185 15,73 200,73
18/09/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0039 COUSIN 38110 14,8 1,26 16,06
18/09/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0039 COUSIN 38110 370 31,45 401,45
13/10/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0041 COUSIN 38110 7,4 0,63 8,03
13/10/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0042 COUSIN 38110 17160 1458,6 18618,6
13/10/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0041 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
13/10/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0040 COUSIN 38110 10 0,85 10,85
13/10/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0040 COUSIN 38110 250 21,25 271,25
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0047 COUSIN 38110 120 10,2 130,2
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0049 COUSIN 38110 7,4 0,63 8,03
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0047 COUSIN 38110 3000 255 3255
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0048 COUSIN 38110 1485 126,23 1611,23
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0048 COUSIN 38110 59,39 5,05 64,44
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0043 COUSIN 38110 14,79 1,26 16,05
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0045 COUSIN 38110 555 47,18 602,18
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0046 COUSIN 38110 7,39 0,63 8,02
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0046 COUSIN 38110 185 15,73 200,73
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0045 COUSIN 38110 22,19 1,89 24,08
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0044 COUSIN 38110 47,39 4,03 51,42
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0044 COUSIN 38110 1185 100,73 1285,73
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0043 COUSIN 38110 370,01 31,45 401,46
31/12/2006 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0049 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
11/01/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0050 COUSIN 38110 7,4 0,63 8,03
11/01/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0050 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
29/01/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0051 COUSIN 38110 62 5,27 67,27
29/01/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0051 COUSIN 38110 1550 131,75 1681,75
16/03/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0052 COUSIN 38110 2600 221 2821
16/03/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0052 COUSIN 38110 104 8,84 112,84
26/04/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0053 COUSIN 38110 250 21,25 271,25
26/04/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0053 COUSIN 38110 10 0,85 10,85
31/05/2007 DESMAREST 1080 ME - 01/080/109 A/0 0001 18000 1530 19530
05/06/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0054 COUSIN 38110 2459,94 209,09 2669,03
05/06/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0054 COUSIN 38110 660,06 56,11 716,17
22/06/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0055 COUSIN 38110 679,99 57,8 737,79
22/06/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 LE - 03/080/245/0 0012 COUSIN 185 15,73 200,73
22/06/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0055 COUSIN 38110 152,01 12,92 164,93
02/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0056 COUSIN 38110 3540 300,9 3840,9
02/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0056 COUSIN 38110 212 18,02 230,02
09/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0057 COUSIN 38110 555 47,18 602,18
09/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0057 COUSIN 38110 33 2,8 35,8
09/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0058 COUSIN 38110 1000 85 1085
09/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0058 COUSIN 38110 60 5,1 65,1
28/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0059 COUSIN 38110 22 1,87 23,87
28/08/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0059 COUSIN 38110 370 31,45 401,45
14/09/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0060 COUSIN 38110 740 62,9 802,9
14/09/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0060 COUSIN 38110 44 3,74 47,74
18/09/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0061 COUSIN 38110 11 0,94 11,94
18/09/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0061 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
02/10/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0062 COUSIN 38110 3180 270,3 3450,3
08/11/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0063 COUSIN 38110 1490 126,65 1616,65
08/11/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0063 COUSIN 38110 280 23,8 303,8
27/11/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0064 COUSIN 38110 15 1,27 16,27
27/11/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0064 COUSIN 38110 250,01 21,25 271,26
04/12/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0065 COUSIN 38110 370 31,45 401,45
04/12/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0065 COUSIN 38110 22 1,87 23,87
31/12/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0066 COUSIN 38110 185 15,72 200,72
31/12/2007 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0066 COUSIN 38110 11 0,94 11,94
23/05/2008 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0067 COUSIN 38110 185 15,73 200,73
23/05/2008 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0067 COUSIN 38110 11 0,93 11,93
18/02/2009 COUSIN (ZONE UP) 1080 ME - 03/080/840/0 0068 COUSIN 38110 10500 892,5 11392,5
03/04/2009 COUSIN (ZONE UP) 1080 LE - 09/080/134/0 0001 COUSIN 38110 2994,12 254,5 3248,62
17/05/2010 ASTER CONSEIL 1080 ME - 09/080/633/0 0001 ASTER 38110 8976 762,96 9738,96
17/05/2010 DUTEILH PERRAU 1080 ME - 09/080/633/0 0001 DUTEILH 38110 17424 1481,04 18905,04
18/11/2010 DUTEILH PERRAU 1080 MD - 09/080/633/0 0002 DUTEILH 38110 8715 740,78 9455,78
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18/11/2010 ASTER CONSEIL 1080 MD - 09/080/633/0 0002 ASTER 38110 315 26,78 341,78
16/12/2010 ASTER CONSEIL 1080 MD - 09/080/633/0 0003 ASTER 38110 558 47,43 605,43
16/12/2010 DUTEILH PERRAU 1080 MD - 09/080/633/0 0003 DUTEILH 38110 5852 497,42 6349,42
01/09/2011 DUTEILH PERRAU 1080 MD - 09/080/633/0 0004 DUTEILH 38110 9879,88 839,79 10719,67
01/09/2011 ASTER CONSEIL 1080 MD - 09/080/633/0 0004 ASTER 38110 420 35,7 455,7
05/12/2012 DUTEILH PERRAU Protocole transactionnel au marché 38110 -31935 -2714,48 -34649,48
05/12/2012 DUTEILH PERRAU Protocole transactionnel au marché 38110 34185 2905,72 37090,72
31/12/2012 ASTER CONSEIL Protocole transactionnel au marché 38110 1395 118,58 1513,58
31/12/2012 DUTEILH PERRAU Protocole transactionnel au marché 38110 31935 2714,48 34649,48
25/02/2013 DUTEILH PERRAU Mission d'urbanisme 38110 6570 558,45 7128,45
06/09/2013 DUTEILH PERRAU Mission d'urbanisme 38110 8850 752,25 9602,25
26/12/2013 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 7370 626,45 7996,45
17/03/2014 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 12855 1092,68 13947,68
07/04/2014 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 11790 1002,15 12792,15
02/06/2014 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 13155 1118,18 14273,18
02/10/2014 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 3510 298,35 3808,35
16/01/2015 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 7740 657,9 8397,9
15/04/2015 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 12425 1056,13 13481,13
31/07/2015 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 8025 682,13 8707,13
23/11/2015 DUTEILH PERRAU Mission de prestation intellectuelle pour 38110 16290 1384,65 17674,65
02/03/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 8885 755,23 9640,23
29/04/2016 DUTEILH PERRAU Modification du PLU - Zones Aut 38110 3250 276,25 3526,25
29/04/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 15865 1348,53 17213,53
30/06/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 5495 467,08 5962,08
30/06/2016 UNI VERT DURABLE Mission d'urbaniste 38110 9565 813,03 10378,03
12/09/2016 UNI VERT DURABLE Mission d'urbaniste 38110 9935 844,48 10779,48
12/09/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 4730 402,05 5132,05
12/09/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 15730 1337,05 17067,05
07/12/2016 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 5430 461,55 5891,55
01/02/2017 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 2650 225,25 2875,25
01/02/2017 DUTEILH PERRAU Modification du PLU - Zones Aut 38110 2050 174,25 2224,25
19/04/2017 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 5600 476 6076
29/06/2017 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 3650 310,25 3960,25
28/09/2017 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 6150 522,75 6672,75
14/11/2017 DUTEILH PERRAU Modification simplifiée du PLU 38110 2050 174,25 2224,25
06/12/2017 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 4285 364,23 4649,23
15/03/2018 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 2235 189,98 2424,98
03/04/2018 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 4165 354,02 4519,02
22/06/2018 DUTEILH PERRAU Mission d'urbaniste 38110 2415 205,28 2620,28
03/12/2018 DUTEILH PERRAU Suivi de PC 38110 2015 171,28 2186,28
03/12/2018 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire - mission 38110 3970 337,45 4307,45
17/12/2018 DUTEILH PERRAU Suivi PC 38110 5320 452,2 5772,2
24/01/2019 DUTEILH PERRAU suivi permis de construire (quadrant 1 et 38110 2500 212,5 2712,5
24/01/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire et réalisation 38110 5340 453,9 5793,9
23/04/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de contruire et réalisation 38110 3215 273,28 3488,28
17/05/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire et réalisation 38110 2940 249,9 3189,9
20/06/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire et réalisation 38110 5740 487,9 6227,9
09/09/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire 38110 3770 320,45 4090,45
17/10/2019 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire 38110 2500 212,5 2712,5
13/11/2019 REUNICITE EURL Marché de maîtrise d'oeuvre urbaine et 38110 8840 751,4 9591,4
26/12/2019 REUNICITE EURL Marché de maîtrise d'oeuvre urbaine et 38110 8840 751,4 9591,4
31/12/2019 REUNICITE EURL Marché de maîtrise d'oeuvre urbaine et 38110 -8840 -751,4 -9591,4
31/12/2019 REUNICITE EURL Marché de maîtrise d'oeuvre urbaine et 38110 -8840 -751,4 -9591,4
03/02/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 14300 1215,5 15515,5
19/02/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2400 204 2604
16/03/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2930 249,05 3179,05
28/04/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 1150 97,75 1247,75
04/06/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2250 191,25 2441,25
29/06/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2630 223,55 2853,55
08/07/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 3350 284,75 3634,75
17/08/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2500 212,5 2712,5
31/08/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 9300 790,5 10090,5
29/09/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 1260 107,1 1367,1
05/11/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 3450 293,25 3743,25
30/12/2020 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 2600 221 2821
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22/02/2021 DUTEILH PERRAU marché de prestation intellectuelle pour 38110 1580 134,3 1714,3
10/03/2021 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire 38110 7780 661,3 8441,3
22/03/2021 DUTEILH PERRAU Suivi permis de construire 38110 7130 606,05 7736,05
04/06/2021 DUTEILH PERRAU suivi permis de construire et rédaction 38110 5230 444,55 5674,55
23/07/2021 DUTEILH PERRAU Suivi 7 permis de construire 38110 1400 119 1519
14/09/2021 DUTEILH PERRAU Suivi 5 permis de construire et rédaction 38110 4200 357 4557
20/10/2021 DUTEILH PERRAU suivi 5 permis de construire 38110 2600 221 2821
02/12/2021 DUTEILH PERRAU Suivi 6 permis de construire 38110 2730 232,05 2962,05
01/03/2022 DUTEILH PERRAU Suivi 5 permis de construire 38110 3200 272 3472
06/04/2022 DUTEILH PERRAU Suivi 5 PC & Product. COUAPE 38110 2300 195,5 2495,5
15/04/2022 DUTEILH PERRAU Suivi 5 permis de construire (devis n°10)38110 3740 317,9 4057,9
01/09/2022 DUTEILH PERRAU suivi de 16 permis de construire ( devis 38110 3200 272 3472
28/11/2022 DUTEILH PERRAU suivi 7 permis de construire et dédaction 38110 6100 518,5 6618,5
09/02/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 1565 133,03 1698,03
17/03/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 440 37,4 477,4
17/03/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 1125 95,63 1220,63
17/03/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7
24/04/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 900 76,5 976,5
24/04/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 900 76,5 976,5
24/04/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7
24/04/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 360 30,6 390,6
24/04/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 360 30,6 390,6
02/06/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 800 68 868
16/06/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7
30/06/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 1345 114,33 1459,33
19/07/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7
25/07/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2025 172,13 2197,13
04/09/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7
18/09/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2845 241,83 3086,83
26/09/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 1800 153 1953
27/11/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 660 56,1 716,1
28/11/2023 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2160 183,6 2343,6
08/01/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 440 37,4 477,4
30/01/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 660 56,1 716,1
15/03/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2306,1 196,02 2502,12
02/04/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 580 49,3 629,3
22/04/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 1480 125,8 1605,8
31/05/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 900 76,5 976,5
11/06/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 800 68 868
23/07/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2465 209,53 2674,53
13/08/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2250 191,25 2441,25
10/09/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 360 30,6 390,6
25/10/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 2005 170,43 2175,43
05/12/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 800 68 868
09/12/2024 COUSIN (ZONE UP) Prestations intellectuelle pour le suivi 38110 220 18,7 238,7

432 Géomêtres 564727,41
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

14/12/1998 OIT 1080 - Facture 981141 - OIT 6416,85 609,6 7026,45
31/08/2001 Cabinet EUPHRASIE PALACIOS 082/08/01 / 53256 6860,2 583,12 7443,32
01/09/2003 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0001 MECHY 26775,73 2306,12 29081,85
17/11/2003 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0009 MECHY 8558,11 727,44 9285,55
21/11/2003 LAURENT Pascal 1080 LC - 03/080/681/01 0001 LAURENT 7713,74 655,67 8369,41
30/12/2003 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0001 MECHY 7305,35 620,95 7926,3
31/12/2003 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0010 MECHY 1811,7 153,99 1965,69
26/03/2004 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0011 MECHY 8230,08 699,56 8929,64
26/03/2004 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0013 MECHY 162,72 13,83 176,55
27/10/2004 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0014 MECHY 1759,88 149,59 1909,47
16/12/2004 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0015 MECHY 3640,51 309,44 3949,95
26/05/2005 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0016 MECHY 6873,97 584,29 7458,26
19/07/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0017 MECHY 6314,82 536,76 6851,58
23/10/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0018 MECHY 2880,47 244,84 3125,31
26/10/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0019 MECHY 7303,71 620,82 7924,53
26/10/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0028  J.C 7545,05 641,33 8186,38
26/10/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0020 MECHY 2977,27 253,07 3230,34
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0025  J.C 4065,33 345,55 4410,88
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15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0022  J.C 6522,37 554,4 7076,77
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0021 SELARL 2143,44 182,19 2325,63
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0024  J.C 2884,09 245,15 3129,24
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0023  J.C 4100,65 348,56 4449,21
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0026  J.C 1436,27 122,08 1558,35
15/11/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0027  J.C 2109,35 179,3 2288,65
07/12/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0029 SELARL  649,72 55,23 704,95
07/12/2006 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0030 SELARL  2386,02 202,81 2588,83
30/04/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0031 SELARL  863,04 73,36 936,4
30/04/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0032 SELARL  8820,23 749,72 9569,95
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0041  J.C 14049,4 1194,2 15243,6
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0040  J.C 2696,81 229,23 2926,04
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0035 SELARL  4275,42 363,41 4638,83
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0036 SELARL  13136,07 1116,57 14252,64
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0038 SELARL  3098,26 263,35 3361,61
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0033 SELARL  5633,33 478,83 6112,16
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0037 SELARL  2567,04 218,2 2785,24
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0039 SELARL  6995,04 594,58 7589,62
31/12/2007 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 MD - 99/080/142/0 0034 SELARL  237,6 20,2 257,8
14/10/2008 OIT 1080 ME - 08/080/397/0 0001 OIT 38110 8561 727,69 9288,69
31/12/2008 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0003 OIT 38110 980 83,3 1063,3
11/02/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0002 OIT 38110 1523 129,46 1652,46
06/04/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0004 OIT 38110 240 20,4 260,4
19/05/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0005 OIT 38110 1000 85 1085
30/06/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0007 OIT 38110 588 49,98 637,98
30/06/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0008 OIT 38110 240 20,4 260,4
07/07/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0006 OIT 38110 140 11,9 151,9
30/08/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0010 OIT 38110 1350 114,75 1464,75
31/08/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0009 OIT 38110 1048 89,08 1137,08
13/11/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0011 OIT 38110 294 24,99 318,99
31/12/2009 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0012 OIT 38110 200 17 217
22/07/2010 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0014 OIT 38110 270 22,95 292,95
22/07/2010 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0013 OIT 38110 1920 163,2 2083,2
22/07/2010 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0015 OIT 38110 50 4,25 54,25
06/09/2010 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0016 OIT 38110 392 33,32 425,32
28/09/2010 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0017 OIT 38110 589 50,07 639,07
21/02/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0019 OIT 38110 180 15,3 195,3
12/04/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0020 OIT 38110 1177 100,05 1277,05
27/04/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0018 OIT 38110 420 35,7 455,7
04/05/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0023 OIT 38110 441 37,49 478,49
24/05/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0021 OIT 38110 100 8,5 108,5
14/06/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0022 OIT 38110 498 42,33 540,33
06/09/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0024 OIT 38110 925 78,63 1003,63
12/10/2011 OIT 1080 MD - 08/080/397/0 0025 OIT 38110 255 21,68 276,68
18/10/2011 OIT GEOMETRE 38110 85 7,23 92,23
18/11/2011 OIT GEOMETRE 38110 1003 85,26 1088,26
05/04/2012 OIT GEOMETRE 38110 540 45,9 585,9
25/04/2012 OIT GEOMETRE 38110 1195 101,58 1296,58
18/06/2012 GEISER Mission de géotechnicien 38110 5450 463,25 5913,25
04/07/2012 OIT GEOMETRE 38110 559 47,52 606,52
04/07/2012 OIT GEOMETRE 38110 365 31,03 396,03
04/07/2012 OIT GEOMETRE 38110 -559 -47,52 -606,52
04/07/2012 OIT GEOMETRE 38110 559 47,52 606,52
04/07/2012 OIT GEOMETRE 38110 1052 89,42 1141,42
04/09/2012 OIT GEOMETRE 38110 1325 112,63 1437,63
10/09/2012 OIT GEOMETRE 38110 235 19,98 254,98
26/09/2012 OIT GEOMETRE 38110 3520 299,2 3819,2
15/10/2012 TPR-OI SARL Mission de géotechnicien 38110 7373,27 626,73 8000
22/11/2012 OIT GEOMETRE 38110 1870 158,95 2028,95
22/11/2012 OIT GEOMETRE 38110 2805 238,43 3043,43
13/12/2012 OIT GEOMETRE 38110 395 33,58 428,58
07/02/2013 OIT GEOMETRE 38110 5610 476,85 6086,85
15/02/2013 OIT GEOMETRE 38110 2836 241,06 3077,06
19/02/2013 OIT GEOMETRE 38110 440 37,4 477,4
05/03/2013 OIT GEOMETRE 38110 1005 85,43 1090,43
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08/03/2013 OIT GEOMETRE 38110 550 46,75 596,75
19/03/2013 OIT GEOMETRE 38110 7845 666,83 8511,83
12/04/2013 OIT GEOMETRE 38110 1382 117,47 1499,47
22/04/2013 OIT GEOMETRE 38110 875 74,38 949,38
24/04/2013 OIT GEOMETRE 38110 2050 174,25 2224,25
24/04/2013 OIT GEOMETRE 38110 866 73,61 939,61
27/05/2013 OIT GEOMETRE 38110 1425 121,13 1546,13
27/05/2013 OIT GEOMETRE 38110 415 35,28 450,28
06/06/2013 OIT GEOMETRE 38110 5759 489,52 6248,52
13/06/2013 OIT GEOMETRE 38110 666 56,61 722,61
08/07/2013 OIT GEOMETRE 38110 473 40,21 513,21
06/08/2013 OIT GEOMETRE 38110 1555 132,18 1687,18
06/08/2013 OIT GEOMETRE 38110 1465 124,53 1589,53
05/09/2013 OIT GEOMETRE 38110 12068 1025,78 13093,78
05/09/2013 OIT GEOMETRE 38110 1970 167,45 2137,45
05/09/2013 OIT GEOMETRE 38110 2545 216,33 2761,33
05/09/2013 OIT GEOMETRE 38110 295 25,08 320,08
03/10/2013 OIT GEOMETRE 38110 755 64,18 819,18
03/10/2013 OIT GEOMETRE 38110 1488 126,48 1614,48
03/10/2013 OIT GEOMETRE 38110 265 22,52 287,52
10/02/2014 OIT GEOMETRE 38110 515 43,78 558,78
10/02/2014 OIT GEOMETRE 38110 1525 129,63 1654,63
27/03/2014 OIT GEOMETRE 38110 268 22,78 290,78
07/04/2014 OIT GEOMETRE 38110 1525 129,63 1654,63
14/04/2014 OIT GEOMETRE 38110 2275 193,38 2468,38
14/04/2014 OIT GEOMETRE 38110 380 32,3 412,3
07/05/2014 OIT GEOMETRE 38110 875 74,38 949,38
07/05/2014 OIT GEOMETRE 38110 220 18,7 238,7
07/05/2014 OIT GEOMETRE 38110 85 7,23 92,23
16/07/2014 OIT GEOMETRE 38110 910 77,35 987,35
14/08/2014 OIT GEOMETRE 38110 4529 384,97 4913,97
18/08/2014 OIT GEOMETRE 38110 2948 250,58 3198,58
08/09/2014 OIT GEOMETRE 38110 -1525 -129,62 -1654,62
11/09/2014 OIT Travaux topographique "Grand Macoua" 38110 1288 109,48 1397,48
25/09/2014 OIT Travaux topographiques terrain MAC DO38110 565 48,03 613,03
03/10/2014 OIT Travaux topographiques (armoires de 38110 240 20,4 260,4
03/10/2014 OIT Travaux topographes AP 994 "Belle Vue"38110 315 26,78 341,78
03/10/2014 OIT Travaux topographiques Grand Macoua38110 70 5,95 75,95
27/11/2014 OIT Etat des lieux de l'occupation de Mme 38110 714 60,69 774,69
19/02/2015 OIT Bornage de la parcelle cadastrée AP 130938110 270 22,95 292,95
23/02/2015 OIT Réimplantation de la servitude du réseau 38110 294 24,99 318,99
09/04/2015 OIT Divers Travaux Topographiques 38110 923 78,46 1001,46
09/04/2015 OIT Secteur Jules Joron : Parcelles 38110 175 14,88 189,88
14/04/2015 OIT Divers travaux topographiques 38110 6399 543,92 6942,92
22/06/2015 OIT Divers Travaux Topographiques - Parcelles 38110 70 5,95 75,95
09/07/2015 OIT Divers travaux topographiques - Parcelles 38110 205 17,43 222,43
14/10/2015 OIT Marché de géomètre 38110 291 24,74 315,74
24/11/2015 OIT Marché de géomètre 38110 4975 422,88 5397,88
24/11/2015 OIT Marché de géomètre 38110 225 19,13 244,13
09/12/2015 OIT Marché de géomètre 38110 592 50,32 642,32
18/02/2016 OIT Marché de géomètre 38110 625 53,13 678,13
19/02/2016 OIT Marché de géomètre 38110 2096 178,16 2274,16
19/02/2016 OIT Marché de géomètre 38110 543 46,16 589,16
03/03/2016 OIT Marché de géomètre 38110 328 27,88 355,88
08/03/2016 OIT Réalisation d'une orthophotographie 38110 9595 815,58 10410,58
08/03/2016 OIT Marché de géomètre 38110 1875 159,38 2034,38
08/03/2016 OIT Marché de géomètre 38110 177 15,05 192,05
08/04/2016 OIT Marché de géomètre 38110 4025 342,13 4367,13
13/04/2016 OIT Marché de géomètre 38110 4095 348,08 4443,08
14/04/2016 OIT Marché de géomètre 38110 2204 187,34 2391,34
26/04/2016 OIT Marché de géomètre 38110 2297 195,25 2492,25
11/05/2016 OIT Marché de géomètre 38110 900 76,5 976,5
11/05/2016 OIT Marché de géomètre 38110 226 19,21 245,21
13/05/2016 OIT Marché de géomètre 38110 125 10,63 135,63
04/07/2016 OIT Marché de géomètre 38110 22750 1933,75 24683,75
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02/09/2016 OIT Marché de géomètre 38110 3755 319,18 4074,18
02/09/2016 OIT Marché de géomètre 38110 650 55,25 705,25
14/11/2016 OIT Marché de géomètre 38110 2408 204,68 2612,68
14/11/2016 OIT Marché de géomètre 38110 595 50,58 645,58
05/04/2017 OIT Marché de géomètre 38110 1574 133,79 1707,79
18/04/2017 OIT Marché de géomètre 38110 530 45,05 575,05
18/04/2017 OIT Marché de géomètre 38110 1926 163,71 2089,71
12/06/2017 OIT Marché de géomètre 38110 4307 366,1 4673,1
14/06/2017 OIT Marché de géomètre 38110 5469 464,87 5933,87
10/07/2017 OIT Marché de géomètre 38110 760 64,6 824,6
04/08/2017 OIT Marché de géomètre 38110 310 26,35 336,35
04/09/2017 OIT Marché de géomètre 38110 747 63,5 810,5
07/11/2017 OIT Marché de géomètre 38110 340 28,9 368,9
07/11/2017 OIT Marché de géomètre 38110 1084 92,14 1176,14
19/12/2017 OIT Marché de géomètre 38110 275 23,38 298,38
19/12/2017 OIT Marché de géomètre 38110 400 34 434
27/12/2017 OIT Marché de géomètre 38110 515 43,78 558,78
02/03/2018 OIT Marché de géomètre 38110 1150 97,75 1247,75
27/04/2018 OIT Marché de géomètre 38110 547 46,5 593,5
06/07/2018 OIT Marché de géomètre 38110 475 40,38 515,38
06/07/2018 OIT Marché de géomètre 38110 4611 391,94 5002,94
06/08/2018 OIT Marché de géomètre 38110 1825 155,13 1980,13
06/08/2018 OIT Marché de géomètre 38110 655 55,68 710,68
10/08/2018 OIT Marché de géomètre 38110 150 12,75 162,75
10/08/2018 OIT Marché de géomètre 38110 150 12,75 162,75
13/09/2018 OIT Travaux topo et foncier (parcelles 38110 10154 863,09 11017,09
27/11/2018 OIT Marché de géomètre 38110 385 32,73 417,73
24/01/2019 OIT Marché de géomètre 38110 3227 274,3 3501,3
24/01/2019 OIT Marché de géomètre 38110 350 29,75 379,75
24/01/2019 OIT Marché de géomètre 38110 350 29,75 379,75
01/04/2019 OIT Travaux topo parcelle AP 281 38110 589 50,07 639,07
17/04/2019 OIT travaux topo parcelle AP 1074 ( lot 32)38110 431 36,64 467,64
15/05/2019 OIT Travaux topo Voie VA.1 38110 923 78,46 1001,46
15/05/2019 OIT Travaux topo parcelle AO 195 38110 505 42,92 547,92
11/06/2019 OIT Marché de géomètre 38110 609 51,77 660,77
24/06/2019 OIT Travaux topo parcelle AP 1150 et 123138110 1605 136,43 1741,43
10/09/2019 OIT travaux topo parcelle AP 1219 38110 1375 116,88 1491,88
10/09/2019 OIT travaux modification des lots 35 et 36 38110 1169 99,37 1268,37
12/09/2019 OIT Travaux topo parcelles AP 974 et 141338110 1075 91,38 1166,38
16/10/2019 OIT Travaux topo op"raion Eucalyptus / 38110 975 82,88 1057,88
16/10/2019 OIT Travaux topo bassin de rétention 38110 515 43,78 558,78
03/12/2019 OIT  Travaux topo "Ecole OGEC" 38110 1978 168,13 2146,13
03/12/2019 OIT Travaux topo "Sillage de l'Ouest" 38110 2814 239,19 3053,19
03/12/2019 OIT Travaux topo impose des Chagos 38110 1654 140,59 1794,59
20/02/2020 OIT Trx topo parcelles section AP 1200 et 38110 935 79,48 1014,48
15/04/2020 OIT Etablissement plan de bornage projet 38110 1585 134,73 1719,73
09/06/2020 OIT etablissement d'un relevé "MIAMI" 38110 1075 91,38 1166,38
15/06/2020 OIT etablissement d'un relevé opération 38110 5725 486,63 6211,63
15/06/2020 OIT etablissement d'un relevé opération "Les 38110 2999 254,92 3253,92
03/07/2020 OIT rebornage avec riverain 38110 645 54,83 699,83
06/07/2020 OIT Etablissement d'un relevé opération 38110 590 50,15 640,15
23/07/2020 OIT etablissement plan de bornage "MIAMI"38110 367 31,2 398,2
23/07/2020 OIT Etablissement relevé TOPO, DMPC 38110 7153 608,01 7761,01
21/08/2020 OIT Divers trx topo "Eucalyptus" 38110 465 39,53 504,53
20/10/2020 OIT Mise en place de stations lots 25 et 26 38110 519 44,12 563,12
14/12/2020 OIT Trx topo parcelles Jules Joron & Mantaly38110 785 66,73 851,73
14/12/2020 OIT Trx topo parcelles AO207-680-681-684-38110 3480 295,8 3775,8
14/12/2020 OIT Divers trx topo parcelles AO1650-1651 - 38110 1133 96,31 1229,31
18/12/2020 OIT Parcelles cadastrées AO 1750 - 1752 38110 1090 92,65 1182,65
04/01/2021 OIT Travaux topo Lots 1. 2 et 3 38110 500 42,5 542,5
08/03/2021 OIT Relevé topo - Lot Corce Rouge II Parcelle 38110 5891 500,74 6391,74
09/04/2021 OIT bornage parcelles D5 et D4 38110 1680 142,8 1822,8
09/04/2021 OIT Etablissement relevé topo et bornage J. 38110 600 51 651
09/04/2021 OIT Etablissement relevé topo et bornage J. 38110 720 61,2 781,2
14/04/2021 OIT établisement relevé topo J.JORON 38110 600 51 651
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14/04/2021 OIT établissement relevé topo, J.JORON 38110 1065 90,53 1155,53
04/05/2021 OIT plan parcellaire - AP 1467 38110 5455 463,68 5918,68
07/05/2021 OIT établissement relevé topo, plan 38110 2899 246,42 3145,42
04/06/2021 OIT mise à jour du plan en fonction des 38110 315 26,78 341,78
17/06/2021 OIT Vérif. bornes lot 56 Lot. Jules Joron 3 38110 116 9,86 125,86
19/08/2021 OIT lotissement corce rouge 2 - bornage lot 38110 840 71,4 911,4
08/09/2021 OIT Voie piétonne sur la Ravine Balthazar, 38110 3180 270,3 3450,3
13/09/2021 OIT Relevé topo et bornage parcelle AP 109338110 8986 763,81 9749,81
05/11/2021 OIT rétrocession de parcelles et établissement 38110 1295 110,08 1405,08
05/11/2021 OIT recherche des parcelles d'origine de biens 38110 1000 85 1085
05/11/2021 OIT Lot. Jules Joron - Etablissement DMPC et 38110 1367 116,2 1483,2
05/11/2021 OIT Sillage de l'ouest Etablissement DMPC38110 2896 246,16 3142,16
05/11/2021 OIT établissement relevé topo et bornage 38110 3435 291,98 3726,98
05/11/2021 OIT bornage opération KASKAVEL 38110 1452 123,42 1575,42
05/11/2021 OIT Opération Goélettes et Caravelle - 38110 4093 347,91 4440,91
05/11/2021 OIT bornage et établissement du plan de 38110 449 38,17 487,17
19/11/2021 OIT divers travaux topo et fonciers lots 1 et 238110 2003 170,26 2173,26
06/12/2021 OIT rétrocession de parcelles et établissement 38110 2135 181,48 2316,48
21/03/2022 TOPO SERVICES Lot n°1 Travaux Topo 38110 760 64,6 824,6
24/03/2022 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONLot 2 Travaux fonciers 38110 1200 102 1302
12/04/2022 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONLot 2 Travaux fonciers 38110 166 14,11 180,11
10/02/2023 OIT Etablissement DMPC Opération Racine et 38110 810 68,85 878,85
06/04/2023 TOPO SERVICES Lot n°1 Travaux Topo 38110 1282 108,97 1390,97
13/07/2023 TOPO SERVICES Lot n°1 Travaux Topo 38110 2052 174,42 2226,42
08/08/2023 OIT Travaux topo & fonciers Lot. Corce Rouge 38110 1718 146,03 1864,03
07/09/2023 OIT Divers trx topo & fonciers parcelle AO195 38110 420 35,7 455,7
27/05/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 250 21,25 271,25
30/05/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 450 38,25 488,25
25/06/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 897,5 76,29 973,79
07/10/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 835 70,98 905,98
07/10/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 710 60,35 770,35
12/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux 38110 11295 960,08 12255,08
12/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux 38110 340 28,9 368,9
12/11/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 1000 85 1085
31/12/2024 OIT Marché de géomètre Lot 1 Travaux Topo38110 250 21,25 271,25
31/12/2024 OIT Marché de géomètre Lot 2 Travaux 38110 1325 112,63 1437,63

433 C.S.P.S. 171356,93
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

07/11/2000 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 99/080/146-8/0 0001 1893,42 172,46 2065,88
25/02/2002 DIDES 1080 MS - 00/080/179/0 0001 DIDES 5556,76 472,32 6029,08
07/03/2003 PREVENTECH 1080 MS - 00/080/178/0 0001 4017,26 341,47 4358,73
04/06/2003 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 00/080/218/0 0001 4399,68 373,97 4773,65
01/09/2003 PREVENTECH 1080 MS - 02/080/568/0 0001 2811,36 238,97 3050,33
08/09/2003 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - HON 1 MA 01/103 38110 2720,94 231,28 2952,22
08/09/2003 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - HON 1 MA 00/147 38110 4333,81 368,37 4702,18
12/03/2004 PREVENTECH 1080 MS - 02/080/568/0 0001 1541,26 131,01 1672,27
12/07/2004 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR3/0 0001 38110 3635,54 309,02 3944,56
05/10/2004 PREVENTECH 1080 MS - 00/080/178/0 0001 240,11 20,41 260,52
20/10/2004 PREVENTECH 1080 MS - 02/080/568/0 0006 182,87 15,54 198,41
29/12/2004 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 00/080/147/0 0002 38110 1684,88 143,21 1828,09
06/06/2005 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0001 VERITAS38110 204 17,34 221,34
28/09/2005 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0002 VERITAS38110 796,88 67,73 864,61
22/11/2005 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0003 VERITAS38110 260,1 22,11 282,21
13/12/2005 VERITAS 1080 MS - 05/080/383/0 0001 VERITAS38110 1200 102 1302
01/02/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/383/0 0002 VERITAS38110 200 17 217
02/10/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/383/0 0003 VERITAS38110 4500 382,5 4882,5
02/10/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0004 VERITAS38110 5318,03 452,03 5770,06
03/11/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0005 VERITAS38110 780,3 66,33 846,63
03/11/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/383/0 0004 VERITAS38110 590 50,15 640,15
22/11/2006 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0006 VERITAS38110 390,14 33,16 423,3
31/12/2006 NAT 1080 MS - 06.080.834/0 0001 NAT 1500 127,5 1627,5
01/03/2007 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0007 VERITAS38110 818,55 69,58 888,13
23/10/2007 NAT 1080 MS - 06.080.834/0 0002 NAT 2500 212,5 2712,5
31/03/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR3/0 0002 38110 91,46 7,78 99,24
31/03/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR2/0 0001 38110 3727 316,8 4043,8
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31/03/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR4/0 0001 38110 2538,02 215,73 2753,75
31/03/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR1/0 0002 38110 91,46 7,77 99,23
31/03/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 01/080/103/TR5/0 0001 38110 2079,8 176,78 2256,58
07/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0002 38110 70,09 5,96 76,05
07/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0002 38110 1476 125,46 1601,46
07/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0001 38110 70,05 5,95 76
07/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0001 38110 1251 106,34 1357,34
06/05/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0003 38110 35,1 2,98 38,08
06/05/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0003 38110 702 59,67 761,67
02/06/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0004 38110 -54,65 -4,64 -59,29
02/06/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0004 38110 1161 98,68 1259,68
29/06/2009 SENNSFELDER Dominique CSPS 1080 MS - 00/080/147/0 0003 38110 779,32 66,24 845,56
30/07/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0006 38110 24,1 2,04 26,14
30/07/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0005 38110 25,67 2,18 27,85
30/07/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0005 38110 987 83,9 1070,9
30/07/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0006 38110 927 78,8 1005,8
27/10/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0007 38110 936 79,56 1015,56
27/10/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0008 38110 936 79,56 1015,56
27/10/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0008 38110 22,47 1,91 24,38
27/10/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0007 38110 18,63 1,58 20,21
02/12/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0009 38110 23,92 2,03 25,95
02/12/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0009 38110 995,98 84,66 1080,64
05/02/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0010 38110 1176 99,96 1275,96
05/02/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0010 38110 28,22 2,4 30,62
08/07/2010 VERITAS 1080 MS - 05/080/383/0 0005 VERITAS38110 1810 153,85 1963,85
08/07/2010 VERITAS 1080 MS - 05/080/034/0 0008 VERITAS38110 2142 182,07 2324,07
08/03/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0011 38110 1932,01 164,22 2096,23
08/03/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/208/0 0011 38110 113,66 9,66 123,32
30/11/2011 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 79,12 6,73 85,85
30/11/2011 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 1404,01 119,34 1523,35
31/12/2011 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 29,48 2,51 31,99
31/12/2011 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
13/02/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 29,48 2,51 31,99
13/02/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
08/03/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
08/03/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 29,48 2,51 31,99
10/04/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 1256,25 106,78 1363,03
04/05/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 944,25 80,26 1024,51
04/05/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 193,73 16,47 210,2
15/06/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 635,5 54,02 689,52
15/06/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 73,46 6,24 79,7
12/07/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
12/07/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 42,59 3,62 46,21
03/08/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
03/08/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 38,38 3,26 41,64
05/09/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
05/09/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 57,06 4,85 61,91
08/10/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
08/10/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 33,19 2,82 36,01
06/11/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 39,31 3,34 42,65
06/11/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
10/12/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 51,48 4,38 55,86
10/12/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
31/12/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 44 3,74 47,74
31/12/2012 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
18/02/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 118,98 10,11 129,09
18/02/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 1221 103,79 1324,79
08/03/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
08/03/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 84,89 7,22 92,11
05/04/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 94,17 8 102,17
05/04/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
06/05/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 88,92 7,56 96,48
06/05/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
11/06/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
11/06/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 106,34 9,04 115,38
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09/07/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 58,21 4,95 63,16
09/07/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 588 49,98 637,98
06/08/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 111,86 9,51 121,37
06/08/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 1176 99,96 1275,96
03/09/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
03/09/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 45,86 3,9 49,76
20/09/2013 PREVENTIO Sarl Franchissement piéton Ravine Balthazar - 38110 895 76,08 971,08
04/10/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
04/10/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 40,46 3,44 43,9
08/11/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 93,5 7,95 101,45
08/11/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
02/12/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 45,86 3,9 49,76
02/12/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
31/12/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 45,86 3,9 49,76
31/12/2013 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
10/02/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 95,48 8,12 103,6
10/02/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
05/03/2014 SOCOTEC REUNION Secteurs Aval V4-V5 & Jules Joron : Trx 38110 700 59,5 759,5
12/03/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 48,67 4,14 52,81
12/03/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
09/04/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 93,6 7,96 101,56
09/04/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 936 79,56 1015,56
12/05/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 46,8 3,98 50,78
12/05/2014 PREVENTIO Sarl Mission CSPS : Mise en place d'une 38110 168 14,28 182,28
12/05/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 468 39,78 507,78
10/06/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 240 20,4 260,4
10/06/2014 PREVENTIO Sarl SPS Viabilisation partie basse de la ZAC38110 24 2,04 26,04
16/12/2014 PREVENTIO Sarl Mission CSPS : Mise en place d'une 38110 518,4 44,06 562,46
07/05/2015 PREVENTIO Sarl Mission de CSPS tranche 4 endiguement38110 7533,18 640,32 8173,5
08/07/2015 PREVENTIO Sarl Mission de CSPS tranche 4 endiguement38110 476,61 40,51 517,12
16/03/2016 PREVENTIO Sarl Mission de CSPS tranche 4 endiguement38110 860,61 73,15 933,76
29/03/2016 PREVENTIO Sarl Mission CSPS Terrain communal 38110 6790 577,15 7367,15
17/05/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 1082,25 91,99 1174,24
19/05/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 1082,25 91,99 1174,24
11/07/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 1082,25 91,99 1174,24
22/07/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 1082,25 91,99 1174,24
08/09/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 721,5 61,33 782,83
10/10/2016 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 721,5 61,33 782,83
09/02/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 500 42,5 542,5
07/08/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 346,6 29,46 376,06
11/09/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 346,6 29,46 376,06
29/09/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 346,6 29,46 376,06
02/11/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 500 42,5 542,5
02/11/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 346,6 29,46 376,06
09/11/2017 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 346,6 29,46 376,06
02/03/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS 38110 347 29,5 376,5
02/03/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
09/03/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
16/04/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
19/04/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS  Tranche 4 38110 500 42,5 542,5
07/05/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS  Tranche 4 38110 2280 193,8 2473,8
22/05/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
11/06/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
23/07/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 500 42,5 542,5
03/10/2018 SOCOTEC REUNION Mission CSPS - Ilôt D 38110 513,33 43,63 556,96
12/11/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
12/11/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
31/12/2018 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 721,5 61,33 782,83
31/12/2018 SOCOTEC REUNION ANN/FA 1901000020/REUY1 - LC 38110 -721,5 -61,33 -782,83
31/12/2018 SOCOTEC REUNION ANN/FA 5 - LC 18/080/62 - AC 5 38110 -525 -44,62 -569,62
31/12/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
31/12/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
02/01/2019 SOCOTEC REUNION REIMP/FA 1901000020/REUY1 - LC 38110 721,5 61,33 782,83
02/01/2019 SOCOTEC REUNION REIMP/FA 5 - LC 18/080/62 - AC 5 38110 525 44,63 569,63
13/02/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
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27/03/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
26/04/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
15/05/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
13/06/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
13/06/2019 SOCOTEC REUNION Mission de CSPS Secteur Jules JORON38110 721,5 61,33 782,83
05/07/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 525 44,63 569,63
16/09/2019 SOCOTEC REUNION CSPS Travaux de la tranche 5 38110 550 46,75 596,75
21/10/2019 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 6500 552,5 7052,5
18/06/2021 SOCOTEC REUNION secteur "corce rouge" CSPS 38110 705 59,93 764,93
06/10/2021 SOCOTEC REUNION secteur "corce rouge" CSPS 38110 987 83,9 1070,9
07/10/2021 SOCOTEC REUNION secteur "corce rouge" CSPS 38110 987 83,9 1070,9
07/10/2021 SOCOTEC REUNION secteur "corce rouge" CSPS 38110 141 11,99 152,99
19/01/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 1426 121,21 1547,21
02/02/2023 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 38110 1715 145,78 1860,78
14/06/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 570,5 48,49 618,99
12/07/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 855,81 72,74 928,55
12/09/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 855,81 72,74 928,55
26/09/2023 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 1370 116,45 1486,45
13/11/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 855,81 72,74 928,55
12/12/2023 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 855,81 72,74 928,55
26/01/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 38110 2380 202,3 2582,3
11/03/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 38110 1590 135,15 1725,15
13/03/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 1240 105,4 1345,4
02/04/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 1860 158,1 2018,1
26/04/2024 SOCOTEC REUNION Secteur "Olivine" CSPS 38110 285,26 24,26 309,52
26/04/2024 SOCOTEC REUNION Proposition de prolongation de la mission 38110 570,55 48,48 619,03
17/05/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 620 52,7 672,7
13/06/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 38110 790 67,15 857,15
15/07/2024 SOCOTEC REUNION Proposition de prolongation de la mission 38110 713,17 60,62 773,79
15/07/2024 SOCOTEC REUNION CSPS 38110 400 34 434
04/10/2024 SOCOTEC REUNION ilot "MANTALY" CSPS 38110 400 34 434
14/11/2024 SOCOTEC REUNION ZAC MOULIN JOLI - ILOT MANTALY CSPS 38110 605 51,42 656,42

434 OPC Urbain 89920,39
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/02/2013 PILOTE PROJET OPCU 38110 14400 1224 15624
25/06/2013 PILOTE PROJET Mission d'expertise foncière 38110 4900 416,5 5316,5
30/07/2013 PILOTE PROJET OPCU 38110 6000 510 6510
24/09/2013 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
24/09/2013 PILOTE PROJET Mission d'expertise foncière 38110 2450 208,25 2658,25
06/11/2013 PILOTE PROJET Mission d'expertise foncière 38110 2450 208,25 2658,25
06/11/2013 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
12/12/2013 PILOTE PROJET Mission d'expertise foncière 38110 2450 208,25 2658,25
12/12/2013 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
04/02/2014 PILOTE PROJET Mission d'expertise foncière 38110 2450 208,25 2658,25
04/02/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
25/03/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
03/04/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
13/05/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
17/06/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
09/07/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
07/08/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
16/09/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
19/09/2014 PILOTE PROJET Mission OPC Urbain 38110 1925 163,62 2088,62
10/10/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 2000 170 2170
10/10/2014 PILOTE PROJET OPCU 38110 1595,39 135,61 1731
10/10/2014 PILOTE PROJET Mission OPC Urbain 38110 3850 327,24 4177,24
07/11/2014 PILOTE PROJET Mission OPC Urbain 38110 3850 327,24 4177,24
01/12/2014 PILOTE PROJET Mission OPC Urbain 38110 3850 327,24 4177,24
24/03/2015 PILOTE PROJET Mission OPC URBAIN 38110 1925 163,62 2088,62
24/03/2015 PILOTE PROJET Mission OPC URBAIN 38110 4400 374 4774
30/04/2015 PILOTE PROJET Mission OPC URBAIN 38110 1925 163,62 2088,62
28/04/2016 PILOTE PROJET Marché d'OPCU 38110 2500 212,5 2712,5
08/11/2018 PILOTE PROJET Mission OPC Urbain 38110 5000 425 5425

435 Agence de communication 110998
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
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17/06/2013 21° SUD Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 38110 2857 242,85 3099,85
20/06/2013 21° SUD Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 38110 2250 191,25 2441,25
13/09/2013 21° SUD Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 38110 2857 242,85 3099,85
12/12/2013 21° SUD Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 38110 2857 242,85 3099,85
18/03/2014 21° SUD Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 38110 2857 242,85 3099,85
02/11/2015 21° SUD Mise à jour de la plaquette de la ZAC 38110 425 36,13 461,13
26/12/2017 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 24900 2116,5 27016,5
23/02/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 3000 255 3255
23/02/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 1550 131,75 1681,75
07/05/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 1500 127,5 1627,5
30/05/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 12500 1062,5 13562,5
04/06/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 9250 786,25 10036,25
04/06/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 9850 837,25 10687,25
04/06/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 1200 102 1302
07/06/2018 3D phi Perspectives 3D et plan masse 38110 9500 807,5 10307,5
15/06/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 5240 445,4 5685,4
18/06/2018 MEDIA OI Plan de communication 38110 2850 242,25 3092,25
12/11/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 2950 250,75 3200,75
18/12/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 650 55,25 705,25
31/12/2018 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 3775 320,88 4095,88
22/03/2019 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 3450 293,25 3743,25
27/06/2019 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 350 29,75 379,75
25/07/2019 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 1500 127,5 1627,5
25/11/2019 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONMarché mission d'assistance à maitrise 38110 650 55,25 705,25
20/04/2020 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONhébergement du site WEB Moulin Joli 38130 350 29,75 379,75
26/08/2020 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONconception graphique 38110 950 80,75 1030,75
21/09/2021 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONhébergement du site web moulin joli 38130 350 29,75 379,75
16/04/2024 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONCréation de visuel grand format 38130 580 49,3 629,3

436 Divers 342155,85
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

10/07/1998 GEOTECHNIQUE et CONTROLES 1080 - Bornage - GEOTECHNIQUE et 3071,54 3071,54
30/03/1999 SIGNES PAYSAGES 1080 ME - 98/080/096-4/0 0001 SIGNES38110 9604,29 912,41 10516,7
09/11/1999 SEGC 1080 - facture n° 2427/99 - SEGC 3068,65 291,52 3360,17
31/12/1999 BOURGINEAU François 1080 LE - 98/080/099-1/0 0001 38110 25916,33 2462,05 28378,38
28/07/2000 SCET 1080 ME - 98/080/242-3/0 0001 SCET38110 41161,23 3910,32 45071,55
02/04/2001 EGIS EAU 1080 FA - 01/080/016-18A/0 0001 3048,98 259,16 3308,14
16/05/2001 NICOLINI Eric 1080 - Forage Balthazar - NICOLINI Eric 457,35 457,35
02/07/2002 SOCOTEC REUNION 1080 MD - 01/080/054/0 0001 SOCOTEC38110 3276,31 278,49 3554,8
30/09/2002 MC2 1080 LC - 02/080/507/0 0002 MC2 38110 2670 226,95 2896,95
15/03/2003 LAURENT Pascal PL 03/03/08 / 57806 38110 660 56,1 716,1
21/07/2003 SOCETEM NH 1 / 57812 38110 1200 102 1302
10/10/2003 SOCETEM 1080 LC - 03/080/351/0 0002 SOCETEM38110 750 63,75 813,75
13/10/2003 MC2 1080 FA - 02/080/507/0 0001 MC2 38110 1162,5 98,81 1261,31
07/11/2003 SOCETEM 1080 LC - 03/080/351/0 0001 SOCETEM38110 750 63,75 813,75
16/03/2005 SODEXI 1080 MO - 04/080/904/0 0001 SODEXI38110 17920 1523,2 19443,2
11/04/2005 SODEXI 1080 MO - 04/080/904/0 0002 SODEXI38110 7680 652,8 8332,8
11/05/2005 LAURENT Pascal 1080 LC - 03/080/984/0 0001 LAURENT 38110 10040 853,4 10893,4
01/09/2005 GEISER 1080 MD - 05/080/334/0 0001 GEISER 5024,72 427,1 5451,82
12/09/2005 PRUD'HOMME 1080 ME - 05/080/071/0 0001 38110 8440 717,4 9157,4
31/12/2005 GOSDA Armand 1080 LC - 05/080/509/0 0001 GOSDA 38110 3000 255 3255
10/02/2006 PRUD'HOMME 1080 ME - 05/080/071/0 0002 38110 6510 553,35 7063,35
13/03/2006 SODEXI 1080 LE - 06/080/397/0 0001 SODEXI 38110 450 38,25 488,25
05/12/2006 INEXIA  MENIGHETTI PROGRAMMATION SAS1080 ME - 06/080/621/0 0001 38110 4800 408 5208
31/12/2006 INEXIA  MENIGHETTI PROGRAMMATION SAS1080 ME - 06/080/621/0 0002 38110 6300 535,5 6835,5
22/08/2007 VPRM 1080 LC - 07/080/575/0 0001 VPRM 38110 1134 96,39 1230,39
13/12/2007 AMB CONSEIL 1080 ME - 06/080/642/0 0001 AMB 38110 12150 1032,75 13182,75
18/12/2007 SOCIETE BERENICE 1080 LE - 07/080/949/0 0001 SOCIETE 38110 5920 503,2 6423,2
28/12/2007 SOCIETE BERENICE 1080 LE - 07/080/949/0 0002 SOCIETE 38110 8880 754,8 9634,8
23/01/2008 SIGNES PAYSAGES 1080 MD - 06/080/642/0 0002 SIGNES38110 5000 425 5425
29/04/2008 INEXIA  MENIGHETTI PROGRAMMATION SAS1080 ME - 06/080/621/0 0003 38110 6350 539,75 6889,75
06/05/2008 AMB CONSEIL 1080 MD - 06/080/642/0 0003 AMB 38110 3400 289 3689
11/09/2008 INEXIA  MENIGHETTI PROGRAMMATION SAS1080 ME - 06/080/621/0 0004 38110 700 59,5 759,5
03/10/2008 AIRCAM 1080 LC - 08/080/602/0 0001 AIRCAM38110 500 42,5 542,5
03/10/2008 BURO 108 1080 LC - 08/080/603/0 0001 BURO 10838110 700 59,5 759,5
08/04/2009 INEXIA  MENIGHETTI PROGRAMMATION SAS1080 ME - 06/080/621/0 0005 SAS 38110 1550 131,75 1681,75

ZAC MOULIN JOLI
Page 

68 FICHES DE DETAILS



19/08/2010 AIGL DEVELOPPEMENT 1080 LC - 10/080/352/0 0001 AIGL 38110 5700 484,5 6184,5
17/11/2010 GINGER CEBTP (études géotechnique)1080 LE - 10/080/832/0 0001 GINGER 38110 500 42,5 542,5
17/11/2010 GINGER CEBTP (études géotechnique)1080 LE - 10/080/724/0 0001 GINGER 38110 1390 118,15 1508,15
05/11/2012 PAYEUR DEPARTEMENTAL RBT Frais trx engagés par DPT RD1 38110 280,77 280,77
07/11/2012 FRANCE TELECOM - UI LPC Etude, suivi de travaux 38110 4038,02 343,23 4381,25
16/09/2013 GB2 (BROSSARD Guy) Campagne de prises de vues aériennes 38110 550 46,75 596,75
28/04/2014 GINGER CEBTP (études géotechnique)Mission géotechnique G2-PRO du futur 38110 700 59,5 759,5
27/05/2014 SAFEGE Prestations intellectuelles - Réalisat. 38180 12000 1020 13020
05/08/2014 SAFEGE Prestations intellectuelles - Réalisat. 38180 3435,2 291,99 3727,19
05/10/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 09/03 2015 au 38110 3428,5 72 3500,5
19/11/2015 SAFEGE Elaboration d'un dossier loi sur l'eau 38110 2000 170 2170
17/12/2015 SAFEGE Elaboration d'un dossier loi sur l'eau 38110 2000 170 2170
28/12/2015 EDF Moufia Consommation du 14/12/16 38110 19,34 3,17 22,51
28/12/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 16/12/15 38110 666,16 13,99 680,15
28/12/2015 TRANSMOBILITES SARL Etude de Circulation et de Stationnement38110 25824 2195,04 28019,04
28/12/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 16/12/15 38110 16,57 0,35 16,92
28/12/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 16/12/15 38110 58,1 1,22 59,32
31/12/2015 EDF Moufia Consommation du 07/07/2015 au 38110 19,34 0,46 19,8
31/12/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 02/03/2015 du 38110 70,58 2,33 72,91
31/12/2015 EDF Moufia Consommation du 07/07/2015 au 38110 2,72 2,72
31/12/2015 EDF Moufia  Facture de souscription contrat n°60733238110 2,71 2,71
31/12/2015 EDF Moufia  Facture de souscription contrat n°60733238110 59,78 3,9 63,68
31/12/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 02/03/2015 au 38110 9,16 0,19 9,35
10/02/2016 TRANSMOBILITES SARL Etude de circulation et 38110 4000 340 4340
10/02/2016 TRANSMOBILITES SARL Etude de Circulation et de Stationnement38110 17216 1463,36 18679,36
10/02/2016 SAFEGE Elaboration d'un dossier loi sur l'eau 38110 1960 166,6 2126,6
02/11/2016 PAYET NICOLAS Mission d'hydrogéologue agréé pour 38110 1143 1143
27/02/2017 TRANSMOBILITES SARL Etude de circulation et de 38110 1900 161,5 2061,5
04/08/2017 SAFEGE Mise à jour dossier Loi sur l'eau 38110 4350 369,75 4719,75
07/08/2017 ALPHAVILLE Mission d'étude de programmation 38110 19100 1624 20724
26/09/2018 TRANSMOBILITES SARL Etude de circulation L'R du temps 38110 1800 153 1953
07/06/2019 SAFEGE Etude hydraulique Ilot C 38110 4950 420,75 5370,75
31/12/2024 GEISER INGENIERIE (changemt. statut jur)Etude géotechnique 38110 9720 826,2 10546,2

440 Honoraires RHI 567478,13
441 Maîtrise d'oeuvre 368191,95

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
30/12/1899 CETEM ENVIRONNEMENT ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110
30/12/1899 CETEM antilles ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110
02/07/2007 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0001 VECTRA38110 15141,92 1287,06 16428,98
02/07/2007 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0001 ETRE 38110 805,6 68,48 874,08
02/07/2007 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0001 CETEM 38110 2990,79 254,22 3245,01
02/07/2007 CETEM ENVIRONNEMENT 1080 MO - 07/080/036/0 0001 CETEM 38110 453,15 38,52 491,67
25/01/2008 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0002 VECTRA38110 27924,63 2373,59 30298,22
25/01/2008 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0002 ETRE 38110 77,02 6,55 83,57
25/01/2008 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0002 ETRE 38110 3894,4 331,02 4225,42
25/01/2008 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0002 VECTRA38110 702,06 59,68 761,74
25/01/2008 CETEM ENVIRONNEMENT 1080 MO - 07/080/036/0 0002 CETEM 38110 546,86 46,48 593,34
25/01/2008 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0002 CETEM 38110 50,16 4,26 54,42
25/01/2008 CETEM ENVIRONNEMENT 1080 MO - 07/080/036/0 0002 CETEM 38110 16,1 1,37 17,47
25/01/2008 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0002 CETEM 38110 309,22 26,28 335,5
01/08/2008 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0003 VECTRA38110 497,85 42,32 540,17
01/08/2008 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0003 VECTRA38110 2928,8 248,95 3177,75
01/08/2008 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0003 CETEM 38110 5800 493 6293
01/08/2008 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0003 CETEM 38110 213,42 18,14 231,56
29/09/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0004 VECTRA38110 1325,58 112,67 1438,25
29/09/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0004 VECTRA38110 26456,8 2248,83 28705,63
29/09/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0004 ETRE 38110 199,88 16,99 216,87
29/09/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0004 ETRE 38110 3000 255 3255
16/11/2009 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0005 CETEM 38110 0,01 0,01
16/11/2009 CETEM ENVIRONNEMENT 1080 MO - 07/080/036/0 0005 CETEM 38110
16/11/2009 CETEM antilles 1080 MO - 07/080/036/0 0005 CETEM 38110 110,19 9,37 119,56
16/11/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0005 ETRE 38110 118,5 10,07 128,57
16/11/2009 CETEM ENVIRONNEMENT 1080 MO - 07/080/036/0 0005 CETEM 38110 7,7 0,65 8,35
16/11/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0005 VECTRA38110 1051,28 89,36 1140,64
16/11/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0005 ETRE 38110 2250 191,25 2441,25
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16/11/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0005 VECTRA38110 19967,61 1697,25 21664,86
02/12/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0006 VECTRA38110 1038,32 88,26 1126,58
02/12/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0006 ETRE 38110 117 9,94 126,94
02/12/2009 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0006 ETRE 38110 2250,01 191,25 2441,26
02/12/2009 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0006 VECTRA38110 19967,59 1697,25 21664,84
08/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0008 VECTRA38110 7160 608,6 7768,6
08/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0008 ETRE 38110 94,08 8 102,08
08/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0008 VECTRA38110 400,96 34,08 435,04
08/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0008 ETRE 38110 1680 142,8 1822,8
13/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0009 VECTRA38110 13600,28 1156,02 14756,3
13/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0009 ETRE 38110 1090 92,65 1182,65
13/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0009 ETRE 38110 61,04 5,19 66,23
13/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0009 VECTRA38110 761,62 64,74 826,36
19/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0007 VECTRA38110 12206,5 1037,55 13244,05
19/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0007 ETRE 38110 37,81 3,21 41,02
19/04/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0007 ETRE 38110 273,48 23,25 296,73
19/04/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0007 VECTRA38110 883,25 75,08 958,33
17/06/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0010 ETRE 38110 250 21,25 271,25
17/06/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0010 ETRE 38110 23,9 2,03 25,93
17/06/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0010 VECTRA38110 7040,27 598,42 7638,69
17/06/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0010 VECTRA38110 514,29 43,71 558
02/08/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0011 VECTRA38110 124,99 10,62 135,61
02/08/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0011 ETRE 38110 18,59 1,58 20,17
02/08/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0011 ETRE 38110 300,01 25,5 325,51
02/08/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0011 VECTRA38110 2016,12 171,37 2187,49
27/08/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0012 VECTRA38110 2493,44 211,94 2705,38
27/08/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0012 VECTRA38110 227,58 19,34 246,92
27/08/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0012 ETRE 38110 19,53 1,66 21,19
27/08/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0012 ETRE 38110 220 18,7 238,7
04/10/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0013 ETRE 38110 220 18,7 238,7
04/10/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0013 VECTRA38110 2493,43 211,94 2705,37
04/10/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0013 VECTRA38110 159,58 13,56 173,14
04/10/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0013 ETRE 38110 14,08 1,2 15,28
08/11/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0014 ETRE 38110 14,08 1,2 15,28
08/11/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0014 ETRE 38110 220 18,7 238,7
08/11/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0014 VECTRA38110 159,58 13,56 173,14
08/11/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0014 VECTRA38110 2493,44 211,94 2705,38
17/12/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0015 VECTRA38110 207,83 17,67 225,5
17/12/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0015 ETRE 38110 16,97 1,44 18,41
17/12/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0015 ETRE 38110 220 18,7 238,7
17/12/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0015 VECTRA38110 2493,42 211,94 2705,36
27/12/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0016 ETRE 38110 15,4 1,31 16,71
27/12/2010 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0016 ETRE 38110 220 18,7 238,7
27/12/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0016 VECTRA38110 2493,43 211,94 2705,37
27/12/2010 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0016 VECTRA38110 174,54 14,84 189,38
24/02/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0017 VECTRA38110 -4157,43 -353,38 -4510,81
24/02/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0017 VECTRA38110 334,39 28,42 362,81
24/02/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0017 ETRE 38110 2,86 0,24 3,1
24/02/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0017 VECTRA38110 4194 356,49 4550,49
24/02/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0017 ETRE 38110
18/04/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0019 VECTRA38110 189,5 16,11 205,61
18/04/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0019 VECTRA38110 2493,43 211,94 2705,37
18/04/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0018 ETRE 38110 220 18,7 238,7
18/04/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0018 VECTRA38110 2493,42 211,94 2705,36
18/04/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0018 VECTRA38110 231,88 19,71 251,59
18/04/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0018 VECTRA38110
18/04/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0018 ETRE 38110 20,46 1,74 22,2
05/05/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0019 ETRE 38110 16,72 1,42 18,14
05/05/2011 ETRE 1080 MO - 07/080/036/0 0019 ETRE 38110 220 18,7 238,7
16/09/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0020 VECTRA38110 2500 212,5 2712,5
16/09/2011 VECTRA 1080 MO - 07/080/036/0 0020 VECTRA38110 301,71 25,65 327,36
16/11/2011 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 110 9,35 119,35
16/11/2011 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110
16/11/2011 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 112,2 9,54 121,74
16/11/2011 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 14,74 1,25 15,99
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16/11/2011 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 1246,71 105,97 1352,68
22/11/2012 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 8575 728,88 9303,88
03/07/2013 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 329,98 28,07 358,05
03/07/2013 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 33,99 2,89 36,88
03/07/2013 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 4157,43 353,38 4510,81
03/07/2013 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 385,24 32,75 417,99
03/07/2013 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 3740,11 317,91 4058,02
31/07/2013 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 600 51 651
05/11/2013 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 2906 247,01 3153,01
05/12/2013 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 15900 1351,5 17251,5
04/02/2014 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 2606 221,51 2827,51
07/02/2014 ETRE Etude complète réseaux électrique 38110 4293 364,91 4657,91
12/03/2014 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110
12/03/2014 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 556,1 47,27 603,37
12/03/2014 VECTRA ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 4448,79 378,15 4826,94
12/03/2014 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 46,25 3,93 50,18
12/03/2014 ETRE ZAC Moulin Joli /RHI Rivière des Galets38110 370 31,45 401,45
21/05/2014 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 1050 89,25 1139,25
15/09/2014 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 3600 306 3906
01/12/2014 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 72,8 6,19 78,99
01/12/2014 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 2500 212,5 2712,5
06/03/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 5000 425 5425
06/03/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 5 0,42 5,42
13/05/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 109 9,27 118,27
13/05/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 4900 416,5 5316,5
06/07/2015 OMEGA DARWIN CONCEPT Marché de maîtrise d'oeuvre pour travaux 38110 778 66,13 844,13
13/10/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 3600 306 3906
13/10/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 39,6 3,37 42,97
14/10/2015 ETRE Etude complète réseaux électrique 38110 3807 323,6 4130,6
28/12/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 171,6 14,59 186,19
28/12/2015 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 15600 1326 16926
25/02/2016 SODEXI Zone boisée classée du PLU - Refonte du 38110 7500 637,5 8137,5
07/03/2017 SODEXI Mission témoin (Murs de soutènement)38110 5022,5 426,91 5449,41
25/08/2017 SODEXI Mission témoin (Murs de soutènement)38110 4018 341,53 4359,53
17/12/2020 SODEXI MOE - Aménagement du secteur terrain 38110 7800 663 8463
28/12/2020 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 6490 551,65 7041,65
21/10/2022 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 2010 170,85 2180,85
01/02/2023 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 1500 127,5 1627,5
05/09/2023 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 4200 357 4557
02/11/2023 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 10200 867 11067
05/03/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 7000 595 7595
15/04/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 4200 357 4557
19/11/2024 SODEXI Marché de MOE - Aménagement du 38110 4200 357 4557

442 Géomètre 92810,72
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

10/08/2010 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 ME - 08/080/455/0 0001 SELARL  38110 894,89 76,07 970,96
10/08/2010 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYON1080 ME - 08/080/455/0 0001 SELARL  38110 26406 2244,51 28650,51
22/09/2010 OIT 1080 LC - 10/080/700/0 0001 OIT 38110 2950 250,75 3200,75
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONProtocole transactionnel au marché 38110 331,78 28,2 359,98
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONMission de Géomètre - Tranche 1 A et 1 B38110 18267,9 1552,77 19820,67
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONMission de Géomètre - Tranche 1 A et 1 B38110 110,41 9,38 119,79
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONProtocole transactionnel au marché 38110 3634,9 308,97 3943,87
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONMission de Géomètre - Tranche 1 A et 1 B38110 1541,1 130,99 1672,09
14/05/2013 SELARL  J.C. MECHY et S. BROYONMission de Géomètre - Tranche 1 A et 1 B38110 1207,24 102,62 1309,86
30/10/2013 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 346,5 29,45 375,95
16/01/2014 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 374 31,79 405,79
03/03/2014 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 3465 294,53 3759,53
10/12/2014 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1356 115,26 1471,26
28/05/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 277 23,55 300,55
28/05/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 614 52,19 666,19
28/05/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1356 115,26 1471,26
28/05/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 410 34,85 444,85
28/05/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1617 137,45 1754,45
01/12/2015 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 444 37,74 481,74
18/03/2016 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1540 130,9 1670,9
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07/07/2016 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 388 32,98 420,98
05/08/2016 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 3850 327,26 4177,26
16/11/2017 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1335 113,48 1448,48
16/11/2017 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 1019 86,62 1105,62
16/11/2017 LAURENT Pascal Mission de Géomètre - Tranche 1B1 et 38110 787 66,89 853,89
17/01/2018 LAURENT Pascal Protocole Transactionnel (marché 38110 1463 124,36 1587,36
17/01/2018 LAURENT Pascal Protocole Transactionnel (marché 38110 614 52,19 666,19
17/01/2018 LAURENT Pascal Protocole Transactionnel (marché 38110 2387 202,9 2589,9
17/01/2018 LAURENT Pascal Protocole Transactionnel (marché 38110 3918 333,03 4251,03
01/02/2018 LAURENT Pascal Document d'arpentage 38110 1019 86,62 1105,62
01/02/2018 LAURENT Pascal Plan topo jardins familiaux 38110 787 66,9 853,9
01/02/2018 LAURENT Pascal Plan de vente, levé topo 38110 812 69,02 881,02
17/09/2018 LAURENT Pascal Bornage parcelle AR 1147-1146 - RHI 38110 328 27,88 355,88
02/03/2021 LAURENT Pascal Tranche 1B1 - Plan topo avec application 38110 1560 132,6 1692,6
09/09/2022 LAURENT Pascal Tranche 1B2 - Bornage parcelle AR 797p38110 900 76,5 976,5
18/12/2023 GEOFIT EXPERT Mission topographique et foncière 38110 4500 382,5 4882,5

443 C.S.P.S. 25961,53
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

22/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0001 38110 31,5 2,68 34,18
22/04/2009 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0001 38110 562,5 47,81 610,31
10/08/2010 NAT 1080 MS - 09/080/044/0 0001 NAT 38110 1050 89,25 1139,25
10/08/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0002 38110 65,52 5,57 71,09
10/08/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0002 38110 2112,76 179,58 2292,34
21/09/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0003 38110 1100,25 93,52 1193,77
21/09/2010 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0003 38110 42,91 3,65 46,56
21/03/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0004 38110 158,8 13,5 172,3
21/03/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0004 38110 2840,25 241,42 3081,67
04/10/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0005 38110 273,96 23,29 297,25
04/10/2011 PREVENTIO Sarl 1080 MS - 08/080/210/0 0005 38110 3748,05 318,58 4066,63
04/05/2012 PREVENTIO Sarl LOT 3 Aménagement chemin St Alme et 38110 1501,19 127,6 1628,79
04/05/2012 PREVENTIO Sarl LOT 3 Aménagement chemin St Alme et 38110 138,84 11,8 150,64
08/04/2013 PREVENTIO Sarl LOT 3 Aménagement chemin St Alme et 38110 840 71,4 911,4
20/09/2013 PREVENTIO Sarl Travaux de sécurisation des ouvrages - 38110 450 38,25 488,25
12/11/2013 PREVENTIO Sarl Travaux de sécurisation des ouvrages - 38110 895 76,08 971,08
03/12/2013 PREVENTIO Sarl Travaux de sécurisation des ouvrages - 38110 895 76,08 971,08
24/06/2014 PREVENTIO Sarl LOT 3 Aménagement chemin St Alme et 38110 630 53,55 683,55
24/06/2014 PREVENTIO Sarl LOT 3 Aménagement chemin St Alme et 38110 63 5,36 68,36
07/08/2017 SOCOTEC REUNION CSPS Sécurisation 5 parcelles ZAC MJ / 38110 500 42,5 542,5
31/08/2017 SOCOTEC REUNION CSPS Sécurisation 5 parcelles ZAC MJ / 38110 500 42,5 542,5
26/09/2017 SOCOTEC REUNION CSPS Sécurisation 5 parcelles ZAC MJ / 38110 500 42,5 542,5
11/10/2018 SOCOTEC REUNION CSPS Sécurisation 5 parcelles ZAC MJ / 38110 680 57,8 737,8
08/08/2022 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 1106 94,01 1200,01
08/11/2023 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 442 37,57 479,57
12/12/2023 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 884 75,14 959,14
31/12/2023 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 884 75,14 959,14
12/02/2024 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 884 75,14 959,14
22/05/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 -38110 268 22,78 290,78
22/05/2024 SOCOTEC REUNION Mission CSPS pour trvx de viabilisation 38110 222 18,87 240,87
21/06/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 -38110 490 41,65 531,65
15/07/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 -38110 490 41,65 531,65
01/10/2024 SOCOTEC REUNION Travaux de viabilisation secteur st Alme 2 -38110 712 60,52 772,52

444 Divers 80513,93
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/2006 E.I.  GB2  (BROSSARD) 1080 ME - 06/080/654/0 0001 E.I.  GB2 38110 8250 701,25 8951,25
31/12/2006 SARL BEAU 1080 ME - 06/080/654/0 0001 SARL BEAU38110 4000 340 4340
07/03/2007 E.I.  GB2  (BROSSARD) 1080 MD - 06/080/654/0 0002 E.I.  GB2 38110 8250 701,25 8951,25
07/03/2007 SARL BEAU 1080 MD - 06/080/654/0 0002 SARL BEAU38110 4000 340 4340
20/06/2007 SARL BEAU 1080 MD - 06/080/654/0 0003 SARL BEAU38110 7500 637,5 8137,5
11/02/2009 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38110 414,52 35,23 449,75
22/02/2013 SIBAUD ERIC Actualisation du projet d'aménagement 38110 2500 212,5 2712,5
22/04/2013 SEGC Mission géotechnique G12 et G2 38110 3000 255 3255
06/03/2014 SIBAUD ERIC Actualisation du projet d'aménagement 38110 2000 170 2170
20/01/2015 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV de Constat (Allée Réalisée par 38110 350 29,75 379,75
20/01/2015 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV de Constat (Allée Réalisée par 38110 11,16 11,16
17/06/2015 SIBAUD ERIC Actualisation des projets d'aménagement 38110 8400 714 9114
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06/07/2015 SEGC Etude d'incidence géologique et 38110 10100 858,5 10958,5
10/12/2015 SIBAUD ERIC Actualisation des projets d'aménagement 38110 1800 153 1953
10/12/2015 CIRET Yann Mission de MOE Aménagement paysager 38110 1950 165,75 2115,75
30/12/2015 CIRET Yann Mission de MOE Aménagement paysager 38110 1950 165,75 2115,75
08/11/2017 ATM OI Etude technique raccordement EU RHI 38110 4000 340 4340
29/06/2018 SIBAUD ERIC Mission de reprise du projet 38110 1800 153 1953
01/07/2020 SIBAUD ERIC Mission de reprise du projet 38110 1800 153 1953
08/10/2020 SIBAUD ERIC Plans nécessaires au suivi social 38110 6000 510 6510
17/02/2021 SIBAUD ERIC Mission de reprise du projet 38110 1800 153 1953
04/03/2022 SIBAUD ERIC Mission de mise à jour des plans 38110 500 42,5 542,5
23/10/2024 ATLAS GEO CONSEIL Demande archives RHI RDG 38110 138,25 11,75 150

5 Frais 11635298,43
520 Intérêts 11635298,43
521 Intérêts moyen terme 1188484

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
13/05/2003 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - frais financiers - AFD (AGENCE 38160 839,11 839,11
15/07/2003 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - echéance du 15 07 2003 - AFD 38160 75520 75520
20/01/2004 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR AFD N°.135301T - AFD 38160 75520 75520
22/07/2004 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°.135301T - AFD 38160 75520 75520
11/01/2005 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°135301T - AFD 38160 75520 75520
22/07/2005 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°135301T - AFD 38160 75520 75520
23/01/2006 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°.135301T - AFD 38160 75520 75520
17/07/2006 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°.135301T 38160 75520 75520
11/01/2007 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°.135301T - 38160 63655,74 63655,74
23/07/2007 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N°.135301T - 38160 51511,49 51511,49
13/09/2016 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 15000 15000
30/11/2016 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 14310 14310
31/12/2016 SEDRE ICNE 2016 AFD CRE 1661 01 V 38161 3975 3975
31/05/2017 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 -INT/ EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V 38161 23850 23850
30/11/2017 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 23850 23850
31/12/2017 SEDRE FRAIS FINANCIERS ICNE 2017 EMPR. AFD 38161 3975 3975
31/12/2017 SEDRE ANN/ICNE 2016 AFD CRE 1661 01 V 38161 -3975 -3975
31/05/2018 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL INT/EMPR. AFD CRE N° 1661 38161 23850 23850
15/10/2018 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/ EMPR. AFD CRE N° 1708 01 38161 11359,68 11359,68
15/10/2018 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/ EMPR. AFD CRE N° 1708 01 38161 -0,1 -0,1
30/11/2018 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 -PREL REMB INT EMPR. AFD CRE N° 38161 23850 23850
31/12/2018 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2018 38161 7545,42 7545,42
31/12/2018 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2018 38161 3975 3975
31/12/2018 SEDRE ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2017 EMPR. 38161 -3975 -3975
25/03/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 2è VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 16924,16 16924,16
31/05/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 23850 23850
26/09/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/1ER VERST EMPR. AFD CRE 38161 15173,75 15173,75
26/09/2019 CDC 1080-INT/2EME VERST EMPR. AFD CRE 38161 6290 6290
29/11/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 23850 23850
31/12/2019 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2019 38160 3591,51 3591,51
31/12/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - ANN/2è VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 -16924,16 -16924,16
31/12/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - REIMP/2è VERST EMPR. AFD CRE 38161 15090,83 15090,83
31/12/2019 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2018 38160 -7545,42 -7545,42
31/12/2019 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2018 38160 -3975 -3975
31/12/2019 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2019 38160 5185 5185
31/12/2019 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2019 38160 7586,88 7586,88
19/03/2020 SEDRE 1080-REGUL/FRAIS FINANCIERS ICNE 38160 -7586,88 -7586,88
19/03/2020 SEDRE 1080-REGUL/FRAIS FINANCIERS ICNE 38160 -5185 -5185
19/03/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT INT TR03/EMPR. AFD CRE N° 38161 10370 10370
19/03/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT INT TR02/EMPR. AFD CRE N° 38161 15173,75 15173,75
19/03/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - COMM. ENG/EMPR. AFD - CRE 38180 3812,5 3812,5
29/05/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL/EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 21549,08 21549,08
07/10/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/1ER VERST EMPR. AFD CRE 38161 15173,75 15173,75
07/10/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080-COMM ENG. EMPR. AFD-CRE 1708 38180 3812,5 3812,5
07/10/2020 CDC 1080-INT/2EME VERST EMPR. AFD CRE 38161 10370 10370
30/11/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 19229,88 19229,88
31/12/2020 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 7545,42 7545,42
31/12/2020 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 5156,67 5156,67
31/12/2020 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 2815,37 2815,37
31/12/2020 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2019 38160 -3591,51 -3591,51
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25/03/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT COMM. ENGT EMPR. AFD 38180 3796,93 3796,93
25/03/2021 CDC 1080 - VIRT INT/2EME VERST EMPR. AFD 38161 10313,33 10313,33
25/03/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT INT/1ER VERST EMPR. AFD 38161 15090,83 15090,83
01/06/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 16892,23 16892,23
28/06/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INDEMNITE ANNULAT° CRE 38180 37500 37500
28/09/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 15173,75 15173,75
28/09/2021 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 10370 10370
01/12/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 14536 14536
31/12/2021 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 -2815,37 -2815,37
31/12/2021 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 2026,84 2026,84
31/12/2021 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 6287,85 6287,85
31/12/2021 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 -7545,42 -7545,42
31/12/2021 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 4297,22 4297,22
31/12/2021 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2020 38160 -5156,67 -5156,67
24/03/2022 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 8594,44 8594,44
24/03/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 12575,69 12575,69
01/06/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 12161,04 12161,04
21/09/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 10115,83 10115,83
21/09/2022 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 38161 6913,33 6913,33
30/11/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 9767,2 9767,2
31/12/2022 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 -2026,84 -2026,84
31/12/2022 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 2578,34 2578,34
31/12/2022 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 -6287,85 -6287,85
31/12/2022 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2021 38160 -4297,22 -4297,22
31/12/2022 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 1225,72 1225,72
31/12/2022 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 3772,71 3772,71
24/03/2023 CDC 1080-REGUL/INT. 2EME VERST EMPR. 38161 10370 10370
24/03/2023 CDC 1080-VIRT 2EME VERST EMPR. AFD CRE 38161 5156,67 5156,67
24/03/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 -ANN/ VIRT INT TR03/EMPR. AFD 38161 -10370 -10370
24/03/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. AFD CRE 38161 7545,42 7545,42
31/05/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 7354,33 7354,33
25/09/2023 CDC 1080 -VIRT2EME VERST EMPR. CRE N° 38161 3456,67 3456,67
25/09/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. CRE N° 38161 5057,92 5057,92
30/11/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 38161 4922,27 4922,27
31/12/2023 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 -2578,34 -2578,34
31/12/2023 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 -3772,71 -3772,71
31/12/2023 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2022 38160 -1225,72 -1225,72
31/12/2023 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 1264,48 1264,48
31/12/2023 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 864,17 864,17
31/12/2023 SEDRE 1080-FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 411,81 411,81
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 -411,81 -411,81
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 -1264,48 -1264,48
01/03/2024 SEDRE 1080-ANN/FRAIS FINANCIERS ICNE 2023 38160 -864,17 -864,17
25/03/2024 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. CRE N° 38161 2528,96 2528,96
25/03/2024 CDC 1080-VIRT 2EME VERST EMPR. CRE N° 38161 1728,33 1728,33
31/05/2024 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 38161 2470,87 2470,87

522 intérêts court terme 9442724,61
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/2002 SEDRE 1080 FF - 99999/02 0002 SEDRE 38160 461941,84 461941,84
30/06/2003 BNPI 1080 - Intérêts et aggios au 30/06/2003 38160 1589,92 7,19 1597,11
30/09/2003 BNPI 1080 - intérêts et aggios au 30/09/2003 38160 14309,86 49,07 14358,93
31/12/2003 SEDRE INTERETS Ope 1080 Décembre 38160 220670,31 220670,31
31/12/2003 Frais fin. concessions aménagt 1080 - REGUL/INTERETS 2003 - Frais fin. 38160 -9118,28 -9118,28
31/12/2003 BNPI 1080 - AVOIR SUR INT.& AGIOS 2003 - 38160 -3900,51 -56,26 -3956,77
31/03/2004 BNPI 1080 - INT.DEBIT AU 31/03/04 - BNPI 38160 46,83 46,83
02/08/2004 SEDRE 1080 - frais financiers - SEDRE 38160 3396,31 3396,31
31/12/2004 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 215922,97 215922,97
31/12/2005 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 230069,64 230069,64
31/12/2006 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 242780,22 242780,22
31/12/2007 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 433238,93 433238,93
18/01/2008 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR. N° 135301T-ECH 38160 39080,64 39080,64
22/07/2008 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR.N° 135301T-ECH 38160 26356,41 26356,41
31/12/2008 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 439730,45 439730,45
26/01/2009 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - INT/EMPR. N° 135301T-ECH 38160 13331,92 13331,92
31/12/2009 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 Décembre 38160 351924,29 351924,29
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31/12/2010 SEDRE INTERETS AUTO OPE1080 D‚cembre 38160 334891,1 334891,1
31/12/2011 SEDRE Intérêts au 31/12/2011 38160 460509,46 460509,46
31/12/2012 SEDRE Intérêts au 31/12/2012 38160 375069,44 375069,44
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE FRAIS FINANCIERS 38160 3901 3901
31/12/2013 SEDRE Intérêts au 31/12/2013 38160 477922,82 477922,82
31/12/2014 SEDRE Intérêts au 31/12/2014 38160 592440,02 592440,02
31/12/2015 SEDRE Intérêts au 31/12/2015 38160 670472,54 670472,54
31/12/2016 SEDRE Intérêts au 31/12/2016 38160 699728,2 699728,2
31/12/2016 SEDRE 1080-REGUL INTERETS 2015 CT 38160 -326224,46 -326224,46
31/12/2016 SEDRE 1080-REGUL INTERETS 2015 CT 38160 -344248,08 -344248,08
31/12/2016 SEDRE 1080-REGUL INTERETS 2015 CT 38160 326224,46 326224,46
31/12/2016 SEDRE REIMP/OP 1080 INTERETS AUTO 201638160 319518,7 319518,7
31/12/2016 SEDRE ANN/OP 1080 INTERETS AUTO 2016 38160 -699728,2 -699728,2
31/12/2017 SEDRE ANN/ANN OP 1080 - INTERETS AUTO 201738160 686010,69 686010,69
31/12/2017 SEDRE REIMP/OP 1080 - INTERETS AUTO 201738160 309643,64 309643,64
31/12/2017 SEDRE ANN/OP 1080 - INTERETS AUTO 2017 38160 -686010,69 -686010,69
31/12/2017 SEDRE ANN/REIMP OP 1080 - INTERETS AUTO 38160
31/12/2017 SEDRE Intérêts au 31/12/2017 38160 686010,69 686010,69
31/12/2017 SEDRE ANN/OP 1080 - INTERETS AUTO 2017 38160 -686010,69 -686010,69
31/12/2017 SEDRE ANN/ANN OP 1080 - INTERETS AUTO 201738160
31/12/2017 SEDRE REIMP/OP 1080 - INTERETS AUTO 201738160 309643,64 309643,64
31/12/2017 SEDRE ANN/REIMP OP 1080 - INTERETS AUTO 38160 -309643,64 -309643,64
31/12/2018 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2018 38160 -623384,88 -623384,88
31/12/2018 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2018 38160 280630,51 280630,51
31/12/2018 SEDRE Intérêts au 31/12/2018 38160 623384,88 623384,88
31/12/2019 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2019 38160 327109,86 327109,86
31/12/2019 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2019 38160 -734164,81 -734164,81
31/12/2019 SEDRE Intérêts au 31/12/2019 38160 734164,81 734164,81
31/12/2020 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2020 38160 330192,3 330192,3
31/12/2020 SEDRE Intérêts au 31/12/2020 38160 759326,47 759326,47
31/12/2020 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2020 38160 -759326,47 -759326,47
31/12/2021 SEDRE Intérêts au 31/12/2021 38160 685022,66 685022,66
31/12/2021 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2021 38160 295519,32 295519,32
31/12/2021 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2021 38160 -685022,66 -685022,66
31/12/2022 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2022 38160 354770,92 354770,92
31/12/2022 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2022 38160 -712380,83 -712380,83
31/12/2022 SEDRE Intérêts au 31/12/2022 38160 712380,83 712380,83
31/12/2023 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2023 38160 -1168430,01 -1168430,01
31/12/2023 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2023 38160 845066,89 845066,89
31/12/2023 SEDRE Intérêts au 31/12/2023 38160 1168430,01 1168430,01
31/12/2024 SEDRE 1080-REIMP INTERETS AUTO 2024 38160 1127942,42 1127942,42
31/12/2024 SEDRE 1080-ANN INTERETS AUTO 2024 38160 -1528602,27 -1528602,27
31/12/2024 SEDRE Intérêts au 31/12/2024 38160 1528602,27 1528602,27

523 intérêts RHI RDG 1004089,82
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

02/01/2013 CDC EMPR.CDC RHI RDG - ZAC MOULIN JOLI38160 262171,63 262171,63
31/12/2013 SEDRE ICNE 2013 38161 260000 260000
02/01/2014 CDC 1080 - VERST EMPR.CDC 1211700 RHI 38160 260000 260000
31/12/2014 SEDRE ICNE 2014 38161 180000 180000
31/12/2014 SEDRE ANN/ICNE 2013 38161 -260000 -260000
02/01/2015 CDC 1080 - EMPR.CDC N°1211700 - CDC - 38160 180000 180000
31/12/2015 SEDRE ICNE 2015 38161 129407,96 129407,96
31/12/2015 SEDRE REGUL/ICNE 2014 38161 -180000 -180000
04/01/2016 CDC 1080 - PREL EMPR.CDC N° 1211700 - 38161 129407,97 129407,97
31/12/2016 SEDRE REGUL ICNE 2015 38161 -129407,96 -129407,96
31/12/2016 SEDRE ICNE 2016 38161 85520,98 85520,98
02/01/2017 CDC 1080 - PREL EMPR.CDC 1211700 RHI RDG 38161 85759,2 85759,2
31/12/2017 SEDRE ANN/ICNE 2016 38161 -85520,98 -85520,98
31/12/2017 SEDRE ICNE 2017 38161 57507,09 57507,09
02/01/2018 CDC 1080 - PREL EMPR. CDC N° 1211700 - 38161 57667,28 57667,28
02/01/2018 SEDRE 1080-ANN ICNE 2017 38161 -57507,09 -57507,09
31/12/2018 SEDRE ICNE 2018 38161 29002,95 29002,95
02/01/2019 CDC 1080-PREL EMPR.CDC RHI RDG - ZAC 38161 29083,74 29083,74
02/01/2019 SEDRE 1080-ANN ICNE 2018 38161 -29002,95 -29002,95

6 Rémunérations 5163513,72
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610 Rémunérations Frais société 5441967,77
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

30/09/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP.80 REMUN. SEPT 2003 - 38170 21548,84 21548,84
31/10/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP.080 REMUN. OCT 2003 - 38170 9166,85 9166,85
30/11/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP.080 REMUN. NOV 2003 - 38170 17121,74 17121,74
30/11/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP.080 REMUN. NOV 2003 BIS - 38170 2141,19 2141,19
31/12/2003 Rémun concessions aménagement1080 - histo rém antérieures à 2004 - Ré38170 546992,89 546992,89
31/12/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP 080 REMUN.DEC 2003 - 38170 51472,13 51472,13
31/12/2003 Rémun concessions aménagement1080 - OP.080 AVOIR REMUN. DEC 2003 38170 -1714,4 -1714,4
31/01/2004 Rémun concessions aménagementREMUN. Janvier 2004 OP 1080 38170 4871,99 4871,99
29/02/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 16854,78 16854,78
31/03/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 8256,04 8256,04
30/04/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 7263,21 7263,21
31/05/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 2205,8 2205,8
30/06/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 14520,42 14520,42
31/07/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 4136,87 4136,87
31/07/2004 Rémun concessions aménagement1080 - OP.80 REMUN. JUILLET 04 - 38170 49816,77 49816,77
31/07/2004 Rémun concessions aménagement1080 - OP.80 REGUL/REMUN. JANV.2004 -38170 1631 1631
31/08/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 20103,47 20103,47
30/09/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 623 623
30/09/2004 Rémun concessions aménagement1080 - OP.80 REMUN. SEPT.2004 - 38170 3883,09 3883,09
31/10/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 4516,65 4516,65
30/11/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 11692,07 11692,07
30/11/2004 Rémun concessions aménagement1080 - OP.80 REMUN.S/REC.NOV.04 - 38170 10593,93 10593,93
31/12/2004 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 353,08 353,08
31/12/2004 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. AVOIR DEC 2004 - 38170 -2351,41 -2351,41
31/01/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 10097,7 10097,7
28/02/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 10048,36 10048,36
31/03/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 1136,34 1136,34
30/04/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 51,2 51,2
31/05/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 4844,94 4844,94
30/06/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 1918,36 1918,36
31/07/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 5250,77 5250,77
31/08/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 876,47 876,47
30/09/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 6432,92 6432,92
31/10/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 8944,23 8944,23
30/11/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 4444,06 4444,06
31/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN DECEMBRE 2005 - Rémun 38170 58712,03 58712,03
31/12/2005 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 9318,77 9318,77
31/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. DEC 2005 B - Rémun 38170 362,93 362,93
31/01/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 3882,31 3882,31
28/02/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 10270,17 10270,17
31/03/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 12890,96 12890,96
31/05/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 19640,07 19640,07
30/06/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 18891,23 18891,23
31/07/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 9010,83 9010,83
31/08/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 17555,01 17555,01
30/09/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 32655,72 32655,72
31/10/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 12275,7 12275,7
30/11/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 54217,43 54217,43
31/12/2006 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 58505,36 58505,36
31/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. DEC 2006 B - Rémun 38170 132664,9 132664,9
31/01/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 13712,45 13712,45
28/02/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 8342,22 8342,22
31/03/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 15982,6 15982,6
30/04/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 13585,61 13585,61
31/05/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 33140,86 33140,86
30/06/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 37452 37452
31/07/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 802,62 802,62
31/08/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 9769,77 9769,77
30/09/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 1454,96 1454,96
31/10/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 48625,44 48625,44
30/11/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 4439,52 4439,52
31/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. DEC 2007 - Rémun 38170 234,08 234,08
31/12/2007 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 9251,4 9251,4

ZAC MOULIN JOLI
Page 

76 FICHES DE DETAILS



31/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN COMPLEMENTAIRE DEC 38170 96966,38 96966,38
31/01/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 26470,78 26470,78
29/02/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 4818,83 4818,83
31/03/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 2383,16 2383,16
30/04/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 2147,78 2147,78
31/05/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 3154,6 3154,6
30/06/2008 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. JUIN 2008 - Rémun 38170 46285,03 46285,03
30/06/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 7342,38 7342,38
31/07/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 875 875
31/08/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 14455,92 14455,92
30/09/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 3865,24 3865,24
31/10/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 2756,64 2756,64
30/11/2008 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN.REC. NOV. 2008 - Rémun 38170 98886,83 98886,83
30/11/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 8501,98 8501,98
31/12/2008 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 14505,13 14505,13
31/12/2008 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. DEC 2008B - Rémun 38170 2309,33 2309,33
31/01/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 10959,38 10959,38
28/02/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 4870,75 4870,75
31/03/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 18696,75 18696,75
30/04/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 7998,54 7998,54
31/05/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 23202,68 23202,68
30/06/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 12285,44 12285,44
31/07/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 40603,01 40603,01
31/08/2009 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. AOUT 2009 - 38170 2198,82 2198,82
31/08/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Août38170 11414,97 11414,97
30/09/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 19384,18 19384,18
31/10/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 22860,4 22860,4
30/11/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 7458,46 7458,46
31/12/2009 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 11462,29 11462,29
31/12/2009 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. DEC 2009 B - Rémun 38170 65,25 65,25
31/01/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 819,94 819,94
28/02/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Février38170 14186,34 14186,34
31/03/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 6925,19 6925,19
30/04/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 3346,22 3346,22
31/05/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 2790,31 2790,31
30/06/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 504,82 504,82
31/07/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 2398,36 2398,36
31/07/2010 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. AU 31/07/2010 - 38170 86759,82 86759,82
31/08/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Aout38170 6257,82 6257,82
30/09/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 1277,71 1277,71
31/10/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Octobre38170 7352,69 7352,69
30/11/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Novembre38170 27845,09 27845,09
31/12/2010 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Décembre38170 15109,44 15109,44
31/12/2010 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. DEC 2010 B - Rémun 38170 531,33 531,33
31/01/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Janvier38170 1143,58 1143,58
28/02/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION F‚vrier38170 19961,77 19961,77
31/03/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mars38170 3000,88 3000,88
30/04/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Avril 38170 18414,32 18414,32
31/05/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Mai 38170 3692,96 3692,96
30/06/2011 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN.REC. AU 30/06/2011 - 38170 20640,42 20640,42
30/06/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juin 38170 26990,62 26990,62
31/07/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Juillet38170 2443,64 2443,64
31/08/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION Ao–t 38170 12976,07 12976,07
30/09/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 16865,58 16865,58
31/10/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 13813,77 13813,77
30/11/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 13914,95 13914,95
30/12/2011 Rémun concessions aménagementFRAIS SOCIETE AU 30/12/2011 38170 32070,86 32070,86
31/12/2011 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 9350,77 9350,77
31/12/2011 Rémun concessions aménagementMI 12/11B 38170 66089,17 66089,17
31/01/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 260024,23 260024,23
29/02/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 3186,68 3186,68
31/03/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201238170 4063,38 4063,38
30/04/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201238170 12619 12619
31/05/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201238170 5527,29 5527,29
30/06/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201238170 16062,51 16062,51
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30/06/2012 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC.  JUIN 2012 38170 40490,64 40490,64
31/07/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 20804,04 20804,04
31/08/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201238170 3345,95 3345,95
30/09/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 4778,24 4778,24
31/10/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 1237,17 1237,17
30/11/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 2743,72 2743,72
31/12/2012 Rémun concessions aménagementMI 12/12B 38170 17,92 17,92
31/12/2012 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 47043,08 47043,08
31/12/2012 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. AU 31/12/2012 38170 6727,35 6727,35
31/01/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 11144,82 11144,82
28/02/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 3872,75 3872,75
31/03/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201338170 7150,97 7150,97
30/04/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201338170 11092,3 11092,3
31/05/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201338170 6448,55 6448,55
30/06/2013 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. JUIN 2013 38170 14345,4 14345,4
30/06/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201338170 16659,6 16659,6
31/07/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 38165,06 38165,06
31/08/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201338170 5285,51 5285,51
30/09/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 29037,56 29037,56
31/10/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 8126,52 8126,52
30/11/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 1463,5 1463,5
31/12/2013 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 5231,75 5231,75
31/12/2013 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. DECEMBRE 201338170 42027,31 42027,31
31/12/2013 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. AVOIR DECEMBRE 2013 B38170 -6402,98 -6402,98
31/01/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 30477,28 30477,28
28/02/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 54174,33 54174,33
31/03/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 12452,78 12452,78
30/04/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 15066,11 15066,11
31/05/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 4081,26 4081,26
30/06/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 21623,92 21623,92
01/07/2014 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. REC. JUIN 2014 38170 23509,97 23509,97
31/07/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 65788,24 65788,24
31/08/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201438170 4446,86 4446,86
30/09/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 6687,45 6687,45
31/10/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 23249,22 23249,22
31/10/2014 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTE OCTOBRE 201438170 28183,06 28183,06
30/11/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 10969,79 10969,79
31/12/2014 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 21353,56 21353,56
31/12/2014 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/REMUN AU 31/12/201438170 180,89 180,89
31/12/2014 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/1438170 32821,9 32821,9
31/01/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 43884,64 43884,64
28/02/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 6834,56 6834,56
31/03/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201538170 4708,15 4708,15
30/04/2015 Rémun concessions aménagement1089 - REMUN. RECETTES AU 30 AVRIL 38170 42178,85 42178,85
30/04/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201538170 25214,59 25214,59
31/05/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201538170 23977,84 23977,84
30/06/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201538170 31303,34 31303,34
31/07/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 8116,09 8116,09
31/07/2015 Rémun concessions aménagement1089 - REMUN. RECETTES AU 31 JUILLET 38170 6517,55 6517,55
31/08/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201538170 19429,83 19429,83
30/09/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 7732,91 7732,91
31/10/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 2915,36 2915,36
30/11/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 10013,9 10013,9
31/12/2015 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/REMUN DEPENSES AU 38170 7,7 7,7
31/12/2015 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 24887,64 24887,64
31/12/2015 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/201538170 30822,48 30822,48
31/01/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 34817,99 34817,99
29/02/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 30974,84 30974,84
09/03/2016 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INTERNE MOUS 01/201638170 78909 78909
09/03/2016 Rémun concessions aménagement1080-ANN MEM INTERNE MOUS 01/201638170 -78909 -78909
31/03/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201638170 3539,64 3539,64
30/04/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201638170 14735,87 14735,87
31/05/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201638170 11988,26 11988,26
30/06/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201638170 53878,43 53878,43
31/07/2016 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/07/201638170 37002,68 37002,68
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31/07/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 14164,26 14164,26
31/08/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201638170 13886,65 13886,65
30/09/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 2305,5 2305,5
31/10/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 -4,27 -4,27
30/11/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 777,9 777,9
31/12/2016 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 41415,14 41415,14
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/201638170 9093,27 9093,27
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080 - REGUL/REMUN. DEPENSES AU 38170 -78805,32 -78805,32
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/REMUN. RECETTES AU 38170 6740 6740
31/01/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 2293,38 2293,38
28/02/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 10121,66 10121,66
31/03/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201738170 1542,79 1542,79
30/04/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201738170 1697,42 1697,42
31/05/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201738170 968,48 968,48
30/06/2017 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/06/201738170 15956,29 15956,29
30/06/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201738170 2834,64 2834,64
31/07/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 7129,68 7129,68
31/08/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201738170 5251,84 5251,84
31/08/2017 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/08/201738170 10571,12 10571,12
30/09/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 12080,55 12080,55
31/10/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 7420,41 7420,41
31/10/2017 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/201738170 70 70
30/11/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 11359,87 11359,87
31/12/2017 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/REMUN. DEPENSES AU 38170 -10801,3 -10801,3
31/12/2017 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/1738170 320,65 320,65
31/12/2017 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 9057,28 9057,28
02/01/2018 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/REMUN. RECETTES 201738170 86993,56 86993,56
31/01/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 646,46 646,46
28/02/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 4076,03 4076,03
31/03/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201838170 9981,36 9981,36
30/04/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201838170 2765,71 2765,71
30/04/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/04/201838170 9361,67 9361,67
31/05/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201838170 12954,16 12954,16
30/06/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201838170 6395,29 6395,29
31/07/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 7873,51 7873,51
31/07/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/07/201838170 14092,35 14092,35
31/08/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201838170 8647,7 8647,7
30/09/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 4125,44 4125,44
31/10/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/201838170 12235,12 12235,12
31/10/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 5098,12 5098,12
30/11/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 15182,14 15182,14
31/12/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 22099,61 22099,61
31/12/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REGUL REMUN. RECETTES AU 38170 -3,4 -3,4
31/12/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REGUL REMUN DEPENSES AU 38170 5357,27 5357,27
31/12/2018 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 695,07 695,07
31/12/2018 Rémun concessions aménagement1080 -  REMUN. RECETTES AU 38170 12067,32 12067,32
31/01/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 7679,81 7679,81
28/02/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 22112,87 22112,87
31/03/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 201938170 11465,16 11465,16
30/04/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 201938170 25042,2 25042,2
31/05/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 201938170 35497,79 35497,79
30/06/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 201938170 19195,32 19195,32
30/06/2019 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES DE JANV à 38170 12109,31 12109,31
31/07/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 31973,36 31973,36
31/08/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 201938170 34346,18 34346,18
30/09/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 60093,23 60093,23
31/10/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 8716,1 8716,1
31/10/2019 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/201938170 14684,81 14684,81
30/11/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 23079,45 23079,45
31/12/2019 Rémun concessions aménagement1089 - REGUL/REMUN. FRAIS SOCIETE AU 38170 -93,39 -93,39
31/12/2019 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 7567,25 7567,25
31/12/2019 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/201938170 29115,35 29115,35
31/01/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 11616,79 11616,79
29/02/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 28377,14 28377,14
31/03/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 202038170 21191,48 21191,48
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31/03/2020 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/202038170 3318,43 3318,43
30/04/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 202038170 1059,13 1059,13
31/05/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 202038170 2204,58 2204,58
30/06/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 202038170 1142,68 1142,68
30/06/2020 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/06/202038170 32514,05 32514,05
31/07/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 2862,22 2862,22
31/08/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 202038170 2067,59 2067,59
30/09/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 1908,25 1908,25
30/09/2020 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/202038170 14851,61 14851,61
31/10/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 591,15 591,15
30/11/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 778,1 778,1
31/12/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 1132,69 1132,69
31/12/2020 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/202038170 28993,91 28993,91
31/12/2020 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 2,72 2,72
31/01/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 1726,2 1726,2
28/02/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 3465,41 3465,41
31/03/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/202138170 17733,62 17733,62
31/03/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 202138170 2549,89 2549,89
30/04/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 202138170 2475,78 2475,78
31/05/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 202138170 33463,25 33463,25
30/06/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 202138170 3926,47 3926,47
31/07/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 1233,9 1233,9
31/07/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/07/202138170 24113,95 24113,95
31/08/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 202138170 232,3 232,3
31/08/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/08/202138170 13142,92 13142,92
30/09/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 4071,89 4071,89
30/09/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/202138170 38 38
31/10/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 8861,08 8861,08
31/10/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31 38170 16085,19 16085,19
30/11/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/11/202138170 3143,44 3143,44
30/11/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 3290,04 3290,04
31/12/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 1,67 1,67
31/12/2021 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/202138170 20152,87 20152,87
31/12/2021 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 18955,59 18955,59
31/01/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31 JANVIER 38170 10700,75 10700,75
31/01/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 653,34 653,34
28/02/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 513,85 513,85
28/02/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 28/02/202238170 3245,58 3245,58
31/03/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/202238170 8382,68 8382,68
31/03/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 202238170 459,32 459,32
30/04/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 202238170 5853,1 5853,1
30/04/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/04/202238170 563,41 563,41
31/05/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 202238170 38978,18 38978,18
31/05/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/05/202238170 5861,55 5861,55
30/06/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/06/202238170 5861,55 5861,55
30/06/2022 Rémun concessions aménagementANN/1080 - REMUN. RECETTES AU 38170 -5861,55 -5861,55
30/06/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/06/202238170 3277,98 3277,98
30/06/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 202238170 917,42 917,42
31/07/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 5760,07 5760,07
31/07/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/07/202238170 18544,36 18544,36
31/08/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/08/202238170 5662,76 5662,76
31/08/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 202238170 624,95 624,95
30/09/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/202238170 61,93 61,93
30/09/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 1254,77 1254,77
31/10/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31 38170 4285,78 4285,78
31/10/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 4971,39 4971,39
30/11/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 621,5 621,5
30/11/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30 38170 3,84 3,84
31/12/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REGUL/REMUN. RECETTES AU 38170 -23,13 -23,13
31/12/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 13,34 13,34
31/12/2022 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/200238170 42690,97 42690,97
31/12/2022 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 5327,04 5327,04
31/01/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/01/202338170 7081,38 7081,38
31/01/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 737,05 737,05
28/02/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 28/02/202338170 14459,1 14459,1
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28/02/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 1582,94 1582,94
31/03/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/202338170 3892,02 3892,02
31/03/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 202338170 1208,54 1208,54
30/04/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 202338170 697,06 697,06
31/05/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 202338170 2169,2 2169,2
30/06/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 202338170 1976,34 1976,34
30/06/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/06/202338170 340,52 340,52
31/07/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/07/202338170 4456,39 4456,39
31/07/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 7292,12 7292,12
31/08/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 202338170 6311,6 6311,6
31/08/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/08/202338170 24 24
30/09/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 2548,08 2548,08
30/09/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/202338170 17,06 17,06
31/10/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 5651,85 5651,85
31/10/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/202338170 4690,42 4690,42
30/11/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 25185,79 25185,79
31/12/2023 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/202338170 7274,58 7274,58
31/12/2023 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 15562,27 15562,27
31/01/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/01/202438170 3363,66 3363,66
31/01/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION janvier 38170 755,99 755,99
29/02/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 38170 21834 21834
29/02/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 29/02/202438170 3878,96 3878,96
29/02/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION février 38170 1342,82 1342,82
31/03/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/03/202438170 90,9 90,9
31/03/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mars 202438170 15080,07 15080,07
30/04/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION avril 202438170 28741,68 28741,68
30/04/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/04/202438170 3028,11 3028,11
31/05/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION mai 202438170 16865,67 16865,67
30/06/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juin 202438170 9432,35 9432,35
31/07/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION juillet 38170 12530,62 12530,62
31/08/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION août 202438170 26196,75 26196,75
30/09/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION 38170 8337,56 8337,56
30/09/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/09/202438170 24 24
31/10/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION octobre 38170 24134,25 24134,25
31/10/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/10/202438170 7625,55 7625,55
30/11/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 30/11/202438170 8466,34 8466,34
30/11/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION novembre 38170 7191,34 7191,34
31/12/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 52,94 52,94
31/12/2024 Rémun concessions aménagementOP 1080 -REMUN.CONCESSION décembre 38170 19392,63 19392,63
31/12/2024 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. RECETTES AU 31/12/202438170 361,13 361,13

611 Rémunérations sur commercialisation 831765,94
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

30/12/2003 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT N°.02/2003 COM. - 38171 8889 8889
30/12/2003 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT 01/2003 COM. - Rémun 38171 36396,51 36396,51
07/10/2004 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT.N°.01/2004 COM. - 38171 71105,19 71105,19
27/09/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 01/2005 - Rémun 38171 10309,44 10309,44
05/10/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 02/2005 - Rémun 38171 41191,37 41191,37
15/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 03/2005 - Rémun 38171 32682,16 32682,16
30/12/2005 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 04/2005 - Rémun 38171 14309,63 14309,63
13/02/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 02/2006 COMM. 38171 46031,36 46031,36
25/09/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT. N° 02/06 COMM. CMJ - 38171 6897 6897
08/11/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 03/2006 COMM. 38171 92186,49 92186,49
13/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 04/2006 COMM. 38171 47536,25 47536,25
28/12/2006 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 05/2006 COMM. 38171 6690 6690
30/03/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT.N° 02/07 CMJ - Rémun 38171 7200 7200
13/04/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. N° 03/07 - Rémun 38171 46114,74 46114,74
07/09/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT N° 04 COMM. - Rémun 38171 56473,19 56473,19
10/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT N° 05 COMM. - Rémun 38171 28437,9 28437,9
28/12/2007 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT N° 06/2007 COMM. - 38171 17577 17577
10/12/2008 Rémun concessions aménagement1080 - MEM.INT. N° 01/2008 COMM. 38171 154171,46 154171,46
09/11/2010 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT N° 01 COMM - Rémun 38171 71603,25 71603,25
09/11/2010 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT N° 01 COMM - Rémun 38171 35964 35964

613 Rémunération sur clôture
615 Minoration rém -1286000

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
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31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080-REGUL ABATTEMENT REMUN 201538170 -128600 -128600
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080-ANN/ABATTEMENT REMUN 201638170 -128600 -128600
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2016-AFF 38170 128600 128600
31/12/2016 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2016 38170 -128600 -128600
31/12/2017 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2017 38170 -128600 -128600
31/12/2017 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2017 38170
31/12/2018 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2018 38170 -128600 -128600
31/12/2019 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2019 38170 -128600 -128600
31/12/2020 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2020 38170 -128600 -128600
31/12/2021 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2021 38170 -128600 -128600
31/12/2022 Rémun concessions aménagement1080-ABATTEMENT REMUN 2022 38170 -128600 -128600
31/12/2023 Rémun concessions aménagement1080 - ABATTEMENT REMUN. 2023 38170 -128000 -128000
02/01/2024 Rémun concessions aménagement1080 - COMPL/ABATTEMENT REMUN. 202338170 -600 -600
31/12/2024 Rémun concessions aménagement1080 - ABATTEMENT REMUN. 2024 38170 -128600 -128600

620 Rémun sur participations constructeurs 175780,01
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

27/12/2013 Rémun concessions aménagement1080-MEM INT PARTIC. CONSTRUCTEURS 38170 10812,68 10812,68
26/11/2014 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN 2014 - PARTIC. 38170 57601,17 57601,17
28/12/2015 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. 2015 - PARTIC. 38170 33476,49 33476,49
30/12/2016 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. 2016 - PARTIC. 38170 34928,18 34928,18
28/12/2017 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. 2017 - PARTIC. 38170 17312,03 17312,03
28/12/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. 2018 - PARTIC. 38170 9492,5 9492,5
28/12/2019 Rémun concessions aménagement1080 - REMUN. 2019 - PARTIC. 38170 6485,95 6485,95
28/12/2020 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. REMUN.2020 -  38171 4285,14 4285,14
25/11/2021 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. REMUN. 2021 - 38170 617,46 617,46
25/11/2022 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. REMUN. 2022 - 38171 768,41 768,41

700 Autres dépenses 1482215,1
710 Paiement terrain collège 185987,8

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
18/09/1998 SHLMR 1080 - AQ Terrains - SHLMR 38120 185987,8 185987,8

720 Fonds de concours équipements publics
740 Entretien espaces verts 518775,91

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
09/02/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0001 EVE SARL38130 5600 476 6076
09/02/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0001 EVE SARL40170
08/03/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0002 EVE SARL38130 5600 476 6076
08/03/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0002 EVE SARL40170
30/03/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0003 EVE SARL40170
30/03/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0003 EVE SARL38130 6052,16 514,43 6566,59
11/05/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0004 EVE SARL40170
11/05/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0004 EVE SARL38130 10937,84 929,72 11867,56
02/06/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0005 EVE SARL40170
02/06/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0005 EVE SARL38130 6120 520,2 6640,2
06/07/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0006 EVE SARL40170
06/07/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0006 EVE SARL38130 6120 520,2 6640,2
23/08/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0007 EVE SARL40170
23/08/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0007 EVE SARL38130 29370 2496,45 31866,45
09/09/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0008 EVE SARL40170
09/09/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0008 EVE SARL38130 6120 520,2 6640,2
07/10/2010 EVE SARL 1080 LC - 10/080/701/0 0001 EVE SARL38130 500 42,5 542,5
07/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0009 EVE SARL38130 10870 923,95 11793,95
07/10/2010 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0009 EVE SARL40170
09/02/2011 EVE SARL 1080 LC - 11/080/037/0 0001 EVE SARL38130 1000 85 1085
09/05/2011 EVE SARL 1080 LC - 11/080/323/0 0001 EVE SARL38130 4600 391 4991
05/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0010 EVE SARL40170
05/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0010 EVE SARL38130 6110,78 519,42 6630,2
05/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0010 EVE SARL38130 74,04 74,04
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0011 EVE SARL40170
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0011 EVE SARL38130 6129,22 520,98 6650,2
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0012 EVE SARL38130 125,66 125,66
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0011 EVE SARL38130 74,04 74,04
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0012 EVE SARL38130 10870 923,95 11793,95
06/07/2011 EVE SARL 1080 MT - 09/080/995/0 0012 EVE SARL40170
12/09/2011 EVE SARL 1080 LC - 11/080/755/0 0001 EVE SARL38130 2508,6 213,23 2721,83
15/11/2011 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38130 5000 425 5425
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07/03/2012 SARL 5A Débroussaillage et élagage d'arbres 38130 16000 1360 17360
08/03/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38130 5000 425 5425
12/04/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38180 5000 425 5425
12/04/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38180 3500 297,5 3797,5
07/05/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38130 5000 425 5425
01/06/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38130 5000 425 5425
11/07/2012 SARL 5A Abattage d'arbres, nettoyage complet, 38130 75000 6375 81375
19/07/2012 APOI Travaux pr entretien espaces verts 38130 5000 425 5425
23/11/2012 SARL 5A Travaux d'entretien des espaces verts38130 3000 255 3255
15/02/2013 SARL 5A Travaux d'entretien des espaces verts38130 3000 255 3255
28/02/2013 SARL 5A Travaux d'entretien des espaces verts38130 7000 595 7595
18/04/2013 BFL Sarl Travaux d'entretiens des espaces verts38130 5800 493 6293
22/04/2013 BFL Sarl Travaux d'entretien des espaces verts38130 10000 850 10850
10/06/2013 EVE SARL Travaux d'entretien d'espaces verts suite 38130 587 49,9 636,9
30/08/2013 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 10643,51 904,7 11548,21
03/12/2013 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
31/12/2013 ELAG'ALI Travaux d'élagages d'arbres Avenue 38130 1440 122,4 1562,4
05/02/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
05/02/2014 ELAG'ALI Travaux de remise en état de 18 38130 710 60,35 770,35
14/03/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 9443,51 802,7 10246,21
14/04/2014 ELAG'ALI Travaux d'élagages d'arbres de plus de 38130 2220 188,7 2408,7
21/05/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
04/08/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
04/08/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 2730 232,05 2962,05
04/08/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
15/09/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
15/09/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 2730 232,05 2962,05
09/10/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
25/11/2014 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
06/03/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
17/03/2015 EVE SARL Travaux d'Abbatages, de déssouchages, 38130 764 64,94 828,94
14/04/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 9443,51 802,7 10246,21
04/06/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
04/06/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 1530 130,05 1660,05
30/06/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 8513,51 723,65 9237,16
06/08/2015 ELAG'ALI Travaux de Coupe - Chargement et 38130 3260 277,1 3537,1
27/08/2015 ELAG'ALI Entretien des espaces verts 38180 7913,51 672,65 8586,16
18/11/2015 ELAG'ALI Travaux de coupe, chargement et 38130 7313,51 621,65 7935,16
02/12/2015 ELAG'ALI Travaux de coupe, chargement et 38130 1530 130,05 1660,05
31/12/2015 ELAG'ALI Travaux de coupe, chargement et 38130 7313,51 621,65 7935,16
11/02/2016 SARL 5A Nettoyage de parcelles et évacuation de 38130 7500 637,5 8137,5
22/03/2016 SARL 5A Nettoyage d'une surface d'environ 15 38130 9500 807,5 10307,5
22/03/2016 SARL 5A Elagage et abattage de onze arbres 38130 4500 382,5 4882,5
18/04/2016 SARL 5A Fourniture, pose de clôture et de 38130 5900 501,5 6401,5
22/04/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 000 38130 9500 807,5 10307,5
24/05/2016 BFL Sarl Nettoyage, élaguage (aire de jeux le 38130 5000 425 5425
26/05/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 38130 9500 807,5 10307,5
29/06/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 38130 9500 807,5 10307,5
28/07/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 000 38130 9500 807,5 10307,5
30/08/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 000 38130 9500 807,5 10307,5
24/10/2016 SARL 5A Entretien d'une surface d'environ 15 38130 9500 807,5 10307,5
12/12/2016 VEOLIA  EAU Abonnement du 3ième trimestre 201638130 60,39 1,27 61,66
16/12/2016 VEOLIA  EAU Consommation du 16/10/2016 au 38130 12,51 0,26 12,77

750 Frais divers RHI 777451,39
751 Mous RHI 672094,11

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
09/08/2007 VEOLIA  EAU 1080 LC - 07/080/597/0 0001 VEOLIA  38110 264,33 22,47 286,8
28/09/2007 ADDC 1080 - ADDC 38110 596,8 50,73 647,53
13/12/2007 VEOLIA  EAU 1080 - local mous RDG Possession - 38130 7,84 0,16 8
26/12/2007 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie 1080 - GRAS SAVOYE OI 38110 299,54 28,9 328,44
14/01/2008 SUD EST CHIMIE REUNION 1080 - SUD EST CHIMIE REUNION 38110 13,79 1,17 14,96
27/03/2008 VEOLIA  EAU 1080 - Facture FE03460509 - VEOLIA  38110 14,9 0,42 15,32
27/05/2008 CENERGI 1080 LC - 08/080/216/0 0001 CENERGI38110 1597 135,75 1732,75
09/06/2008 VEOLIA  EAU 1080 - Facture FE03646544 - VEOLIA  38110 11,75 0,25 12
17/12/2008 SIEGES ET BUREAUX 1080 LC - 08/080/743/0 0001 SIEGES ET 38110 1401,6 119,14 1520,74
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26/03/2009 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie 1080 - Local mous - GRAS SAVOYE OI 38110 365,06 365,06
10/12/2009 VEOLIA  EAU 1080 - local mous sedre - VEOLIA  EAU38110 62,68 1,32 64
25/01/2010 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie 1080 - GRAS SAVOYE OI 38110 358,42 358,42
29/01/2010 TUNZINI OCEAN INDIEN 1080 LC - 09/080/1000/0 0001 TUNZINI38110 278,5 23,67 302,17
01/03/2010 REUNI PLAN 1080 - Facture FC 3 658 - REUNI PLAN38180 59,5 5,06 64,56
17/05/2010 TUNZINI OCEAN INDIEN 1080 LC - 09/080/1000/0 0002 TUNZINI38110 278,5 23,67 302,17
10/06/2010 VEOLIA  EAU 1080 - Avance sur consommations - 38110 13,77 0,29 14,06
13/09/2010 LE QUOTIDIEN 1080 - avis d'attribution - LE QUOTIDIEN38110 457,03 38,85 495,88
29/11/2010 TUNZINI OCEAN INDIEN 1080 LC - 09/080/1000/0 0003 TUNZINI 38110 278,5 23,67 302,17
31/12/2010 VEOLIA  EAU 1080 - Référence contrat : CL00471039 38110 513,34 0,88 514,22
31/05/2011 TUNZINI OCEAN INDIEN 1080 LC - 09/080/1000/0 0004 TUNZINI 38110 278,5 23,67 302,17
31/12/2011 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Appel de prime 38110 382,91 382,91
21/02/2012 TUNZINI OCEAN INDIEN Entretien clim monobloc Mous 38110 278,5 23,67 302,17
01/10/2012 TUNZINI OCEAN INDIEN Entretien clim monobloc Mous 38180 278,5 23,67 302,17
19/10/2012 VEOLIA  EAU Facture du 12/10/2012 38180 2,3 0,05 2,35
19/10/2012 VEOLIA  EAU Facture du 12/10/2012 38110 -2,3 -0,05 -2,35
31/12/2012 VEOLIA  EAU Facture FE07442945 74 38110 11,97 0,3 12,27
28/01/2013 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie ASSURANCES 38110 392,5 392,5
08/04/2013 VEOLIA  EAU Consommation du 24/09/2013 au 38110 19,65 0,32 19,97
01/07/2013 VEOLIA  EAU CONSO DU 25/03/2013 AU 169/06/201338110 0,9 0,33 1,23
01/07/2013 VEOLIA  EAU CONSO DU 25/03/2013 AU 169/06/201338110 14,65 14,65
07/10/2013 VEOLIA  EAU Consommation du 25/03/2013 au 38110 13,75 0,29 14,04
26/12/2013 VEOLIA  EAU LOCAL MOUS SEDRE - Rue Bobby SANDS38110 14,25 0,3 14,55
31/12/2013 Rémun concessions aménagement1080-MEM INT 01/2013 MOUS 38110 343000 343000
05/02/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Appel prime du 01/01/2014 au 38110 399,84 399,84
03/04/2014 VEOLIA - AGENCE DU PORT Consommation - Local MOUS 38110 17,8 0,37 18,17
26/06/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 19/03/2014 au 38110 16,66 0,35 17,01
06/10/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 19/03/ au 11/09/201438110 17,58 0,37 17,95
23/12/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Assurance LOCAL MOUS 38110 9,15 9,15
23/12/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Assurance LOCAL MOUS 38110 340,72 340,72
23/12/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Assurance LOCAL MOUS 38110 34,13 34,13
23/12/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Assurance LOCAL MOUS 38110 36,15 36,15
29/12/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 11.09.14 au 38180 16,86 0,35 17,21
06/11/2015 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE MOUS 01/2015 38110 26303 26303
09/03/2016 Rémun concessions aménagement1080-REIMP MEM INTERNE MOUS 38110 26303 26303
27/09/2016 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE MOUS 02/201638170 26303 26303
18/10/2016 Rémun concessions aménagement1080-ANN MEM INT 02/2016-MOUS 38170 -26303 -26303
18/10/2016 Rémun concessions aménagement1080-MEM INT 02 BIS/2016-MOUS 38170 26303 26303
06/12/2016 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Appel de prime 38170 460,29 460,29
06/12/2016 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Appel de prime 38170
25/04/2017 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE MOUS 01/2017 38170 26303 26303
27/11/2017 Rémun concessions aménagement1080-MEMOIRE INTERNE MOUS 02/201738170 26746,75 26746,75
02/05/2018 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE MOUS 38171 53493,5 53493,5
02/05/2018 Rémun concessions aménagement1080 - ANN MEMOIRE INTERNE MOUS 38171 -53493,5 -53493,5
02/05/2018 Rémun concessions aménagement1080 - REIMP MEMOIRE INTERNE MOUS 38171 26746,75 26746,75
20/09/2018 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE MOUS 02/2018 38170 26746,75 26746,75
29/03/2019 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INTERNE MOUS 38170 26746,75 26746,75
19/06/2020 Rémun concessions aménagement1080-MEMOIRE INTERNE MOUS 01/2020- 38171 26746,75 26746,75
10/08/2020 Rémun concessions aménagement1080-ANN/MEM. INT. MOUS 01/2020- 38170
10/08/2020 Rémun concessions aménagement1080-ANN/MEM. INT. MOUS 01/2020- 38170 -26746,75 -26746,75
10/08/2020 Rémun concessions aménagement1080 - MEM. INT. MOUS N° 02/2020 - 38170 26746,75 26746,75
07/12/2020 Rémun concessions aménagement1080-MEM INTERNE MOUS 03/2020 38170 26746,75 26746,75
17/05/2021 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INT. MOUS 38170 26746,75 26746,75
29/10/2021 Rémun concessions aménagement1080 - MEMOIRE INT. MOUS 38171 26746,75 26746,75

752 Aide aux familles 23960,61
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

01/08/2009 GESTION LOCATIVE 1080 - Aide au loyer Famille FLORAMIR (A38121 84 84
01/08/2009 GESTION LOCATIVE 1080 - ANN/AIDE AU LOYER FLORAMIR 38180 -1008 -1008
15/09/2009 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 09/080/574/0 0002 GESTION 38121 168 168
19/10/2009 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 09/080/574/0 0003 GESTION 38121 84 84
01/12/2009 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 09/080/574/0 0004 GESTION 38121 84 84
07/01/2010 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 09/080/574/0 0005 GESTION 38121 84 84
05/09/2011 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 11/080/722/0 0001 GESTION 38130 200 200
23/09/2011 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 11/080/722/0 0002 GESTION 38130 100 100
06/10/2011 SIDR Agence Ouest 1080 LC - 11/080/937/0 0001 SIDR 38130 200 200
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11/10/2011 ADOLPHE Marie Annick et Philippe1080 LC - 11/080/929/0 0001 ADOLPHE 38130 672 672
22/11/2011 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38180 100 100
05/12/2011 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38180 100 100
07/12/2011 GESTION LOCATIVE Aide au loyer DOUROUGUIN Joachim 38130 200 200
20/01/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38180 100 100
22/02/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38130 100 100
19/03/2012 SIDR Loyers impayés Mr CHAHARDINE (01/01 au 38180 510,7 510,7
19/03/2012 GESTION LOCATIVE Aide au loyer DOUROUGUIN Joachim 38130 200 200
19/04/2012 GESTION LOCATIVE Aide au loyer DOUROUGUIN Joachim 38180 300 300
21/06/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38130 500 500
12/07/2012 GESTION LOCATIVE Frais d'entrée Famille DOUROUGUIN Fréd. 38180 331,53 331,53
19/09/2012 GESTION LOCATIVE Famille DOUROUGUIN Joachim Sept. et 38180 200 200
19/09/2012 GESTION LOCATIVE Famille FEDE Marie Thérèse - Sept à 38180 280 280
02/10/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer - Famille ADOLPHE Marie38130 100 100
08/10/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer Sept. 2012/Oct.2013 - 38180 200 200
27/11/2012 GESTION LOCATIVE Aide mensuelle (06,07,08 2012) 38180 300 300
27/12/2012 SIDR Agence Ouest Aide au loyer Sept. 2012/Oct.2013 - 38180 400 400
09/01/2013 GESTION LOCATIVE Aide mensuelle à famille DOUROUGUIN 38180 400 400
11/04/2013 GESTION LOCATIVE Aide au loyer de 03/2013 à 05/2013 pr 38180 300 300
16/05/2013 GESTION LOCATIVE Aide au loyer Famille FLORAMIR Marinette38180 594,33 594,33
28/05/2013 GESTION LOCATIVE Aide loyer du 01/04/2013 au 20/04/2013 38180 315,24 315,24
04/06/2013 SIDR Agence Ouest Aide au loyer Sept. 2012/Oct.2013 - 38180 300 300
03/10/2017 SUNKAZ Frais agence loyer Mme/Mr BAGOUPATY 38180 445 445
05/10/2017 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
05/10/2017 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 861,29 861,29
18/10/2017 SIDR Impayés MERLO Johny 09/2012 à 38180 1800 1800
25/10/2017 BFL Sarl Déménagement Mme/Mr BAGOUPATY 38180 1500 127,5 1627,5
28/11/2017 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
28/11/2017 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
03/01/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
15/01/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
05/02/2018 SIDR Loyers impayés Famille CAVANE/ZUIDERZE 38180 1800 1800
21/02/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
27/03/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
25/04/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
24/05/2018 RICHAND Sophie Prise charge loyer + 1 mois caution Mme 38180 890 890
22/06/2022 SIDR Aide au loyer Mme LIBELLE Marie Yolène  38180 549,68 549,68
11/07/2022 SIDR loyer de Mme LIBELLE MARIE YOLENE38180 274,84 274,84
03/08/2022 GESTION LOCATIVE aide au loyer de 03/22 à 08/22 - LIBELLE 38180 2220 2220

753 Frais divers 81396,67
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

07/02/2007 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38130 24 2,04 26,04
12/03/2007 TEMOIGNAGES 1080 - avis d'attribution rhi riv. des 38130 879,9 74,79 954,69
13/03/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis d'attribution  M.O. RHI Riv 38130 684,31 58,17 742,48
14/06/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38130 72,46 6,16 78,62
09/07/2007 JIPE REUNION 1080 LC - 07/080/341/0 0001 JIPE 38130 16842 16842
09/07/2007 L.B.M. (Remplaçant CBM) 1080 LC - 07/080/341/0 0001 L.M.B 38130 12220 1038,7 13258,7
29/08/2007 VEOLIA  EAU 1080 - Référence contrat : CL00471039 -38130 67,56 5,74 73,3
19/12/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. RHI Riv.D. Galets - LE 38130 804,64 68,39 873,03
03/10/2008 REUNI PLAN 1080 - Facture FC 2966 - REUNI PLAN38130 621,6 52,84 674,44
31/12/2008 L.B.M. 1080 LC - 08/080/784/0 0001 L.B.M. 38130 2114 179,69 2293,69
31/12/2008 JIPE REUNION 1080 LC - 07/080/341/0 0002 JIPE 38130 1480 1480
02/01/2009 L.B.M. (Remplaçant CBM) 1080 LC - 07/080/341/0 0003 L.B.M. 38130 1650 140,25 1790,25
01/07/2009 SOGEREP 1080 LC - 09/080/471/0 0001 SOGEREP38180 1800,7 153,06 1953,76
25/08/2009 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0001 Agence 38180 59,25 5,04 64,29
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88949 - SCP 38110 9,15 9,15
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88949 - SCP 38110 35,53 3,02 38,55
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE c/FORTUNE Johnny Roland -38110 10,03 10,03
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88947 - SCP 38110 35,53 3,02 38,55
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88947 - SCP 38110 9,15 9,15
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE c/FORTUNE Johnny Roland -38110 35,53 3,02 38,55
28/09/2009 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0002 Agence 38180 59,25 5,04 64,29
28/10/2009 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0003 Agence 38180 59,25 5,04 64,29
01/12/2009 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0004 Agence 38180 59,25 5,04 64,29
29/12/2009 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0005 Agence 38180 59,25 5,04 64,29
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11/01/2010 SIGNAL ETHICK 1080 LC - 10/080/19/0 0001 SIGNAL 38180 462,29 39,29 501,58
11/01/2010 SIGNAL ETHICK 1080 LC - 10/080/20/0 0001 SIGNAL 38180 462,29 39,29 501,58
22/01/2010 LABOPIX 1080 LC - 09/080/899/0 0001 LABOPIX38180 596,81 50,73 647,54
25/01/2010 CREGUT 1080 - Affaire 03090700 - CREGUT 38180 2000 170 2170
28/01/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0006 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
01/03/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0007 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
29/03/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0008 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
06/04/2010 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - A.O. - JOURNAL DE L'ILE 38110 1692,06 143,83 1835,89
21/04/2010 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. - LE QUOTIDIEN 38180 299,44 25,45 324,89
28/04/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0009 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
28/05/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0010 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
28/06/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0011 Agence 38180 59,55 5,06 64,61
26/07/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 09/080/559/0 0012 Agence 38180 57,45 4,88 62,33
25/08/2010 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 10/080/591/0 0001 38180 59,25 5,04 64,29
15/09/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/FORTUNE Mie Ghislaine - 38180 9,15 9,15
15/09/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/FRADELIN Jeanine - SCP 38180 9,15 9,15
15/09/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/FORTUNE Mie Ghislaine - 38180 35,53 3,02 38,55
15/09/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/FRADELIN Jeanine - SCP 38180 35,53 3,02 38,55
28/09/2010 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Avis d'attribution - JOURNAL DE 38180 500,84 42,57 543,41
04/10/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/PHILOMENE Marcelia - SCP 38180 53,79 4,57 58,36
04/10/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/PHILOMENE Marcelia - SCP 38180 10,03 10,03
15/10/2010 SCP Stéphanie LAUZANNE- Laurent ANDRE1080 - SEDRE/GUIDON Douglas Cyril - SCP 38180 16,16 16,16
15/10/2010 SCP Stéphanie LAUZANNE- Laurent ANDRE1080 - SEDRE/GUIDON Douglas Cyril - SCP 38180 90,28 17,69 107,97
03/11/2010 REUNI PLAN 1080 -  Impression couleur - REUNI PLAN38180 25,2 2,14 27,34
18/01/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 FA - 11/080/44/0 0001 SCP 38180 452,4 38,45 490,85
18/01/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 FA - 11/080/44/0 0001 SCP 38180 9,15 9,15
14/03/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/ FORTUNE Mie Ghislaine -38180 9,15 9,15
14/03/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/ FORTUNE Mie Ghislaine -38180 35,53 3,02 38,55
26/05/2011 Agence Bourbonnaise de Nettoyage - ABN1080 LC - 10/080/591/0 0002 Agence 38180 60,2 5,12 65,32
07/06/2011 Mr ou Mme MONTEVILLE Johnny 1080 - INDEMN.TRANSACTIONNELLE-  AR 38180 3500 3500
05/09/2011 SCP BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-1080 - Acpte sur frais vente 38180 100 100
20/10/2011 Mr ou Mme MONTEVILLE Johnny 1080 - Indemnités d'expropriation - Mr 38180 1454,4 1454,4
06/12/2011 GB2 (BROSSARD Guy) Superposition d'une photo aérienne 38180 300 25,5 325,5
28/02/2012 LE REPROGRAPHE 7 exemplaires situations de la Tranche38180 418,32 35,56 453,88
12/04/2012 REUNI PLAN Impression couleurs plan PPR/parcellaire38180 67,9 5,77 73,67
12/09/2012 REUNI PLAN PLAN E.V. PICO 38180 9,1 0,77 9,87
14/11/2012 REUNI PLAN Impression couleur/Dossier 38180 364,41 30,97 395,38
31/12/2012 REPRO SERVICES 1 tirage plan a3 couleur 38180 8,46 0,72 9,18
06/02/2013 REPRO SERVICES Comité de pilotage - tirage de plans 38180 373,21 31,72 404,93
05/03/2013 REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 45,95 3,91 49,86
05/03/2013 REPRO SERVICES 1 tirage dossier 38180 22,93 1,95 24,88
22/03/2013 SARL REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 9,77 0,83 10,6
04/04/2013 REUNI PLAN DOSSIER REPRO 38180 160 13,6 173,6
02/05/2013 REPRO SERVICES DCE TRANCHE 3 38180 77,82 6,61 84,43
14/05/2013 REUNI PLAN Dossier DCE MO 38180 55,2 4,69 59,89
14/05/2013 REPRO SERVICES Collage sur carton 38180 82,21 6,99 89,2
28/05/2013 REPRO SERVICES DCE MARCHES DE TRAVAUX 38180 389,7 33,12 422,82
08/07/2013 REPRO SERVICES Tirage dossier 38180 16,97 1,44 18,41
06/08/2013 REPRO SERVICES Copie marche partie basse tr 3 en 6 ex38180 290,64 24,7 315,34
11/04/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR aapc vIABILISATION PARCELLES TERRAIN 38180 329,4 28 357,4
16/04/2014 LE QUOTIDIEN AAPC Viabilisation terrain communal RDG38180 346,08 29,41 375,49
20/06/2014 REUNI PLAN Dossier DCE Terrain communal Tranche 38180 1861,2 158,2 2019,4
05/12/2014 REUNI PLAN Repro dossier tranche 4 38180 32,8 2,79 35,59
05/12/2014 REUNI PLAN Repro dossier tranche 4 38180 28,7 2,44 31,14
05/12/2014 REUNI PLAN Tirage plan couleur 38180 25,2 2,14 27,34
05/12/2014 REUNI PLAN REPRO DLE COULEUR 38180 65,9 5,6 71,5
05/12/2014 REUNI PLAN Repro Marché EVE & SBTPC 38180 65,3 5,55 70,85
05/12/2014 REUNI PLAN Repro coul dosier 38180 42,9 3,65 46,55
05/12/2014 REUNI PLAN Repro marché endiguement 38180 48,5 4,12 52,62
27/03/2015 VEOLIA  EAU Local MOUS 38180 13,16 0,28 13,44
29/06/2015 VEOLIA  EAU Consommation 1er trimestre 2015 38180 15,26 0,32 15,58
05/10/2015 VEOLIA  EAU Consommation du 11/09/2015 38180 21,8 0,46 22,26
10/03/2016 ASSOCIATION AN GREN KOULER Collation du 02/03/2016 38180 341,02 28,98 370
09/06/2016 TDOI SARL Jardin éducatif - fourniture d'un parasol 38110 958,53 81,47 1040
09/06/2016 TDOI SARL Jardin éducatif - fourniture d'un parasol 38110 -958,53 -81,47 -1040
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09/06/2016 TALAMOR DISTRIB OI (TDOI) Jardin éducatif - fourniture d'un parasol 38110 958,53 81,47 1040
27/12/2016 VEOLIA  EAU Consommation 3 trim. 2016 38180 45,92 0,32 46,24
26/09/2017 CROC PARC ORIZON REUNION Action vacances familles 38180 585 585
27/09/2017 RUNEO Consommat. 2ème trimestre 2017 Local 38180 43,7 0,92 44,62
31/12/2017 RUNEO période 3ème trimestre 2017 - local 38180 27,73 0,62 28,35
31/12/2017 RUNEO période 3ème trimestre 2017 - local 38180 1,76 1,76
17/04/2018 RUNEO Forfait réparation fuite d'eau sur 38180 406,66 34,57 441,23
07/08/2018 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie relevé de situation client - local MOUS38180 64,24 64,24
08/08/2018 Eaux de la Possession Consommation d'eau 38180 21,02 0,44 21,46
18/12/2018 Eaux de la Possession Consommation du 01/10/18 au 31/12/1838180 96,9 2,03 98,93
18/12/2018 Eaux de la Possession Consommation du 01/10/18 au 31/12/1838180
31/12/2018 REUNICITE EURL Intervention MOUS 38180 4400 374 4774
31/12/2018 REUNICITE EURL Intervention MOUS 38180
02/01/2019 REUNICITE EURL Intervention MOUS 38180 -4400 -374 -4774
11/03/2019 Eaux de la Possession Frais d'accés au service (part 38180 87 1,83 88,83
29/03/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - COMM. ENGAGEMENT EMPR. AFD -38180 1833,33 1833,33
01/04/2019 Eaux de la Possession Consommation du 01/19 au 31/03/1938180 -8,06 -0,17 -8,23
12/06/2019 Eaux de la Possession Consommat. Local MOUS rue Bobby Sands38180 42,9 0,9 43,8
26/09/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080-COMMISSIONS ENGAGEMENT EMPR. 38180 2895,84 2895,84
26/09/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080-COMMISSIONS ENGAGEMENT EMPR. 38180 2416,67 2416,67
06/04/2020 Eaux de la Possession 4eme trimestre d'abonnement 2019 local 38180 60,76 1,4 62,16
06/04/2020 Eaux de la Possession 4eme trimestre d'abonnement 2019 local 38180 5,94 5,94
04/03/2021 MAYER & TANAPIN SCP procédure d'expulsion de M. KONDORI 38180 68,81 68,81
04/03/2021 MAYER & TANAPIN SCP procédure d'expulsion de M. KONDORI 38180 389,92 33,15 423,07
10/03/2021 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE c/ QDD 02/21 Constat RHI RDG38180 322,58 27,42 350
27/05/2021 BONNAFOUS Laurent SEDRE C/ DOUROUGUIN Dany Jean Expro 38180 80,46 6,84 87,3
27/05/2021 BONNAFOUS Laurent SEDRE c/ DOUROUGUIN Dany Jean RHI RDG38180 80,46 6,84 87,3
19/07/2021 MAYER & TANAPIN SCP frais de recouvrement 38180 400 400
16/09/2021 MAYER & TANAPIN SCP Procédure d'expulsion KONDOKI Pascal - 38180 249,55 21,22 270,77
06/12/2021 MAYER & TANAPIN SCP Procédure expropriation KONDOKI Pascal -38180 1570,2 1570,2
06/12/2021 MAYER & TANAPIN SCP Procédure expropriation KONDOKI Pascal -38180 1370,25 116,47 1486,72
03/01/2022 FIDAL SLAS Contentieux BRENNUS 38180 1375 116,88 1491,88
03/01/2022 FIDAL SLAS Contentieux BRENNUS 38180 225 225
25/01/2022 FIDAL SLAS Contentieux KONDOKI 38180 1250 106,25 1356,25
07/02/2022 FIDAL SLAS Frais timbre dématérialisé CTS 38180 225 225
07/04/2022 FIDAL SLAS Contentieux BRENNUS 38180 500 42,5 542,5
07/04/2022 FIDAL SLAS Contentieux BRENNUS 38180 1375 116,88 1491,88
16/05/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS Contentieux ARASTE/TERLON - Procédure 38180 1344,47 114,29 1458,76
16/05/2022 BONNAFOUS Laurent contentieux BRENNUS - RG n°21/01996 - 38180 1541,53 131,04 1672,57
16/05/2022 BONNAFOUS Laurent contentieux BRENNUS - RG n°21/01996 - 38180 280,3 280,3
16/05/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS Contentieux ARASTE/TERLON - Procédure 38180 278,36 278,36
17/05/2022 MAYER & TANAPIN SCP Fixat. indemnités RHI RDG Tranche 1B138180 9 9
17/05/2022 MAYER & TANAPIN SCP Fixat. indemnités RHI RDG Tranche 1B138180 482,82 41,04 523,86
04/07/2022 Maitre Laurent BONNAFOUS Réf : 2222575.00- Signification Parcelles 38180 182,54 15,52 198,06
08/07/2022 SCP JONCOUR & VALES indemnités d'expropriation pour les 38180 2,2 2,2
08/07/2022 SCP JONCOUR & VALES indemnités d'expropriation pour les 38180 157,67 31,53 189,2
05/09/2022 PASQUIN LUCCHINI - HUISSIER SEDRE C/ SENCEE Marie Line ED 38110 60,83 11,75 72,58
26/09/2023 Eaux de la Possession Facture résiliation Local MOUS SEDRE38180 -26,65 -0,56 -27,21

8 Divers 423124,73
850 Frais divers 423124,73

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
26/01/1998 PLANS REUNION 1080 - facture n° 97121333 - PLANS 38180 37,08 3,52 40,6
28/02/1998 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 2976 facture n° 9810396 - 38180 4,15 0,39 4,54
14/04/1998 TEMOIGNAGES 1080 - Facture JS546/98 - TEMOIGNAGES38180 227,43 21,6 249,03
27/04/1998 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/893 25 - LE 38180 224,72 21,35 246,07
28/04/1998 SOS TIRAGE 1080 - Facture 9805176 - SOS TIRAGE38180 29,59 2,81 32,4
18/06/1998 TEMOIGNAGES 1080 - Facture JS/971/98 - 38180 62,27 5,92 68,19
06/07/1998 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/91 274 - LE 38180 64,98 6,17 71,15
02/09/1998 PLANS REUNION 1080 - Facture FA 98 06546 - PLANS 38180 20,05 1,9 21,95
27/10/1998 SOS TIRAGE 1080 - Facture 9805774 - SOS TIRAGE38180 38,41 3,65 42,06
27/10/1998 SOS TIRAGE 1080 - Facture 9805816 - SOS TIRAGE38180 6,86 0,65 7,51
01/12/1998 SOS TIRAGE 1080 - Facture 9805883 - SOS TIRAGE38180 141,84 13,48 155,32
10/12/1998 PROJECT REPRO 1080 - Facture 982774 - PROJECT REPRO38180 616,71 58,59 675,3
11/12/1998 PROJECT REPRO 1080 - 3 Factures 9812580-81-83 - 38180 388,62 36,92 425,54
24/12/1998 PROJECT REPRO 1080 - Facture 9812840 du 30/1/98 - 38180 27,44 2,61 30,05
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18/01/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 99/332 - PROJECT REPRO38180 8,72 0,82 9,54
20/01/1999 PROJECT REPRO 1080 - 3 factures - PROJECT REPRO 38180 585,8 55,65 641,45
31/01/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 993312 - PROJECT REPRO38180 118,81 11,29 130,1
18/02/1999 PROJECT REPRO 1080 - 2 factures - PROJECT REPRO 38180 658,8 62,58 721,38
15/04/1999 TEMOIGNAGES 1080 - Facture JS/19599 - TEMOIGNAGES38180 56,73 5,39 62,12
15/04/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/995/14 - LE 38180 125,01 11,87 136,88
12/05/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 99/1388 - PROJECT 38180 51,78 4,92 56,7
19/05/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/1875 - LE QUOTIDIEN38180 540,66 51,36 592,02
05/08/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 9914849 - PROJECT 38180 502,26 47,72 549,98
05/08/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 9914834 - PROJECT 38180 408,75 38,83 447,58
05/08/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 991476 - PROJECT REPRO38180 1002,15 95,21 1097,36
29/09/1999 TEMOIGNAGES 1080 - Facture JS/1946 - TEMOIGNAGES38180 150,01 14,25 164,26
29/09/1999 TEMOIGNAGES 1080 - Enquête publique - TEMOIGNAGES38180 727,25 41,27 768,52
29/09/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/6299 - LE QUOTIDIEN38180 182,48 17,33 199,81
29/09/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 9915325 - PROJECT 38180 311,07 29,55 340,62
13/10/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/8260 - LE QUOTIDIEN38180 112,96 10,73 123,69
13/10/1999 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Enquête publique - JOURNAL DE 38180 105,36 10,01 115,37
19/10/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/8307 - LE QUOTIDIEN38180 82,55 7,84 90,39
29/10/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/8912 - LE QUOTIDIEN38180 78,13 7,42 85,55
08/11/1999 OMICRONE - FB REUNION 1080 - BC 3910 - OMICRONE 38180 36,66 3,48 40,14
30/11/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Insertion du 26/11/1999 - LE 38180 84,38 8,02 92,4
30/11/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Voies V1 V2, avis d'attribution 38180 143,76 13,66 157,42
08/12/1999 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/9802 - LE QUOTIDIEN38180 478,15 45,43 523,58
08/12/1999 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Facture 171827 - JOURNAL DE 38180 528,16 50,18 578,34
08/12/1999 PROJECT REPRO 1080 - Facture 9915761 - PROJECT 38180 175,94 16,71 192,65
14/12/1999 1080 - Déplacement MALET - AIR FRANCE38180 1480,28 1480,28
22/12/1999 PLANS REUNION 1080 - facture n° A 98112025 - PLANS 38180 440,4 41,84 482,24
13/01/2000 PROJECT REPRO 1080 - 11 DCE - PROJECT REPRO 38180 670,1 63,66 733,76
06/03/2000 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 4026du 17/02/2000 - 38180 64,94 6,17 71,11
15/04/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2C/0 0001 38180 78,48 6,67 85,15
11/05/2000 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 4143 du 14/03/2000 - 38180 884,93 84,07 969
28/07/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2D/0 0001 38180 399,09 33,93 433,02
18/08/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2E/0 0001 38180 174,91 14,86 189,77
23/10/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2F/0 0001 38180 18,29 1,56 19,85
23/10/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2G/0 0001 38180 95,83 8,14 103,97
13/11/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2I/0 0001 38180 18,98 1,61 20,59
13/11/2000 PROJECT REPRO 1080 FA - 00/080/016-2H/0 0001 38180 35,18 2,99 38,17
20/11/2000 DESMAREST 1080 - Fourniture de deux panneaux - 38180 609,8 51,83 661,63
12/12/2000 LE QUOTIDIEN 1080 FA - 00/080/011-3D/0 0001 LE 38180 690,43 58,69 749,12
18/12/2000 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - AO DU 30/11/00 - BOAMP 38180 931,62 931,62
11/01/2001 MAITRE MICHEL 1080 - PV de constat Mounien - MAITRE 38180 274,41 22,55 296,96
16/01/2001 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis d'enquête publique - LE 38180 72 6,12 78,12
24/01/2001 MAITRE MICHEL 1080 - significations Mounien, Fontaine, 38180 418,05 32,31 450,36
24/01/2001 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 FA - 01/080/016-13/0 0001 38180 62,16 5,28 67,44
24/01/2001 PROJECT REPRO 1080 FA - 01/080/016-12A/0 0001 38180 76,8 6,53 83,33
24/01/2001 PROJECT REPRO 1080 FA - 01/080/016-12B/0 0001 38180 1956,86 166,33 2123,19
26/01/2001 MAITRE MICHEL 1080 - PV de constat Mounien - MAITRE 38180 274,41 22,55 296,96
07/02/2001 TEMOIGNAGES 1080 FA - 01/080/026-9/0 0001 38180 552,53 46,96 599,49
12/02/2001 LE QUOTIDIEN 1080 F - 01/080/026/22/0 0005 LE 38180 523,79 44,52 568,31
19/02/2001 CERM FACE01245 / 53261 38180 693,64 58,96 752,6
02/03/2001 PLANS REUNION 1080 - Facture FA 98112431 - PLANS 38180 1402,81 119,24 1522,05
02/03/2001 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - APC V7 - BOAMP 38180 634,95 634,95
12/03/2001 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n° JS/563/2001 - 38180 463,11 39,36 502,47
16/03/2001 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n° PA/30996 - LE 38180 424,77 36,11 460,88
02/04/2001 PROJECT REPRO 1080 - Facture 20100328 - PROJECT 38180 330,34 28,08 358,42
07/05/2001 PLANS REUNION 1080 - BC 4316 du 21/03/01 - PLANS 38180 151,9 12,91 164,81
31/05/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n°4381 facture n° 20101169 - 38180 40,31 3,43 43,74
29/06/2001 CHRONOPOST 1080 - COURRIER KINE MAX - 38180 68,6 68,6
30/06/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 4394 4395 4399 4407 et 38180 260,56 22,15 282,71
06/07/2001 LE QUOTIDIEN PA/37108 / 51439 38180 546,14 46,42 592,56
16/07/2001 TEMOIGNAGES 1080 - APC OUVRAGE - TEMOIGNAGES38180 629,18 53,48 682,66
31/07/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 4436 4449 et 4500 - 38180 1450,79 123,32 1574,11
23/08/2001 PLANS REUNION 1080 - BC n° 4439 facture n° 38180 64,35 5,47 69,82
31/08/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC 4453 et 4497 fact n° 1939 et 38180 316,69 26,93 343,62
12/09/2001 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n° JS/1978/2001 - 38180 92,62 7,87 100,49
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21/09/2001 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n° PA/41 464 - LE 38180 111,78 9,5 121,28
21/09/2001 LE QUOTIDIEN PA/41 465 / 53254 38180 79,84 6,79 86,63
03/10/2001 CHRONOPOST 1080 - CHRONOPOST 38180 79,94 79,94
12/10/2001 LE QUOTIDIEN PA/42660 / 53259 38180 693,06 58,91 751,97
16/10/2001 GEISER GE1211001 / 53258 38180 2468,14 209,8 2677,94
29/10/2001 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 - EXPROPRIATION FONTAINE 38180 71,53 5,22 76,75
29/10/2001 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 - EXPRO de la MICHELLERIE YVES - 38180 71,53 5,22 76,75
31/10/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 4555, 4574 et 4589 - 38180 340,64 28,95 369,59
07/11/2001 PROJECT REPRO 1080 F - 01/080/066/08/0 0001 38180 188,12 15,99 204,11
23/11/2001 LE QUOTIDIEN FA  PA/45086 / 53271 38180 574,88 48,87 623,75
30/11/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 000013 et 000039 - 38180 334,53 28,44 362,97
06/12/2001 CERM FACE01287 / 53272 38180 751,58 63,88 815,46
14/12/2001 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n° PA/46 443 - LE 38180 252,31 21,45 273,76
14/12/2001 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n° JS/2648/2001 - 38180 549,33 46,69 596,02
14/12/2001 LE QUOTIDIEN fa n° PA 46/455 / 53278 38180 594,05 50,49 644,54
19/12/2001 PROJECT REPRO 1080 - BC n° 000059 - PROJECT REPRO 38180 15,24 1,29 16,53
21/12/2001 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - Facture n° 3826403J - BOAMP 38180 657,36 657,36
31/12/2001 PROJECT REPRO FM01020 / 53759 38180 1420,14 120,71 1540,85
05/01/2002 LE QUOTIDIEN PA / 47 577 / 53280 38180 76,55 6,51 83,06
10/01/2002 PROJECT REPRO 1080 F - 02080036.12/0 0001 PROJECT 38180 2329,15 197,98 2527,13
11/01/2002 LE QUOTIDIEN FA PA/47 766 / 53284 38180 248,81 21,15 269,96
30/01/2002 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n° JS/132/2002 - 38180 114,84 9,76 124,6
31/01/2002 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - APC TRAVAUX V5-V6 - BOAMP 38180 739,53 739,53
31/01/2002 LE QUOTIDIEN FA PA/48 692 / 53294 38180 76,55 6,51 83,06
31/01/2002 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n° PA/48 694 - LE 38180 118,03 10,03 128,06
08/02/2002 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 F - 02080055/0 0001 JOURNAL DE 38180 63,62 5,41 69,03
21/02/2002 PLANS REUNION 1080 - DCE V5-V6 - PLANS REUNION 38180 1944,02 1944,02
21/02/2002 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 - ARRETE DE CESSIBILITE VEUVE 38180 244,61 19,95 264,56
28/02/2002 PROJECT REPRO 200375 / 53757 38180 30,66 2,61 33,27
28/02/2002 PROJECT REPRO FA n° 0200251 / 53753 38180 18,01 1,53 19,54
28/02/2002 PROJECT REPRO 1080 - Facture n° 0200403 - PROJECT 38180 628,32 53,41 681,73
18/03/2002 LOUBARESSE FA 20 020 059 / 53761 38180 20,69 1,76 22,45
22/03/2002 LE QUOTIDIEN FA PA/51 528 / 53764 38180 165,88 14,1 179,98
30/04/2002 LOUBARESSE 1080 - Enquète parcellaire BC n° 1408 - 38180 13,62 1,16 14,78
30/04/2002 LOUBARESSE FA 20020 114 / 53774 38180 13,62 1,16 14,78
13/05/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 1416 - SARL REPRO  SERVICES38180 264,95 22,52 287,47
24/05/2002 fFOURNEL Nathalie 1080 - ENQUETE PARCELLAIRE - 38180 168,48 168,48
31/05/2002 MAITRE SALVAN FA 038/05/02 / 53778 38180 914,69 77,75 992,44
08/07/2002 BORISTHENES 1080 - Enquète Parcellaire - 38180 276,3 276,3
16/07/2002 LE QUOTIDIEN PA/57943 / 53368 38180 80,41 6,84 87,25
25/07/2002 HAFFNER Eric 1080 F - 02/080/577/0 0001 HAFFNER 38180 122,17 22,05 144,22
25/07/2002 SARL REPRO SERVICES FC 1591 / 53794 38180 99,4 8,45 107,85
25/07/2002 HAFFNER Eric FA N°  15211 / 53373 38180 122,17 22,05 144,22
26/07/2002 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 F - 02/080/581/0 0001 SCP MICHEL38180 124,73 9,79 134,52
26/07/2002 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 F - 02/080/580/0 0001 SCP MICHEL38180 60,15 4,27 64,42
31/07/2002 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SOMMATION A PAYER 38180 339,24 28,07 367,31
31/07/2002 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SOMMATION A PAYER 38180 339,93 28,07 368
09/08/2002 LE QUOTIDIEN FA N° PA/59 128 / 53798 38180 658,34 55,96 714,3
21/08/2002 MATIERE FA 02/022496 / 53797 38180 14635 1243,98 15878,98
22/08/2002 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. FA N° V55432 / 53799 38180 231,12 18,88 250
29/08/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 1500 - SARL REPRO  SERVICES38180 60,6 5,15 65,75
29/08/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 1460 - SARL REPRO  SERVICES38180 2,85 0,24 3,09
30/08/2002 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n° PA/60 280 du 38180 91,77 7,8 99,57
30/08/2002 SARL REPRO SERVICES FC 1698 / 54505 38180 31,95 2,72 34,67
06/09/2002 CHRONOPOST XB196499398 FR / 53375 38180 67,11 5,7 72,81
16/09/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 1486 - SARL REPRO  SERVICES38180 120,96 10,28 131,24
16/09/2002 MAITRE MICHEL 1080 - ARRETE DE CESSIBILITE MOUNIEN 38180 124,9 9,77 134,67
19/09/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 F - 02/080/721/0 0001 SARL 38180 1491,53 126,78 1618,31
19/09/2002 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - AAPC TRAVAUX VIABILISATION 38180 775,68 775,68
30/09/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 000104 facture n° 1790 38180 8,11 0,69 8,8
30/09/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° 1749 du 30/09/2002 - 38180 55,51 4,72 60,23
30/10/2002 HAFFNER Eric 1080 F - 02/080/742/0 0001 HAFFNER 38180 103,67 18,42 122,09
04/11/2002 HAFFNER Eric 1080 F - 02/080/743/0 0001 HAFFNER 38180 103,67 18,42 122,09
05/11/2002 TRESOR PUBLIC 1080 - Commandement n° 38180 270,64 270,64
08/11/2002 LE QUOTIDIEN FA N° PA/64313 / 54540 38180 99,74 8,48 108,22
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08/11/2002 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n° JS/2112/2002 - 38180 99,75 8,48 108,23
30/11/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 000218 facture n° 1882 du 38180 145,42 12,36 157,78
03/12/2002 LE QUOTIDIEN PA 65954 / 54548 38180 275,31 23,4 298,71
30/12/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° 000267 du 38180 9,6 0,82 10,42
30/12/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° FC 1987 du 38180 17,04 1,45 18,49
31/12/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° FC 1945 du 38180 14,29 1,21 15,5
31/12/2002 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° FC 1946 du 38180 194,17 16,5 210,67
31/12/2002 TRESOR PUBLIC 1080 - Cotisation rôle d'eau terrain 38180 9528,14 9528,14
05/02/2003 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - Frais de dossier emprunt n° 1353 38180 309 309
28/02/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° FC 1634 du 38180 642,3 54,6 696,9
28/02/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° 1637 du 28/02/2003 - 38180 67 5,7 72,7
28/02/2003 GRAPHICA IMPRIMERIE 1080 - Facture n° 200302.084 du 38180 1405,53 119,47 1525
31/03/2003 SETB (marque ACTEMIUM) FA 0301 012 / 55136 38180 9115,89 774,85 9890,74
31/03/2003 LOUBARESSE 1080 - Factures n° 20 030 146 et 20 38180 110,98 9,43 120,41
25/04/2003 CANTAGRILL V 57735 / 55131 38180 258,77 21,23 280
28/04/2003 LOUBARESSE 1080 - Facture n° FA 20 030 193 du 38180 473,96 40,29 514,25
30/04/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n° FC 1788 du 38180 106,82 9,08 115,9
30/04/2003 MC2 FA 554 / 55132 38180 280 23,8 303,8
07/05/2003 SCP MICHEL Jean-Pierre FA 1100349/CA/172 / 58004 38180 394,46 31,89 426,35
09/05/2003 DHL 1080 - Facture n° 434 1693 860 - DHL 38180 93 93
09/05/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1888 / 57816 38180 309,9 26,34 336,24
30/05/2003 LOUBARESSE 1080 - Facture n° FA 20 030 245 du 38180 162,76 13,83 176,59
02/06/2003 TRESOR PUBLIC 1080 - COTISATION ROLE D'EAU RAVINE 38180 275,77 275,77
02/06/2003 COUTELLE Antony/BURO 108 FA 01 / 36531 38180 658 55,93 713,93
11/06/2003 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - Frais financiers sur emprunt AFD - 38180 1,13 1,13
29/06/2003 LE QUOTIDIEN FA 77/816 / 57809 38180 757,63 64,4 822,03
30/06/2003 TEMOIGNAGES FA 136/6 / 57808 38180 830,18 70,57 900,75
04/07/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1843 / 57805 38180 7,48 0,64 8,12
10/07/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1852 / 57804 38180 53,19 4,52 57,71
25/07/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1949 / 58001 38180 229,5 19,51 249,01
28/07/2003 DS AVOCATS FA 200307/382 / 57823 38180 1300 110,5 1410,5
28/07/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1952 / 57825 38180 30,41 2,58 32,99
04/08/2003 SARL REPRO SERVICES FC 1823 / 57824 38180 31,86 2,71 34,57
27/08/2003 CREGUT 1080 - fa 14660 lc 03/080/639 - CREGUT38180 15 15
27/08/2003 CREGUT 1080 - FA 14661 LC 03/080/638 - 38180 15 15
27/08/2003 CREGUT 1080 - FA 14661 LC 03/080/638 - 38180 1524,49 129,58 1654,07
27/08/2003 CREGUT 1080 - fa 14660 lc 03/080/639 - CREGUT38180 1524,49 129,58 1654,07
01/09/2003 BNPI 1080 - FRAIS DOSSIER CREDIT ACCOMP. 38180 1800 153 1953
02/09/2003 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 - CONSTAT DU 22/08/03 38180 9,15 9,15
02/09/2003 SCP MICHEL Jean-Pierre 1080 - CONSTAT DU 22/08/03 38180 500 42,5 542,5
03/09/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - PHOTOCOPIES A3 COULEURS - 38180 211,73 18 229,73
04/09/2003 DHL 1080 - CHRONO POST N°971 0369 115 - 38180 48 48
08/09/2003 CREGUT 1080 - SEDRE/PONGERARD - CREGUT38180 3000 255 3255
09/09/2003 MAYER & TANAPIN SCP 1080 - V53718 38180 62,06 62,06
10/09/2003 CREGUT 1080 - SEDRE/SOUPRAYENMESTRY - 38180 1219,59 103,67 1323,26
17/09/2003 SARL REPRO SERVICES FC 2073 / 58030 38180 53,3 4,53 57,83
25/09/2003 SARL REPRO SERVICES FC 2094 / 58029 38180 51,22 4,35 55,57
03/10/2003 CREGUT 1080 - FA 14797 LC 03/822 - CREGUT 38180 2000 170 2170
03/10/2003 CREGUT 1080 - FA 14796 LC 03/823 - CREGUT 38180 2500 212,5 2712,5
03/10/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - REPRO SERVICE FA 2127 BC 38180 8,32 0,71 9,03
06/10/2003 TEMOIGNAGES 1080 - FA FC JS/2087/2003 03.824 - 38180 116,87 9,93 126,8
14/10/2003 LE QUOTIDIEN 1080 - FA FC PA/83 417 - LE QUOTIDIEN38180 100,75 8,56 109,31
16/10/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - BC 1909 FC 2200 - SARL REPRO  38180 192,42 16,36 208,78
29/10/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 LC - BC 1926/0 0001 SARL REPRO  38180 6,42 0,55 6,97
01/12/2003 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Facture n° V48733 du 38180 58,19 4,1 62,29
04/12/2003 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/PIEC - SCP MORVILLE 38180 9,15 9,15
04/12/2003 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/PIEC - SCP MORVILLE 38180 48,29 4,1 52,39
31/12/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 LC - BC 1940/0 0001 SARL REPRO  38180 5,82 0,49 6,31
31/12/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - PLAN MASSE ZONE AQUATIQUE - 38180 21,29 1,81 23,1
31/12/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 LC - BC 1953/0 0001 SARL REPRO  38180 4,99 0,42 5,41
31/12/2003 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Sommation Tropic Parc - SCP 38180 91,72 7,8 99,52
31/12/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 - ETUDE HYDRAULIQUE LOI/L'EAU - 38180 92,97 7,9 100,87
31/12/2003 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Sommation Tropic Parc - SCP 38180 9,9 9,9
31/12/2003 DS AVOCATS 1080 LC - 03/080/933/0 0001 DS 38180 1200 102 1302
31/12/2003 CREGUT 1080 - Recours DUP - tierce opposition - 38180 2000 170 2170

ZAC MOULIN JOLI
Page 

90 FICHES DE DETAILS



31/12/2003 SARL REPRO SERVICES 1080 LC - BC 1988/0 0001 SARL REPRO  38180 3,33 0,28 3,61
03/02/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - plan electrification rurale - SARL 38180 26,18 2,23 28,41
16/02/2004 CHRONOPOST 1080 - Courrier à DS Avocats contentieux 38180 33,5 33,5
23/02/2004 CTPR 1080 LC - 04/080/044/0 0001 CTPR 38180 737,5 62,69 800,19
23/02/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - TIRAGE PLAN A L'IDENTIQUE - 38180 42,57 3,62 46,19
27/02/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - PLAN A3 COULEUR DE LA ZAC - 38180 21,3 1,81 23,11
27/02/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - FC 2058 - SARL REPRO  SERVICES38180 165,34 14,05 179,39
11/03/2004 CREGUT 1080 - AFF.PONGERARD - Tierce 38180 4000 340 4340
12/03/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - DOSSIER DE REALISATION - SARL 38180 143,91 12,23 156,14
19/03/2004 TRESOR PUBLIC 1080 - Bordereau 1 - TRESOR PUBLIC 38140 275,77 275,77
22/03/2004 TRESOR PUBLIC 2524 - Bordereau 7 - TRESOR PUBLIC 46138 10004,38 10004,38
07/04/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - COFFRET DU LOT N° 4 ABIME - 38180 154,58 12,75 167,33
29/04/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 2710 - SARL REPRO 38180 12,95 1,1 14,05
30/04/2004 DS AVOCATS 1080 - Facture n°200404329 - DS 38180 1000 85 1085
24/05/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/PONGERARD Serge Jimmy 38180 302,9 25,75 328,65
24/05/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/PONGERARD Serge Jimmy 38180 9,15 9,15
17/06/2004 CREGUT 1080 - SEDRE C/ SOUPRAYENMESTRY - 38180 1500 127,5 1627,5
22/06/2004 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE CONTRE EUROTOCAR 38180 162,17 13,78 175,95
24/06/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/.ALEF - SCP MORVILLE38180 228,67 19,44 248,11
24/06/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/.ALEF - SCP MORVILLE38180 9,15 9,15
05/07/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 2946 - SARL REPRO 38180 225 225
05/07/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 2946 - SARL REPRO 38180 67,47 5,73 73,2
06/07/2004 L.R.R. 1080 LC - 04/080/447/0 0001 L.R.R. 38180 1854,69 157,65 2012,34
29/07/2004 DS AVOCATS 1080 - SEDRE/SHLMR - DS AVOCATS 38180 3000 255 3255
03/08/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 3034 - SARL REPRO 38180 45,73 3,89 49,62
04/08/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 3027 - SARL REPRO 38180 4,16 0,35 4,51
02/09/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Dossier hydraulique couleur relié - 38180 254,45 21,63 276,08
22/09/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 3210 - SARL REPRO 38180 92,38 7,85 100,23
01/10/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 3229 - SARL REPRO 38180 74,32 6,32 80,64
13/10/2004 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC Viabilisation ZUDb - 38180 1101,6 93,64 1195,24
19/10/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 3275 - SARL REPRO 38180 286,27 24,33 310,6
25/10/2004 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/106 407 - LE 38180 869,94 73,94 943,88
27/10/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - Extrait esquisse n°1 Plan A4 38180 12,2 1,04 13,24
23/11/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - PV Constat sommation à GTOI - 38180 267,89 22,77 290,66
25/11/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture n°V70039 - SCP 38180 268,06 22,79 290,85
25/11/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture n°V70039 - SCP 38180 9,15 9,15
29/11/2004 TEMOIGNAGES 1080 - Attribution M. D'Oeuvre - 38180 195,84 16,65 212,49
06/12/2004 SARL REPRO SERVICES 1080 - DIVERS TIRAGES - SARL REPRO  38180 255,57 21,72 277,29
08/12/2004 LE QUOTIDIEN 1080 - AO Viabili.Zone ZUDb - LE 38180 132,45 11,26 143,71
15/12/2004 TEMOIGNAGES 1080 - APC SPS - TEMOIGNAGES 38180 1097,52 93,29 1190,81
28/12/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture n°V70484 - SCP 38180 9,9 9,9
28/12/2004 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture n°V70484 - SCP 38180 61,89 5,26 67,15
29/12/2004 LE QUOTIDIEN 1080 - APC SPS - LE QUOTIDIEN 38180 866,36 73,64 940
31/12/2004 TRESOR PUBLIC 1080 - Cotisation rôle d'Eau 2003 - 38180 10004,38 10004,38
31/12/2004 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Dossier n°212830.00 - SCP 38180 87,84 7,47 95,31
27/01/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Dossier - SARL REPRO  SERVICES38180 20,8 1,77 22,57
28/01/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Dossier - SARL REPRO  SERVICES38180 31,2 2,65 33,85
10/02/2005 PLANS REUNION 1080 F - 01/080/046/18/0 0001 PLANS 38180 553,54 47,05 600,59
11/02/2005 TRESOR PUBLIC 1080 - Bordereau 1 exercice 2005 Art. 38180 137,89 137,89
16/02/2005 TRESOR PUBLIC 1080 - Bordereau n°7 exercice 2005 - 38180 5002,19 5002,19
23/02/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/350/2005 - 38180 207 17,6 224,6
24/02/2005 RAVATE SAVANNAH SAS 1080 LC - 05/080/016/0 0001 RAVATE 38180 415 415
07/03/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis attr;Marché VERITAS - LE 38180 148,41 12,62 161,03
17/03/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/519/2005 - 38180 1109,52 94,31 1203,83
17/03/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/536/2005 - 38180 1084,68 92,2 1176,88
21/03/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 127 - SARL REPRO  38180 394,15 33,5 427,65
22/03/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 134 - SARL REPRO  38180 106,7 9,07 115,77
22/03/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 131 - SARL REPRO  38180 38,86 3,3 42,16
24/03/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/116 535 - LE 38180 810,88 68,92 879,8
24/03/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/116 508 - LE 38180 879,66 74,77 954,43
14/04/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 232 - SARL REPRO  38180 75,63 6,43 82,06
02/05/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 256 - SARL REPRO  38180 198,49 16,87 215,36
09/05/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Dossiers FRAFU - SARL REPRO  38180 524,91 44,62 569,53
17/05/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 297 - SARL REPRO  38180 671,54 57,08 728,62
19/05/2005 TEMOIGNAGES 1080 - AO APC Viabilisation 13 lots - 38180 1163,34 98,88 1262,22
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24/05/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/120 916 - LE 38180 959,3 81,54 1040,84
26/05/2005 DS AVOCATS 1080 - Dossier n°20015378 - DPA/ICG - 38180 1200 102 1302
06/06/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 345 - SARL REPRO  38180 72,22 6,14 78,36
10/06/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/1125/2005 - 38180 1196,46 101,7 1298,16
13/06/2005 LOUBARESSE 1080 - Facture n°FA 20 050 189 - 38180 1030,25 87,57 1117,82
13/06/2005 LOUBARESSE 1080 - 3 Tirages DCE - LOUBARESSE 38180 108,84 9,25 118,09
21/06/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/122 934 - LE 38180 991,88 84,3 1076,18
28/06/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 388 - SARL REPRO  38180 178,06 15,14 193,2
18/07/2005 LOUBARESSE 1080 - Facture n°FA 20 050 220 - 38180 253,96 21,59 275,55
20/07/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Attrib.marché 13 parcelles - LE 38180 246,16 20,92 267,08
20/07/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/1375/2005 - 38180 405,72 34,49 440,21
12/08/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/1599/2005 - 38180 1159,2 98,53 1257,73
16/08/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/127 137 - LE 38180 966,54 82,15 1048,69
22/08/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/1658/2005 - 38180 227,7 19,35 247,05
25/08/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/127 980 - LE 38180 181 15,38 196,38
25/08/2005 CGE 1080 LC - 05/080/442/0 0001 CGE 38180 4185,53 355,77 4541,3
26/08/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°JS/1709/2005 - 38180 149,04 12,67 161,71
01/09/2005 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - SEDRE C/SHLMR SOLDES 38180 6500 552,5 7052,5
01/09/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture n°FC 520 - SARL REPRO  38180 280,06 23,81 303,87
01/09/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture n°PA/128 516 - LE 38180 123,08 10,46 133,54
02/09/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 522 - SARL REPRO  38180 46,32 3,94 50,26
02/09/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 523 - SARL REPRO  38180 172,44 14,66 187,1
06/09/2005 TEMOIGNAGES 1080 - O Viabilisation V2/V4/V5 - 38180 1564,92 133,02 1697,94
08/09/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 492 - SARL REPRO  38180 111,81 9,5 121,31
08/09/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - LE QUOTIDIEN 38180 1133,06 96,31 1229,37
23/09/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - DCE Viabilisation V2 entre RD 1 - 38180 1019,64 86,67 1106,31
04/10/2005 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier V74454 - SCP CANTAGRILL38180 650 55,25 705,25
04/10/2005 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier V74454 - SCP CANTAGRILL38180 18,3 18,3
05/10/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 613 - SARL REPRO  38180 1161,99 98,77 1260,76
13/10/2005 HYPOTHEQUE ST DENIS 1080 - FRAIS PUBLIC.EXPRO.PONGERARD 38180 877 877
13/10/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 623 - SARL REPRO  38180 9,6 0,82 10,42
14/10/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 627 - SARL REPRO  38180 35,58 3,02 38,6
18/10/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 630 - SARL REPRO  38180 68,81 5,85 74,66
21/10/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 500 703 - 38180 1068,12 90,79 1158,91
24/10/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/132 855 - LE 38180 865,18 73,54 938,72
03/11/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 669 - SARL REPRO  38180 16,72 1,42 18,14
14/11/2005 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Enquête publique - JOURNAL DE 38180 154,06 14,63 168,69
15/11/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 745 - SARL REPRO  38180 386,08 32,82 418,9
24/11/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier marché V2/V4/V5 - 38180 77,76 6,61 84,37
25/11/2005 DS AVOCATS 1080 - Dossier 20015378 DPA/ICG - DS 38180 700 59,5 759,5
28/11/2005 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 FA - 05/080/754/0 0001 SCP 38180 62,1 5,28 67,38
28/11/2005 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 FA - 05/080/754/0 0001 SCP 38180 11,65 11,65
16/12/2005 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 837 - SARL REPRO  38180 14,14 1,2 15,34
26/12/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/137 605 - LE 38180 267,88 22,76 290,64
27/12/2005 TEMOIGNAGES 1080 - AVIS DU 16/12/05 - TEMOIGNAGES38180 480,24 40,82 521,06
31/12/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - AEP ZAC REDUCTEUR DE 38180 767,44 65,23 832,67
31/12/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/136 453 - LE 38180 868,8 73,84 942,64
31/12/2005 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis attribution Marché SIRUN AEP 38180 170,14 14,46 184,6
31/12/2005 TEMOIGNAGES 1080 - avis Attribution AEP SIRUN - 38180 149,04 12,67 161,71
31/12/2005 TEMOIGNAGES 1080 - AVIS APC RACCORDT GIRATOIRE 38180 935,64 79,53 1015,17
31/12/2005 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 501 357 - 38180 2127,96 180,88 2308,84
19/01/2006 LOUBARESSE 2494 FA - BC 1265/0 0001 LOUBARESSE38180 43 3,66 46,66
19/01/2006 LOUBARESSE 1080 - 3 TIAGES PC - LOUBARESSE 38180 223,77 19,02 242,79
15/03/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Attribution Marché PICO - 38180 223,66 19,01 242,67
16/03/2006 LE QUOTIDIEN 1004 - Facture PA/143 368 - LE 38180 177,6 15,09 192,69
23/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - divers tirages - SARL REPRO  38180 14,62 1,24 15,86
24/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - tirage plans V2/RD1 - SARL 38180 47,34 4,02 51,36
24/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - voies V1/V2 3 plans recolement-38180 47,13 4,01 51,14
29/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirages Plans Eau Potable 38180 24,12 2,05 26,17
29/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Plans des RDC AO2(pase APS/PC) -38180 1,6 0,14 1,74
29/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - lOT. entre Ciel et Terre - SARL 38180 20,43 1,74 22,17
29/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - 3 Tirages PC BATIPRO promotion -38180 104,76 8,9 113,66
29/03/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - TIRAGE LOI/SUR L'EAU - SARL 38180 41,01 3,49 44,5
04/04/2006 SARL REPRO SERVICES 1089 - Facture FC 1031 - SARL REPRO  38180 5,92 0,5 6,42
04/04/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1025 - SARL REPRO  38180 3,65 0,31 3,96
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07/04/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1010 - SARL REPRO  38180 59,86 5,09 64,95
10/04/2006 DS AVOCATS 1080 - Note d'honoraires 200604015 - 38180 250 21,25 271,25
13/04/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - viabilisation Voies v2/V4/V5 - SARL 38180 4,59 0,39 4,98
13/04/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 601 382 - 38180 1130,96 96,13 1227,09
19/04/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis Attribution Viabilisation moulin 38180 858,4 72,96 931,36
28/04/2006 MAITRE JJ GATINEAU 1080 - SEDRE/SHLMR  - Décision 38180 3529,03 299,97 3829
04/05/2006 Maitre BENARD Florence 1080 - AFF. SEDRE/C CONSORTS TECHER 38180 2000 170 2170
10/05/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Factures 20 601 611 - 38180 1055 89,68 1144,68
17/05/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1183 - SARL REPRO  38180 4,02 0,34 4,36
17/05/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/147 586 - LE 38180 876,9 74,53 951,43
30/05/2006 AIRCAM 1080 LC - 06/080/177/0 0001 AIRCAM38180 500 42,5 542,5
19/06/2006 CREGUT 1080 - SEDRE C/CNE POSSESSION - 38180 3000 255 3255
21/06/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Facture n°20 602 044 - 38180 932,4 79,25 1011,65
22/06/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - AO Réhabilitation RD1 - LE 38180 858,4 72,96 931,36
26/06/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sIGN;portant offres Pongérard 38180 62,1 5,28 67,38
26/06/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sIGN;portant offres Pongérard 38180 9,15 9,15
26/06/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Signif. Offres Veuve Pongérard 38180 62,1 5,28 67,38
26/06/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Signif. Offres Veuve Pongérard 38180 10,4 10,4
28/06/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1 296 - SARL REPRO  38180 605,01 51,43 656,44
29/06/2006 DS AVOCATS 1080 - Dossier 20015378 - DPA/ICG - DS 38180 1784,67 151,7 1936,37
07/07/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 602 212 - 38180 421,8 35,85 457,65
07/07/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 602 213 - 38180 410,7 34,91 445,61
11/07/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Etude V55160.00 - SCP MORVILLE38180 9,15 9,15
11/07/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Etude V55160.00 - SCP MORVILLE38180 62,1 5,28 67,38
13/07/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/152 595 - LE 38180 381,1 32,39 413,49
13/07/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/152 596 - LE 38180 395,9 33,65 429,55
17/07/2006 DS AVOCATS 1080 - Dossier n°20061365 - DPA/LCE - 38180 3500 297,5 3797,5
10/08/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1 445 - SARL REPRO  38180 201,67 17,14 218,81
16/08/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier le Grand Pavois - 38180 13,95 1,19 15,14
16/08/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage marché v2 RD1 - SARL 38180 40,19 3,42 43,61
16/08/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1 373 - SARL REPRO  38180 26,3 2,24 28,54
25/08/2006 AIRCAM 1080 LC - 06/080/177/0 0002 AIRCAM38180 500 42,5 542,5
07/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Dossier V55616.00 - SCP 38180 62,3 5,3 67,6
07/09/2006 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V78254 - SCP 38180 9,97 9,97
07/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/VEUVE PONGERARD 38180 10,4 10,4
07/09/2006 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/QDD8 Etat des Clotures 38180 9,15 9,15
07/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Dossier V55616.00 - SCP 38180 10,4 10,4
07/09/2006 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V78254 - SCP 38180 350 350
07/09/2006 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V78254 - SCP 38180 154,01 13,09 167,1
07/09/2006 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/QDD8 Etat des Clotures 38180 728,89 61,96 790,85
07/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/VEUVE PONGERARD 38180 62,3 5,3 67,6
08/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/MOUNIEN MANICON - 38180 10,4 10,4
08/09/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/MOUNIEN MANICON - 38180 62,3 5,3 67,6
18/09/2006 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - SEDRE /CME LA POSSESSION - 38180 2000 170 2170
19/09/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Avis d'attribution réhab. de la 38180 151,7 12,89 164,59
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - Dossier 000502/9289 - ROBY- 38180 44,36 8,69 53,05
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - SEDRE c/PONGERARD Reine - 38180 44,36 8,69 53,05
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - Dossier 000502/9289 - ROBY- 38180 1,22 1,22
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - SEDRE c/PONGERARD Marys - 38180 9,68 9,68
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - SEDRE c/PONGERARD Reine - 38180 0,82 0,82
22/09/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1 591 - SARL REPRO  38180 12 1,02 13,02
22/09/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - SEDRE c/PONGERARD Marys - 38180 25,3 4,96 30,26
27/09/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Avis d'attribution - MOE RD1 - LE 38180 151,7 12,89 164,59
09/10/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - ROBY-SALMON Isabelle 38180 71,1 6,04 77,14
09/10/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - ROBY-SALMON Isabelle 38180 1,08 1,08
12/10/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 62,3 5,3 67,6
12/10/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 9,15 9,15
12/10/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/MOUNIEN/MANICON - SCP 38180 62,3 5,3 67,6
12/10/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/MOUNIEN/MANICON - SCP 38180 9,15 9,15
12/10/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier PC Centre d'affaire 38180 48,48 4,12 52,6
12/10/2006 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - signification courrier à Veuve 38180 71,89 6,11 78
23/10/2006 FRANCE TELECOM - UI LPC 1080 LC - 06/080/437/0 0001 FRANCE 38180 569,12 48,38 617,5
24/10/2006 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 603 320 - 38180 854,7 72,65 927,35
02/11/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/161 530 - LE 38180 843,6 71,7 915,3
03/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 1 738 - SARL REPRO  38180 3,24 0,28 3,52
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07/11/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/162 093 - LE 38180 814 69,19 883,19
07/11/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/162 094 - LE 38180 865,8 73,59 939,39
07/11/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/162 092 - LE 38180 828,8 70,44 899,24
07/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 58,52 4,97 63,49
09/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage de plan - SARL REPRO  38180 121,31 10,31 131,62
22/11/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 LC - 06/080/636/0 0001 ROBY- 38180 0,53 0,53
22/11/2006 ROBY-SALMON Isabelle 1080 LC - 06/080/636/0 0001 ROBY- 38180 25,3 4,96 30,26
23/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 366,48 31,15 397,63
23/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 204,82 17,41 222,23
23/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - DCE Remise en état VOIES V4/V5 38180 143,92 12,23 156,15
24/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 116,06 9,87 125,93
27/11/2006 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 913,9 77,68 991,58
27/11/2006 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 899,1 76,42 975,52
27/11/2006 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 884,3 75,17 959,47
28/11/2006 DS AVOCATS 1080 - Aff.Pongérard (DUP Cessibilité) - 38180 1606,67 136,57 1743,24
30/11/2006 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 37,66 3,2 40,86
04/12/2006 SCP PIWNICA & MOLINIE 1080 - SCP PIWNICA & MOLINIE 38180 3000 588 3588
11/12/2006 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 188,7 16,04 204,74
13/12/2006 LE QUOTIDIEN 1080 - LE QUOTIDIEN 38180 173,9 14,78 188,68
02/01/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - LE QUOTIDIEN 38180 1402,3 119,19 1521,49
02/01/2007 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 1776 150,96 1926,96
11/01/2007 DS AVOCATS 1080 - c/Pongérard suivi auprès Conseil 38180 600 51 651
22/01/2007 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - Sign.Jugt 29/06/06 sedre c/Cne 38180 83,57 7,1 90,67
23/01/2007 TEMOIGNAGES 1080 - Avis attribution Marché TRV AEP - 38180 177,6 15,1 192,7
23/01/2007 TEMOIGNAGES 1080 - Avis d'attribution travaux remise 38180 166,5 14,15 180,65
24/01/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - Trx AEP / Zac moulin Joli - LE 38180 169,2 14,38 183,58
08/02/2007 LOUBARESSE 1080 - LOUBARESSE 38180 125,79 10,69 136,48
12/02/2007 TEMOIGNAGES 1080 - TEMOIGNAGES 38180 180,17 15,31 195,48
13/02/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - LE QUOTIDIEN 38180 165,44 14,06 179,5
05/03/2007 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 54,25 4,61 58,86
13/03/2007 LOUBARESSE 1080 - Dossier PC - LOUBARESSE 38180 100 8,5 108,5
13/03/2007 LOUBARESSE 1080 - Plan en couleur - LOUBARESSE38180 38,88 3,3 42,18
13/03/2007 LOUBARESSE 1080 - LOUBARESSE 38180 213,13 18,12 231,25
26/03/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/168 188 - LE 38180 161,68 13,74 175,42
19/04/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 158,85 13,5 172,35
23/05/2007 MAITRE JJ GATINEAU 1080 - Affaire SEDRE C/ SHLMR - MAITRE 38180 1102,3 93,7 1196
07/06/2007 AIRCAM 1080 LC - 06/080/177/0 0003 AIRCAM38180 500 42,5 542,5
08/06/2007 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 FA - 01/080/046.16/0 0002 BOAMP38180 52,29 52,29
08/06/2007 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 FA - 01/080/046.16/0 0001 BOAMP38180 672,3 672,3
08/06/2007 TRESOR PUBLIC 1080 - TRESOR PUBLIC 38180 53,16 53,16
08/06/2007 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 FA - 01/080/046.16/0 0004 BOAMP38180 724,59 724,59
08/06/2007 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 FA - 01/080/046.16/0 0003 BOAMP38180 911,34 911,34
14/06/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 106,28 9,03 115,31
03/08/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 96,61 8,21 104,82
03/08/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 19,55 1,66 21,21
03/08/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 41,95 3,57 45,52
09/10/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 21,72 1,85 23,57
10/10/2007 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - Réf. 07090633 PC/SC - scp belot 38180 2500 212,5 2712,5
16/10/2007 TEMOIGNAGES 1080 - APC 3 Lots de CSPS - 38180 896,66 76,22 972,88
17/10/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/190 333 - LE 38180 755,76 64,23 819,99
19/10/2007 DHL 1080 - Lettre de transport aérien 565 38180 57,2 57,2
07/11/2007 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie 1080 - Note de débit : Q 876.2 - GRAS 38180 96,33 96,33
26/11/2007 TEMOIGNAGES 1080 - Facture 20 706 472 - 38180 1018,17 86,54 1104,71
28/11/2007 DS AVOCATS 1080 - Aff.Pongérard -recours de 38180 1000 85 1085
29/11/2007 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/194 118 - LE 38180 906,16 77,02 983,18
26/12/2007 TEMOIGNAGES 1080 - APC Trvx démolition de 38180 925,99 78,71 1004,7
26/12/2007 AIRCAM 1080 LC - 06/080/177/0 0004 AIRCAM38180 500 42,5 542,5
31/12/2007 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 410,78 34,92 445,7
28/02/2008 REUNI PLAN 1080 - Facture FC 2 511 - REUNI PLAN38180 1274 108,29 1382,29
04/04/2008 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 47,54 4,04 51,58
28/04/2008 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 82,63 7,02 89,65
28/04/2008 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 10,4 10,4
28/04/2008 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 82,63 7,02 89,65
28/04/2008 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SCP MORVILLE - CHANE-KY 38180 9,15 9,15
29/04/2008 ROBY-SALMON Isabelle 1080 - SEDRE C/PONGERARD Marys - 38180 59,02 11,57 70,59
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13/05/2008 DS AVOCATS 1080 - DUP/CESSIBILITE - DS AVOCATS38180 500 42,5 542,5
13/05/2008 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - SEDRE/C SHLMR-Marimoutou -cts 38180 2000 170 2170
27/05/2008 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - Facture 34469 - SCP HOLVECK- 38180 75,67 6,43 82,1
27/05/2008 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - Facture 34469 - SCP HOLVECK- 38180 10 10
29/05/2008 SCP GATTO Philippe & HAZAN Hervé1080 - Référence MD29130-011013 - 38180 59,02 11,57 70,59
03/06/2008 SCP PIWNICA & MOLINIE 1080 - Référence FM/OC - 35737 38180 3000 588 3588
03/06/2008 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - PV de constat Aff. Mounien 38180 358,71 30,49 389,2
03/06/2008 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - PV de constat Aff. Mounien 38180 9,15 9,15
05/08/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier loi sur l'eau - SARL 38180 26,63 2,26 28,89
14/08/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 3 591 - SARL REPRO  38180 81,5 6,93 88,43
14/08/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 3 588 - SARL REPRO  38180 369,24 31,39 400,63
14/08/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 3 597 - SARL REPRO  38180 89,54 7,61 97,15
16/09/2008 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - SEDRE C/CME DE LA POSSESSION 38180 2000 170 2170
23/09/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 3 689 - SARL REPRO  38180 105,16 8,94 114,1
29/09/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - FC 3 704 - SARL REPRO  38180 8,19 0,7 8,89
08/10/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 3 740 - SARL REPRO  38180 71,58 6,08 77,66
24/10/2008 CONSEIL D'ETAT 1080 - consorts HOARAU/PONGERARD - 38180 4000 4000
21/11/2008 SARL REPRO SERVICES 1080 - SARL REPRO  SERVICES 38180 38,01 3,23 41,24
11/12/2008 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. - LE QUOTIDIEN 38180 1027,58 87,34 1114,92
11/12/2008 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. - LE QUOTIDIEN 38180 1016,12 86,37 1102,49
11/12/2008 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. - LE QUOTIDIEN 38180 955 81,17 1036,17
16/12/2008 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC - TEMOIGNAGES 38180 1181,56 100,43 1281,99
16/12/2008 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC - TEMOIGNAGES 38180 1177,2 100,06 1277,26
17/12/2008 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC - TEMOIGNAGES 38180 1142,32 97,1 1239,42
22/01/2009 LOUBARESSE 1080 - Dossier permis de lotir - 38180 25,17 2,14 27,31
02/02/2009 STOP INSECTES 1080 LC - 08/080/813/0 0001 STOP 38180 216 18,36 234,36
09/02/2009 VEOLIA  EAU 1080 LC - 09/080/062/0 0001 VEOLIA  38180 1738,5 147,77 1886,27
11/02/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - lot 1, 2, 3, 4 DCE - SARL REPRO  38180 896,92 76,24 973,16
11/02/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - DCE aménagement de la RD1 38180 2707,76 230,16 2937,92
16/02/2009 LOUBARESSE 1080 - Facture FA 20 090 018 - 38180 660,41 56,13 716,54
03/03/2009 MAUNIER Sébastien/Linda 1080 LC - 09/080/406/0 0001 MAUNIER 38180 10578,53 899,17 11477,7
18/03/2009 CABINET BENARD Florence 1080 - SEDRE c/REEL ELECTRICITE - 38180 3500 297,5 3797,5
03/04/2009 ALI Fatima 1080 LC - 09/080/237/0 0001 ALI Fatima38180 1450 1450
30/04/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Enquêtes parcellaires 3 tranches - 38180 46,96 3,99 50,95
06/05/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Photocopie A3 Couleur - SARL 38180 10,5 0,89 11,39
06/05/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier - SARL REPRO  38180 62,1 5,28 67,38
11/05/2009 REUNI PLAN 1080 - Facture FC  3317 - REUNI PLAN38180 23,52 2 25,52
29/05/2009 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - JOURNAL DE L'ILE 38180 295,68 25,13 320,81
05/06/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - A.O. Ouverture EP/Zac Moulin Joli 38180 298,68 25,38 324,06
12/06/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - Procédure adaptée - LE 38180 1175,07 99,88 1274,95
23/06/2009 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA 1080 - Facture 1045685 du 13/06/2009 -38180 941,5 941,5
24/06/2009 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC Mision d'Actualisation du 38180 1438,08 122,24 1560,32
24/06/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/243 828 - LE 38180 1057,17 89,85 1147,02
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/LAW HANG GEORGES 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/MARIE ANESIE - SCP 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/CADEBY Yoland Permal - 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/CADEBY Yoland Permal - 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/CADEBY VELAL Solange - 38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/CADEBY VELAL Solange - 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/LAW HANG GEORGES 38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/MARIE ANESIE - SCP 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/LAW HANG VIVIEN 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/LAW HANG VIVIEN 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/BROM Augustine Marie - 38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE c/BROM Augustine Marie - 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/MARIMOUTOU Aline - SCP 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/MARIMOUTOU Aline - SCP 38180 67,44 5,73 73,17
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/CEDEBY RAMASSAMY - SCP 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/C CADUVEL Mie Jeanne - 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/CEDEBY RAMASSAMY - SCP 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/JAGANARDINPOULLE - SCP 38180 9,15 9,15
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/JAGANARDINPOULLE - SCP 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/LAW MUN Mie Gillette - 38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/LAW MUN Mie Gillette - 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/CADEBY Chrischna - SCP 38180 82,84 7,04 89,88
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25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/CADEBY DEVIANE Lilliane -38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/CADEBY Chrischna - SCP 38180 9,71 9,71
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE C/CADEBY DEVIANE Lilliane -38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - SEDRE/C CADUVEL Mie Jeanne - 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/JAGARNADINPOULLE 38180 82,84 7,04 89,88
25/06/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - sedre c/JAGARNADINPOULLE 38180 9,15 9,15
02/07/2009 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUX1080 - Sedre c/SOCIETE E974 - SCP 38180 1500 127,5 1627,5
02/07/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Facture C61257.00 - SCP 38180 408,92 34,76 443,68
02/07/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Facture C61257.00 - SCP 38180 9,15 9,15
02/07/2009 CABINET BENARD Florence 1080 - SEDRE c/REEL ELECTRICITE - 38180 1500 1500
07/07/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier - SARL REPRO  38180 72,34 6,15 78,49
07/07/2009 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC - TEMOIGNAGES 38180 1214,08 103,2 1317,28
09/07/2009 Mme BARAKA Ali 1080 LC - 09/080/564/0 0001 Mme 38180 4497,7 382,3 4880
09/07/2009 ALI Fatima 1080 LC - 09/080/237/0 0002 ALI Fatima38180 2441,91 2441,91
09/07/2009 FLORAMIR Sindy 1080 LC - 09/080/563/0 0001 FLORAMIR 38180 4880 4880
16/07/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - DCE - SARL REPRO  SERVICES 38180 166,15 14,12 180,27
31/07/2009 REUNI PLAN 1080 - 2 EX PLANS RDg - REUNI PLAN 38180 86,7 7,37 94,07
01/08/2009 GESTION LOCATIVE 1080 - ANN/AIDE LOYER FAMILLE 38180 -84 -84
07/08/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Facture 9445 - Dossier 38180 409,13 34,78 443,91
07/08/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - Facture 9445 - Dossier 38180 9,15 9,15
12/08/2009 HOME  CITY 1080 LC - 09/080/685/0 0001 HOME  38180 69,95 5,95 75,9
27/08/2009 M.THIRIET Dominique 1080 - IdemnCommissaiire enquêteur - 38180 1830,5 1830,5
01/09/2009 REPRO SERVICES 1080 - Tirage dossier de réalisation - 38180 99,85 8,49 108,34
02/09/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - tirage Plan EU/EP gymnase - SARL 38180 13,49 1,15 14,64
17/09/2009 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Facture 47401 du 15/09/2009 - 38180 340,02 28,9 368,92
17/09/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/251 278 - LE 38180 149,34 12,69 162,03
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88948 - SCP 38180 30,69 2,61 33,3
23/09/2009 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier n°V88948 - SCP 38180 10,03 10,03
14/10/2009 SANTAMARIA René 1080 - Indemn.Commissaire enquêteur - 38180 284,62 284,62
14/10/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - panneau Enquête Publique - SCP 38180 309,13 26,28 335,41
14/10/2009 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - panneau Enquête Publique - SCP 38180 9,15 9,15
22/10/2009 VEOLIA  EAU 1080 - Facture CL 00471039 38180 91,73 2,57 94,3
30/10/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/255 130 - LE 38180 1281,18 108,9 1390,08
13/11/2009 SCP PIWNICA & MOLINIE 1080 - SEDRE/MARIMOUTOU - SCP 38180 1500 127,5 1627,5
19/11/2009 PASSEGUE Noël (Commissaire Enquêteur)1080 - Indemn.Comm.Enquêteur 38180 2169,5 2169,5
23/11/2009 LE QUOTIDIEN 1080 - AO ESPACES VERTS - LE 38180 133,62 11,35 144,97
26/11/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 4 695 - SARL REPRO  38180 16,21 1,38 17,59
30/11/2009 TEMOIGNAGES 1080 - AAPC - TEMOIGNAGES 38180 161,28 13,71 174,99
08/12/2009 MARTIN Pierre 1080 - Indemn.Comm.Enquêteur MARTIN 38180 454,22 454,22
14/12/2009 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Renouvellement ins s/vente SEDRE 38180 51,1 4,34 55,44
14/12/2009 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNE1080 - Renouvellement ins s/vente SEDRE 38180 1208 1208
31/12/2009 SARL REPRO SERVICES 1080 - Facture FC 4 702 - SARL REPRO  38180 17,38 1,48 18,86
22/03/2010 SCP PIWNICA & MOLINIE 1080 - Facture FM/JD - 42320 - SCP 38180 2000 170 2170
14/04/2010 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/267 540 - LE 38180 1674,5 142,33 1816,83
19/04/2010 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Facture FC 54482 du 13/04/2010 38180 276,84 23,53 300,37
28/04/2010 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Facture 54794 du 22/04/2010 - 38180 290,28 24,67 314,95
29/04/2010 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/269 228 - LE 38180 295,5 25,11 320,61
16/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 10801 - SEDRE/ELLAMA empiètement sur 38180 9,15 9,15
16/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 10801 - SEDRE/ELLAMA empiètement sur 38180 400 34 434
18/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/Réalisation Accès centre 38180 350 29,75 379,75
18/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 10801 - SEDRE/RADIQUET - - SCP 38180 9,15 9,15
18/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE/Réalisation Accès centre 38180 9,15 9,15
18/06/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 10801 - SEDRE/RADIQUET - - SCP 38180 350 29,75 379,75
05/07/2010 LABOPIX 1080 LC - 09/080/1001/0 0001 LABOPIX38180 45 3,83 48,83
05/07/2010 SELF SIGNAL O. I. 1080 LC - 10/080/342/0 0001 SELF 38180 671,17 57,05 728,22
28/07/2010 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 10/080/581/0 0001 GESTION 38180 100 100
10/08/2010 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 544,25 46,26 590,51
10/08/2010 REUNI PLAN 1080 - Photociopies coukleur + gravure - 38180 220 18,7 238,7
10/08/2010 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 565,04 48,03 613,07
10/08/2010 REUNI PLAN 1080 - Copies voirie Aménagemen,t 38180 54,53 4,64 59,17
16/08/2010 CARPA ST PIERRE 1080 - 100110072/JB/BF - CARPA 38180 28000 28000
11/10/2010 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Avis d'appel public à concurrence - 38180 796,52 67,7 864,22
12/10/2010 LE QUOTIDIEN 1080 - Procedure adaptee - LE 38180 803,76 68,31 872,07
20/10/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture V93438 - SCP CANTAGRILL38180 10,03 10,03
20/10/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Facture V93438 - SCP CANTAGRILL38180 35,53 3,02 38,55
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03/11/2010 REUNI PLAN 1080 - Impression couleur - REUNI PLAN38180 907,98 77,18 985,16
30/12/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/MONTEVILLE Natacha M-38180 35,53 3,02 38,55
30/12/2010 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/MONTEVILLE Natacha M-38180 9,15 9,15
19/01/2011 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie 1080 - Appel de prime - GRAS SAVOYE OI38180 368,83 368,83
21/01/2011 SCP PIWNICA & MOLINIE 1080 - Facture n°036745 - SCP PIWNICA 38180 1000 85 1085
02/02/2011 SELF SIGNAL O. I. 1080 LC - 10/080/1116/0 0001 SELF 38180 850 72,25 922,25
23/02/2011 GESTION LOCATIVE 1080 FA - 10/080/581/0 0002 GESTION 38180 500 500
17/03/2011 LE QUOTIDIEN 1080 - Procédure adaptée - LE 38180 734,16 62,4 796,56
30/03/2011 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Avis d'A.O. - JOURNAL DE L'ILE 38180 734,49 62,43 796,92
05/04/2011 REPRO MASCAREIGNES 1080 - Tirage papier - REPRO 38180 19,44 1,65 21,09
11/04/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier V95408 - SCP CANTAGRILL38180 9,15 9,15
11/04/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - Dossier V95408 - SCP CANTAGRILL38180 35,53 3,02 38,55
26/04/2011 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR 1080 - Facture 68248 du 20/04/2011 - 38180 757,34 64,37 821,71
02/05/2011 LE QUOTIDIEN 1080 - Facture PA/296 519 - LE 38180 758,1 64,43 822,53
07/06/2011 REUNI PLAN 1080 - Impression couleur - REUNI PLAN38180 32,2 2,74 34,94
16/06/2011 REUNI PLAN 1080 - Tirage couleurs - REUNI PLAN 38180 667,65 56,75 724,4
16/06/2011 REUNI PLAN 1080 - Dossier marché SODEXI - REUNI 38180 38,6 3,28 41,88
16/06/2011 REUNI PLAN 1080 - Impression couleur - REUNI PLAN38180 319,2 27,13 346,33
16/06/2011 REUNI PLAN 1080 - REUNI PLAN 38180 928,17 78,89 1007,06
01/08/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE c/Travaux non commencés 38180 9,15 9,15
01/08/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE c/Travaux non commencés 38180 250 21,25 271,25
23/09/2011 REUNI PLAN 1080 - Facture FC 4 696 - REUNI PLAN38180 450,94 38,33 489,27
23/09/2011 REUNI PLAN 1080 - Facture FC 4 693 - REUNI PLAN38180 31,34 2,66 34
05/10/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/ TROPICA BEACH - SCP 38180 11,45 11,45
05/10/2011 MAGAMOOTOO / BOGHEN /L. 1080 - SEDRE C/ TROPICA BEACH - SCP 38180 127,7 10,85 138,55
28/11/2011 REUNI PLAN Tirage et impression couleur 38180 178,7 15,19 193,89
30/12/2011 CDC EMPR.CDC RHI RDG - ZAC MOULIN JOLI38180 1620 1620
13/01/2012 J.J  GATINEAU SEDRE/PONGERARD 38180 4147,46 352,54 4500
16/01/2012 CARPA ST PIERRE SEDRE c/ Consorts PONGERARD 38180 5344250 5344250
16/01/2012 CARPA ST PIERRE SEDRE c/ Consorts PONGERARD 38180 -5344250 -5344250
14/02/2012 SCP GENNARI Anne - Huissier de JusticeSEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 79,37 15,56 94,93
14/02/2012 SCP GENNARI Anne - Huissier de JusticeSEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 9,15 9,15
15/02/2012 SCP ALBERT-ENEE SEDRE c/ Consorts PONGERARD-Assignat. 38180 9,73 9,73
15/02/2012 SCP ALBERT-ENEE SEDRE c/ Consorts PONGERARD-Assignat. 38180 62,12 5,28 67,4
15/02/2012 SCP PAGES Jacques/M. DALICIEUX-PAGES/SEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 75,17 14,73 89,9
15/02/2012 SCP PAGES Jacques/M. DALICIEUX-PAGES/SEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 14,99 14,99
27/02/2012 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 1500 127,5 1627,5
27/02/2012 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE c/ Consorts PONGERARD - 38180 48 48
29/02/2012 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Appel à projets - Equipelment de loisirs 38180 2170 184,45 2354,45
01/03/2012 LE QUOTIDIEN Appel à projets -Equipelment de loisirs et 38180 1417,6 120,5 1538,1
07/03/2012 LE QUOTIDIEN Supplément économie 38180 1340 113,9 1453,9
14/03/2012 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Appel à projets - 1 facture du 38180 2170 184,45 2354,45
15/03/2012 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis enquête parcellaire du 26/03 au 38180 332,11 28,23 360,34
20/03/2012 LE QUOTIDIEN Enquête parcellaire du 26/03/2012 au 38180 332,1 28,22 360,32
23/03/2012 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/SOUPRAYENMESTRY 38180 3200 3200
23/03/2012 LE QUOTIDIEN Publicité : Appels à projets (équipements 38180 1417,6 120,5 1538,1
02/04/2012 PUBLICITES NJS Réalisation et pose de 2 panneaux PVC38180 480 40,8 520,8
12/04/2012 REUNI PLAN Dossier promesse de vente-plan parcellaire38180 130,56 11,1 141,66
12/04/2012 REUNI PLAN Sortie couleur plan implantation 38180 1216,6 103,41 1320,01
16/04/2012 SCP PAGES Jacques/M. DALICIEUX-PAGES/SEDRE c/ PONGERARD Maryse Ray. Signif 38180 9,15 9,15
16/04/2012 SCP PAGES Jacques/M. DALICIEUX-PAGES/SEDRE c/ PONGERARD Maryse Ray. Signif 38180 59,77 11,71 71,48
06/06/2012 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE/SOUPRAYENMESTRY - provisiopn 38180 1500 127,5 1627,5
11/06/2012 STENGEL Marie-Josée Indemnités dûes - Enquête publique du 38180 2745,05 2745,05
11/06/2012 DJARALLAH Leïla Indemnités dûes enquête publique du 38180 422,55 422,55
13/06/2012 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDREC/LASSERE Didier 38180 1500 127,5 1627,5
14/06/2012 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE C/ADOLPHE - 2ème RAPPEL 38180 10,09 10,09
14/06/2012 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE C/ADOLPHE - 2ème RAPPEL 38180 36,16 3,07 39,23
01/08/2012 SCP ALBERT-ENEE SEDRE c/ HOARAU Marie Adèle veuve 38180 18,3 18,3
01/08/2012 SCP ALBERT-ENEE SEDRE c/ HOARAU Marie Adèle veuve 38180 167,36 14,22 181,58
17/08/2012 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/RAMASSAMY Jean Luc - CA de 38180 1000 85 1085
17/08/2012 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/RAMASSAMY Jean Luc - CA de 38180 185 185
07/09/2012 DUMONT Frédéric Intervention Théâtre Forum - MOUS 38180 605 605
17/09/2012 REUNI PLAN Marché de GEISER 12/080/365 38180 37 3,15 40,15
18/09/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-FRAIS/VTE A ROBERT Georges-SCP 38180 2300 2300
18/09/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-FRAIS/VTE A DUCHEMANN-SCP 38180 2300 2300
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04/10/2012 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-FRAIS/VTE DOUROUGUIN-SCP 38180 2300 2300
29/10/2012 CONCEPT SARL Mission MOE BT & HTA raccordement 38180 4500 382,5 4882,5
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE DEP.DIVERSES 38180 -352198 -29936,83 -382134,83
02/01/2013 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ SOUPRAYENMESTRY - provision 38180 -1500 -127,5 -1627,5
02/01/2013 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ SOUPRAYENMESTRY 38180 -3200 -272 -3472
02/01/2013 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ SOUPRAYENMESTRY 38180 272 272
14/02/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS EXCED/FRAIS VTE A DUCHEMANN Clotaire-38180 -516,78 111,28 -405,5
15/02/2013 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE c/ PONGERARD erreur matérielle38180 19800 19800
18/02/2013 VIDANGE SERVICE Inspection télévisée RHI RDG chemin St-38180 10393,3 883,43 11276,73
28/02/2013 SCP GENNARI Anne - Huissier de JusticeSEDRE/PONGERARD Reine PV Signification 38180 9,15 9,15
28/02/2013 SCP GENNARI Anne - Huissier de JusticeSEDRE/PONGERARD Reine PV Signification 38180 59,77 11,71 71,48
28/02/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS VTE DOUROUGUIN 38180 -598,68 104,32 -494,36
28/02/2013 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080-EXCED./FRAIS VTE A ROBERT 38180 -517,65 110,82 -406,83
08/03/2013 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Marché entretien des espaces verts 38180 906,88 77,08 983,96
13/03/2013 LE QUOTIDIEN AAPC Marché d'entretien des espaces 38180 793,23 67,42 860,65
02/05/2013 TEMOIGNAGES AAPC MT VRD 3ème tranche partie basse38180 1654,4 140,62 1795,02
13/05/2013 LE QUOTIDIEN AAPC MT VRD Tranche 3 partie basse 38180 1417,95 120,52 1538,47
28/05/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL PV de constat du 09/04/2013 38180 9,15 9,15
28/05/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL PV de constat du 09/04/2013 38180 360,18 30,62 390,8
05/06/2013 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT VRD partie basse tranche 3 38180 720 141,12 861,12
05/06/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Frais signification d'huissier ordonance+ 38180 19,52 19,52
05/06/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Frais signification d'huissier ordonance+ 38180 168,2 14,3 182,5
07/06/2013 PINCEAUX ET COULEURS Peinture d'un local accueillant la future 38180 1513,85 31,79 1545,64
26/06/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL PV de constat du 13/06/13 38180 360,18 30,62 390,8
26/06/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL PV de constat du 13/06/13 38180 9,15 9,15
05/07/2013 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXAffaire 07090633 SEDRE/CNE 38180 3500 297,5 3797,5
05/07/2013 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXAffaire 07090633 SEDRE/CNE 38180 13 13
16/07/2013 REUNI PLAN DIVERS TIRAGES 38180 331,6 28,19 359,79
05/08/2013 LE REPROGRAPHE Chemise cartonnée/Photocopie 38180 160,99 13,68 174,67
05/08/2013 EDF Moufia Contrat 503018 38180 0,04 0,04
05/08/2013 EDF Moufia Contrat 503018 38180 0,29 0,01 0,3
05/08/2013 EDF Moufia Contrat 503018 38180 45,11 0,95 46,06
05/08/2013 VEOLIA  EAU SEDRE - LA POSSESSION 38180 123,43 2,59 126,02
21/08/2013 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC MT Trx de viabilisat. parcelles aval 38180 1037,4 88,18 1125,58
21/08/2013 LE QUOTIDIEN AAPC MT Trx viabilisat.parcelles aval V4-V538180 986,4 83,84 1070,24
21/08/2013 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT viabilisat. parcelles aval V4-V538180 720 61,2 781,2
22/08/2013 illustrateur Tropical Mr HIRSCH JF Aménagement maison de projet 38180 1275 1275
26/08/2013 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE/SCI E974 38180 5000 425 5425
27/08/2013 TRESOR CONTRIBUTION AIDE JURIDIQUE1080-TIMBRES FISCAUX/MOUNIEN- 38180 35 35
27/08/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Frais d'huissier signification à GLI Pacelle 38180 9,76 9,76
27/08/2013 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Frais d'huissier signification à GLI Pacelle 38180 84,1 7,15 91,25
04/09/2013 SARL 5A Nettoyage de parcelle 38180 2488,48 211,52 2700
13/09/2013 TEMOIGNAGES AAPC - Résultat de marché 38180 427,7 36,35 464,05
18/09/2013 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/ PALANIAPIN André 38180 1814,4 154,22 1968,62
18/09/2013 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/EPOUX TECHER Maurice 38180 1335,6 113,52 1449,12
19/09/2013 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 337,02 28,64 365,66
23/09/2013 MR BRICOLAGE Achat de chevalet Pin courb 38180 303,2 303,2
25/09/2013 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA Avis  MT VRD - partie basse - tranche 338180 270 22,95 292,95
01/10/2013 GESTION LOCATIVE lOCATION LOCAL DE PROJET 4ème 38180 2340 2340
01/10/2013 GESTION LOCATIVE LOCATION LOCAL PROJET 3ème 38180 2340 2340
02/10/2013 GANGATE & ASSOCIES SEDRE C/TROPICA BEACH 38180 3000 255 3255
02/10/2013 SCP MERLE / TERTRE / MARTIN SEDRE C/TROPICA BEACH 38180 10,15 10,15
02/10/2013 GANGATE & ASSOCIES SEDRE C/TROPICA BEACH 38180 13 13
02/10/2013 SCP MERLE / TERTRE / MARTIN SEDRE C/TROPICA BEACH 38180 469,1 39,87 508,97
17/10/2013 EDF Moufia OP Bourbon Pointu 38180 111,23 9,8 121,03
17/10/2013 EDF Moufia OP Bourbon Pointu 38180 20,81 20,81
22/10/2013 SCP POPINEAU/MAREL/ROCCA/AH-FENNERenouvellement inscription / SCCV 38180 1259,1 4,34 1263,44
30/10/2013 illustrateur Tropical Mr HIRSCH JF Aménagement maison de projet 38180 850 850
30/10/2013 EMPREINTE LOCALE Fourniture/Pose d'adhésifs - 38180 6235 529,98 6764,98
05/11/2013 VEOLIA  EAU Frais d'accès au service 38180 83,43 1,75 85,18
08/11/2013 EDF Moufia 1080-EDF FA 4544924E 38180 1 1
08/11/2013 EXPERTISES ET CONSEILS REUNION - Mémoire Pongérard 38180 3205 272,43 3477,43
18/11/2013 AUSTRAL BUREAU Aménagement en mobilier de bureau 38180 1439,1 122,32 1561,42
19/11/2013 REUNI PLAN Dossier DCE Viabilisat. parcelles aval38180 656 55,76 711,76
22/11/2013 LE REPROGRAPHE Photocopie / Impression A3 couleur 38180 44,44 3,78 48,22
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29/11/2013 illustrateur Tropical Mr HIRSCH JF Aménagement maison de projet 38180 2125 2125
02/12/2013 EMPREINTE LOCALE Fabrication de divers panneaux 38180 1280 108,8 1388,8
02/12/2013 CARTONe SARL Makison de projet fourniture et pose de 38180 655 55,68 710,68
02/12/2013 EMPREINTE LOCALE Habillage intérieur (marquage au sol, 38180 975 82,88 1057,88
09/12/2013 EMPREINTE LOCALE Commande complémentaire pr pose 38180 1550 131,75 1681,75
10/12/2013 CKC IMPRIMERIE Fourniture de 1000 dépliants de 8 pages38180 435 36,98 471,98
13/12/2013 SCP MERLE / TERTRE / MARTIN SEDRE C/ TROPICA BEACH 38180 78,01 78,01
26/12/2013 VEOLIA  EAU Consommation du 29/07/2013 au 38180 63,99 1,34 65,33
26/12/2013 LABOPIX Fourniture et pose de potence sur 38180 5466 464,61 5930,61
31/12/2013 ABC ENTRETIEN Nettoyage de fin de chantier - Maison de 38180 185 15,73 200,73
31/12/2013 VEOLIA  EAU Consommation du 29/10/2013 au 38180 30,23 0,63 30,86
31/12/2013 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE C/EKWALIS PV DE CONSTAT DU 38180 406,31 34,54 440,85
31/12/2013 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE C/EKWALIS PV DE CONSTAT DU 38180 9,15 9,15
31/12/2013 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
02/01/2014 GESTION LOCATIVE Loyer 1er trimestre 2014 38180 2340 2340
02/01/2014 EDF Moufia Consommation / SEDRE LA POSSESSION38180 530,3 45,08 575,38
16/01/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR A.O MAPA 38180 267,18 22,71 289,89
16/01/2014 LE QUOTIDIEN A.O. Viabilisation parcelles 38180 226,6 19,26 245,86
27/01/2014 GLI POTAIN GROVE Frais de déménagement pour transfert 38180 34700 2949,5 37649,5
27/01/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA Viabilisation des parcelles aval V4-V5 38180 90 7,65 97,65
28/01/2014 EMPREINTE LOCALE Fourniture et pose de panneuax sur la 38180 470 39,95 509,95
03/02/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
03/02/2014 ETBFC Location de matériels de réception 38110 398 33,83 431,83
03/02/2014 ETBFC Aménagt Maison de projet, location de 38180 74 6,29 80,29
04/02/2014 RDTV SOOPPAN Nettoyage d'une parcelle et évacuation 38180 750 63,75 813,75
10/02/2014 LE REPROGRAPHE Reproduction plan AO en couleur pour 38180 -21,8 -1,85 -23,65
10/02/2014 LE REPROGRAPHE Reproduction plan AO en couleur pour 38180 21,8 1,85 23,65
19/02/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Communiqué zac moulin joli 38180 730 62,05 792,05
19/02/2014 LE CASTEL Commande de viennoiseries 38110 150,42 4,83 155,25
19/02/2014 LE CASTEL Commande complémentaire pour 38180 17,51 1,49 19
25/02/2014 LE QUOTIDIEN Communiqué 38180 993 84,41 1077,41
26/02/2014 ECO FROID ACCLEANER Aménagement Maison de projet 38180 2467 209,7 2676,7
28/02/2014 LABOPIX Fourniture et pose de 28 potences de 38180 5122 435,37 5557,37
28/02/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
04/03/2014 ZEOP SAS Internet et téléphonique (abonnement 1 38180 44,9 3,81 48,71
04/03/2014 ZEOP SAS Internet et téléphonique (abonnement 1 38180 159,93 5,29 165,22
05/03/2014 EMPREINTE LOCALE Fourniture et pose de deux plaques 38180 70 5,95 75,95
19/03/2014 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE c/ MOUNIEN AP 380.685 TGI St-38120 1800 153 1953
20/03/2014 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Assurance Maison de projet du 38180 368,4 368,4
27/03/2014 LE REPROGRAPHE Impression couleur plan 38180 82,35 7 89,35
01/04/2014 GESTION LOCATIVE Loyer 2ème trimestre 2014 38180 2340 2340
02/04/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
03/04/2014 VEOLIA - AGENCE DU PORT Consommation SEDRE LA POSSESSION38180 7,15 0,15 7,3
07/04/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC Marché Trvx partie basse Tr4 38180 376,98 32,04 409,02
07/04/2014 EDF Moufia Opération Bourbon Pointu Consom du 38180 188,23 17,99 206,22
07/04/2014 EDF Moufia Opération Bourbon Pointu Consom du 38180 40,16 40,16
07/04/2014 EDF Moufia Opération Bourbon Pointu Consom du 38180 151,26 12,86 164,12
14/04/2014 BFL Sarl Nettoyage parcelle 500 m² 38180 6000 510 6510
16/04/2014 LE QUOTIDIEN AAPC TRVX PARTIE BASSE TR.4 38180 362,56 30,81 393,37
05/05/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
05/05/2014 REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 49,72 4,23 53,95
06/05/2014 ZEOP SAS Internet et téléphonique (abonnement 1 38180 89,8 7,62 97,42
07/05/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT Partie basse Tranche 4 38180 720 61,2 781,2
12/05/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT Viabilisation parcelles secteur 38180 720 61,2 781,2
20/05/2014 LE REPROGRAPHE  Tirage plan format AO couleur pour DCE 38180 43,6 3,71 47,31
20/05/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR MAPA 38180 289,14 24,58 313,72
21/05/2014 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 292,52 24,86 317,38
26/05/2014 LE REPROGRAPHE Reproduction DCE Tr.4 - 4 Lots 38180 1281,23 108,9 1390,13
27/05/2014 ZEOP SAS Internet et téléphonique (abonnement 1 38180 44,9 3,81 48,71
02/06/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT Endiguement Ravine Balthazar - 38180 720 61,2 781,2
05/06/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 95 8,08 103,08
09/06/2014 REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 49,72 4,23 53,95
16/06/2014 VEOLIA - AGENCE DU PORT Consommation SEDRE / La Possession38180 84,2 1,77 85,97
16/06/2014 REPRO SERVICES Dossier de création 38180 408,4 34,71 443,11
17/06/2014 EDF Moufia 1080 - REMBT LOCAL PROJET 38180 -315,01 -27,2 -342,21

ZAC MOULIN JOLI
Page 

99 FICHES DE DETAILS



20/06/2014 REUNI PLAN Impression couleur/collage carton plume38180 120 10,2 130,2
24/06/2014 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/Consorts PONGERARD - 38180 1260 107,1 1367,1
26/06/2014 VEOLIA  EAU Consommation du14/03/2014 au 38180 20,32 0,43 20,75
26/06/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 23/05/2014 au 38180 108,11 0,46 108,57
26/06/2014 VEOLIA  EAU Consommation du 07/03/2014 au 38180 237,38 4,98 242,36
30/06/2014 SARL REPRO SERVICES Dossier de réalisation & création 38180 57,86 4,92 62,78
02/07/2014 ABC ENTRETIEN Contrat d'entretien de nettoyage 38180 38 3,23 41,23
16/07/2014 SCP GARNIER-DEMAY - Huissier SEDRE C/LASSERE Didier - SCCV FIRST 38180 100 100
16/07/2014 FONTAINE Philippe Avocat à la CourSEDRE C/LASSERRE Didier - TGI de Saint 38180 1200 102 1302
16/07/2014 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE C/LASSERE Didier - SCCV FIRST 38180 117 117
24/07/2014 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXAff. SEDRE C/SCI E974 (N/Réf. 38180 150 150
25/07/2014 REPRO SERVICES Tirage de Plan VRD 38180 3,7 0,31 4,01
25/07/2014 REPRO SERVICES Dossier de demande de modification de 38180 172,11 14,63 186,74
04/08/2014 MAYER & TANAPIN SCP SEDRE C/SCI E974 38180 84,39 7,17 91,56
04/08/2014 ABC INFORMATIQUE CDR VERBATIM 38180 9 0,77 9,77
04/08/2014 MAYER & TANAPIN SCP SEDRE C/SCI E974 38180 10,15 10,15
06/08/2014 LE REPROGRAPHE Reproduction DCE Ravine Balthazar 38180 440,04 37,4 477,44
01/09/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'attribution MT Lots 1 à 4 38180 285,48 24,27 309,75
01/09/2014 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'attribution MT Endiguement Ravine 38180 186,66 15,87 202,53
03/09/2014 LE QUOTIDIEN Annonces Classées - Avis d'Attribution (Trx 38180 247,2 21,01 268,21
03/09/2014 LE QUOTIDIEN Annonces Classées - Avis d'Attribution 38180 168,92 14,35 183,27
12/09/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA Achat d'une unité de publication nationale38180 270 22,95 292,95
12/09/2014 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA Achat d'une unité de publication nationale38180 270 22,95 292,95
13/11/2014 D.I.M.O.I. Transfert de divers mobiliers de la 38180 480 40,8 520,8
30/11/2014 REUNI PLAN Repro DCE Lot BT et E Public 38180 480 40,8 520,8
01/12/2014 SARL REPRO SERVICES Sorties couleurs 38180 51,44 4,37 55,81
08/12/2014 SARL REPRO SERVICES Photocopie/Sortie couleur 38180 35,02 2,98 38
08/12/2014 SARL REPRO SERVICES Scan en PDF/CD copie 38180 312,11 26,53 338,64
15/12/2014 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXHonoraires Aff SEDRE C/SCI E974 38180 13 13
15/12/2014 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXHonoraires Aff SEDRE C/SCI E974 38180 2500 212,5 2712,5
29/12/2014 VEOLIA  EAU Consommation 02/09/14 au 02/12/14 -38180 174,38 3,66 178,04
06/01/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE C/LASSERE Didier - SCCV FIRST 38180
06/01/2015 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE C/LASSERE Didier - SCCV FIRST 38180 -15,65 -15,65
09/01/2015 LE QUOTIDIEN Annonces Légales - Projet ZAC Moulin 38180 309 26,26 335,26
19/01/2015 REPRO SERVICES Tirage Plan de Recolement 38180 41,15 3,5 44,65
22/01/2015 REPRO SERVICES 300 Exemplaires Tirage Journal du 38180 240 20,4 260,4
13/02/2015 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR A.O. 38180 1083,36 92,09 1175,45
18/02/2015 LE QUOTIDIEN AAPC Marché étude de 38180 1067,08 90,7 1157,78
25/02/2015 LE QUOTIDIEN A.O. 38180 140,08 11,9 151,98
26/02/2015 TITA Convention Amiable de Passage 38180 1800 1800
06/03/2015 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEConstat Nouvelle Voie d'Accès à EKWALIS38180 358,38 30,46 388,84
06/03/2015 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEConstat Nouvelle Voie d'Accès à EKWALIS38180 11,16 11,16
18/03/2015 FONTAINE Philippe Avocat à la CourProvision sur frais et honoraires de 38180 400 34 434
27/04/2015 SCP MERLE / TERTRE / MARTIN Requête FICOBA à l'encontre TROPICA 38180 86,24 7,33 93,57
12/06/2015 REUNI PLAN Dossier loi sur l'eau exemplaire couleur38180 369 31,37 400,37
26/06/2015 LE QUOTIDIEN AAPC MT 3 lots 38180 379,04 32,21 411,25
29/06/2015 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT 3 Lots 38180 720 61,2 781,2
30/06/2015 REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 29,49 2,51 32
02/07/2015 DGFP - Service de la Publicité FoncièreFrais sur Expropriation RDG - Dossier 38180 360 360
20/07/2015 REPRO SERVICES Tirage dossier 38180 442,32 37,6 479,92
23/07/2015 REPRO SERVICES CRAC 2013 38180 66,11 5,62 71,73
27/07/2015 LE REPROGRAPHE Photocopie / impression 38180 -6,3 -0,54 -6,84
27/07/2015 LE REPROGRAPHE Photocopie / impression 38180 6,3 0,54 6,84
30/07/2015 REPRO SERVICES DCE 38180 817,39 69,48 886,87
03/08/2015 EDF Moufia Contrat n°607332 38180 -44,37 -0,93 -45,3
13/08/2015 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Appels d'offres marchés de travaux 38180 1105,32 93,95 1199,27
19/11/2015 PROJECT REPRO Réalisation d'un panneau - tirage plan 38180 141 11,99 152,99
24/11/2015 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC rectif Marché étude de 38180 164,7 14 178,7
24/11/2015 PROJECT REPRO Réalisation d'un panneau et tirage de 38180 581 49,39 630,39
24/11/2015 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC MT 3 Lots secteur Jules Joron 38180 442,86 37,64 480,5
07/12/2015 REUNI PLAN Tirage pour le COPIL 38180 239,4 20,35 259,75
18/12/2015 REPRO SERVICES Secteur Jules JORON/Tirage dossiers 38180 567,48 48,24 615,72
18/12/2015 GESTION LOCATIVE 1080 - REMB AIDE LOYER LOCAL CIAL 38180 -581,18 -581,18
28/12/2015 PROJECT REPRO 4 tirages plan 38180 30 2,55 32,55
21/01/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'attribution MT lot 1/2/3 38180 219,6 18,67 238,27
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26/01/2016 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 177,16 15,05 192,21
29/01/2016 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA Achat d'unité de publication national 38180 270 22,95 292,95
05/02/2016 REPRO SERVICES Tirage crac 2014 38180 346,78 29,48 376,26
16/02/2016 SCP GATINEAU Jean-Jacques - FATTACINISEDRE C/PONGERARD  - Arrêt de la Cour 38180 4200 357 4557
24/02/2016 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification jugement du 02/02/2016 38180 84,66 7,2 91,86
24/02/2016 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Signification jugement du 02/02/2016 38180 13,04 13,04
07/03/2016 EDF Consommation du 14/12/2015 au 38180 19,34 0,46 19,8
07/03/2016 EDF Consommation du 14/12/2015 au 38180 2,71 2,71
14/03/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'enquete du 26/01 au 12/02/15/ 38180 309,26 26,29 335,55
14/03/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'enquete du 26/01 au 12/02/15/ 38180 -309,26 -26,29 -335,55
23/03/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'enquete du 26/01 au 12/02/15/ 38180 309,26 26,29 335,55
29/03/2016 VEOLIA  EAU Consommation du 11/09/2015 au 38180 315,56 6,63 322,19
29/03/2016 VEOLIA  EAU Consommation du 02/09/2015 au 38180 155,62 3,27 158,89
05/04/2016 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEConstat / M. KONDOKI Pascal  du 38180 356,65 30,32 386,97
05/04/2016 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEConstat / M. KONDOKI Pascal  du 38180 13,04 13,04
18/04/2016 EDF Consommation du 29/02/2016 au 38180 19,34 0,46 19,8
18/04/2016 EDF Consommation du 29/02/2016 au 38180 2,71 2,71
11/05/2016 VEOLIA  EAU Avoir - solde consommation du 38180 -315,56 -6,63 -322,19
13/05/2016 LE QUOTIDIEN marché CSPS pour réalisation des voieries 38180 127,72 10,85 138,57
18/05/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'info/marché CSPS pour réalisation 38180 128,1 10,89 138,99
30/05/2016 ABC INFORMATIQUE CDR VERBATIM 38180 16 1,36 17,36
08/06/2016 SARL REPRO SERVICES Compte-rendu annuel collectivité CRAC 38180 293,6 24,96 318,56
09/06/2016 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC - MT viabilisation secteur V4-V5/ 3 38180 1376,16 116,97 1493,13
09/06/2016 LE QUOTIDIEN AAPC MT Viabilisation secteur Aval V4-V538180 1219,52 103,65 1323,17
17/06/2016 VEOLIA  EAU Consommation du 02/03/2016 au 38180 110,24 2,32 112,56
20/06/2016 EDF Consommation du 12/04/2016 au 38180 19,34 0,46 19,8
20/06/2016 EDF Consommation du 12/04/2016 au 38180 2,71 2,71
21/06/2016 VEOLIA  EAU Cons. Local Mous du 14,03,16 au 38180 32,79 0,69 33,48
27/06/2016 REPRO SERVICES Photocopie A4 et A3 couleur 38180 315 26,78 341,78
21/07/2016 SARL REPRO SERVICES DCE MT Viabilisat. Aval V4-V5 38180 556,8 47,33 604,13
01/08/2016 SARL REPRO SERVICES Zone d'aménagement concertée/Cahier 38180 169,8 14,43 184,23
26/08/2016 SAFEGE Prestations intellectuelles - Réalisat. 38180 3858,8 328 4186,8
05/09/2016 EDF Consommation du 14/06/2016 au 38180 19,8 0,47 20,27
05/09/2016 EDF Consommation du 14/06/2016 au 38180 2,74 2,74
13/09/2016 REUNI PLAN Tirage de 2 plans et collage sur carton 38180 144 12,24 156,24
14/09/2016 REPRO SERVICES tirage couleur programme du schéma 38180 6,4 0,54 6,94
19/09/2016 VEOLIA  EAU Consommation du 02/03/2016 au 38180 11,64 0,24 11,88
10/10/2016 21° SUD Réalisation d'un panneau de 38180 475 40,38 515,38
18/10/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXCED/FRS ACQ PICARD MICKAEL -38180 505,66 -612,28 -106,62
18/10/2016 EDF Moufia Consommat. du 29/08/2016 au 38180 19,74 0,47 20,21
18/10/2016 EDF Moufia Consommat. du 29/08/2016 au 38180 2,73 2,73
24/10/2016 EDF Ste-Anne Contrat n°664006 38180 58,3 3,87 62,17
24/10/2016 EDF Ste-Anne Contrat n°664006 38180 2,24 2,24
02/11/2016 GRAS SAVOYE OI Sainte-Marie Prime terme 38180 440,11 440,11
22/11/2016 REPRO SERVICES Pièces justificatives tranche 1 - B 2 38180 25,64 2,18 27,82
29/11/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS Echange SEDRE/SCI VITRY 38180 1700 1700
09/12/2016 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - EXC/FRAIS ACQ PICARD HERVE - 38180 50,96 -172,28 -121,32
02/01/2017 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Sign. jugement parc AR997 BAPTISTE 38180 36,58 36,58
02/01/2017 MORVILLE - CHANE-KY SELARL Sign. jugement parc AR997 BAPTISTE 38180 190,88 16,23 207,11
01/02/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC  ZAC moulin joli contre allée voie V1 38180 1295,64 110,13 1405,77
06/02/2017 LE QUOTIDIEN AAPC MT 3 lots Contre-Allée V1 & V2 38180 1101,24 93,61 1194,85
15/02/2017 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ Constat RAMASSAMAY JL Moulin 38180 410,74 34,91 445,65
15/02/2017 MORVILLE - CHANE-KY SELARL SEDRE c/ Constat RAMASSAMAY JL Moulin 38180 14,89 14,89
06/03/2017 REPRO SERVICES Dossier Réalisation des infrastructures 38180 482,31 41 523,31
07/03/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC - marché marché de trvx pour 38180 1288,32 109,51 1397,83
08/03/2017 EDF Ste-Anne Contrat n°607332 38180 19,74 0,47 20,21
08/03/2017 EDF Ste-Anne Contrat n°607332 38180 2,73 2,73
10/03/2017 LE QUOTIDIEN AAPC - marché de travaux pour 38180 1109,52 94,31 1203,83
13/03/2017 SCP GATINEAU Jean-Jacques - FATTACINISEDRE c/ CONSORTS PONGERARD 38180 2211,98 188,02 2400
11/04/2017 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080-DEPOT DE PIECES/VTE A 38180 559 559
19/04/2017 EDF Ste-Anne Consommation du 27/02/2017 au 38180 2,73 2,73
19/04/2017 EDF Ste-Anne Consommation du 27/02/2017 au 38180 19,74 0,47 20,21
21/04/2017 VIDANGE SERVICE Pompage poste/ ZAC Moulin Joli - devis 38180 259,55 22,06 281,61
03/05/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC Mission Assistance MO pr la ZAC 38180 1259,04 107,02 1366,06
10/05/2017 LE QUOTIDIEN AAPC Assistance MO 38180 1150,92 97,83 1248,75
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04/07/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR marché pour la réalisation des 38180 333,06 28,31 361,37
04/07/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR marché de trvx pour sécurisation des 38180 259,86 22,09 281,95
04/07/2017 REPRO SERVICES triage dossier FRAFU (2ex + 2 CD) 38180 448,73 38,14 486,87
06/07/2017 LE QUOTIDIEN marché pour la réalisation des 38180 277,38 23,58 300,96
06/07/2017 LE QUOTIDIEN AAPC - trvx de sécurisation des parcelles 38180 240,12 20,41 260,53
18/07/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC MT 2 lots Viabilisat. ilôt D 38180 882,06 74,98 957,04
18/07/2017 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC MT Tranche 4 Bis partie basse 38180 852,78 72,49 925,27
27/07/2017 LE QUOTIDIEN AAPC/marché de trvx pour viabilisation ilot 38180 778,32 66,16 844,48
27/07/2017 LE QUOTIDIEN AAPC/marché de trvx nécessaires à la 38180 753,48 64,05 817,53
04/08/2017 SARL REPRO SERVICES CD copie/Scan A4-A3 pièces justificatives38180 192,97 16,4 209,37
09/08/2017 REPRO SERVICES CRAC 2015 38180 364,9 31,02 395,92
22/08/2017 SCP GATINEAU Jean-Jacques - FATTACINIANN/SEDRE C/PONGERARD REMB/LC 38180 -4200 -357 -4557
23/08/2017 REPRO SERVICES DCE Ilot D 38180 270,9 23,03 293,93
23/08/2017 REPRO SERVICES DCE Tranche 4 Bis partie basse 38180 116,8 9,93 126,73
23/08/2017 REPRO SERVICES 4 dossiers loi sur l'eau 38180 392,24 33,34 425,58
27/09/2017 REPRO SERVICES Scan plans coteaux de Moulin Joli 38180 27,47 2,33 29,8
27/09/2017 RUNEO Consommat. 2ème trimestre Avenue de 38180 2829,28 59,41 2888,69
12/10/2017 ABC INFORMATIQUE 1 boite de CD ROM 38180 9,3 0,79 10,09
31/10/2017 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE C/Sarl KL S RAMASSAMY à 38180 13 13
31/10/2017 SCP BELOT - CREGUT - HAMEROUXSEDRE C/Sarl KL S RAMASSAMY à 38180 4700 399,5 5099,5
07/11/2017 REPRO SERVICES Tirage DCE 38180 111,7 9,49 121,19
09/11/2017 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution pour la viabilisation de 38180 277,38 23,58 300,96
14/11/2017 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution - réalisation de la 38180 248,4 21,11 269,51
31/01/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Marché de trx 38180 219,6 18,67 238,27
07/02/2018 LE QUOTIDIEN AAPC MT 4 lots Partie Basse Tranche 538180 852,84 72,49 925,33
12/02/2018 GRAPHICA IMPRIMERIE réalisation de 1000 flyers 38180 180 15,3 195,3
15/02/2018 DISTRI & COURSES Distribution de flyers (information travaux)38180 350 350
05/03/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR A.O. MAPA 38180 206,14 17,52 223,66
06/03/2018 LE QUOTIDIEN Avis rectificatif - MT de la tranche 5 ZAC 38180 215,28 18,3 233,58
08/03/2018 ROUSTANJEE Jean-Max fourniture et pose d'un panneau 38180 485 41,23 526,23
28/03/2018 GHIGHI Lionel (Photographe) Prise de vue aérienne de photos+vidéos 38180 800 800
28/03/2018 SARL REPRO SERVICES DCE Partie basse Tranche 5 38180 2390,96 203,23 2594,19
29/03/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC AO MT Viabilisat. ilôt D Partie amont38180 311,1 26,44 337,54
29/03/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC AO MT Réalisat. Tranche 4 bis 38180 274,5 23,33 297,83
09/04/2018 VEOLIA  EAU Période abonnement 4ème trimestre 38180 27,78 0,58 28,36
25/04/2018 LE QUOTIDIEN MT pour l'aménagement de la partie 38180 910,8 77,42 988,22
25/04/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC - MT pour l'aménagement de la 38180 1055,26 89,7 1144,96
22/05/2018 RUNEO période d'abonnement 2eme trimestre 38180 47,63 47,63
22/05/2018 RUNEO période d'abonnement 2eme trimestre 38180 1013,17 14,52 1027,69
24/05/2018 REPRO SERVICES Photocopie A5 couleur / Plastification38180 6,1 0,52 6,62
25/05/2018 ASSOCIATION AN GREN KOULER Journée du 24/05/2018 38180 348 348
28/05/2018 RUNEO période d'abonnement 2eme trimestre 38180 19,66 0,55 20,21
28/05/2018 HANDIRECT REUNION Mise sous pli + affranchissement 38180 190,32 8,11 198,43
28/05/2018 RUNEO période d'abonnement 2eme trimestre 38180 0,42 0,42
31/05/2018 REPRO SERVICES DCE aménagement des parcelles aval V4 -38180 1049,04 89,17 1138,21
05/06/2018 ROUSTANJEE Jean-Max fourniture et pose de deux ROLL'UP 38180 360 30,6 390,6
06/06/2018 LABOPIX Réalisation windflags 38180 389 33,07 422,07
07/06/2018 LACROIX Océan Indien fourniture et pose d'un panneau "ravine 38180 302,06 25,68 327,74
13/06/2018 GRAPHICA IMPRIMERIE Réalisation de livrets 38180 1750 148,75 1898,75
18/06/2018 EMPREINTE LOCALE Réalisation d'un panneau PVC 38180 760 64,6 824,6
18/06/2018 PROJECT REPRO Réalisation de cartons d'invitation 38180 55 4,68 59,68
31/07/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'attribution - marché de travaux de 38180 396,46 33,7 430,16
02/08/2018 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution - MT  de la tranche 5 38180 318,78 27,1 345,88
03/08/2018 Eaux de la Possession Consommation d'eau 38180 733,49 15,4 748,89
03/09/2018 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'attribution - MT pour 38180 392,8 33,39 426,19
05/09/2018 LE QUOTIDIEN Avis attribution MT Amont ilôt C 38180 587,88 49,97 637,85
14/09/2018 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE c/ KONDOKI Pascal 38180 14,89 14,89
14/09/2018 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE c/ KONDOKI Pascal 38180 82,81 7,04 89,85
03/10/2018 ROUSTANJEE Jean-Max Fourniture/Pose 4 panneaux 38180 6405 544,43 6949,43
22/10/2018 Eaux de la Possession Consommation 01/07/2018 au 38180 1399,71 29,39 1429,1
05/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 742 63,07 805,07
05/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 -1132 -96,22 -1228,22
05/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 1132 96,22 1228,22
05/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 390 33,15 423,15
05/11/2018 Eaux de la Possession Consommation du 01/07 au 30/09/18 - 38180 102,97 2,16 105,13
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12/11/2018 EMPREINTE LOCALE Pose de panneaux 38180 2300 195,5 2495,5
19/11/2018 GRAPHICA IMPRIMERIE réalisation de 30 flyers A5 38180 180 15,3 195,3
19/11/2018 GRAPHICA IMPRIMERIE Réalisation de 30 exemplairess affiche A338180 90 7,65 97,65
29/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 1170 99,45 1269,45
29/11/2018 LE QUOTIDIEN Campagne pub."Lotissement Jules Joron" 38180 1484 126,14 1610,14
03/12/2018 LACROIX Océan Indien marquage au sol et pose de panneau 38180 675,62 57,43 733,05
04/12/2018 STREET DIFFUSION REUNION distribution de flyers et accrochage 38180 350 29,75 379,75
07/12/2018 ROUSTANJEE Jean-Max restickage d'un panneau, fourniture et 38180 465 39,53 504,53
16/01/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESignification de pièces - mandat 107 38180 16,79 16,79
16/01/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESignification de pièces - mandat 107 38180 46,78 3,98 50,76
05/02/2019 SARL REPRO SERVICES Sortie couleur 38180 32,92 2,8 35,72
06/02/2019 PRINT 2000 réalisation lettre habitants Moulin Joli 38180 450 38,25 488,25
20/02/2019 STREET DIFFUSION REUNION Distribution lettre aux habitants 38180 590 50,15 640,15
22/02/2019 REPRO SERVICES 30 ex flyers format A3/ 1000 ex flyers 38180 267 22,7 289,7
28/02/2019 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080-FRAIS DEPOT DE PIECES/VTE A 38180 600 600
27/03/2019 Eaux de la Possession Consommation du 01/01/2019 au 38180 3707,2 77,85 3785,05
28/03/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE c/ QDD03/19 38180 14,89 14,89
28/03/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACESEDRE c/ QDD03/19 38180 401,02 34,09 435,11
17/04/2019 SARL REPRO SERVICES Copies Pièces justificatives FRAFU 38180 36,28 3,08 39,36
29/04/2019 STOP INSECTES Dératisation parcelle AP n°1356 38180 680 57,8 737,8
03/06/2019 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC - missions de MOE urbaine et sociale38180 176,86 15,03 191,89
03/06/2019 LE QUOTIDIEN AAPC - Mission MOE urbaine et sociale38180 173,88 14,78 188,66
14/06/2019 ROUSTANJEE Jean-Max Fourniture/Pose 4 panneaux 38180 2135 181,47 2316,47
03/07/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV constat REEL ELECTRICITE 38180 401,02 34,09 435,11
03/07/2019 SCP LIAUZU / MAGAMOOTOO / DELAPLACEPV constat REEL ELECTRICITE 38180 14,89 14,89
01/08/2019 IMPRIMERIE AH SING Lettre d'information aux habitants 38180 480,04 40,8 520,84
05/08/2019 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution MOE urbaine et sociale38180 248,4 21,11 269,51
19/08/2019 STREET DIFFUSION REUNION distribution lettre aux habitants 38180 590 50,15 640,15
21/10/2019 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de JusticSEDRE C/ BAPTISTE Théosane épouse de 38180 16,33 16,33
21/10/2019 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de JusticSEDRE C/ BAPTISTE Théosane épouse de 38180 190,54 16,2 206,74
30/10/2019 CISE REUNION forfait reception hydrant - OP JULES 38180 188 15,98 203,98
07/11/2019 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justicprocédure d'expropriation 38180 130,74 11,11 141,85
07/11/2019 MAYER & TANAPIN SCP procédure d'expulsion 38180 21,09 21,09
07/11/2019 MAYER & TANAPIN SCP procédure d'expulsion 38180 82,81 7,04 89,85
06/12/2019 LE QUOTIDIEN Campagne publicitaire "Lotissement Jules 38180 780 66,3 846,3
19/12/2019 LE QUOTIDIEN Campagne publicitaire "Lotissement Jules 38180 780 66,3 846,3
27/12/2019 Eaux de la Possession Consommation 3ème Trimestre 2019 38180 10,68 0,23 10,91
06/03/2020 REPRO SERVICES CRAC 38180 311,68 26,49 338,17
30/06/2020 ABOUT VANESSA / ANTOINE Alain SEDRE c/ PEDRE - GRONDIN 38180 3500 297,5 3797,5
02/07/2020 REPRO SERVICES CD Copie 38180 117,21 9,96 127,17
06/07/2020 REPRO SERVICES 2 plans masses 38180 28,96 2,46 31,42
20/07/2020 SCP DUBOIS-LEUNG YEN FOND - GIRAUD1080-FRAIS/VENTE LOT 63 A HUGUET & 38180 6500 6500
27/08/2020 REPRO SERVICES Dossier CRAC 2019 pr ZAC Moulin Joli38180 309,31 26,29 335,6
08/10/2020 REPRO SERVICES 2ex de chaque situation - dossier FRAFRU38180 69,66 5,92 75,58
30/10/2020 CISE REUNION forfait reception hydrant - OP JULES 38180 -188 -15,98 -203,98
30/10/2020 CISE REUNION forfait reception hydrant - OP JULES 38180 188 15,98 203,98
09/11/2020 Eaux de la Possession frais d'accès au service 38180 30 1,86 31,86
09/11/2020 Eaux de la Possession frais d'accès au service 38180 58,4 58,4
23/11/2020 REPRO SERVICES 2 tirages plan couleur - programme 38180 28,96 2,46 31,42
30/11/2020 Eaux de la Possession Frais d'accès au service (CPTR Face 38180 108,4 2,28 110,68
01/12/2020 REPRO SERVICES 5 ex CRAC R/V en couleur 38180 414,6 35,24 449,84
10/12/2020 Eaux de la Possession Consommat. 2ème trimestre 38180 141,16 2,96 144,12
10/12/2020 Eaux de la Possession Consommat. 3ème trimestre 2020 38180 33,86 0,71 34,57
16/12/2020 Eaux de la Possession Abonnement 3ème trimestre 38180 9,9 0,21 10,11
16/12/2020 Eaux de la Possession Abonnement 3ème trimestre 38180 226,62 4,76 231,38
30/12/2020 Eaux de la Possession Abonnement 3ème trimestre 38180 -141,16 -2,96 -144,12
03/02/2021 REPRO SERVICES 2 tirages plan couleur 38180 28,96 2,46 31,42
14/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eaux 38180 18,13 0,38 18,51
14/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eau 38180 3,19 3,19
14/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eau 38180 86,88 1,89 88,77
15/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eaux 38180 34,57 34,57
15/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eaux 38180 54,78 54,78
15/04/2021 Eaux de la Possession distribution d'eaux 38180 768,18 17,28 785,46
16/04/2021 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC 38180 231,76 19,7 251,46
19/04/2021 LE QUOTIDIEN AAPC 38180 198,72 16,89 215,61
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04/05/2021 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR AAPC 38180 235,42 20,01 255,43
06/05/2021 LE QUOTIDIEN AAPC 38180 190,44 16,19 206,63
07/05/2021 Eaux de la Possession abonnement 38180 58,4 58,4
07/05/2021 Eaux de la Possession abonnement 38180 20 1,65 21,65
15/06/2021 MAYER & TANAPIN SCP Frais significat. Arrêt CA SEDRE c/ 38180 1,5 1,5
15/06/2021 MAYER & TANAPIN SCP Frais significat. Arrêt CA SEDRE c/ 38180 160,94 13,68 174,62
15/07/2021 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR A.O. 38180 374,5 31,83 406,33
19/07/2021 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 364,32 30,97 395,29
19/07/2021 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR avis d'attribution 38180 374,5 31,83 406,33
20/07/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er semestre 202138180 35,98 0,76 36,74
23/07/2021 Eaux de la Possession abonnement 1er trimestre 38180 2264,77 50,71 2315,48
23/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre 2021 38180 86,87 1,91 88,78
23/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre 2021 38180 4,29 4,29
23/07/2021 Eaux de la Possession abonnement 1er trimestre 38180 149,82 149,82
23/07/2021 Eaux de la Possession abonnement 1er trimestre 38180 2198,89 2198,89
28/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre 2021 - Rue 38180 70,88 1,49 72,37
28/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre - Rue 38180 56,56 1,19 57,75
28/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre 2021 - Rue St-38180 28,4 0,6 29
28/07/2021 Eaux de la Possession Abonnement 1er semestre Rue Bobby 38180 220,47 4,63 225,1
21/10/2021 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre : 38180 103,67 2,18 105,85
21/10/2021 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 38180 256,23 5,38 261,61
21/10/2021 Eaux de la Possession Consommat. du 3ème Trimestre 2021 38180 1772,69 37,23 1809,92
21/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 65,79 1,44 67,23
21/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 2,97 2,97
27/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 2,97 2,97
27/10/2021 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 38180 2005,36 16,87 2022,23
27/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 40,59 0,91 41,5
27/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 18,5 0,39 18,89
27/10/2021 Eaux de la Possession période d'abonnement 3eme trimestre 38180 18,5 0,39 18,89
05/11/2021 REPRO SERVICES 5 exemplaires CRAC 2020 R/V et couleur38180 421,6 35,84 457,44
08/11/2021 JOURNAL DE L'ILE-SNJIR Avis d'ttribution 38180 411,1 34,94 446,04
10/11/2021 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 356,04 30,26 386,3
08/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2021 38180 18,5 0,39 18,89
20/01/2022 SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICESommation de payer, requête IP devant 38180 31,42 31,42
20/01/2022 SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICESommation de payer, requête IP devant 38180 477,51 40,58 518,09
21/01/2022 Eaux de la Possession 4ème Trimestre 2021 Rue Moulin Joli 38180 1812,02 38,05 1850,07
21/01/2022 Eaux de la Possession 4ème trimestre Rue Moulin Joli (Face 38180 70,04 1,47 71,51
21/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2021 38180 30 0,63 30,63
28/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2021 38180 222,76 4,68 227,44
28/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre  Rue 38180 821,92 17,26 839,18
28/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2021 38180 261,07 5,48 266,55
28/01/2022 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2021 38180 192,05 4,03 196,08
31/01/2022 SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICEPV de constat 38180 322,58 27,42 350
31/01/2022 SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICEPV de constat 38180
09/03/2022 SCP GAILLARD-SAUBERT SEDRE C/ HILARION Jérôme 38121 700 59,5 759,5
10/05/2022 Eaux de la Possession Abonnement 1er trimestre 2022 38180 81,92 1,72 83,64
10/05/2022 Eaux de la Possession Abonnement/Conso. 1er trimestre 2022 38180 1213,97 25,49 1239,46
13/05/2022 Eaux de la Possession Abonnement 1er trimestre 2022 38180 30,49 0,64 31,13
17/05/2022 Eaux de la Possession Cons. 1er trimestre 2022 38180 287,01 6,03 293,04
18/05/2022 Eaux de la Possession Consommat. 1er trimestre 2022 rue 38180 852,2 17,9 870,1
18/05/2022 Eaux de la Possession Cons. 1er trimestre 2022 38180 105,68 2,22 107,9
18/05/2022 Eaux de la Possession Cons. 1er trimestre 2022 38180 18,99 0,4 19,39
18/05/2022 Eaux de la Possession Cons. 1er trimestre 2022 38180 89,04 1,87 90,91
18/05/2022 Eaux de la Possession Cons. 1er trimestre 2022 38180 125,06 2,63 127,69
30/05/2022 SCP GAILLARD-SAUBERT Réf : 2022032/FS - SEDRE C/SCCV 38180 2800 238 3038
30/05/2022 SCP GAILLARD-SAUBERT Réf : 2022032/FS - SEDRE C/SCCV 38180 13 13
22/06/2022 STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNIONhébergement du site WEB moulin joli 38130 350 29,75 379,75
28/07/2022 Eaux de la Possession Abonnement 2ème trimestre 2022 38180 319,47 6,71 326,18
28/07/2022 Eaux de la Possession Abonnement 2ème trimestre 2022 38180 48,33 1,01 49,34
28/07/2022 Eaux de la Possession Abonnement 2ème trimestre 2022 38180 18,99 0,4 19,39
28/07/2022 Eaux de la Possession Abonnement 2ème trimestre 2022 38180 151,82 3,19 155,01
29/07/2022 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 240,24 20,42 260,66
09/08/2022 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 148,73 12,64 161,37
19/10/2022 Eaux de la Possession Consommation 3ème trim. 22 38180 18,99 0,4 19,39
19/10/2022 Eaux de la Possession Consommation 3ème trim. 22 38180 129,38 2,72 132,1
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18/11/2022 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 257,1 21,85 278,95
13/01/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimestre 2022 Rue 38180 37,98 0,8 38,78
18/01/2023 REPRO SERVICES Dossier CRAC 2021 38180 372,8 31,69 404,49
19/01/2023 LE QUOTIDIEN Avis attribution MT Viab. St-Almé Tranche 38180 311,51 26,48 337,99
20/01/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimestre 2022 38180 149,3 3,14 152,44
23/01/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimestre 2022 Local 38180 86,62 1,82 88,44
23/01/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimest 2022 Rue 38180 30,79 0,65 31,44
23/01/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimestre 2022 38180 94,63 1,99 96,62
03/02/2023 EDF électricité du 22/11/2022 au 22/01/202338180 24,61 24,61
03/02/2023 EDF électricité du 22/11/2022 au 22/01/202338180 233,51 16,28 249,79
10/02/2023 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée - Viabilisation 38180 245,82 20,89 266,71
14/03/2023 SCP GAILLARD-SAUBERT SEDRE C/HILARION Jérôme 38121 3000 255 3255
14/03/2023 SCP GAILLARD-SAUBERT SEDRE C/HILARION Jérôme 38121 13 13
16/03/2023 Eaux de la Possession Abonnement 2ème au 4ème trimestre 38180 6055,34 127,16 6182,5
16/03/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trimestre 2022 38180 3701,14 78,23 3779,37
25/04/2023 LE QUOTIDIEN Avis attribution MT Viab - 32 parcelles 38180 409,22 34,78 444
26/04/2023 Eaux de la Possession consommation du 1er trimestre 2023 38180 19,88 0,42 20,3
26/04/2023 Eaux de la Possession consommation du 1er trimestre 2023 38180 893,68 18,77 912,45
26/04/2023 Eaux de la Possession consommation du 1er trimestre 2023 38180 43,56 0,98 44,54
26/04/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement de 1er trimestre 38180 8,58 8,58
26/04/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement de 1er trimestre 38180 105,07 2,39 107,46
26/04/2023 Eaux de la Possession consommation du 1er trimestre 2023 38180 2,97 2,97
27/04/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 202338180 78,19 1,64 79,83
27/04/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement du 1er trimestre 38180 31,68 0,67 32,35
27/04/2023 MAYER & TANAPIN SCP SEDRE c/ QDD PV Constat 38180 500 42,5 542,5
25/05/2023 EDF Moufia Consomat. 22/03/2023 au 22/05/2023 38180 283,75 18,21 301,96
01/06/2023 Eaux de la Possession Consommat. 1er trimestre 2023 38180 634,8 13,33 648,13
17/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 592,22 13,18 605,4
17/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 59,34 1,25 60,59
17/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 35,2 35,2
17/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 60,01 60,01
17/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 0,2 0,2
18/07/2023 Eaux de la Possession Période d'abonnement 2eme trimestre 38180 19,88 0,42 20,3
21/07/2023 Eaux de la Possession Période d'abonnement 2eme trimestre 38180 31,68 31,68
21/07/2023 Eaux de la Possession Période d'abonnement 2eme trimestre 38180 484,55 10,84 495,39
24/07/2023 MAYER & TANAPIN SCP sommation de payer 38180 120,51 10,24 130,75
24/07/2023 Eaux de la Possession Abonnement du 4ème 2022 Trim au 38180 893,68 18,77 912,45
24/07/2023 Eaux de la Possession Abonnement du 4ème 2022 Trim au 38180 4531,71 95,17 4626,88
24/07/2023 MAYER & TANAPIN SCP sommation de payer 38180 1,5 1,5
24/07/2023 Eaux de la Possession Abonnement du 4ème 2022 Trim au 38180 343,12 7,2 350,32
24/07/2023 Eaux de la Possession période d'abonnement 2eme trimestre 38180 19,88 0,42 20,3
31/07/2023 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 390,46 33,19 423,65
31/07/2023 LE QUOTIDIEN AAPC 38180 216,44 18,4 234,84
21/08/2023 BOAMP (BAPOIA - JO) - DILA AAPC MT Réalisat. Tranche 5 Bis partie 38180 720 61,2 781,2
25/08/2023 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 260,71 22,16 282,87
30/08/2023 EDF Moufia Consommat. 14/06/2023 au 25/08/2023 38180 334,15 26,06 360,21
04/09/2023 Eaux de la Possession Abonnement 4ème Trimestre 2021 38180 941,21 19,77 960,98
04/09/2023 Eaux de la Possession Abonnement 2ème Trim. 2022 Avenue 38180 3049,82 64,05 3113,87
04/09/2023 Eaux de la Possession Abonnement 3ème Trim. 2022 Avenue 38180 566,05 11,89 577,94
06/10/2023 Eaux de la Possession Abonnement 3ème Trim. 2023 Rue 38180 46,98 0,99 47,97
06/10/2023 Eaux de la Possession Abonnement 3ème Trim. 2023 Rue 38180 625,44 13,13 638,57
09/10/2023 Eaux de la Possession Abonnement 3ème Trim. 2023 Rue Jean 38180 32,24 0,68 32,92
10/10/2023 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 202338180 299,19 6,28 305,47
12/10/2023 Eaux de la Possession Cons. 3ème trim. 2023 38180 1072,18 22,52 1094,7
12/10/2023 Eaux de la Possession Cons. 3ème trim. 2023 38180 19,88 0,42 20,3
12/10/2023 Eaux de la Possession Cons. 3ème trim. 2023 38180 33,48 1,04 34,52
13/10/2023 MAITRE RAPADY(GANGATE & ASSOCIES)Conv. d'Hono. SEDRE / Consorts BUFFARD38180 2500 212,5 2712,5
09/11/2023 LE QUOTIDIEN Procédure adaptée 38180 240,52 20,44 260,96
28/11/2023 EDF Moufia Conso du 22/09/2023 au 22/11/2023 27500 304,67 19,7 324,37
14/12/2023 EDF électricité du 12/10/2023 au 12/12/202338180 31,94 0,77 32,71
14/12/2023 EDF électricité du 12/10/2023 au 12/12/202338180 4,57 4,57
28/12/2023 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution 38180 441,05 37,49 478,54
31/12/2023 LE QUOTIDIEN AAPC 38180 216,44 18,4 234,84
31/12/2023 LE QUOTIDIEN AVIS SS SUITE 38180 261,32 22,21 283,53
17/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 38180 526,28 11,05 537,33
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17/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 38180 59,34 1,25 60,59
22/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 38180 19,88 0,42 20,3
22/01/2024 Eaux de la Possession Période d'abonnement 4EME TRIMESTRE 38180 132,87 2,79 135,66
29/01/2024 REPRO SERVICES CRAC 38180 438,35 37,26 475,61
30/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 38180 19,88 0,42 20,3
30/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 38180 2045,98 42,97 2088,95
30/01/2024 Eaux de la Possession Abonnement 4ème trim. 2023 38180 170,97 3,59 174,56
29/02/2024 LE QUOTIDIEN Avis d'attribution C 38180 304,57 25,89 330,46
26/03/2024 VON-PINE Virginie EI - Avocat Conv. d'Hono. SEDRE / ARCHIPEL BOIS 38180 1500 127,5 1627,5
08/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 51,57 1,08 52,65
12/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 648,78 13,62 662,4
12/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 61,66 1,29 62,95
12/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 33,23 0,7 33,93
19/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 63,99 1,34 65,33
19/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 433,63 9,11 442,74
19/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 1112,14 23,35 1135,49
19/04/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 1er trimestre 38180 20,87 0,44 21,31
07/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 82,05 1,72 83,77
15/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 27,94 27,94
15/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 408,6 9,17 417,77
16/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 62 1,3 63,3
16/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 32,67 0,68 33,35
16/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 571,22 12 583,22
19/07/2024 LE QUOTIDIEN annonce légale - moulin joli rdg 38180 331,3 28,16 359,46
22/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 25,85 25,85
22/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 441,83 9,82 451,65
23/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 33,57 0,7 34,27
29/07/2024 Eaux de la Possession période d'abonnement 2ème trimestre 38180 20,87 0,44 21,31
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 202438180 124,28 2,61 126,89
19/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 38180 33,57 0,7 34,27
26/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 38180 646,67 13,58 660,25
26/11/2024 Eaux de la Possession Consommation 3ème trimestre 2024 38180 62 1,3 63,3
28/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 202438180 112,85 2,37 115,22
28/11/2024 Eaux de la Possession Consommation du 3ème trimestre 202438180 564,53 11,95 576,48

RECETTES 83003590,62
1 Ventes 56232720,48

110 CESSIONS POUR LOGEMENTS AIDES 14535817,88
111 Logements aidés ZAC 13481928

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
03/10/2006 SIDR Agence Ouest 1080 CE - ILOT4A&5/06 0001 SIDR 41912
17/04/2007 SEDRE 1080 - FA INT.CESS° CHARGES 70510 1042632,9 1042632,9
20/07/2007 SEDRE 1080 - FA INT.CESS° CHARGES 70510 494525,1 494525,1
05/09/2007 SIDR Agence Ouest 1080 CE - ILOT4A&5/06 0001 SIDR 41912
05/09/2007 SIDR Agence Ouest 1080 CE - ILOT4A&5/06 0002 SIDR 70510 463570 12651,45 476221,45
27/12/2013 SEDRE 1080-FA INTERNE CHARGES FONCIERES 70510 816000 816000
18/12/2014 SEDRE 1080 - FA INT/CESS° CHARGES 70510 1377000 1377000
20/10/2015 SEDRE 1080-CESSION CHARGES FONCIERES OP 70510 527000 527000
20/10/2015 SEDRE 1080-CESSION CHARGES FONCIERES OP 70510 1745200 1745200
30/11/2015 KEY LARGO 1080-VENTE TERRAIN AP 1284-1287-KEY 70510 1530000 26805,43 1556805,43
03/07/2017 KEY WEST 1080 - VTE TERR. AP 1384/86/89 - KEY 70510 1361000 28581 1389581
03/07/2019 SEDRE 1080 - CESSION CHARGES FONCIERES 70510 625000 625000
25/05/2020 SCCV MIAMI 1080 - VTE ILOT B2 AP 1270-1274-1280 70510 1500000 31500 1531500
20/12/2022 SCCV LES GOELETTES 1080-VENTE AP 1476 - SCCV LES 70510 1000000 20078,48 1020078,48
22/12/2022 SHLMR 1080-VENTE TERR. QUADRAN 1 & 2 - 70510 1000000 81318,44 1081318,44

112 Logements aidés RHI 1053889,88
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

08/03/2012 SCI LES JONCS 1080-VTE TERRAIN 8 LOTS RDG-SCI LES 70510 64000 1344 65344
24/05/2012 SCI LES JONCS 1080-VENTE 4  LOTS 1 à 3 & 8 à 16-SCI 70510 32672 32672
18/09/2012 ROBERT Georges Marie et Chantal1080-VENTE TERRAIN AR 1049 LOT 20-70510 9803,43 496,57 10300
18/09/2012 DUCHEMANN Clotaire 1080-VENTE TERRAIN AR 1046 LOT 17-70510 9729,48 570,52 10300
04/10/2012 DOUROUGUIN Frédéric 1080-VENTE TERRAIN LOT 7 AR 1036-70510 9884,97 415,03 10300
04/03/2013 SEDRE 1080-FA INTERNE CHARGES FONCIERES 70510 560500 560500
29/09/2017 BAGOUPATY Niel/GALMAR M.Thérése1080 - VTE TERR. AR 1152 - BAGOUPATY 70510 15000 1275 16275
28/12/2017 SEDRE 1080 - CESSION CHARGES FONCIERES 70510 120000 120000
23/05/2018 JULENON Julien/Ursule 1080 - VTE TERR. AR 1147 - JULENON 70510 15000 1275 16275
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28/02/2019 POUNOUSSAMY J. HUGUES/ROBERT Angéline1080-VENTE AR 1141 RHI RDG- 70510 15000 15000
25/10/2021 SPIB (Groupe Bourbon Bois) 1080 - VTE TERR AR1048 RDG - SPIB 70510 8000 168 8168
24/12/2021 ARCHIPEL BOIS HABITAT 1080-VENTE 13 LOTS RHI RDG-ARCHIPEL 70510 104000 104000
07/03/2022 GRONDIN Jennifer 1080 - VTE TERR. AR1140 RDG - 70510 90300 4994,17 95294,17

120 CESSIONS POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 750000
121 Cession au concédant 350000

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
08/10/2024 CNE LA POSSESSION 1080-VENTE AO 1779- CNE POSSESSION70510 350000 11941,67 361941,67

122 Autres cession collectivité 400000
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

05/01/2022 EPFR (Etablissement Public Foncier de la1080-VENTE MAISON AP 728-EPFR 70510 400000 400000
130 CESSIONS PRIVEES 40946902,6
131 Cessions constructeurs privés 22967395,44

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
16/09/2003 COMMINS Didier 1080 - ACPTE 5% LOT 17 CMJ - 41912
16/09/2003 SAILLON Vincent 1080 - ACPTE 5% LOT 13 CMJ - SAILLON 41912
17/09/2003 SCI NGC /CAMBEFORT Nicolas 1080 - ACPTE 5% LOT32 CMJ - SCI NGC 41912
24/09/2003 YVON Pascal 1080 - ACPTE 5% LOT 3 - YVON Pascal41912
24/09/2003 PAYET Bruno 1080 - ACPTE 5% - PAYET Bruno 41912
24/09/2003 FRIEDRICH Damien 1080 - ACPTE 5% LOT 15 CMJ - 41912
26/09/2003 CLAIN Jean Marie 1080 - ACPTE 5% LOT 14 CMJ - CLAIN 41912
01/10/2003 POUDROUX/HOAREAU Joel 1080 CE - LOT28 CMJ/03 0001 41912
01/10/2003 PALAMA Jean Rémi 1080 - VENTE TERRAIN COTEAU MOULIN 70510 113867,93 9032,07 122900
31/10/2003 STE GAMBIN PERE ET FILS 1080 CE - LOT7CMJ/03 0001 STE 41912
06/11/2003 SHOCK TORAP Martine 1080 - VENTE TERRAIN COTEAU MOULIN 70510 7334,47 531,53 7866
14/11/2003 E.I.  GB2  (BROSSARD) 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 92825,55 7374,45 100200
01/12/2003 M&MME CORDONNIER Christophe1080 CE - LOT 41 CMJ/03 0001 M&MME 41912
05/12/2003 PEPIN VALERIE 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 86900,38 6899,62 93800
05/12/2003 PAYET D.& VARET V. 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 86896,59 6903,41 93800
09/12/2003 M&Mme KOHLER Jean Francois 1080 CE - LOT 6 CMJ/03 0001 M&Mme 41912
09/12/2003 Mr&Mme MADE Yves 1080 CE - LOT 18 CMJ/03 0001 Mr&Mme 41912
09/12/2003 TURPIN C./DE CARVALHO DE OLIVEIRA F.1080 CE - LOT23 CMJ/0 0001 TURPIN 41912
11/12/2003 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 36 CMJ/03 0001 SCI 41912
11/12/2003 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 1 CMJ/03 0001 SCI 41912
11/12/2003 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 37 CMJ/03 0001 SCI 41912
11/12/2003 SCI THEVE(ex VULCAIN)/Mr.LABORDE1080 CE - LOT 10 CMJ/03 0001 SCI 41912
11/12/2003 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 2 CMJ/03 0001 SCI 41912
19/12/2003 THENG LIM CHONG C. 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 87730,51 6969,49 94700
19/12/2003 DANIERE S.& FRANCIONI H. 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 86525,4 6874,6 93400
30/12/2003 FRANCOMME J.ERNEST 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 88102,96 6997,04 95100
30/12/2003 RAVENT / BLANC 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 88842,82 7057,18 95900
30/12/2003 BERHAULT GAEL 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 86294,98 6855,02 93150
30/12/2003 CLAUDE Arnaud 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 107026,16 8473,84 115500
30/12/2003 AUBRAS Serge 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 87360,58 6939,42 94300
30/12/2003 FABRE Eddy 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 98291,15 7808,85 106100
08/01/2004 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 2 CMJ/03 0002 SCI 70510 96000 8160 104160
08/01/2004 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 36 CMJ/03 0002 SCI 70510 107700,46 9154,54 116855
08/01/2004 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 2 CMJ/03 0001 SCI 41912
08/01/2004 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 1 CMJ/03 0001 SCI 41912
08/01/2004 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 37 CMJ/03 0001 SCI 41912
08/01/2004 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 36 CMJ/03 0001 SCI 41912
08/01/2004 SCI NEPTUNE/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 37 CMJ/03 0002 SCI 70510 101890 8563 110453
08/01/2004 SCI GAIA/Mr.LABORDE 1080 CE - LOT 1 CMJ/03 0002 SCI 70510 94100,46 7998,54 102099
13/01/2004 NGUYEN Maurice 1080 CE - LOT 30 CMJ/04 0001 NGUYEN 41912
27/01/2004 TIMOL/AKHOUN 1080 CE - LOT 38 CMJ/04 0001 41912
30/01/2004 M&MME CORDONNIER Christophe1080 CE - LOT 41 CMJ/03 0002 M&MME 70510 89859,17 7140,83 97000
30/01/2004 M&MME CORDONNIER Christophe1080 CE - LOT 41 CMJ/03 0001 M&MME 41912
30/01/2004 CAPDEVILA 1080 - SOLDE VTE TERR.COT.MOULIN 70510 87092,3 6907,7 94000
06/02/2004 CLAIN Jean Marie 1080 - SOLDE VTE LOT 14 CMJ - CLAIN 70510 88730 88730
06/02/2004 CLAIN Jean Marie 1080 CE - LOT14 CMJ/SOLDE/0 0002 70510 -6873,34 6873,34
24/02/2004 LALLET/DESMAREST 1080 - SOLDE VTE LOT 40 CMJ - 70510 88104,23 6995,77 95100
16/03/2004 YVON Pascal 1080 - SOLDE VTE LOT 3 CMJ - YVON 70510 91295 91295
16/03/2004 TREICHEL 1080 CE - SOLDE LOT29 CMJ/0 0001 70510 95350,69 7549,31 102900
16/03/2004 INGAR Abdoulah 1080 - SOLDE VTE LOT 9 CMJ - INGAR 70510 89398,34 7101,66 96500
16/03/2004 YVON Pascal 1080 CE - SOLDE LOT3 CMJ/0 0002 70510 -7072,22 7072,22
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16/03/2004 POUDROUX/HOAREAU Joel 1080 CE - LOT28 CMJ/03 0001 41912
16/03/2004 POUDROUX/HOAREAU Joel 1080 CE - LOT28 CMJ/03 0002 70510 87267,15 6932,85 94200
17/03/2004 PEDRE Harry 1080 - SOLDE VTE LOT 20 CMJ - PEDRE 70510 86386,45 6862,85 93249,3
31/03/2004 AH-WOAYE Jean Patrick 1080 CE - LOT42/CMJ/04 0001 AH- 41912
04/05/2004 COMMINS Didier 1080 - SOLDE VTE LOT 17 CMJ - 70510 93195 93195
04/05/2004 NGUYEN Maurice 1080 CE - LOT 30 CMJ/04 0001 NGUYEN 41912
04/05/2004 NGUYEN Maurice 1080 CE - LOT 30 CMJ/04 0002 NGUYEN 70510 106372,67 8527,33 114900
04/05/2004 M&Mme KOHLER Jean Francois 1080 CE - LOT 6 CMJ/03 0001 M&Mme 41912
04/05/2004 M&Mme KOHLER Jean Francois 1080 CE - LOT 6 CMJ/03 0002 M&Mme 70510 86387,78 6862,22 93250
04/05/2004 Mr&Mme MADE Yves 1080 CE - LOT 18 CMJ/03 0002 Mr&Mme 70510 87174,98 6925,02 94100
04/05/2004 FRIEDRICH Damien 1080 - SOLDE VTE LOT 15 CMJ - 70510 93195 93195
04/05/2004 FRIEDRICH Damien 1080 CE - SOLDE LOT15 CMJ/04 0002 70510 -7219,42 7219,42
04/05/2004 Mr&Mme MADE Yves 1080 CE - LOT 18 CMJ/03 0001 Mr&Mme 41912
04/05/2004 COMMINS Didier 1080 CE - SOLDE LOT17 CMJ/04 0002 70510 -7220,05 7220,05
11/05/2004 SAILLON Vincent 1080 CE - SOLDE LOT13 CMJ/04 0001 70510 89775 89775
11/05/2004 DEZALLAI Bernard 1080 CE - LOT 34 CMJ/04 0001 DEZALLAI 70510 101532,87 7967,13 109500
11/05/2004 SAILLON Vincent 1080 CE - SOLDE LOT13 CMJ/04 0002 70510 -6954,46 6954,46
09/06/2004 TURPIN C./DE CARVALHO DE OLIVEIRA F.1080 CE - LOT23 CMJ/0 0002 TURPIN 70510 86617,56 6882,44 93500
09/06/2004 TIMOL/AKHOUN 1080 CE - LOT 38 CMJ/04 0001 41912
09/06/2004 TIMOL/AKHOUN 1080 CE - LOT 38 CMJ/04 0002 70510 89493,67 7106,33 96600
09/06/2004 TURPIN C./DE CARVALHO DE OLIVEIRA F.1080 CE - LOT23 CMJ/0 0001 TURPIN 41912
24/06/2004 DERAND Carole 1080 - SOLDE VTE - DERAND Carole 70510 86526,66 6873,34 93400
05/07/2004 PAYET Bruno 1080 - SOLDE VTE LOT 21 CMJ - PAYET 70510 88587 88587
05/07/2004 PAYET Bruno 1080 CE - SOLDE 21 CMJ/04 0002 PAYET 70510 -6862,85 6862,85
30/09/2004 SCI NGC /CAMBEFORT Nicolas 1080 CE - SOLDE LOT32 CMJ/04 0002 70510 -7973 7973
30/09/2004 SCI NGC /CAMBEFORT Nicolas 1080 - SOLDE VTE LOT 32 CMJ - SCI NGC 70510 96684,35 96684,35
30/09/2004 SCOTTO D'ABBUSCO 1080 - SOLDE VTE LOT 39 CMJ - 70510 95051,43 7548,57 102600
20/10/2004 AH-WOAYE Jean Patrick 1080 CE - LOT42/CMJ/04 0002 AH- 70510 106450,41 8449,59 114900
20/10/2004 AH-WOAYE Jean Patrick 1080 CE - LOT42/CMJ/04 0001 AH- 41912
23/11/2004 PRIME Thierry 1080 CE - LOT 11 CMJ/04 0001 PRIME 70510 104603,94 8296,06 112900
23/11/2004 SCI THEVE(ex VULCAIN)/Mr.LABORDE1080 CE - LOT 10 CMJ/03 0001 SCI 41912
23/11/2004 SCI THEVE(ex VULCAIN)/Mr.LABORDE1080 CE - LOT 10 CMJ/03 0002 SCI 70510 103900,46 8831,54 112732
07/01/2005 ESPARON JC / BUREL 1080 - SOLDE VTE LOT 5 CMJ - ESPARON 70510 89399,61 7100,39 96500
20/06/2006 LEFOULON Béatrice 1080 CE - LOT 27 CMJ/06 VTE A 70510 99864,96 8005,04 107870
23/06/2006 DOBARIA 1080 CE - LOT 11 BENJOINS/06 0001 41912
23/06/2006 MONDISSA 1080 CE - LOT 7 BENJOUIN/06 0001 41912
23/06/2006 VIENNE Antoine Entreprise 1080 CE - LOT 13 BENJOUIN/06 0001 41912
23/06/2006 DUPONT 1080 CE - LOT 1 BENJOUIN/06 0001 41912
23/06/2006 QUENU/FONTAINE 1080 CE - LOT 9 BENJOUIN/06 0001 41912
23/06/2006 ESPEL 1080 CE - LOT 3 BENJOUIN/06 0001 41912
23/06/2006 PAVIEL Jacky 1080 CE - LOT 6 BENJOINS/06 0001 41912
28/09/2006 STE GAMBIN PERE ET FILS 1080 CE - LOT7CMJ/03 0002 STE 70510 112470 9559,95 122029,95
28/09/2006 STE GAMBIN PERE ET FILS 1080 CE - LOT7CMJ/03 0001 STE 41912
11/10/2006 DUPONT 1080 CE - LOT 1 BENJOUIN/06 0002 70510 119240,38 9759,62 129000
11/10/2006 DUPONT 1080 CE - LOT 1 BENJOUIN/06 0001 41912
27/10/2006 VIENNE Antoine Entreprise 1080 CE - LOT 13 BENJOUIN/06 0002 70510 109071,8 8928,2 118000
27/10/2006 RAMSAMY Frédéric 1080 - VTE TERR.LES BENJOINS - 70510 98905,1 8094,9 107000
27/10/2006 VIENNE Antoine Entreprise 1080 CE - LOT 13 BENJOUIN/06 0001 41912
29/11/2006 BOYER-PARATEYEN 1080 CE - LOT 12/06 0002 BOYER- 70510 110921,43 9078,57 120000
29/11/2006 DOBARIA 1080 CE - LOT 11 BENJOINS/06 0001 41912
29/11/2006 PAVIEL Jacky 1080 CE - LOT 6 BENJOINS/06 0002 70510 111844,36 9155,64 121000
29/11/2006 DOBARIA 1080 CE - LOT 11 BENJOINS/06 0002 70510 107224,05 8775,95 116000
29/11/2006 PAVIEL Jacky 1080 CE - LOT 6 BENJOINS/06 0001 41912
28/12/2006 MONDISSA 1080 CE - LOT 7 BENJOUIN/06 0002 70510 108147,61 8852,39 117000
28/12/2006 MONDISSA 1080 CE - LOT 7 BENJOUIN/06 0001 41912
09/01/2007 QUENU/FONTAINE 1080 CE - LOT 9 BENJOUIN/06 0001 41912
09/01/2007 QUENU/FONTAINE 1080 CE - LOT 9 BENJOUIN/06 0002 70510 97979,65 8020,35 106000
23/03/2007 ESPEL 1080 CE - LOT 3 BENJOUIN/06 0001 41912
23/03/2007 ESPEL 1080 CE - LOT 3 BENJOUIN/06 0002 70510 111845,62 9154,38 121000
12/04/2007 ADELER Patrick 1080 CE - LOT 5 BENJOINS VTE A 70510 109996,61 9003,39 119000
26/06/2007 THOMAS Donadieu (Mr et Mme) 1080 CE - LOT 6 B.VUE/07 0001 41912
26/06/2007 POTIER Yann & Estelle 1080 CE - LOT 18 B.VUE/07 0001 41912
26/06/2007 POPPE/HOFFMANN 1080 CE - LOT 13 B.VUE/07 0001 41912
12/07/2007 DORSEUIL Gilles 1080 CE - LOT 4 B.VUE/07 0001 41912
12/07/2007 MORAU Max (Mr & Mme) 1080 CE - LOT 22 B.VUE/07 0001 41912
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27/07/2007 SCI EMYL 1080 CE - LOT 2 BENJOINS/07 VTE A SCI 70510 133640 11359,4 144999,4
17/08/2007 VALI-AHMED Aslam 1080 CE - LOT 8 BENJOINS VTE A VALI-70510 134787,77 11072,23 145860
17/08/2007 RIVIERE David (Mr&Mme) 1080 CE - LOT 20 B.VUE/07 0001 41912
30/08/2007 LE KIM Ngoc/APRETNA 1080 CE - LOT 3 B.VUE/07 0001 LE KIM 41912
18/09/2007 ZHOU Hangu 1080 CE - LOT 14 B.VUE/07 0001 ZHOU 41912
20/09/2007 HOAREAU Fabrice 1080 CE - LOT 4 BENJOINS/VTE A 70510 162658,33 13361,67 176020
25/09/2007 LAW.MAN.CO/THIA 1080 CE - LOT 5 B.VUE/07 0001 41912
12/10/2007 THOMAS Donadieu (Mr et Mme) 1080 CE - LOT 6 B.VUE/07 0002 70510 143149,63 11880,37 155030
12/10/2007 MORAU Max (Mr & Mme) 1080 CE - LOT 22 B.VUE/07 0002 70510 134266,84 11143,16 145410
12/10/2007 THOMAS Donadieu (Mr et Mme) 1080 CE - LOT 6 B.VUE/07 0001 41912
12/10/2007 MORAU Max (Mr & Mme) 1080 CE - LOT 22 B.VUE/07 0001 41912
12/11/2007 FENAILLON/ROUSSE 1080 CE - LOT 2 B.VUE/07 0001 41912
12/11/2007 POTIER Yann & Estelle 1080 CE - LOT 18 B.VUE/07 0002 70510 112743,15 9356,85 122100
12/11/2007 POTIER Yann & Estelle 1080 CE - LOT 18 B.VUE/07 0001 41912
12/11/2007 GUILLOUX Julien 1080 CE - LOT 19 B.VUE/07 0001 41912
12/11/2007 DORSEUIL Gilles 1080 CE - LOT 4 B.VUE/07 0002 70510 183205,9 15104,1 198310
12/11/2007 DORSEUIL Gilles 1080 CE - LOT 4 B.VUE/07 0001 41912
23/11/2007 SARL CONCEPT 1080 CE - LOT 12 B.VUE/07 0001 SARL 41912
30/11/2007 RIVIERE David (Mr&Mme) 1080 CE - LOT 20 B.VUE/07 0002 70510 150324,19 12475,81 162800
30/11/2007 POPPE/HOFFMANN 1080 CE - LOT 13 B.VUE/07 0001 41912
30/11/2007 POPPE/HOFFMANN 1080 CE - LOT 13 B.VUE/07 0002 70510 151690,78 12589,22 164280
30/11/2007 RIVIERE David (Mr&Mme) 1080 CE - LOT 20 B.VUE/07 0001 41912
28/12/2007 GERBITH Pascal Gilbert 1080 CE - LOT 10 B.VUE/07 0001 41912
07/01/2008 SCI MARINAUD 1080 CE - LOT 23 B.VUE/08 0001 SCI 41912
14/01/2008 FORTIER/BACOUT 1080 CE - LOT 8 B.VUE/08 0001 41912
15/02/2008 FORTIER/BACOUT 1080 CE - LOT 8 B.VUE/08 0002 41912
15/02/2008 LOVELACE Paul/M.Corinne 1080 CE - LOT 21 BELLEVUE/08 0001 41912
15/02/2008 SCI LE BOREAL >>SCCV FIRTS MOULIN JOLI1080 CE - AP 311,312,313/08 0001 SCI 41912
25/02/2008 FOSSE/FILLOT 1080 CE - LOT 15 B.VUE/08 0001 41912
29/02/2008 LAW.MAN.CO/THIA 1080 CE - LOT 5 B.VUE/07 0001 41912
29/02/2008 LAW.MAN.CO/THIA 1080 CE - LOT 5 B.VUE/07 0002 70510 198837,91 16502,09 215340
29/02/2008 GUILLOUX Julien 1080 CE - LOT 19 B.VUE/07 0001 41912
29/02/2008 GUILLOUX Julien 1080 CE - LOT 19 B.VUE/07 0002 70510 152374,07 12645,93 165020
20/03/2008 ZHOU Hangu 1080 CE - LOT 14 B.VUE/07 0002 ZHOU 70510 167748,13 13921,87 181670
20/03/2008 ZHOU Hangu 1080 CE - LOT 14 B.VUE/07 0001 ZHOU 41912
04/04/2008 ISSOP AHMED/SHAMIMAH 1080 CE - AP 986 B.VUE/08 0001 ISSOP 41912
07/05/2008 MAUNIER Sébastien/Linda 1080 CE - LOT 16 AP 993/08 0001 41912
13/06/2008 FOSSE/FILLOT 1080 CE - LOT 15 B.VUE/08 0002 70510 156815,47 13014,53 169830
13/06/2008 FOSSE/FILLOT 1080 CE - LOT 15 B.VUE/08 0001 41912
13/06/2008 FENAILLON/ROUSSE 1080 CE - LOT 2 B.VUE/07 0001 41912
13/06/2008 FENAILLON/ROUSSE 1080 CE - LOT 2 B.VUE/07 0002 70510 212683,61 17586,39 230270
24/07/2008 LOVELACE Paul/M.Corinne 1080 CE - LOT 21 BELLEVUE/08 0001 41912
24/07/2008 LOVELACE Paul/M.Corinne 1080 CE - LOT 21 BELLEVUE/08 0002 70510 92586,04 7683,96 100270
25/07/2008 SCI MARINAUD 1080 CE - LOT 23 B.VUE/08 0001 SCI 41912
25/07/2008 SCI MARINAUD 1080 CE - LOT 23 B.VUE/08 0002 SCI 70510 170200 14467 184667
05/09/2008 ISSOP AHMED/SHAMIMAH 1080 CE - AP 986 B.VUE/08 0002 ISSOP 70510 169798,01 14091,99 183890
05/09/2008 ISSOP AHMED/SHAMIMAH 1080 CE - AP 986 B.VUE/08 0001 ISSOP 41912
19/09/2008 MAUNIER Sébastien/Linda 1080 CE - LOT 16 AP 993/08 0001 41912
19/09/2008 MAUNIER Sébastien/Linda 1080 CE - LOT 16 AP 993/08 0002 70510 157498,76 13071,24 170570
19/09/2008 FORTIER/BACOUT 1080 CE - LOT 8 B.VUE/08 0002 41912
19/09/2008 FORTIER/BACOUT 1080 CE - LOT 8 B.VUE/08 0001 41912
19/09/2008 FORTIER/BACOUT 1080 CE - LOT 8 B.VUE/08 0003 70510 161598,51 13411,49 175010
29/09/2008 SARL CONCEPT 1080 CE - LOT 12 B.VUE/07 0001 SARL 41912
29/09/2008 SARL CONCEPT 1080 CE - LOT 12 B.VUE/07 0002 SARL 70510 177600 15096 192696
24/10/2008 GERBITH Pascal Gilbert 1080 CE - LOT 10 B.VUE/07 0001 41912
24/10/2008 GERBITH Pascal Gilbert 1080 CE - LOT 10 B.VUE/07 0002 70510 152374,07 12645,93 165020
03/11/2008 LE KIM Ngoc/APRETNA 1080 CE - LOT 3 B.VUE/07 0002 LE KIM 70510 297026,02 24533,98 321560
03/11/2008 SCI LE BOREAL >>SCCV FIRTS MOULIN JOLI1080 CE - AP 311,312,313/08 0001 SCI 41912
03/11/2008 LE KIM Ngoc/APRETNA 1080 CE - LOT 3 B.VUE/07 0001 LE KIM 41912
03/11/2008 SCI LE BOREAL >>SCCV FIRTS MOULIN JOLI1080 CE - AP 311,312,313/08 0002 SCI 70510 648018 55081,53 703099,53
21/11/2008 ROBERT Alain/Myriam 1080 CE - LOT 24 AP 1001/08 0001 41912
21/08/2009 ROBERT Alain/Myriam 1080 CE - LOT 24 AP 1001/08 0002 70510 111718,21 9271,79 120990
21/08/2009 ROBERT Alain/Myriam 1080 CE - LOT 24 AP 1001/08 0001 41912
08/06/2011 CASSOOMALY Mohamed 1080 CE - LOT 1 AP 972/11 0001 41912
29/06/2011 BADAT Farida & Mohamed 1080 CE - LOT 11 AP 988/11 0001 41912
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16/05/2012 RAIMBAUD Iasbelle/RAHBE Teddy 1080-VENTE TERRAIN BELLE VUE- 70510 156884,98 12973,12 169858,1
03/09/2012 BADAT Farida & Mohamed 1080-VENTE TERRAIN BELLE VUE LOT 11-70510 157514,15 13061,75 170575,9
13/11/2012 CASSOOMALY Mohamed 1080-VENTE TERRAIN AP 972 LOT 1- 70510 137400,99 11282,01 148683
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE CESSIONS 70510 34000 34000
14/06/2013 HELENE LOIC DIDIER 1080-VENTE TERRAIN LOT 3 AP 848- 70510 144813,36 11956,64 156770
25/09/2014 GRONDIN Olivier André 1080-VENTE TERRAIN LOT 17 AP 994-70510 167028,48 14314,42 181342,9
11/03/2015 ASDR 1080 - VTE TERR. AO 1614-1615 - ASDR70510 848572,73 57909,67 906482,4
01/04/2016 ORANGE SA - PARIS 1080 - VTE TERR. AO 1612 - ORANGE SA 70510 50600 3602,17 54202,17
11/04/2017 MERA Graziella/HOARAU Emeric 1080-VENTE LOT 7 JULES JORON- 70510 123900 10531,5 134431,5
13/04/2017 POTA kiran/PAPOU Lorenza 1080-VENTE LOT 27 AO 1681 JULES 70510 156800 13328 170128
01/06/2017 MAUNIER Frédéric/LARDIN Gwladis1080-VENTE AO 1657 LOT 13 JULES 70510 148750 12643,75 161393,75
12/07/2017 CUVELIER Brice/GRUCHET M.Kelly1080 - VTE TERR. AO 1685 - CUVELIER 70510 142450 12108,25 154558,25
21/07/2017 BOUKARI TRAORE/AMADOU 1080 - VTE TERR. AO 1669/1686 70510 123550 10501,75 134051,75
21/07/2017 FRANCOISE Emilie 1080 - VTE TERR. AO 1689 - FRANCOISE 70510 135450 11513,25 146963,25
11/08/2017 DELORME Eric/RODRIGUEZ 1080 - VTE TERR. LOT 28 - DELORME 70510 155050 13179,25 168229,25
08/09/2017 ROBERT Nicolas/LUCAZEAU Roxanne1080 - VTE TERR. AO 1679/1666 - 70510 143850 12227,25 156077,25
08/09/2017 VERBARD Gabriel/PASBLANCQ Cyrille1080 - VTE TERR. AO 1664/1675 70510 142100 12078,5 154178,5
15/09/2017 LE BOIS JUAN II 1080 - VTE TERR. AO 1648 JULES JORON 70510 154350 13119,75 167469,75
22/09/2017 SERAPHIN Agelito/HOARAU Valérie1080 - VTE TERR. AO1665/1677 - 70510 142450 12108,25 154558,25
29/09/2017 LEBOUCHER Matthieu/RIVIERE Christine1080 - VTE TERR. AO 1682/1667 - 70510 149450 12703,25 162153,25
17/10/2017 ADAM Reyaz/SULLIMAN Nafiya 1080 - VTE TERR. AO 1687 LOT 30 70510 137550 11691,75 149241,75
26/10/2017 AMELOT Sylvain/M.Patricia 1080 - VTE TERR. AO 1653 LOT 17 70510 151900 12911,5 164811,5
30/10/2017 LEBON Guillaume/KERALDY Laetitia1080 - VTE TERR. AO 1680 LOT 26 70510 157150 13357,75 170507,75
21/11/2017 SAMELOR Daniel/TALVY Stéphanie1080 - VTE TERR. AO 1691-96 - 70510 135800 11543 147343
11/12/2017 TURPIN Nadine / ROULET J-Claude1080 - VTE TERR. AO 1659 - TURPIN 70510 141050 11989,25 153039,25
11/12/2017 GONTHIER Laurent/Aurélie 1080 - VTE TERR. AO 1655 - GONTHIER 70510 139650 11870,25 151520,25
27/12/2017 BEN ZEKRI Nahema/BERTHE J.Charles1080 - VTE TERR. AO 1670/1688 - BEN 70510 131950 11215,75 143165,75
21/02/2018 HOARAU Mickaël/Véronique 1080 - VTE TERR. AO 1649 J.JORON 1 - 70510 142100 12078,5 154178,5
19/03/2018 GRONDIN Alain / PEDRE Nicole 1080 - VTE TERR. AO 1656 - GRONDIN 70510 156100 13268,5 169368,5
19/03/2018 BOURGOIN J Claude / BOUCHARD Lise1080 - VTE TERR AO1652 - BOURGOIN J 70510 140700 11959,5 152659,5
26/03/2018 AUSSEL Sébastien/BALMANN Valérie1080-VTE TERR AO 1647 J.JORON 1 - 70510 156800 13328 170128
21/09/2018 VIDOT Bruno/SANGUIN Prisca 1080-VENTE LOT 22 AO 1654 JULES 70510 148750 12643,75 161393,75
21/02/2019 CANCEMI Julien et Maude 1080-VENTE LOT 32 AO 1704 JULES 70510 157700 13404,5 171104,5
15/03/2019 SOUCRAMANIEN Raymond/HO-SHING Cynthia1080-VENTE LOT 38 AO 1710 JULES 70510 164920 14018,2 178938,2
17/07/2020 HUGUET EMMANUEL/LOUISE URSULA1080-VENTE LOT 63 AO 1763 JULES 70510 110390 9383,15 119773,15
20/07/2020 YEUNG-SHUN-FUN Alexandre/IDMOND 1080-VENTE LOT 54 AO 1746 JULES 70510 125780 10691,3 136471,3
27/07/2020 PASCAL J.Patrick/MAGALHAES Madeleine1080-VENTE LOT 51 AO 1751 JULES 70510 140600 11951 152551
30/07/2020 SCI MAREVA 1080-VENTE LOT 39 AO 1709 JULES 70510 158080 13436,8 171516,8
04/09/2020 RIVIERE M. GLADYS 1080 - VTE LOT 58 AO1774+AO1761 70510 134900 11466,5 146366,5
16/10/2020 REVEL Léonard/HELIER Carole 1080-VENTE LOT 62 AO 1764 JULES 70510 113620 9657,7 123277,7
23/10/2020 FONTAINE Dominique/CLAIN Patricia1080-VENTE LOT 45 AO 1757 JULES 70510 159600 13566 173166
17/12/2020 BEGUE Cédric 1080-VENTE LOT 55 AO 1747-BEGUE 70510 133190 11321,15 144511,15
17/12/2020 CLAIN Jérémy /LAURET Anne 1080-VENTE LOT 44 AO 1758 JULES 70510 159030 13517,55 172547,55
17/12/2020 PADER Anthony/BERILE Amandine1080-VENTE LOT 48 AO 1754- 70510 172520 14664,2 187184,2
06/01/2021 BASSINAT Jean-Loup/VUILLEQUEZ Josiane1080-VENTE LOT 47 AO 1755 JULES 70510 193040 16408,4 209448,4
25/01/2021 BEGUE KEVIN 1080 - VTE TERR. AO1748-1768 LOT 56 70510 150290 12774,65 163064,65
29/03/2021 TERRIER Benoît/MONTEE Cindy 1080-VENTE LOT 25 AO 1678 JULES 70510 149625 12718,13 162343,13
30/04/2021 SOLESSE Yves/BRIGY Nathalie 1080-VENTE LOT D4 CORCE ROUGE - 70510 135660 10425,75 146085,75
31/05/2021 SORIN Julia 1080 - VTE LOT 49 AO1752+1812 JULES 70510 174040 14793,4 188833,4
31/05/2021 PALAMA Mickael/MAXIMIN Vanessa1080 - VTE LOT C8 CORCE ROUGE1 - 70510 114380 8790,34 123170,34
29/06/2021 JOSEPH E. / LAN MAN CHUNG C. 1080 - VTE AP1483 CORCE ROUGE 1 - 70510 132240 10162,92 142402,92
29/06/2021 DOUTREMER ERIC 1080 - VTE LOT AO1830 - J.JORON 2 - 70510 142880 12144,8 155024,8
29/06/2021 FONTAINE MAXIME./RICAUD E. 1080 - VTE LOT AO1745+1777 J.JURON 70510 118940 10109,9 129049,9
09/07/2021 AZELIE Laurent/SCHORTZEN Séverine1080 - VTE TERR. AO1650/1811 70510 198800 16898 215698
23/08/2021 HILARION JEROME 1080- VTE TERR.AO 1714 LOT 41 70510 161120 13695,2 174815,2
23/08/2021 SMITH WILLIAM/JALMA CHLOE 1080-VTE TERR.AO1765/1770 LOT 61 70510 117040 9948,4 126988,4
23/08/2021 MASSONEAU JULIEN 1080- VTE TERR.AO1749/1778 LOT 52 70510 138320 11757,2 150077,2
23/08/2021 HONORE ALAIN 1080- VTE TERR.AO1810 LOT 21 70510 189000 16065 205065
25/10/2021 ATCHY-DALAMA Kévin/PALMARY J.1080 - VTE TERR AP1485 LOT C3  70510 132240 10162,92 142402,92
25/10/2021 LEBON Mathieu/AUBER Lydie 1080 - VTE AO1760 LOT 42 J.JORON3 - 70510 175560 14922,6 190482,6
29/11/2021 VERGNET Christophe/COZZOLINO Mely1080-VENTE LOT D6  AP 1495 CORCE 70510 144400 11097,44 155497,44
16/12/2021 ARMAND Sylvie M. Stéphanie 1080-VENTE LOT 59 AO 1773-1767 70510 149720 12726,2 162446,2
16/12/2021 MIREL Gianny/POTHIN Yasmina 1080-VENTE LOT C9 AP 1482 CORCE 70510 120840 9286,8 130126,8
31/01/2022 ABDALLAH Jossia Marie Linda 1080-VENTE AP 1497 LOT D5 CORCE 70510 125400 9637,25 135037,25
28/02/2022 SOUPRAYENMESTRY Nicolas/POTHIN 1080 - VTE AP1481 LOT C1 CORCE 70510 126160 9695,65 135855,65
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28/03/2022 SAVIGNY Félix / BUCHLE Erise 1080 - VTE AP1493 LOT D7 CORCE 70510 145160 11155,84 156315,84
28/03/2022 THEMYR Mathias Bruno 1080 - VTE AO1766+AO1771 LOT 60 J. 70510 153330 13033,05 166363,05
05/05/2022 SOCIETE CRYSTALE 1080 - VTE LOT D8 AP1491 CORCE 70510 144780 11126,07 155906,07
06/05/2022 RICHARD Ulrich/GASTRIN Sanddrine1080 - VTE LOT 57 AO1772 J.JURON3 - 70510 125780 10691,3 136471,3
15/06/2022 LE GRAND LARGE 2 1080-VENTE LOT 50 AO 1813 JULES 70510 149720 12726,2 162446,2
06/07/2022 SCI CORCEPHARM 1080-VENTE LOT C6 AP 1488 CORCE 70510 115900 8907,15 124807,15
07/07/2022 ERUDEL Laurent/ATCHAMA Gladys1080- VENTE  LOT 37 AO 1712 JULES 70510 149796 12732,66 162528,66
04/08/2022 GRONDIN Leïla 1080 - VTE LOT 35BIS AO1828 J.JORON 70510 143640 12209,4 155849,4
04/08/2022 AROQUIOM Jovanny/FELIX Nathalie1080 - VTE LOT C7 CORCE ROUGE1 - 70510 117040 9948,4 126988,4
04/08/2022 AROQUIOM Jovanny/FELIX Nathalie1080 - VTE LOT C7 AP1486 CORCE 70510 -953,64 -953,64
24/10/2022 RAJABALY Anyl/Marylou 1080-VENTE LOT 24 AO 1658-1693 70510 197225 16764,13 213989,13
19/01/2023 HERARD Amandine/VOLSAN Matthieu1080-VENTE LOT D2 AP 1494 CORCE 70510 141360 10863,81 152223,81
19/01/2023 ELCAMAN Cédric/MARBOIS Frédérique1080-VENTE LOT 31 JULES JORON 2 - 70510 162450 13808,25 176258,25
03/02/2023 SCI ENOLA 1080 - VTE TERR. AO 1756 LOT 46 70510 202800 17238 220038
21/03/2023 NARAYANIN-RAMAYE Nicolas/ROCHECOUSTE1080-VENTE LOT 34 AO 1715-1707 70510 178182 15145,47 193327,47
19/07/2023 VIJUGA 1080-VENTE LOT 1&2 AO 1865 JULES 70510 190365 16181,03 206546,03
26/10/2023 BEGUE Thierry/MOREAU Brigitte 1080-VENTE LOT 43 AO 1759 JULES 70510 200640 17054,4 217694,4
15/12/2023 CANOPUS 1080 - VTE LOT D1 AP1492 CORCE 70510 148200 11336,29 159536,29
15/12/2023 CANOPUS 1080 - VTE LOT C5 AP1489 CORCE 70510 189620 14572,69 204192,69
30/01/2024 ROUSSEAU Grégoire/MARTINEZ ARCINIEGA1080-VENTE LOT C4 AP 1487 CORCE 70510 156180 12002,75 168182,75
26/02/2024 PAYET Nicolas Fabrice 1080-VENTE LOT 33 AO 1703-1716 70510 166896 14186,16 181082,16
22/04/2024 DIJOUX Christophe/CLAIRIS Ludmilla1080 - VTE LOT D3 AP1496 CORCE 70510 140600 10805,4 151405,4
07/11/2024 EKOLIVINE 18 1080- VENTE LOT 18 AP 1616 LES 70510 166440 13920,49 180360,49

132 Promoteurs 17979507,16
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

30/12/2004 SOGISPRO/SCCV M JOLI/TURGIS Yves1080 CE - AP622 LOT 1-2-3/0 0001 41912
09/06/2005 SARL SIOI 1080 CE -10%  LOTS 1-2-3/05 0001 41912
09/06/2005 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE -10%  ILOT A&D/05 0001 SCCV 41912
09/09/2005 J.C.A PROMOTION/ANDRE J.Claude1080 CE - AP313A315 ACPTE 10% J.C.A 41912
06/10/2005 SOGISPRO/SCCV M JOLI/TURGIS Yves1080 CE - AP622 LOT 1-2-3 70510 1265480 107565,79 1373045,79
06/10/2005 SOGISPRO/SCCV M JOLI/TURGIS Yves1080 CE - AP622 LOT 1-2-3/0 0001 41912
18/11/2005 RADIGUET Yves 1080 CE - AP87&755 10% RADIGUET Yves41912
08/12/2005 BATIPRO 1080 CE - AP729/05 10% BATIPRO 41912
14/12/2005 SEDRE 1080 - FA INT.CESS.CHARGES 70510 1089405,18 1089405,18
07/01/2006 J.C.A PROMOTION/ANDRE J.Claude1080 CE - AP313A315 ACPTE 10% J.C.A 41912
07/01/2006 J.C.A PROMOTION/ANDRE J.Claude1080 CE - AP313A315/05  J.C.A 70510 439620 37367,7 476987,7
02/02/2006 SARL SIOI 1080 CE - LOTS 1-2-3/05 0002 SARL SIOI70510 1414174,02 120204,79 1534378,81
02/02/2006 SARL SIOI 1080 CE -10%  LOTS 1-2-3/05 0001 41912
03/10/2006 SCI AMATOULLAH 1080 CE - ILOT4B/SCI/06 0001 SCI 41912
02/11/2006 RADIGUET Yves 1080 CE - AP87&755 10% RADIGUET Yves41912
02/11/2006 RADIGUET Yves 1080 CE - AP87&755/05 0002 RADIGUET 70510 1250130 106261,05 1356391,05
08/11/2006 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - ILOTS ABCD/05 0002 SCCV 70510 1255752,81 106738,99 1362491,8
08/11/2006 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE -10%  ILOT A&D/05 0001 SCCV 41912
13/12/2006 SCCV SERVEAUX 1080 - VTE TERRAIN - SCCV SERVEAUX70510 1131375 96166,88 1227541,88
07/03/2007 BATIPRO 1080 CE - AP729/05 10% BATIPRO 41912
07/03/2007 BATIPRO 1080 CE - AP729/05 0002 BATIPRO 70510 500000 42500 542500
26/06/2007 BATIPRO 1080 CE - AP817/824/866P/07 0001 41912
05/09/2007 SCI AMATOULLAH 1080 CE - ILOT4B/SCI/06 0001 SCI 41912
05/09/2007 SCI AMATOULLAH 1080 CE - ILOT4B/SCI/06 0002 SCI 70510 365750 31088,75 396838,75
30/11/2007 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0001 SCCV LES 41912
08/01/2008 BATIPRO 1080 CE - AP817/824/866P/0002/VTE A 70510 540000 45900 585900
08/01/2008 BATIPRO 1080 CE - AP817/824/866P/07 0001 41912
31/07/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0002 SCCV LES 41912
14/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0003 SCCV LES 41912
22/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0001 SCCV LES 41912
22/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0003 SCCV LES 41912
22/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE -0004 - VTE A SCCV LES 70510 700000 59500 759500
22/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 CE - AP817/824/07 0002 SCCV LES 41912
26/11/2008 SCCV SERVEAUX 1080 CE - AO 1441-1448/08 0001 SCCV 70510 2091486,49 177776,35 2269262,84
19/12/2008 SCCV SERVEAUX 1080 CE - AO1439-1446/08 0001 SCCV 41912
16/04/2010 SCCV SERVEAUX 1080 CE - AO1439-1446/08 0002 SCCV 70510 2130217,71 181068,51 2311286,22
16/04/2010 SCCV SERVEAUX 1080 CE - AO1439-1446/08 0001 SCCV 41912
30/12/2013 LA POSSESSION IMMOBILIERE 1080-VENTE TERRAIN AP 1221-1223-LA 70510 866136,65 53447,35 919584
21/02/2020 VIRASSAMY Josiane/SINIMALE Jack Germain1080-VENTE AP 1340 - 70510 47515 47515
17/12/2021 SCCV LES CARAVELLES 1080-VENTE AP 1474-1479-1500-SCCV 70510 700000 14058,73 714058,73
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01/04/2022 SEDRE 1080 - CESSION CHARGES FONCIERES 70510 876748,2 876748,2
06/07/2022 FONCIERE DES RACINES ET DES AILES1080-VENTE AP 1560-1562 - FONCIERE 70510 567716,1 46552,3 614268,4
30/10/2024 SEDRE 1080-CESSION CHARGES FONCIERES OP 70510 748000 748000

2 Participations 18901452,03
210 Participation communale au déficit 787924,45

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
01/11/2001 CNE LA POSSESSION 1080 - PARTIC.2000 - CNE LA 70551 281012,01 23886,02 304898,03
29/11/2002 CNE LA POSSESSION 1080 - PARTIC.2002 - CNE LA 70551 506912,44 43087,56 550000

211 Participation communale RHI RDG 6328032,91
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

26/05/2011 SCP DOUYERE/DUBOIS 1080 - PARTIC/COMPENS.ACQ/TERR.CNE 70551 1468000 1468000
02/02/2012 CNE LA POSSESSION DV 01/12 PARTIC.CNE LA POSSESSION70551 763719,91 763719,91
04/09/2015 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 01/2015 PARTIC.CNALE MOUS 70551 13151,5 13151,5
09/03/2016 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 16/080/01 PARTIC.CNALE 70551 13151,5 13151,5
31/05/2016 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ. TERR. CNE POSSESSION / 70551 1040300 1040300
27/09/2016 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 16/080/02 PART. CNALE MOUS 70551 13151,5 13151,5
02/01/2017 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ. TERRAIN CNE POSSESSION 70551 1040300 1040300
02/01/2017 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ. TERRAIN CNE POSSESSION 70551
02/01/2017 CNE LA POSSESSION 1080 - ACQ. TERRAIN CNE POSSESSION 70551 -1040300 -1040300
25/04/2017 CNE LA POSSESSION 1080-AF 17/080/01 PARTIC.CNLE MOUS 70551 13151,5 13151,5
29/09/2017 CNE LA POSSESSION 1080-AF 17/080/01 PARTIC. CNLE RHI 70551 451180 451180
27/11/2017 CNE LA POSSESSION 1080-AF 17/02 PARTIC. CNLE MOUS RDG-70551 13373,38 13373,38
02/05/2018 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 18/01 2EME SEM 17 RHI RDG 70551 13373,38 13373,38
21/08/2018 CNE LA POSSESSION 1080-AF 01/2018 PARTICIPAT° CNLE RHI 70551 451180 451180
20/09/2018 CNE LA POSSESSION 1080-AF 18/080/02 PARTIC. CNLE MOUS 70551 13373,38 13373,38
29/03/2019 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 01/2019 PART CNALE MOUS 70551 13373,36 13373,36
22/10/2019 CNE LA POSSESSION 1080 - AF N° 19/080/01 PARTIC. 70551 451180 451180
19/06/2020 CNE LA POSSESSION 1080-AF 20/080/01 PARTIC. CNLE MOUS-70551 13373,37 13373,37
22/10/2020 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 20/080/01 PARTIC. CNLE - 70551 451180 451180
07/12/2020 CNE LA POSSESSION 1080- AF 20/080/02 PARTIC. CNLE MOUS 70551 13373,37 13373,37
17/05/2021 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 01/2021 PARTIC. CNALE MOUS 70551 13373,38 13373,38
29/10/2021 CNE LA POSSESSION 1080 - AF 21/080/02 PARTIC.CNALE 70551 13373,38 13373,38
04/09/2023 CNE LA POSSESSION 1080-AF 23/080/01 PARTIC. CNLE RHI 70551 654972,11 654972,11
03/11/2023 CNE LA POSSESSION 1080-ANN/AF 23/080/01 PARTIC. CNLE 70551 -654972,11 -654972,11
27/02/2024 CNE LA POSSESSION 1080 - PARTIC. CNLE/TERR AR52 - CNE 70551 1091700 1091700

212 Participation du TCO 3000000
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

04/01/2010 TCO 1080 - AF 01/2009 - 1er 70551 921658,99 78341,01 1000000
23/02/2010 TCO 1080 - AF 02/2010 - 2ème 70551 921658,99 78341,01 1000000
02/02/2011 TCO 1080 - AF N° 03/2011  3ème VERST 70551 921658,99 78341,01 1000000
27/11/2017 TCO 1080-REGUL TVA/SUBV RHI 70551 235023,03 -235023,03

213 Participation au PAE 477393,6
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

21/01/2002 TERLON Jean Patrick 1080 - PAE facture n° 080/02-10 - 70570 1896,83 161,23 2058,06
21/01/2002 ALFLECHE A. RIOUL F. 1080 - PAE facture n° 080/02-3 du 70570 2866,32 243,64 3109,96
21/01/2002 DARENCOURT Georges 1080 - PAE facture n° 080/02-5 du 70570 2444,8 207,81 2652,61
21/01/2002 VERGES Pierre 1080 - PAE facture n° 080/02-16 du 70570 4889,61 415,62 5305,23
21/01/2002 CRUCHET Marie Annick 1080 - PAE facture n° 080/02-9 du 70570 2908,47 247,22 3155,69
26/07/2002 CONSORTS SERVEAU/BOYER 1080 PA - PAE 07/2002/0 0001 70570 331945,44 28215,36 360160,8
15/03/2003 TECHER Maurice 1080 - FCT PAE DU 15/03/2003 - 70570 20931,32 1779,16 22710,48
01/09/2003 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/02.15 - 70570 11823,73 1005,02 12828,75
30/12/2003 CONSORTS SERVEAU/BOYER 1080 - FA PAE 080/03-1 - CONSORTS 70570 331945,45 28215,36 360160,81
31/03/2004 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/02-15 - 70570 1567,97 133,28 1701,25
28/04/2004 SAUGRIN Suzy Rita 1080 - SAUGRIN Suzy Rita 70570 2533,74 215,37 2749,11
21/07/2004 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/02-15 - 70570 1039,02 88,32 1127,34
16/09/2004 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/02-15 - 70570 921,66 78,34 1000
25/11/2004 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/12-15 - 70570 1843,32 156,68 2000
25/01/2005 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 921,66 78,34 1000
07/04/2005 SIOI/C.A.PANECHOU 1080 - FCT N°.PAE 080/05-1 - 70570 210737,33 17912,67 228650
25/07/2005 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 921,66 78,34 1000
28/10/2005 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 921,66 78,34 1000
16/12/2005 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 921,66 78,34 1000
24/01/2006 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 921,66 78,34 1000
24/05/2006 LALLEMAND Bertrand 1080 - PA/FCT PAE 080/2-15 - 70570 1843,32 156,68 2000
02/01/2007 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - PARTIC.PAE - ROCHE ROUSSET 70570 12455,34 1058,7 13514,04
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16/01/2008 SIOI/C.A.PANECHOU 1080 - FCT PAE N° 080/08-1 - 70570 210737,33 17912,67 228650
23/06/2015 SODIAC 1080 - AF 01/2015 CAP OUEST PARC AO 70570 71396,12 6068,67 77464,79
06/06/2018 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - REGUL PARTIC. PAE - ROCHE 70570 -12455,34 -1058,7 -13514,04
06/06/2018 SARL SIP.OI 1080 - AF PAE/COMPL ANN AF 080/02-01 70570 -270 -270
06/06/2018 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - REGUL PARTIC.PAE - ROCHE 70570 2941,3 1058,7 4000
06/06/2018 TERLON Jean Patrick 1080 - REGUL/ANN AF 080/02-10 - 70570
06/06/2018 LALLEMAND Bertrand 1080 - AF PAE/REGUL ANN PA/FA 080/02-70570 8294,75 705,05 8999,8
06/06/2018 TERLON Jean Patrick 1080 - REGUL/ANN AF 080/02-10 - 70570 1896,83 161,23 2058,06
06/06/2018 TERLON Jean Patrick 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-10 - 70570 -1422,62 -120,92 -1543,54
06/06/2018 SARL SIP.OI 1080 - AF PAE/COMPL ANN AF 080/02-01 70570
06/06/2018 LALLEMAND Bertrand 1080 - AF PAE/REGUL ANN PA/FA 080/02-70570
06/06/2018 LALLEMAND Bertrand 1080 - AF PAE/ANN PA/FA 080/02-15 - 70570 -8294,75 -705,05 -8999,8
06/06/2018 GAUTIER Régine 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-8 - 70570 -4645,12 -394,84 -5039,96
06/06/2018 AUGUSTE J. Patrick (B. Bois) 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-4 - 70570 -2782,02 -236,47 -3018,49
06/06/2018 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - AF PAE/ANN AF PARTIC.PAE 70570 -3686,64 -313,36 -4000
06/06/2018 LALLEMAND Bertrand 1080 - AF PAE/ANN PA/FA 080/02-15 70570 -8294,75 -705,08 -8999,83
06/06/2018 TERLON Jean Patrick 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-10 - 70570 -1896,83 -161,23 -2058,06
06/06/2018 MALETIE Marie Dany 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-6 - 70570 -3590,49 -305,19 -3895,68
06/06/2018 DALIZA Dominique 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-7 - 70570 -1770,38 -150,48 -1920,86
06/06/2018 TECHER Maurice 1080 - AF PAE/ANN PA/FA PARTIC.PAE 70570 -116369,14 -9891,38 -126260,52
06/06/2018 BAPTISTE Sandra 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-11 - 70570 -3709,36 -315,3 -4024,66
06/06/2018 ESPACE SOLUTION REUNION - EDENA1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-12 - 70551 -5732,65 -487,28 -6219,93
06/06/2018 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - REGUL/ANN AF PARTIC.PAE ROCHE 70570 3686,64 313,36 4000
06/06/2018 SIOI/C.A.PANECHOU 1080 - AF PAE/ANN AF 080/08-1 ET 70570 -421474,66 -35825,34 -457300
06/06/2018 ALFLECHE A. RIOUL F. 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-3 - 70570 -449,74 -38,23 -487,97
06/06/2018 SARL SIP.OI 1080 - AF PAE/ANN AF 080/02-01 - SARL 70570 -165470,88 -14087,98 -179558,86
06/06/2018 MALETIE Raymond 1080 - AF PAE/AF 080/02-13 - MALETIE 70570 -4746,3 -403,44 -5149,74
06/06/2018 ROCHE ROUSSET Amélie 1080 - REGUL/ANN AF PARTIC.PAE ROCHE 70570
06/06/2018 SAINT ALME Roger 1080 - AF PAE/ANN FA 080/02-19 DU 70570 -2863,37 -243,39 -3106,76
06/06/2018 THEMYR Joseph 1080 - AF PAE/ANN FA 080/02-17 - 70570 -836,3 -71,09 -907,39

214 Participation ZAC St Laurent 480143
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

31/12/2000 SEDRE 1080 - Fonds de Concours ZAC St- 70551 480143 480143
215 Participations Constructeurs au PEP 6301794,51

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
16/09/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 01-2013 LES INTEMPORELLES-70551 239215,28 20333,3 259548,58
16/09/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2013 LE SABLIER-ALG 70551 92971,8 7902,6 100874,4
19/12/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 02/2013 SCCV ZMJ1 LE SABLIER-70551 92971,8 7902,6 100874,4
19/12/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 02/2013 SCCV ZMJ2 LES 70551 239215,28 20333,3 259548,58
19/12/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2013 SCCV ZMJ3 LE 70551 344790 29307,15 374097,15
19/12/2013 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2013 SCCV ZMJ4 ETERNITY 70551 406080 34516,8 440596,8
04/07/2014 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2014 LE SABLIER SCCV ZMJ1-70551 123962,4 10536,8 134499,2
04/07/2014 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2014 LES INTEMPORELLES 70551 318953,69 27111,06 346064,75
29/09/2014 ALG CONSULTING 1080-AF 01/2014 ETERNITY 1 & 2 SCCV 70551 243648 20710,08 264358,08
25/11/2014 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2014 LE METRONOME & 70551 206874 17584,29 224458,29
28/01/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2015 CONSTANCE 1A & 70551 286942,5 24390,11 311332,61
28/01/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2015 CONSTANCE 1B & 70551 236520 20104,2 256624,2
28/01/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2015 CONSTANCE 2 & 70551 292072,5 24826,16 316898,66
10/06/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2015 LE METRONOME & 70551 137916 11722,86 149638,86
10/06/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2015 ETERNITY 1 ET 2 70551 162432 13806,72 176238,72
08/12/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 02/2015 CONSTANCE 1 & 70551 141912 141912
08/12/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 02/2015 CONSTANCE 1A & 70551 172165,5 172165,5
08/12/2015 ALG CONSULTING 1080 - AF 02/2015 CONSTANCE 2 & 70551 175243,5 175243,5
16/02/2016 SODIAC 1080 - AF N° 080/01/2016 70551 98500,32 98500,32
26/05/2016 OCIDIM 1080-AF 01/2016 PARTIC. CONSTR.- 70551 141007,5 141007,5
05/08/2016 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2016 CONSTANCE 2 & 70551 116829 116829
05/08/2016 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2016 CONSTANCE 1B & 70551 94608 94608
05/08/2016 ALG CONSULTING 1080 - AF 01/2016 CONSTANCE 1A & 70551 114777 114777
05/08/2016 SODIAC 1080 - AF 080/02/2016 CAP OUEST 70551 24625,08 24625,08
21/11/2016 OCIDIM 1080 - AF 02/2016 PART. CONST - 70551 84604,5 84604,5
01/06/2017 OCIDIM 1080-AF 01/2017 PARTIC. CONSTR.- 70551 56403 56403
02/08/2017 OCIDIM 1080 - AF 080/01/2017 PART. CONST 70551 514012,5 514012,5
03/08/2017 CLAIN Marthe 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 1473,75 1473,75
03/08/2017 MONTEVILLE Régine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 CLAIN Marthe 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
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03/08/2017 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2017 PARTIC. 70551 1901,25 1901,25
03/08/2017 CLAIN Marthe 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 CLAIN Marthe 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 MERCHER Marie Martine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
03/08/2017 MERCHER Marie Martine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 MERCHER Marie Martine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 MONTEVILLE Régine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551
03/08/2017 MONTEVILLE Régine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 853,54 853,54
03/08/2017 MONTEVILLE Régine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70552
03/08/2017 MERCHER Marie Martine 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 1541,25 1541,25
03/08/2017 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 1485 1485
03/08/2017 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 996,08 996,08
03/08/2017 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70551 671,06 671,06
03/08/2017 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 1480,95 1480,95
03/08/2017 THEMYR Gilles 1080 - AF N° 080/01/2017 PARTIC. 70551 427,5 427,5
03/08/2017 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 080/01/2017 PARTIC. 70551 686,25 686,25
14/02/2018 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
14/02/2018 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70551 671,06 671,06
21/02/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 1901,25 1901,25
21/02/2018 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2018 PARTIC. CONSTR.70552
21/02/2018 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2018 PARTIC. CONSTR.70552
21/02/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70551
21/02/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 427,5 427,5
21/02/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 853,54 853,54
21/02/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 686,25 686,25
21/02/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70551
21/02/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 1473,75 1473,75
21/02/2018 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2018 PARTIC. CONSTR.70552 1480,95 1480,95
21/02/2018 DO Vincent 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2018 PARTIC. CONSTR.70552
21/02/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2018 PARTIC. 70552
21/02/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2018 PARTIC. 70552
21/02/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2018 PARTIC. 70552 996,08 996,08
21/02/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2018 PARTIC. 70552
21/02/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70551
21/02/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
21/02/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70551
21/02/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70551 1541,25 1541,25
28/02/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
28/02/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552 1485 1485
28/02/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
28/02/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2018 - PARTIC. 70552
14/03/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 01/2018 PARTICIPATION 70551 2543,63 2543,63
14/03/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 01/2018 PARTICIPATION 70551
14/03/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 01/2018 PARTICIPATION 70551
14/03/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 01/2018 PARTICIPATION 70551
29/08/2018 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
29/08/2018 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
29/08/2018 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552 671,06 671,06
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17/09/2018 OCIDIM 1080-AF 080/01/2018 PARTIC. CONSTR. 70552 308407,5 308407,5
02/10/2018 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
02/10/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552
02/10/2018 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552 1901,25 1901,25
02/10/2018 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
02/10/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552
02/10/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552 686,25 686,25
02/10/2018 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552
02/10/2018 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
02/10/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
02/10/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552 1485 1485
02/10/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
02/10/2018 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
05/10/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70551
05/10/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552 853,54 853,54
05/10/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.- 70552
05/10/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552
05/10/2018 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.-70552
05/10/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 02/2018 PARTICIPATION 70551
05/10/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 02/2018 PARTIC. 70552 1473,75 1473,75
05/10/2018 CLAIN Marthe 1080 - AF 02/2018 PARTIC. 70552
05/10/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 02/2018 PARTICIPATION 70551
05/10/2018 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/02/2018 PARTIC. 70552 996,08 996,08
05/10/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.- 70552
05/10/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
05/10/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
05/10/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552 1541,25 1541,25
05/10/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 02/2018 PARTICIPATION 70551 2543,63 2543,63
05/10/2018 MAUNIER Teddy 1080-AF 02/2018 PARTICIPATION 70551
05/10/2018 MERCHER Marie Martine 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
05/10/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.- 70552
05/10/2018 THEMYR Gilles 1080 - AF 02/2018 PARTIC. CONSTR.- 70552 427,5 427,5
20/02/2019 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
20/02/2019 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
20/02/2019 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552
20/02/2019 TIRANO Alexandra 1080 - AF N° 080/01/2017 70552 671,06 671,06
26/03/2019 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/03/2019 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/03/2019 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/03/2019 SELLOM-NAMY Grégory 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552 1485 1485
12/04/2019 OCIDIM 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552 205605 205605
25/04/2019 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70570
25/04/2019 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70570 115931,25 115931,25
26/04/2019 MAUNIER Teddy 1080-AF 080/01/2019 PARTI. CONSTR.- 70552
26/04/2019 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 THEMYR Gilles 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 THEMYR Gilles 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 THEMYR Gilles 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552 1541,25 1541,25
26/04/2019 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552 1901,25 1901,25
26/04/2019 THEMYR Gilles 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552 427,5 427,5
26/04/2019 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70551 853,53 853,53
26/04/2019 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 CLAIN Marthe 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552 1473,75 1473,75
26/04/2019 CLAIN Marthe 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 CLAIN Marthe 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 CLAIN Marthe 1080 - PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
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26/04/2019 MERCHER Marie Martine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 DO Vincent 1080 -  PARTIC. CONSTRUCTEUR 70552
26/04/2019 MAUNIER Teddy 1080-AF 080/01/2019 PARTI. CONSTR.- 70552 2543,63 2543,63
26/04/2019 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 MONTEVILLE Régine 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552 686,25 686,25
26/04/2019 MAUNIER Teddy 1080-AF 080/01/2019 PARTI. CONSTR.- 70552
26/04/2019 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552 996,06 996,06
26/04/2019 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 DARENCOURT Marie Edith 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
26/04/2019 MAUNIER Teddy 1080-AF 080/01/2019 PARTI. CONSTR.- 70552
26/04/2019 GIGAN Jean Hugues 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70552
03/05/2019 SCI BKV2 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70570 19656,9 19656,9
03/05/2019 SCI BKV2 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70570
03/05/2019 SCI BKV2 1080 - AF N° 080/01/2019 PARTIC. 70570
12/08/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
12/08/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
12/08/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552
12/08/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC. 70552 911,25 911,25
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552 911,25 911,25
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552 -911,25 -911,25
24/09/2019 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
20/02/2020 SCI LUCIE 1080 - AF 01/2020 PARC AP 1125 PEP - 70552 37614,6 37614,6
29/04/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
29/04/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
29/04/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
29/04/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552 1153,25 1153,25
20/08/2020 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2020 - 70552 1480,95 1480,95
20/08/2020 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2020 - 70552
20/08/2020 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2020 PARTIC.CONSTR. 70551 923,51 923,51
20/08/2020 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2020 - 70552
20/08/2020 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2020 PARTIC.CONSTR. 70551
20/08/2020 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2020 PARTIC.CONSTR. 70551
20/08/2020 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2020 PARTIC.CONSTR. 70551
20/08/2020 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
20/08/2020 RAMPOTE Sébastien 1080 - AF 080/01/2020 - 70552
20/08/2020 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
20/08/2020 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
20/08/2020 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552 911,25 911,25
07/09/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
07/09/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
07/09/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
07/09/2020 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552 1153,25 1153,25
16/12/2020 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70570
16/12/2020 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70570 69558,75 69558,75
07/04/2021 FORLOT GAEL 1080 - PARC. CONST. AR 1102-1106- 70552 1833,3 1833,3
30/04/2021 RICHEMOND / TORINIERE CATHERINE1080 - AF 01/2021 PARTIC. CONSTR. 70552 4990,5 4990,5
11/05/2021 JAGANARDINPOULLE J.MAURICE 1080 - AF 01/2021 PART. CONST. AP 70552 12672 12672
24/08/2021 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552 1153,25 1153,25
24/08/2021 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
24/08/2021 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
24/08/2021 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
18/10/2021 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC. 
18/10/2021 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC.CONSTR. 70552
18/10/2021 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC.CONSTR. 70552
18/10/2021 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC.CONSTR. 70552 923,51 923,51
18/10/2021 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC. 70552
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18/10/2021 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC. 70552 911,25 911,25
18/10/2021 BEGUE HORTENSE 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC.CONSTR. 70552
18/10/2021 HOARAU Frédéric 1080 - AF 080/01/2021 PARTIC. 70552
15/02/2022 COUKAN Daisy 1080 - AF 080/01/2022 PARTIC.CONSTR. 70552 3825 3825
04/03/2022 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
04/03/2022 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
04/03/2022 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
04/03/2022 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552 1153,2 1153,2
04/03/2022 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
04/03/2022 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552 923,51 923,51
04/03/2022 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
04/03/2022 BOYER GABRIELLE 1080-PARTIC. CONSTR. AP 1449-BOYER 70552
22/06/2022 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552 911,25 911,25
22/06/2022 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70552
22/06/2022 SCCV GRAND SUD 1080 - AF 080/01/2019 PARTIC.CONSTR. 70552 46372,5 46372,5
22/06/2022 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
22/06/2022 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
22/06/2022 HOARAU Frédéric 1080 - AF PARTIC. CONSTRUCTEUR - 70552
01/07/2022 SCCV MJ 1080- AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. 70552 25313,63 25313,63
24/10/2022 SCI KAPI 1080 - AF 080/02/2022 PART. CONS. - 70552
24/10/2022 SCI KAPI 1080 - AF 080/02/2022 PART. CONS. - 70552 1843,76 1843,76
24/10/2022 SCI KAPI 1080 - AF 080/02/2022 PART. CONS. - 70552 1843,77 1843,77
24/10/2022 SCI KAPI 1080 - AF 080/02/2022 PART. CONS. - 70552 1843,76 1843,76
24/10/2022 SAINT-MARTIN Bertrand 1080 - PART. CONSTR. AR161 - SAINT-70552 1215 1215
24/10/2022 SAINT-MARTIN Bertrand 1080 - PART. CONSTR. AR161 - SAINT-70552
24/10/2022 SAINT-MARTIN Bertrand 1080 - PART. CONSTR. AR161 - SAINT-70552
24/10/2022 SAINT-MARTIN Bertrand 1080 - PART. CONSTR. AR161 - SAINT-70552
17/11/2022 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. -70552
17/11/2022 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. -70552 1107 1107
17/11/2022 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. -70552
17/11/2022 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. -70552
17/11/2022 SCCV MJ 1080- AF 080/01/2022 PARTIC. 70552 25313,63 25313,63
01/03/2023 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
01/03/2023 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552 1107 1107
01/03/2023 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
01/03/2023 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
01/03/2023 LEBEAU Roger Joseph 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
01/03/2023 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552 923,52 923,52
01/03/2023 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
01/03/2023 BEGUE HORTENSE 1080 - PARTIC.CONSTR. AR356 - BEGUE 70552
09/05/2023 SCCV MJ 1080- AF 080/01/2022 PARTIC. CONSTR. 70552 15188,18 15188,18
08/06/2023 ABDALLAH Aurélie 1080 -AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. 70552
08/06/2023 ABDALLAH Aurélie 1080 -AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. 70552
08/06/2023 ABDALLAH Aurélie 1080 -AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. 70552 1037,7 1037,7
08/06/2023 ABDALLAH Aurélie 1080 -AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. 70552
21/08/2023 SELLOM NAMY Vanessa 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
21/08/2023 SELLOM NAMY Vanessa 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
21/08/2023 SELLOM NAMY Vanessa 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552
21/08/2023 SELLOM NAMY Vanessa 1080-AF 080/01/2023 PARTIC. CONSTR. -70552 853,2 853,2
17/10/2023 SCI BIGORNO 1080 - 50% AF 080/01/2023 PARTIC. 70552 34785 34785
17/10/2023 SCI D2F 1080 - AF 080/01/2023 PARTIC. 70551 50562 50562
04/03/2024 LAHIRE Valérie Marie Dévy 1080 - PARTIC. CONSTR. - LAHIRE 70552 4545 4545
25/04/2024 SCI BIGORNO 1080 - AF 080/01/2024 PARTIC. 70552 34785 34785
06/05/2024 SCI D2F 1080 - AF 080/01/2024 PARTIC. 70552 50562 50562

216 Apport communal en foncier ZAC 337000
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

23/12/2016 CNE LA POSSESSION 1080 - PART/ACQ TERR. AP1389 70551 337000 337000
217 Participatiion concédant aux équipements
220 Participation Ville reversement Subv T1B 1189163,56

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
03/11/2023 CNE LA POSSESSION 1080-AF 23/080/03 PARTIC. CNLE RHI 70551 171596,47 171596,47
03/11/2023 CNE LA POSSESSION 1080-AF 23/080/04 PARTIC. CNLE RHI 70551 477381,39 477381,39
09/10/2024 CNE LA POSSESSION 1080-AF 24/080/01 PARTIC. CNLE RHI 70551 540185,7 540185,7

3 Loyers 241244,17
310 Loyers 241244,17
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Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
28/05/2010 TROPICA BEACH - CARO Paul 1080 - LOYER DU 01/06/2010 AU 70532 66600 66600
10/12/2018 OGEC SAINT CHARLES 1080 - FA LOYER 2019 - OGEC ST 70532 22380 1902,3 24282,3
03/02/2020 OGEC SAINT CHARLES 1080 - FA LOYER 2020 - OGEC ST 70532 23519,35 1999,14 25518,49
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532 320 320
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/06/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532
20/08/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 (2) REDEVANCE 70532 400 400
20/08/2020 TOP PIZZ 1080 - VERST TOP'PIZZ PRORATA JUIN 70532 93,33 93,33
20/08/2020 TOP PIZZ 1080 - VERST TOP'PIZZ JUILLET 20 -  70532 200 200
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
16/12/2020 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532 80 80
11/01/2021 OGEC SAINT CHARLES 1080-FA LOYER 2021-OGEC SAINT- 70532 23539,69 2000,87 25540,56
28/01/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080-VERST CONV. OCC. PARC AP 680p -70532 1200 1200
28/01/2021 TOP PIZZ 1080 -VERST 08-12/2020- CONV. OCC. 70532 800 800
12/03/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080 - CONV. OCC. PARC AP 680p - 70532 200 200
12/03/2021 TOP PIZZ 1080 - VERST NOV ET DEC 20 CONV. 70532 400 400
26/03/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080 - VERST SEPT 20CONV. OCC. PARC 70532 200 200
07/05/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080 - LOYER OCT 20 CONV. OCC. PARC 70532 200 200
28/05/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080 - LOYER NOV 20 CONV. OCC. PARC 70532 200 200
15/07/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080- VERST CONV. OCC. PARC AP 680p 70532 200 200
12/08/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080- VERST CONV. OCC. PARC AP 680p 70532 200 200
07/09/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 200 200
21/09/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p 70532 200 200
28/10/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 200 200
16/12/2021 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 200 200
19/01/2022 OGEC SAINT CHARLES 1080 - LOYER 2022 - OGEC ST CHARLES70532 24353,51 2070,05 26423,56
01/03/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
07/03/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 400 400
01/04/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
07/04/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 200 200
02/05/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
10/05/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 400 400
01/06/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
01/07/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
01/08/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
01/09/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-VERST CONV. OCC. PARTIC. AP 70532 200 200
01/09/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532 60 60
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
21/09/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
03/10/2022 REUNILAB - LABORATOIRE 1080 - CONV. OCC. PARC AP 207p - 70532 300 300
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532 -150 -150
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
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18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532 150 150
18/11/2022 JFL INGENIERIE MULTISERVICES 1080-AF 080/01/2020 REDEVANCE OCC. -70532
14/12/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 800 800
14/12/2022 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 400 400
11/01/2023 OGEC SAINT CHARLES 1080 - LOYER 2023 - OGEC ST CHARLES70532 23582,2 2004,49 25586,69
20/03/2023 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 350 350
01/06/2023 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 300 300
03/07/2023 TECHER MOISE 1080-CONV. OCC. AP 1417partie- 70532 1200 1200
10/07/2023 DABREZA Simon Frédéric 1080-CONV. OCC. PARTIC. AP 680p - 70532 1200 1200
03/08/2023 TECHER MOISE 1080-CONV. OCC. AP 1417partie- 70532 1200 1200
19/10/2023 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 150 150
10/01/2024 OGEC SAINT CHARLES 1080-LOYER 2024 - OGEC ST CHARLES70532 23716,09 2015,87 25731,96
07/02/2024 SOCIETE PROXICAMPUS 1080 -AF 080/01/2024 CONV.OCC. 70532 16800 16800
17/09/2024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 600 600
25/09/2024 TECHER MOISE 1080-CONV. OCC. AP 1417partie- 70532 600 600
15/10/2024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 600 600
20/11/2024 DABRIOU DANDRO François 1080-CONV. OCC. AP 681 - DABRIOU 70532 200 200

4 Subventions 7115056,07
410 Subventions Département 828985,44

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
06/11/2003 CNE LA POSSESSION 1080 - DV SUBVENTION - CNE LA 70540 230200,72 19567,06 249767,78
14/09/2007 DEPARTEMENT de la REUNION 1080 - AF N°01/07 - DEPARTEMENT de la 70540 598784,72 50896,7 649681,42

411 Subventions ADEME et EDF 496737,68
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

29/11/2004 EDF 1080 - FA PARTIC.SYS/INDUXI - EDF Ile 70540 1271,89 108,11 1380
11/12/2004 EDF 1080 - PARTIC.CIALE SYST.INDUXI - EDF 70540 1380 1380
31/03/2006 ADEME 1080 - SUBV.SYST.INDUXI - ADEME 70540 3752,72 3752,72
17/05/2017 EDF 1080-SUBV EDF 6 POSTES 70540 311877,19 311877,19
13/01/2020 EDF 1080 - FA 01/2020 REMB TRVX 70570 131849,08 131849,08
15/06/2020 EDF 1080-REMB/SOLDE SUBV 6 POSTES 70540 46606,8 46606,8
15/06/2020 EDF 1080-REMB/SOLDE SUBV 6 POSTES 70540

412 Subvention Etat RHI RDG 159593,01
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

04/09/2015 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 01/2015 SUBV.ETAT MOUS 70540 13151,5 13151,5
09/03/2016 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/01 SUBV. ETET MOUS -70540 13151,5 13151,5
27/09/2016 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/02 SUBV. ETAT MOUS -70540 13151,5 13151,5
25/04/2017 DDE/D.E.A.L 1080-AF 17/080/01 SUBV. ETAT MOUS-70540 13151,5 13151,5
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-REGUL TVA/SUBV RHI RDG 70540 -17722,96 17722,96
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-REGUL TVA/SUBV RHI RDG 70540 17722,96 -17722,96
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-AF 17/02 SUBV ETAT MOUS RDG-70540 13373,38 13373,38
02/05/2018 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 18/01 SUBV ETAT MOUS RHI 70540 13373,38 13373,38
20/09/2018 DDE/D.E.A.L 1080-AF 18/080/02 SUBV ETAT MOUS 70540 13373,38 13373,38
29/03/2019 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 01/2019  MOUS AC02 JUIL A 70540 13373,36 13373,36
19/06/2020 DDE/D.E.A.L 1080-AF 20/080/01 SUBV ETAT MOUS- 70540 13373,38 13373,38
07/12/2020 DDE/D.E.A.L 1080-AF 20/080/02 MOUS SHLS RHI 19-70540 13373,38 13373,38
17/05/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 21/080/01 SUBV. ETAT MOUS -70540 13373,37 13373,37
17/05/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 21/080/01 SUBV. ETAT MOUS -70540
17/05/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 21/080/01 SUBV. ETAT MOUS -70540 0,01 0,01
17/05/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 21/080/01 SUBV. ETAT MOUS -70540
29/10/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 21/080/02 SUBV.ETAT MOUS - 70540 13373,37 13373,37

413 Subvention RHI RDG-T1A 2309265
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

18/01/2008 DDE/D.E.A.L 1080 - AF N°.01/2008 - DDE 70540 83644,34 7109,77 90754,11
02/02/2012 DDE/D.E.A.L DV N° 02/2012 RHI Tr.1A 70540 1756657,89 1756657,89
16/12/2016 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/01 RHI RDG TRANCHE 70540 115463,25 115463,25
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-REGUL TVA/SUBV RHI RDG-T1A 70540 7109,77 -7109,77
05/05/2018 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 18/080/1 ANN ET REMPL AF 70540 -115463,25 -115463,25
01/02/2021 DDE/D.E.A.L 1080-AF 21/080/01 SUBV RHI RDG T1A 70540 461853 461853

414 Subvention RHI RDG-T1B1 119360,07
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

03/05/2010 DDE/D.E.A.L 1080 - AF N°.10/080/01 - RHI RDG - 70540 69688,34 5923,51 75611,85
02/01/2016 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 15/080/01 SUBV. DU SHAU RHI 70540 5668,26 5668,26
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-REGUL TVA/SUBV RHI RDG-T1B170540 5923,51 -5923,51
22/05/2019 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080/19/01 - SHLS 07-2336 - 70540 15535,54 15535,54
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16/04/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540 192586,23 192586,23
27/07/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540 -192586,23 -192586,23
27/07/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540
27/07/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540
27/07/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540 175003,55 175003,55
27/07/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080-20-02 ET DERNIER - SHAU 70540
31/12/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - ANN/AF 080-20-02 ET DERNIER - 70540 -136923,59 -136923,59
31/12/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - ANN/AF 080-20-02 ET DERNIER - 70540
31/12/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - ANN/AF 080-20-02 ET DERNIER - 70540
25/04/2023 DDE/D.E.A.L 1080 -ANN/AF 080/19/01 - SHLS 07-2336 70540 -15535,54 -15535,54

415 Subvention RHI RDG-T1B2 1197247
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

03/05/2010 DDE/D.E.A.L 1080 - AF N°.10/080/02 - RHI RDG - 70540 55172,67 4689,68 59862,35
27/12/2013 DDE/D.E.A.L 1080-AF 01/2013 RDG TRANCHE 1B2-DEAL70540 36193,27 3076,43 39269,7
27/01/2015 DDE/D.E.A.L 1080 - ANN AF 01/2013 RDG TRANCHE 70540 -36193,27 -3076,43 -39269,7
27/01/2015 DDE/D.E.A.L 1080 - REIMP AF 01/2013 RDG TRANCHE 70540 93146,31 93146,31
22/11/2016 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/01 RHI RDG TRANCHE 70540 437114,39 437114,39
08/06/2017 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/01 RHI RDG TRANCHE 70540 -437114,39 -437114,39
08/06/2017 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 16/080/01 RHI RDG TRANCHE 70540 429255,1 429255,1
27/11/2017 DDE/D.E.A.L 1080-REGUL TVA/SUBV RHI RDG-T1B270540 4689,68 -4689,68
28/03/2018 DDE/D.E.A.L 1080-AF 01/2018 RHI RDG TRANCHE 1B2-70540 185094,38 185094,38
07/12/2018 DDE/D.E.A.L 1080 - REIMP/AF 01/2018 RHI RDG 70540 112065,93 112065,93
07/12/2018 DDE/D.E.A.L 1080-ANN/AF 01/2018 RHI RDG TRANCHE 70540 -185094,38 -185094,38
07/12/2018 DDE/D.E.A.L 1080-ANN/AF 01/2018 RHI RDG TRANCHE 70540
27/09/2022 DDE/D.E.A.L 1080-AF 22/080/01 SUBV RHI RDG TR1B2 70540 502917,31 502917,31

419 Subventions FRAFU 1727270,5
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

13/08/2018 DDE/D.E.A.L 1080-AF 01/2018 SHLS-FRARU 17-0004-70540 107954,41 107954,41
30/04/2019 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080/01/2019 SHLS-FRAFU-17-70540 467364,21 467364,21
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-ANN/AF 080/01BIS/2019 SHLS- 70540 -291344,35 -291344,35
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-REIMP/AF 080/01BIS/2019 SHLS-70540
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080 -ANN/AF 080/01/2019 SHLS-FRAFU-70540 -467364,21 -467364,21
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-ANN/AF 080/01BIS/2019 SHLS- 70540
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-REIMP/AF 080/01BIS/2019 SHLS-70540 291244,35 291244,35
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-AF 080/01BIS/2019 SHLS-FRAFU 17-70540 291344,35 291344,35
05/06/2019 DDE/D.E.A.L 1080-REIMP/AF 080/01BIS/2019 SHLS-70540
01/10/2019 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080/02/2019 SHLS-FRAFU-17-70540 1004587,56 1004587,56
24/11/2020 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080/01/2020 SHLS FRAFU 17-70540 323484,18 323484,18

420 Autres Subventions 276597,37
Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC

26/04/2021 DDE/D.E.A.L 1080 - AF 080/01/2021 - 70540 47407,1 47407,1
06/09/2024 DDE/D.E.A.L 1080-AF 080/01/2024 PISTES CYCLABLES 70540 229190,27 229190,27

5 Produits 78824,48
530 Produits financiers 78824,48

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
31/12/2000 SEDRE 1080 - Produits financiers opération n° 70560 198,65 198,65
22/08/2008 SCCV LES FANGOURINS 1080 - INTERET S/VTE TERR.SCCV LES 70560 2325,23 2325,23
16/04/2010 SCCV SERVEAUX 1080 - INTERET S/VTE TERR. - SCCV 70560 75488,94 75488,94
14/12/2021 CDC CONSIGNATION 1080-INT/CONSIGNATION CSTS FONTAINE70560 811,66 811,66

8 Divers 434293,39
830 Autres produits 434293,39

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
21/01/2000 ATS / CREMER 1080 - Dossier AO - ATS / CREMER 70570 76,22 76,22
21/01/2000 GTOI 1080 - Dossier AO - GTOI 70570 76,22 76,22
06/02/2001 M'ELEC 1080 - Dossier AO - M'ELEC 70570 152,45 152,45
06/02/2001 SPIE REUNION 1080 - Dossier AO - SPIE REUNION 70570 152,45 152,45
17/04/2002 ANDY HUTSON 1080 - Dossier AO - ANDY HUTSON 70570 140 140
17/04/2002 MATIERE 1080 - Dossier AO - MATIERE 70570 140 140
04/10/2002 PAYET MIE LILIANE 1080 - Dossier AO - PAYET MIE LILIANE70570 140 140
17/09/2003 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - TIERS/ APPEL D'OFFRES 70570 130 130
01/08/2004 ST2P 1080 - Dossier AO - ST2P 70570 120 120
08/09/2004 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - DOMAGES ET INTERETS 70570 572,24 572,24
30/06/2005 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 6 DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 720 720
17/08/2005 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - 3 VTES DE DOSSIERS AO - 70570 390 390
09/09/2005 LALLEMAND Bertrand 1080 - TAXE PC - LALLEMAND Bertrand70570 927 927
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07/11/2005 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 5 DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 650 650
07/11/2005 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - 5  VTES DE DOSSIERS AO - 70570 750 750
10/11/2005 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - ANN/VTE DOSS.AO - TIERS/ 70570 -130 -130
25/02/2006 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 3 DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 390 390
31/08/2006 LALLEMAND Bertrand 1080 - REMB.TAXE PC - LALLEMAND 70570 -927 -927
18/09/2007 Maître CREGUT 1080 - AFF.SHLMR - ART.700 NCPC JUG 70570 2000 2000
14/03/2008 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 5 DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 500 500
19/03/2008 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 RD - AO LOT 1 & 2/08- 70570 -100 -100
16/03/2009 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - 11 VTES DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 550 550
16/03/2009 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - 5 VTES DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 500 500
31/12/2009 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 RD - AO DU 10/03/09 -REJET 70570 -100 -100
04/02/2010 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 6 DOSSIERS AO - TIERS/ 70570 180 180
15/02/2010 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - REJET 1CH/DOSSIER AO - TIERS/ 70570 -30 -30
31/12/2010 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 RD - COMPL/VTE DOSSIERS AO DU 70570 30 30
26/04/2011 MORVILLE - CHANE-KY SELARL 1080 - REMB/EXCED/FRAIS - 70570 95,29 95,29
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE SUBVENTIONS 70540 -1553 -1553
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE LOYERS 70532 666000 666000
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE TVA 70570 7912 7912
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE PARTICIPATIONS 70551 -948704 -948704
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE AUTRES PRODUITS 70570 -283 -283
31/12/2012 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/POSTE AUTRES PRODUITS 70570 605292 605292
11/10/2013 SCP HOLVECK- MIEUSET huissiers de Justic1080 - REMB/FRAIS 70570 5358,28 5358,28
18/11/2013 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VENTE 4 DOSSIERS A.O - APPEL 70570 400 400
30/07/2014 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-VENTE 10 DOSSIERS AO PARTIE 70570 1000 1000
31/07/2014 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-VENTE DOSSIER AO SOGEA-PARTIE 70570 100 100
31/07/2014 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-VENTE DOSSIER AO LAW YAT- 70570 100 100
01/10/2014 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 5 DOSSIERS AO DCE 70570 500 500
02/10/2014 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-REJET VENTE DOSSIER AO-BUFFI 70570 -100 -100
27/01/2016 CONSORTS ANDOCHE 1080-FRAIS IRREPETIBLES ART 700 CPC-70570 500 500
05/02/2016 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 2 DOSSIERS A.O TRVX 70570
05/02/2016 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1089 - VTE 2 DOSSIERS A.O TRVX DE 70570 200 200
05/02/2016 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 2 DOSSIERS A.O TRVX 70570 -200 -200
09/02/2016 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 2 DOSSIERS A.O TRVX 70570 200 200
16/11/2017 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-VENTE 8 DOSSIERS AO 70570 800 800
28/11/2017 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080-VENTE 6 DOSSIERS AO 70570 600 600
04/04/2018 EDF 1080-FA 01/2018 REMB TVX 70570 36895,76 3136,14 40031,9
19/07/2018 TIERS/ APPEL D'OFFRES 1080 - VTE 8 DOSSIERS A.O TRVX 70570 800 800
31/12/2018 SEDRE EQUIL/TRESO AU 31/12/2018 70570 9515 9515
31/12/2019 REGUL.CRPO/GO7 REGUL/TRESO 70570 78253 78253
31/12/2020 SEDRE EQUIL/TRESO AU 31/12/2020 70570 -32016,82 -32016,82
06/09/2021 JLS RAMASSAMY 1080-COUR D'APPEL ARRET 07/05/21 70570 1500 1500
24/11/2021 MAYER & TANAPIN SCP 1080-VERST SCP MAYER AFF JLS 70570 750,92 750,92
20/09/2022 SBTPC SOGEA REUNION 1080 - REMB PT22/080/311 J.JORON 70570 2264 192,44 2456,44
30/06/2023 ABOUT VANESSA / ANTOINE Alain 1080 - ME ABOUT/PA JUG 15/11/22 AFF 70570 500 500
13/07/2023 ABOUT VANESSA / ANTOINE Alain 1080-ME ABOUT/SOLDE JUG 15/11/22 70570 500 500
02/10/2024 EDF 1080-FA 080/01/2024 REMB TVX 70570 35420,89 3010,77 38431,66
05/12/2024 EDF 1080-REMB TVX AVAL V4-V5 70570 11735,25 11735,25
05/12/2024 EDF 1080-REMB TVX TR 5 KASKAVEL 70570 5621,42 5621,42

RESULTAT D'EXPLOITATION -
AMORTISSEMENTS 17200000

1 Financements 17200000
110 Emprunts amortissement 17200000

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
17/07/2006 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06 0001 16410 502722,7 502722,7
11/01/2007 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06  - 16410 514586,96 514586,96
23/07/2007 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06 - 16410 526731,21 526731,21
18/01/2008 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06 0005 AFD 16410 539162,06 539162,06
22/07/2008 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06 0006 AFD 16410 551886,29 551886,29
26/01/2009 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T - 0007 AFD 16410 564910,78 564910,78
02/01/2015 CDC 1080 - EMPR.CDC N°1211700 - CDC - 16410 1529601,7 1529601,7
04/01/2016 CDC 1080 - PREL EMPR.CDC N° 1211700 - 16410 1569872,31 1569872,31
02/01/2017 CDC 1080 - PREL EMPR.CDC 1211700 RHI RDG 16410 1605252,87 1605252,87
02/01/2018 CDC 1080 - PREL EMPR. CDC N° 1211700 - 16410 1633344,79 1633344,79
02/01/2019 CDC 1080-PREL EMPR.CDC RHI RDG - ZAC 16410 1661928,33 1661928,33
29/11/2019 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 16410 289423,29 289423,29
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29/05/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL/EMPR. AFD CRE N° 1661 01 16410 291724,21 291724,21
30/11/2020 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 16410 294043,41 294043,41
01/06/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 16410 296381,06 296381,06
28/09/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
28/09/2021 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
01/12/2021 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 16410 298737,29 298737,29
24/03/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
24/03/2022 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
01/06/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 16410 301112,25 301112,25
21/09/2022 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
21/09/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 250000 250000
30/11/2022 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT EMPR. AFD CRE N° 1661 01 16410 303506,09 303506,09
24/03/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. AFD CRE 16410 250000 250000
24/03/2023 CDC 1080-VIRT 2EME VERST EMPR. AFD CRE 16410 250000 250000
31/05/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 16410 305918,96 305918,96
25/09/2023 CDC 1080 -VIRT2EME VERST EMPR. CRE N° 16410 250000 250000
25/09/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. CRE N° 16410 250000 250000
30/11/2023 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - EMPR. AFD CRE N° 1661 01 V - 16410 308351,02 308351,02
25/03/2024 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VIRT 1ER VERST EMPR. CRE N° 16410 250000 250000
25/03/2024 CDC 1080-VIRT 2EME VERST EMPR. CRE N° 16410 250000 250000
31/05/2024 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - PREL EMPR. AFD CRE N° 1661 01 16410 310802,42 310802,42

120 Avance collectivité remboursée
MOBILISATIONS 17218036,05

1 Financements 17218036,05
110 Emprunts mobilisation 17200000

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
23/01/2003 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 EC - EMPR.135301T/06 0002 AFD 16410 3200000 3200000
30/12/2011 CDC EMPR.CDC RHI RDG - ZAC MOULIN JOLI16410 8000000 8000000
12/08/2016 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - VERST EMPR. AFD CRE N° 1661 16410 3000000 3000000
16/05/2018 AFD (AGENCE FRANCAISE DEVELOP)1080 - 1ER VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 1500000 1500000
11/06/2019 CDC 1080-2EME VERST EMPR. AFD CRE N° 16410 1500000 1500000

111 Emprunt CDC foncier
112 Emprunts collecteur
113 Crédit d'accompagnement
115 Dépot et cautionnement encaissés 18036,05

Date Raison Sociale Libellé Imputation HT TVA TTC
21/10/2024 EKO INVEST 1080-DG 10% VENTE LOT 18 AP 1616- 16500 18036,05 18036,05

120 Avance collectivité encaissée
FINANCEMENT 18036,05
TRESORERIE
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RHI TOUTES TRANCHES

  

 Bilan initial 
2007 toutes 
tranches 
confondues

 Réalisé au 
31/12/2024
(Toutes tranches 
confondues)

Reste à réaliser
      Bilan à 
terminaison

      ECART

Lignes Intitulés

DEPENSES 10 758 895 14 825 429 706 174 15 531 603 4 772 708

1 Etudes 0 73129 0 73 129 73 129
113 Rachat études Bourbon Bois 0 0 0 0 0

2 Foncier 3 992 506 6 002 168 51 700 6 053 868 2 061 362
213 Acquisitions RHI 3 152 621 5 212 903 2 200 5 215 103 2 062 482
214 Frais annexes aux acquisitions RHI 240 683 52 918 4 500 57 418 -183 265
215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 74 882 204 871 0 204 871 129 989
220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 92 720 56 199 20 000 76 199 -16 521
221 RHI RDG mise en état des sols 431 600 475 277 25 000 500 277 68 677

3 Travaux 4 706 212 5 727 900 478 000 6 205 900 1 499 688
331 Travaux RHI 4 706 212 5 727 900 478 000 6 205 900 1 499 688

4 Honoraires 609 462 567 478 59 000 626 478 17 016
441 Maîtrise d'oeuvre 430 604 368 192 44 000 412 192 -18 412
442 Géomètre 82 000 92 811 9 000 101 811 19 811
443 C.S.P.S. 37 000 25 962 6 000 31 962 -5 038
444 Divers 59 858 80 514 0 80 514 20 656

5 Frais 231 856 1 004 090 0 1 004 090 772 234
522 intérêts RHI RDG court terme 42 500 0 0 0 -42 500
523 intérêts RHI RDG moyen terme emprunt 189 356 1 004 090 0 1 004 090 814 734

6 Rémunérations 571 743 673 187 30 887 704 074 132 331
571 743 673 187 30 887 704 074 132 331

Rem sur dépenses 554 950 28 784 583 733 583 733
Rém sur recettes 118 237 2 104 120 341 120 341

750 Frais divers RHI 647 116 777 477 86 587 864 038 216 922
751 Mous RHI 385 000 672 094 85 587 757 681 372 681
752 Aide aux familles 133 116 23 961 1 000 24 961 -108 155
753 Frais divers RHI 129 000 81 423 0 81 397 -47 603

RECETTES 10 758 895 12 372 088 80 323 12 452 411 1 693 516
1 Ventes 1 951 000 1 053 890 1 183 900 2 237 790 286 790
2 Participations 3 789 146 7 517 197 -1 172 047 6 345 150 2 556 004
4 Subventions 5 018 749 3 785 465 68 470 3 853 935 -1 233 284

412 Subvention RHI RDG 5 018 749 3 625 872 0 3 625 872 -1 392 877
Subvention part Mous 0 159 593 68 470 228 063 159 593

0 -2 453 341 -625 851 -3 079 193Résultat d'exploitation



  

Tranche 1A 
Bilan initial 

2007
Réalisé au 

31/12/2024
Reste à 
réaliser

Bilan à 
terminaison ECART

Ligne Intitulé

DEPENSES 5 795 770 7 880 855 10 639 7 891 494 2 095 724

1 Etudes 0 73 129 0 73 129 73 129

2 Foncier 2 235 060 2 221 715 0 2 221 715 -13 345

213 Acquisitions RHI 1 914 596 2 049 916 0 2 049 916 135 320

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 147 022 0 0 0 -147 022

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 54 882 20 695 0 20 695 -34 187

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 58 560 16 022 0 16 022 -42 538

221 RHI RDG mise en état des sols 60 000 135 082 0 135 082 75 082

3 Travaux 2 277 002 3 592 817 0 3 592 817 1 315 815

331 Travaux RHI 2 277 002 3 592 817 0 3 592 817 1 315 815

4 Honoraires 377 998 325 195 0 325 195 -52 803

441 Maîtrise d'oeuvre 294 498 207 825 0 207 825 -86 673

442 Géomètre 32 000 60 187 0 60 187 28 187

443 C.S.P.S. 14 000 16 707 0 16 707 2 707

444 Divers 37 500 40 476 0 40 476 2 976

5 Frais 117 178 682 318 0 682 318 565 140

522 intérêts RHI RDG court terme 22 500 -22 500

523 intérêts RHI RDG moyen terme emprunt 94 678 682 318 0 682 318 587 640

6 Rémunérations 294 312 460 830 10 639 471 469 177 157

294 312 460 830 10 639 471 469 177 157

Rem sur dépenses 353 741 0 353 741 353 741

Rém sur recettes 107 089 10 639 117 728 117 728

700 Autres dépenses 494 220 524 851 0 524 851 30 631

751 Mous RHI 383 000 459 391 0 459 391 76 391

752 Aide aux familles 25 220 8 746 0 8 746 -16 474

753 Frais divers RHI 86 000 56 715 0 56 715 -29 285

0

RECETTES 5 795 770 5 865 736 521 000 6 386 736 590 966

1 Ventes 1 265 000 685 090 521 000 1 206 090 -58 910

112 Logements aidés RHI 1 265 000 685 090 521 000 1 206 090 -58 910

LLTS 1 092 500 560 500 521 000 1 081 500 -11 000

LES 144 000 95 172 0 95 172 -48 828

Commerces 28 500 0 0 0 -28 500

Amélioration de l'habitat 0 29 418 29 418 29 418

2 Participations 2 221 505 2 815 725 0 2 815 725 594 220

211 Participation communale RHI RDG 727 936 1 347 725 0 1 347 725 619 789

Apport en foncier communal 1 196 324 1 468 000 0 1 468 000 271 676

213 PAE 297 245 0 0 0 -297 245

4 Subventions 2 309 265 2 364 921 0 2 364 921 55 656

412 Subvention RHI RDG 2 309 265 2 309 265 0 2 309 265 0

Subvention MOUS RHI (ETAT+ Ville) 55 656 55 656 55 656

0 -2 015 119 510 361 -1 504 758Résultat d'exploitation



  
Tranche 1B2 Bilan 

initial 2007
Réalisé au 

31/12/2024 Reste à réaliser
Bilan à 

terminaison ECART
Ligne Intitulé

DEPENSES 2 324 584 3 261 421 5 899 3 267 320 942 736

1 Etudes 0 0 0 0 0

113 Rachat études Bourbon Bois 0 0 0 0

2 Foncier 914 716 1 223 851 0 1 223 851 309 135

213 Acquisitions RHI 593 025 1 050 338 0 1 050 338 457 313

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 44 811 6 273 0 6 273 -38 538

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 0 0 0 0 0

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 4 880 10 840 0 10 840 5 960

221 RHI RDG mise en état des sols 272 000 156 400 0 156 400 -115 600

3 Travaux 1 056 750 1 250 911 0 1 250 911 194 161

331 Travaux RHI 1 056 750 1 250 911 0 1 250 911 194 161

4 Honoraires 97 003 95 854 0 95 854 -1 150

441 Maîtrise d'oeuvre 62 503 38 725 0 38 725 -23 779

442 Géomètre 20 000 22 256 22 256 2 256

443 C.S.P.S. 11 000 2 873 0 2 873 -8 127

444 Divers 3 500 32 000 0 32 000 28 500

5 Frais 8 000 279 864 0 279 864 271 864

523 intérêts RHI RDG court terme 8 000 0 0 0 -8 000

523 intérêts RHI RDG 0 279 864 0 279 864 279 864

6 Rémunérations 150 075 158 798 5 899 164 697 14 622

150 075 158 798 5 899 164 697 14 622

Rem sur dépenses 150 358 0 150 358 150 358

Rém sur recettes 8 440 5 899 14 339 14 339

700 Autres dépenses 98 040 252 143 0 252 117 154 077

751 Mous RHI 2 000 212 703 0 212 703 210 703

752 Aide aux familles 76 040 15 215 0 15 215 -60 825

753 Frais divers RHI 20 000 24 225 0 24 199 4 199

RECETTES 2 324 584 3 464 018 288 900 3 752 918 1 428 334

1 Ventes 235 000 368 800 288 900 657 700 422 700

112 Logements aidés RHI 235 000 368 800 657 700 422 700

LLTS 80 000 120 000 120 000 40 000

LES 112 000 104 000 104 000 -8 000

Vente en l'état 24 000 9 500 9 500 -14 500

Lot libre 19 000 90 300 288 900 379 200 360 200

PTZ 0 45 000 45 000 45 000

2 Participations 892 337 1 778 498 0 1 778 498 886 161

211 Participation communale RHI RDG 299 312 539 372 0 539 372 240 060

Apport en foncier communal 593 025 1 040 300 0 1 040 300 447 275

Participation part MOUS 0 198 826 0 198 826 198 826

213 PAE 0 0 0 0 0

4 Subventions 1 197 247 1 301 184 0 1 301 184 103 937

412 Subvention RHI RDG 1 197 247 1 197 247 0 1 197 247 0

Subvention MOUS RHI 0 103 937 0 103 937 103 937

0 202 597 283 001 485 598Résultat d'exploitation



  

Tranche 1B1 
bilan initial 

2007
Réalisé au 

31/12/2024 Reste à réaliser
Bilan à 

terminaison ECART
Ligne Intitulé

DEPENSES 2 638 541 3 683 153 689 636 4 372 789 1 734 248

1 Etudes 0 0 0 0 0

113 Rachat études Bourbon Bois 0 0 0 0 0

2 Foncier 842 730 2 556 602 51 700 2 608 302 1 765 572

213 Acquisitions RHI 645 000 2 112 649 2 200 2 114 849 1 469 849

214 Frais annexes aux acquisitions RHI 48 850 46 645 4 500 51 145 2 295

215 Honoraires opérateur bureau foncier RHI 20 000 184 176 184 176 164 176

220 Indemnités RHI RDG rachat case à démolir 29 280 29 337 20 000 49 337 20 057

221 RHI RDG mise en état des sols 99 600 183 795 25 000 208 795 109 195

3 Travaux 1 372 460 884 171 478 000 1 362 171 -10 289

331 Travaux RHI 1 372 460 884 171 478 000 1 362 171 -10 289

4 Honoraires 134 461 146 430 59 000 205 430 70 969

441 Maîtrise d'oeuvre 73 603 121 642 44 000 165 642 92 039

442 Géomètre 30 000 10 368 9 000 19 368 -10 632

443 C.S.P.S. 12 000 6 382 6 000 12 382 382

444 Divers 18 858 8 038 0 8 038 -10 820

5 Frais 106 678 41 908 0 41 908 -64 770

522 intérêts RHI RDG court terme 12 000 0 -12 000

523 intérêts RHI RDG moyen terme Emprunt 94 678 41 908 0 41 908 -52 770

6 Rémunérations 127 356 53 559 14 349 67 908 -59 448

127 356 53 559 14 349 67 908 -59 448

Rem sur dépenses 50 850 28 784 79 634 79 634

Rém sur recettes 2 708 -14 434 -11 726 -11 726

700 Autres dépenses 54 856 484 86 587 87 071 32 215

751 Mous RHI 0 0 85 587 85 587 85 587

752 Aide aux familles 31 856 1 000 1 000 -30 856

753 Frais divers RHI 23 000 484 0 484 -22 517

RECETTES 2 638 541 3 042 334 -729 577 2 312 757 -325 784

1 Ventes 451 000 0 374 000 374 000 -77 000

112 Logements aidés RHI 451 000 0 374 000 374 000 -77 000

LLTS 288 000 0 248 000 248 000 -40 000

PTZ 120 000 0 75 000 75 000 -45 000

amélio 24 000 0 32 000 32 000 8 000

vente à l'état 19 000 0 19 000 19 000 0

2 Participations 675 304 2 922 974 -1 172 047 1 750 927 1 075 623

211 Participation communale RHI RDG 378 059 642 110 642 110 264 051

Apport foncier communal +Mous 0 1 091 700 17 117 1 108 817 1 108 817

213 PAE 297 245 0 0 0 -297 245

220 Particpation Ville reversement Sub 1 189 164 -1 189 164 0 0

4 Subventions 1 512 237 119 360 68 470 187 830 -1 392 877

412 Subvention RHI RDG arrêté cloturé 1 512 237 119 360 0 119 360 -1 392 877

Sub MOUS 1B1 68470 68470
0 -640 819 -1 419 213 -2 060 032Résultat d'exploitation



A.1                    ACQUISITIONS A L’AMIABLE

AP 178, AO 409
AO 701

Commune de la Possession AP 88 1 340 m² 18 et 26/11/2003
Commune de la Possession AR 315
Commune de la Possession AR 1130 00 ha 00 a 10 ca
Commune de la Possession AR 1131 00 ha 01 a 45 ca

AR 1132 00 ha 01 a 21 ca
AR 1133 00 ha 02 a 14 ca

AR 1134 00 ha 02 a 96 ca

AR 1135 00 ha 03 a 43 ca

AR 1138 00 ha 25 a 18 ca

AR 1139 00 ha 02 a 70 ca

AR 1140 00 ha 03 a 21 ca

AR 1141 00 ha 02 a 68 ca

AR 1142 00 ha 02 a 50 ca

AR 1143 00 ha 02 a 62 ca

AR 1144 00 ha 02 a 54 ca

AR 1145 00 ha 02 a 85 ca

AR 1146 00 ha 04 a 17 ca

AR 1147 00 ha 05 a 40 ca

AR 1148 00 ha 18 a 38 ca

AR 1149 00 ha 03 a 34 ca

AR 1150 00 ha 02 a 63 ca

AR 1151 00 ha 03 a 05 ca

AR 1152 00 ha 03 a 77 ca

AR 1153 00 ha 02 a 94 ca

AR 1154 00 ha 02 a 92 ca

AR 1155 00 ha 02 a 27 ca

AR 1156 00 ha 01 a 04 ca

AR 1157 00 ha 00 a 38 ca

Commune de la Possession AP 1389 1347 m2 19 et 23/12/2016
Commune de la Possession AR 52 6420 m2 26 et 27/02/2024

140 676 m² 31/12/1997Commune de la Possession

Commune de la Possession
21 et 31/05/2016

A.                                           ETAT DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2024

Propriétaires Références cadastrales Surface Date de l’acte



Consorts Telmart AR 509 890 m² 31/10/2000

Consorts Madeleine AR 757 634 m²
AR 758 511 m²
AR 759 523 m²
AR 760 635 m²
AR 761 626 m²

Consorts Law-Hang AO 1098 4 800 m²
et Marcelle Ah-Hing AO 1100 3 791 m²

AO 1287 120 m²
AO 1288 965 m² 07/05/2005
AO 1403 8 570 m²

Boyer/Serveaux AO 1428 26 975 m² 05 et 07/12/2006
AO 688 4 859 m²
AP 141 145 m² 27/10/2006

RICHARD AR 510 21/03/2007
ESPEL AP 848 514 20/08/2008
VIRASSAMY H AP 272 5 545 22/04/2009
VIRASSAMY J AP 274 5 275 10/03/2009
LAW HANG AO 1517 160 2009
VIRASSAMY G AP 1109 1 807 2010
SOUPRAYENMESTRY AP 1104/1101 604 16/03/2010
PICARD AP 1118 252 2011
PICARD AP 1120  AO 689 1 344 2011
MARIMOUTOU AP 281 2 187 2011
SERVEAUX BOYER AP 640 /642 69 déc-11
VIRASSAMY Georges AP 1109 1 807 2011
PERMAL ELLAMA AP 186p 89 retrocession 2011
SCCV SOLARIS AP 678 p- AP 679p 82 retrocession 2011
BROM AP 1153 13 08/10/2012
MONTEVILLE Johny 
MADACENE Natacha Marie Jessie

AR 1076 (ex. AR 1014) 39 27/12/2012

JAGANARDIN JM AP 1148 1 679 2013
MARIMOUTOU AP 1211, 1212,1216, 1217 1 122 2013
SCI TARMALAYE POU AP  1150 779 2013

PICARD AP 1206 partie 49 2013
PICARD Mickaël AP 1398/AP1380 2016
PICARD Hervé AP 1372 2016
OCIDIM AP 1330 2016
VIRASSAMY AP 1379 et 1209 2018
MARIMOUTOU AP 1459 et 1461 2019
GAUTIER Marie Bernadette AR 1201 56 06/05/2021

TORINIERE Abélard AR 1203 380 05/05/2021

26/02/2003

03/09/2003

RECOBAT

Propriétaires Références cadastrales Surface Date de l’acte

Boyer Thomas AR 756 1 194 m² 02/11/2000

11 485 m² 16/02/2001

Boyer/Serveaux

Técher Maurice AP 208



A.2                    Acquisitions par voie d'expropriation :

AP 309 17 313 m²

AP 310 17 785 m²

AP 311 17 751 m²

AP 312 17 740 m²

AP 313 17 752 m² Jugement de fixation des indemnités du 13 mars 2002 et
rectificatif du 20 mars 2002

AP 314 17 741 m²

AP 315 17 753 m²

AP 316 17 742 m²

AP 317 17 605 m²

AP 318 17 694 m²

AP 619 93 430 m²

AP 620 4 032 m²

AP 622 105 228 m²
AP 654 6 884 m²
AP 656 6 360 m²
AP 658 16 593 m²
AP 14 740 m²
AP 87 6 480 m²
AP 179 35 m²

Consorts Fontaine AP 621p 9 962 m² Consignation des fonds le 26/12/2006
AP 681 Indemnités payées en date du 18/10/2007
AP 682
AP 683
AP 684
AP 686
AR 990 - 991 (ex. AR 879) 478
AR 994 (ex. AR 881) 36

VAVISOA Mélinah AR 1002 (ex. AR 353) 170 T adhésion 09/12/2010
PINSON Christiant Lucien Yves 
KERVAZO Céline Marie Joseph AR 1022 (ex. AR 228) 70 T adhésion 06/01/2011

JAGANARDIN Devin AP 326p 6 804 T adhésion  12/2012 
JAGANARDIN Thia AP 328 p 6 820 T adhésion  12/2012 
JAGANARDIN Darnie AP 325 p 1 816 T adhésion  12/2012 
JAGANARDIN Sound AP 324-323 6 824 T adhésion  12/2012 
JAGANARDIN success AP 321 804 T adhésion  12/2012 
JAGANARDIN passou AP 327 2 655 T adhésion  12/2012 
PONGERARD AO195/199/700/813 85 867
TANTALIDES AP1200 -1201 555 T adhésion  12/2012 
SCI TITA AP 322 p- 296 -297 3 441 T adhésion  12/2012 

SCI TARMALAYE POU AP 1151 824 T adhèsion 12/2012

JAGANARDIN Devin 802P 809 T adhèsion  12/2012

Date du jugement de fixation des indemnités

RICHARD épouse CROCHET Annecy

Propriétaires Références cadastrales Surface

SHLMR

MOUNIEN Manicon 12 096 m²

T adhésion 09/12/2010



JAGANARDIN Darmie 1157p 448 T adhèsion  12/2012
PHILOMENE Jeanine 
COULON Marcelia AR 1021 (ex. AR 460) 74 T adhésion du 06/05/2012

ANCELLY Joël AR 1027 (ex. AR 444) 39 T adhésion du 24/05/2012
RIVIERE Dominique 
GRONDIN Marie Aliette
RIVIERE Louis Léon

AR 1025 (AR ex. 449) 78 T adhésion du 20/04/012

PALANIAPIN AP 613 p 927 jugement 11/2013 payé 

TECHER AP 207 718 Jugement 28.10.2013 

VIRASSAMY Sucess T adhésion

VIRASSAMY Temple AP 273 1 014 Jugement septembre 2014

PONGERARD AO195/199/700/813 Indemnités de dépossession

Consorts ADOLPHE AR 937 157 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012

GUIDON Douglase Cyrille AR 1003 (ex. AR 882) 26 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012

NASSIBOU Marie Thérèse AR 1009 - 1010 (ex. AR 474) 706 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012
Succession VIRANIN Annecy 
MUSSIDAN Annecy AR 1011 - 1012 (ex. AR 51) 1201 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012

Propriétaire inconnu 
Propriétaire(s) présumé(s)
Succession GAUVIN Pierre Evenor

AR 1019 (AR 229) 231 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012

Succession Emmanuel BRENNUS et 
Copropriétaires
Propriétaire(s) présumé(s) : 
Consorts ANDOCHE

AR 996 392 Ordo. expro. 15/09/2010 - JUG. 10/09/2012

MARIMOUTOU Lucie AP 1219 6890 Jugement mai 2015
Succession Mounien Manicon AP 680/685 1064 Jugement mars 2014
Consorts Virassamy AP 273 T adhésion

Consorts Souprayenmestry AP1378/1380 Jugement mars 2014
Consorts Jaganardin Poulle AP1365/1239/1243 Protocole transactionnel 20/09/2019

Consorts BRENUS AR 1195/1196 1533 Ordonnance n° 15/00005 du 11 mai 2015 (JUG 11/10/21)

Consorts KONDOKI AR 1199/1200/1206 1321 Ordonnance n° 15/00005 du 11 mai 2015 (JUG 13/09/21)

MICHOT AR 1177 745 Ordonnance n° 15/00005 du 11 mai 2015 (JUG 13/09/21)

SAINT ALME AR 1209 185 Ordonnance n° 15/00005 du 11 mai 2015 (JUG 13/09/21)

SAINT ALME Succession ALEF AR 1207 85 Ordonnance n° 15/00005 du 11 mai 2015 (JUG 13/09/21)



B.1                    OPERATION « LES COTEAUX DE MOULIN JOLI » : 44 lots

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte 
authentique

1 AO 1355 707 SCI GAIA : M. Laborde 30/12/2003
2 AO 1356 721 SCI GAIA (représentée par M. Laborde) 30/12/2003
3 AO 1357 722 M. Yvon Pascal et Mme Hamel Magali 26/02/2004
4 AO 1358 717 M. Francomme Jean Ernest et Mme Ah-Sou Christine 15/12/2003
5 AO 1359 727 M. Esparon Jean Claude et Mme Esparon Jocelyne
6 AO 1360 701 M. Kohler et Mme Marhic 19/03/2004
7 AO 1361 769 M. Gambin 21/09/2006
8 AO 1362 909 M. Claude Arnaud et Mme Pichon 15/12/2003
9 AO 1363 725 M. Ingard et Mme Molla 13/02/2004
10 AO 1364 et AP 730 781 SCI THEVE reprsentée par M. Laborde 10/11/2004
11 AO 1365 et AP 731 868 M. Prime Thierry 28/10/2004
12 AO 1366 et AP 732 721 M. Blanc et Mlle Ravent 22/12/2003
13 AO 1367 et AP 733 710 M. Saillon et Mme Chow-Cheuk 05/04/2004
14 AP 734 702 M. Clain Jean-Marie et Mme Rivière Marie 30/01/2004
15 AP 735 737 M. Friederich Damien 24/03/2004
16 AP 736 943 M. Palama et Mme Cojonde 22/04/2004
17 AP 737 736 M. Commins et Mme Fontaine 12/03/2004
18 AP 738 707 M. Made Roland et Mme Tamachia Gilberte 24/03/2004
19 AP 739 700 M. Daniere et Mme Francioni 10/12/2003
20 AP 740 700 M. Pedre et Mme Bourbon 26/02/2004
21 AP 741 700 M. Payet Bruno 18 et 22/06/04
22 AP 742 700 M. Berhault et Mme Daumer 15/12/2003
23 AP 743 700 M. Turpin Christian et Mlle de  Carvalho 18/05/2004
24 AP 744 710 Mlle Pepin Valérie 25/11/2003
25 AP 745 709 M. Aubras Serge et Mme Patou 22/12/2003
26 AP 746 711 M. Theng-Lim-Chong et Mme Chan Sik Wo 10/12/2003
27 AP 747 705 Mme Lefoulon Béatrice 16/06/2006
28 AP 748 707 M. Hoareau et Mme Poudroux 04/03/2004
29 AP 749 810 M. Treichel et Mme Jean-Jacques Josianne 04/03/2004
30 AP 750 1008 M. Nguyen Anh Ngoc 31/03/2004

183
184
185
183
184

203
216
187
185

183
182
182
182
183

SHON autorisée

184

B.                                           ETAT DES CESSIONS REALISEES AU 31/12/2024

187
188
186
189
182
200
216

183
192
225
191
184

189

211
225



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte 
authentique

31 AP 751 704 M. Varet et Mlle Payet 25/11/2003
32 AP 752 704 SCI NGC représentée par M. Cambefort 01/07/2004
33 AP 753 702 Mme Derand Carol 08/06/2004
34 AO 1368 967 M. Dezallai Bernard 05/04/2004
35 AO 1369 752 M. Brossard et Mme Robet 07/11/2003
36 AO 1370 810 SCI NEPTUNE : M. Laborde 30/12/2003
37 AO 1371 767 SCI NEPTUNE représentée Par M. Laborde 30/12/2003
38 AO 1372 730 M. Timol et Mlle Akhoun 07/05/2004
39 AO 1373 774 M. Scotto D'Abbusco et Mme Masso 01/07/2004
40 AO 1374 719 M. Desmarest et Mme Lallet 06/02/2004
41 AO 1375 725 M. Cordonnier et Mme Delaunay 19/01/2004
42 AO 1376 873 M. Ah-Woaye et Mme Moy-Kin 01/10/2004
43 AO 1377 722 M. Capdevilla et Mme Gouget 23/01/2004
44 AO 1378 796 M. Fabre Eddy et Mme Payet Martine 02/12/2003

Sous-Total 33208

B.2                 AUTRES CESSIONS (DELAISSE V4-V5)

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AO 1379 134 Mme Shock Torap 12 et 13/02/04

Sous-Total 134

0

183
225
196
211
199
189
201
186

0

188

SHON autorisée

SHON autorisée

183
183

225
184
207

8514



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AP 807 1 855                                  1 520   
dont 1220 m² 
(logements) et 300 
m² (commerces)

28 et 30/09/05

AP 811 3 317                                  2 717   dont 2417 m² 
(logements) et 300 
(commerces)

SCCV Moulin Joli                   28 et 30/09/05

AP 812 3 129                                  2 563   (logements) 28 et 30/09/05
AP 
814,815,816,821,823,828,829

6 822                                  3 468   

(logements)

SEDRE ("Le Grand Pavois") cession interne du
15/12/05

AP 831, 833, 835 2 586                                  1 600   (logements) SCCV "Les Terrasses de Moulin Joli" 30/12/2005
AP 813, 819, 826, 827 8 760                                  7 500   

(logements)
SIOI (opération La Gran'Voile) 23 et 30/01/2006

AP 806 1 360                                     440   
AP 808 2 158                                     880   SCCV "les Fangourins" : 27 PTZ 29/09/2006
AP 809 2 350                                     910   
AP 810 1 906                                     770   
AP817/824 SCCV LES FANGOURINS 26/11/2007

Lots 1 - 2 -
3 SARL SIOI 01/06/2005

Ilôts A & D SCCV LES FANGOURINS 08/06/2005
AP 28 100                              10 221   SEDRE Bourbon Pointu 30/03/2007
AP 953, 958, 965
AP 870, 959, 967 4 632                                  3 080   SIDR 13/09/2006 
AP 872, 873, 877, 913, 917,
901, 905

1 940                                  1 400   SCI AMATOULLAH 21/09/2006 

AP 729 BATIPRO 05/12/2005
AP817/827/866P BATIPRO 15/05/2007

AP 864 2 500                                  2 774   BATIPRO 15/05/2007

21/12/2007

26/12/2007

Sous - total 73714 41897

SHON autorisée

B.3                ZONE AUb du PLU

              2 054   BATIPROAP 1011, 1016 , 1019 2 299                    



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

1 AP 840 et 846 548                       Dupont Didier Raymond 03 et 06/10/2006

2 AP 853 561                       VALLY AHMED Aslam 18/04/2007
4 AP 849 677                       HOAREAU Fabrice 20/09/2007
5 AP 850 505                       ADELER Patrick 28/03/2007
6 AP 851 512                       Paviel Jacky 21/11/2006
7 AP 852 496                       M. et Mme Mondissa Patrick 15/12/2006
8 AP 847 514                       SCI EMYL 17/04/2007
9 AP 854 449                       Mme Fontaine et M. Quenu 26/12/2006
10 AP 855 455                       Ramsamy Vincent 24/10/2006
11 AP 841 493                       Dobaria 21/11/2006
12 AP 842 510                       Boyer-Parateyen 21/11/2006
13 AP 843 500                       M. et Mme Vienne 24/10/2006
3 AP 848 HELENE Loic 14/06/2013
Sous-Total 6220

SHON autorisée

151
154
165

Opération les Benjoins : 13 lots libres

147
146

144
148
140
140
142

1769

147
145



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

4 AP 981 683 DORSEUIL Gilles 15/06/2007
6 AP 983 419 THOMAS Donadieu 30/05/2007
13 AP 990 444 POPPE & HOFFMANN 02/06/2007

18 AP 995 330 POTIER Estelle & Yann 01/06/2007

20 AP 997 440 RIVIERE David 20/07/2007

22 AP 999 393 MOREAU Max 13/06/2007

3 AP 990 1040 LE KIM Ngoc & APRETNA 03/08/2007

14 AP 991 491 ZHOU HANGU 09/08/2007
5 AP 982 582 LAW MAN CO 29/08/2007

2 AP 979 717 FENAILLON & ROUSSE 27/09/2007
19 AP 996 446 GUILLOUX Julien 17/10/2007
12 AP 989 480 SCI BROCELIANDE 08/11/2007
23 AP 1000 460 SCI MARINAUD 14/11/2007
21 AP 998 271 LOVELACE Paul & Marie Corinne 16/11/2007
10 AP 987 446 GERBITH Pascal Gilbert 05/02/2007
8 AP 985 473 FORTIER & BACOUT 07/12/2007
15 AP 992 459 FOSSE & FILLOT 13/12/2007
9 AP 986 497 ISSOP AHMED & SHAMIMAH 15/02/2008
25 AP 1002-1010-1015 3000 SCCV LES FANGOURINS 29/07/2008
24 AP 1001 327 ROBERT Joseph 30/05/2008
16 AP 993 461 MAUNIER Sébastien et Linda 21/04/2008
1 AP 972 580 CASSOUMALY Mohamed 17/05/2011
11 AP 988 531 BADAT Farida et Mohamed 26/06/2011
7 AP 984 529 RAIMBAUD Isabelle RAHBE Teddy 16/05/2011
17 AP994 560 GRONDIN Olivier 30/05/2012

Sous-Total 15059

SHON autorisée

149
147
122
143

152
138
142

132

146

138

Opération les Bellevue : 27 lots libres

151
147
154

146
148

163
3590

128

153
154

196
157
169
172
143



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

7 AO1668-1684 354 MERA Graziella/HOARAU Emeric 11/04/2017
27 AO 1681 448 POTA kiran/PAPOU Lorenza 13/04/2017
13 AO 1657 425 MAUNIER Frédéric/LARDIN Gwladis 01/06/2017
29 AO 1685 407 CUVELIER Brice/GRUCHET M.Kelly 12/07/2017
6 AO 1669/1686 353 BOUKARI TRAORE/AMADOU 21/07/2017
4 AO 1689 387 FRANCOISE Emilie 21/07/2017
28 AO 1683 443 DELORME Eric/RODRIGUEZ 11/08/2017
9 AO1679/1666 411 ROBERT Nicolas/LUCAZEAU Roxanne 08/09/2017
11 AO1664/1675 406 VERBARD Gabriel/PASBLANCQ Cyrille 08/09/2017
20 AO1648 441 LE BOIS JUAN II 15/09/2017
10 AO1665/1677 407 SERAPHIN Agelito/HOARAU Valérie 22/09/2017
8 AO1682/1667 427 LEBOUCHER Matthieu/RIVIERE Christine 29/09/2017
30 AO1687 394 ADAM Reyaz/SULLIMAN Nafiya 17/10/2017
17 AO1653 434 AMELOT Sylvain/M.Patricia 26/10/2017
26 AO1680 449 LEBON Guillaume/KERALDY Laetitia 30/10/2017
3 AO1691-96 388 SAMELOR Daniel/TALVY Stéphanie 21/11/2017
14 AO1655 399 GONTHIER Laurent/Aurélie 11/12/2017
12 AO1659 403 TURPIN Nadine / ROULET J-Claude 11/12/2017
5 AO1670-1688 377 BEN ZEKRI Nahema/BERTHE J.Charles 27/12/2017
16 AO 1649 406 HOARAU Mickael Véronique 21/02/2018
15 AO 1652 402 BOURGOIN J Claude /BOUCHARD Lise 19/03/2018
23 AO 1656 446 GRONDIN Alain / PEDRE Nicole 19/03/2018
19 AO 1647 448 AUSSEL/BALMANN 26/03/2018
22 AO 1654 425 VIDOT/SANGUIN 21/09/2018
32 AO1704 415 CANCEMI 21/02/2019
38 AO 1710 434 SOUCRAMANIEN/HO SHING 15/03/2019
63 AO 1763 302 HUGUET EMMANUEL/LOUISE URSULA 17/07/2020
54 AO 1746 370 YEUNG-SHUN-FUN Alexandre/IDMOND Stephanie 20/07/2020
51 AO 1751 370  PASCAL J.Patrick/MAGALHAES Madeleine 27/07/2020
39 AO 1709 416 SCI MAREVA 30/07/2020
58 AO1774+AO1761 355 RIVIERE M. GLADYS 04/09/2020
62 AO 1764 299  REVEL Léonard/HELIER Carole 16/10/2020
45 AO 1757 420 FONTAINE Dominique/CLAIN Patricia 23/10/2020
44 AO 1758 426 CLAIN Jérémy /LAURET Anne 17/12/2020

SPC  Max autorisée

210

213

213

208

217

151

185

185

208

178

150

225

194

200

202

189

203

201

223

224

194

222

206
203

221

204

214

197

217

177

224

213

204

177

Opération Jules Joron : 



48 AO 1754 454 PADER Anthony/BERILE Amandine 17/12/2020
55 AO 1747 397 BEGUE Cédric 17/12/2020
36 AO 1830 376 OUTREMER Eric 28/06/2021
41 AO 1714 424 HILARION Jérôme 23/08/2021
42 AO 1760 462 LEBON Mathieu 25/10/2021
47 AO 1755 508 BASSINAT Jean-Loup 06/01/2021
49 AO 1812 - 1752 458 SORIN Julia 28/05/2021
52 AO 1749 - 1778 364 MASSONNEAU Julien 11/08/2021
53 AO 1745 - 1777 349 FONTAINE Dominique/CLAIN Patricia 29/06/2021
56 AO 1748 - 1768 481 BEGUE Kévin 25/01/2021
59 AO 1773 394 ARMAND Sylvie 16/12/2021
61 AO 1765 - 1770 308 SMITH William / JALMA Chloé 19/08/2021
18 AO 1650 547 AZELIE / SCHORTZEN 09/08/2021
21 AO 1651 603 HONORE Alain 23/08/2021
25 AO 1678 490 TERRIER Benoît 29/03/2021
60 AO 1776/1771 460 THEMYR Mathias 28/03/2022
35 Bis AO 1828 420 GRONDIN Leïla 04/08/2022
57 AO 1772 350 RICHARD Ulrich / GASTRIN Sandrine 05/05/2022
37 AO 1712 438 ERUDEL Laurent / ATCHAMA Gladys 12/07/2022

AP 1279 3298 SCCV LES GEOLETTES 20/12/2022
24 AO 1658/1693 616 RAJABALY Anyl et Marylou 24/10/2022
50 AO 1813 394 Le Grand Large 2 (MOREAU Patrick) 15/06/2022
31 AO 1705 475 ELCAMAN 19/01/2023
34 AO 1715 et 1707 521 NARAYANIN-RAMAYE/ROCHECOUSTE 21/03/2023
46 AO 1756 560 MOREAU Alexandre 03/02/2023
43 AO 1759 528 BEGUE / MOREAU 26/10/2023
33 AO 1703/1716 488 M. PAYET Nicolas 26/02/2024

AO 1779 1958 Ville de la Possession (extension école Jules Joron) 30/01/2024
Sous-Total 30808
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N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AP 1271/1276/1281 5430 2156 SEDRE PSLA SILLAGE DE L'OUEST 03/07/2019
AP 1270-1274-1280 6860 4088 SCCV MIAMI1 25/05/2020

D4 AP 1498 357 179 SOLESSE Yves / BRIGNY Nathalie 28/04/2021
C8 AP 1484 301 151 PALAMA Mickaël / MAXIMIN Vanessa 31/05/2021
C2 AP 1483 348 174 JOSEPH Anthony / LAN MAN CHUNG Chloé 29/06/2021
C3 AP 1485 348 174 ATCHY DALAMA Kévin /PALMARY Jocelyna Alice 25/10/2021
D6 AP 1495 380 190 VERGNET Christophe 29/11/2021
C9 AP 1482 318 159 MIREL Gianny / POTHIN  Sabrina 14/12/2021

AP1474-1479-1500 2281 1950 SCCV LES CARAVELLES 17/12/2021
D5 AP 1497 330 175 ABDALLAH Jossia 31/01/2022
C1 AP 1481 332 166 SOUPRAYENMESTRY Nicolas / POTHIN Angélique 28/02/2022
D7 AP 1493 382 191 SAVIGNY Félix 23/03/2022
C7 AP 1486 308 154 AROQUIOM Jovanny / FELIX Nathalie 04/08/2022
D8 AP 1491 382 191 Société CRYSTALE 05/05/2022
C6 AP 1488 305 153 CORCEPHARM 06/07/2022
C5 AP 1489 499 250 MH BAT T (M. HARRANGER) 15/12/2023
D1 AP 1492 484 242 Société ALDEBERAN (M. CLAVIER) 15/12/2023
D2 AP 1494 372 186 HERARD/VOSLAN 19/01/2023
C4 AP 1487 441 206 ROUSSEAU Grégoire/MARTINEZ ARCINIEGA 30/01/2024
D3 AP 1496 370 179 DIJOUX Christophe/CLAIRIS Ludmilla 19/04/2024

AP SEDRE - Opération QUADRAN (21 logements)
Cession interne 
30/10/2024

Sous-Total 20828

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentiqueAP 1616 380 EKOLIVINE 18 07/11/2024

Sous-Total 380

SPC  Max autorisée

11314

Opération CORCE ROUGE : 

SHON autorisée

230

230

Opération Olivine : 



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AP 654 5526 SEDRE SEDRIM Lgts collectifs aidés  BOIS DE DEMOISELLES

Cession interne
27/12/2013

AP 309-310 5 630 SEDRE SEDRIM Lgts collectifs aidés LE GRAND MACOUA
Cession interne 
18/12/2014

AP 1284-1287 4 951 SCCV KEY LARGO Lgts collectifs 27/11/2015

AP 1384/86/89 5 164 SCCV Keywest 03/07/2017

AP 1417 / 1421 3 797,19               EUCALYPTUS
Cession interne
01/04/2022

Sous-Total 25 068

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AO 1 437 6 465 SCCV SERVEAUX
05/12/2006 et
13/12/2006

AO 1441-1448 SCCV SERVEAUX 21/11/2008
AO 1439-1446 SCCV SERVEAUX 11/12/2008
AO 1614-1615 3 563 ASDR 11/03/2015

AO 1451-1453 partie 2 916 SEDRE SEDRIM lgts collectifs Mahatma Gandhi
Cession interne 
20/10/2015

AO 1612 216 ORANGE Réunion 31/03/2016
Sous-Total 13 160

4375

36 904,44

4 068
6 423

4 375

5 133

B.5  ZONE AUa DU PLU

SHON autorisée

SHON autorisée

B.6  ZONE UB DU PLU

2 828,22

18 452,22



N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

7 AR 1036 DOUROUGUIN Frédéric 16/12/2010

20 AR 1049 ROBERT Georges-Marie 16/12/2010

17 AR 1046 DUCHEMANN Clotaire 17/09/2012

SCI LES JONCS Bourbon Bois 12 LES
60/03/2012 et
15/05/2012

AR 315 p SEDRE SEDRIM Logts collectifs  Fleurs Jaunes
Cession interne
04/03/13

AR 1147 JULENON Julien/Ursule 23/05/2018
AR 1141 POUNOUSSAMY/ROBERT 28/02/2019
AR 1048 SPIB 25/10/2021
AR 1139 à AR 1157, AR 1131
à 1134 Archipel Bois Habitat 24/12/2021

Sous-Total 0

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AP 1221-1223 5 890 LA POSSESSION IMMOBILIERE 30/12/2013
AP 272-273-274 12 593 SEDRE SEDRIM Lgts collectifs La Grande Gaulette

Cession interne
20/10/2015

Sous-Total 18 483

N° lot Réf. Cadastrale Superficie m2 Acquéreur Date acte
authentique

AO 311, 312, 313 SCI LE BOREAL/SCCV FIRST MOULIN JOLI 04/02/2008

AP 622 SOGISPRO/SCCV MOULIN JOLI/TURGIS Yves 29/12/2004

AP 313 à 315 JCA Promotion 01/09/2005

AP 87 & 755 RADIGUET Yves 08/11/2005

AP 1090/1406 2 765 DES RACINES ET DES AILES 06/07/2022

AP 1529/1527/1528 3 514 QUADRAN SHLMR 21/12/2022

AP 728 1 681 EPFR 05/01/2022

Sous-Total 7 960,00

224 194,19

3 334,91

6000

121 826,35TOTAL CESSIONS

SHON autorisée

0

SHON autorisée

B.8 AUTRES

6 000

1634,91

1400

300

B.7  ZONE UAm  DU PLU

B.7  ZONE UC DU PLU

SHON autorisée


